



 ESPA Renovamos Nuestro Patrimonio	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P. NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3		 ALCALDÍA DE Acacias Camino de oportunidades	
	Código TRD 140-10	Fecha 21/07/2020		

ACTA DE COMITÉ EXTRAORDINARIO DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 002 DE 2022 - SPU 002 DE 2022, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE DINAMARCA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META" A CELEBRARSE ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P., Y EL CONSORCIO PTAR DINAMARCA 2022,

En el municipio de Acacias, Meta, siendo las 10:00 a.m. del día 08 de junio de 2022, se reunieron en la oficina de Gerencia de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., las personas que se relacionan en el presente documento, con el fin de llevar a cabo el comité extraordinario convocado por la parte contratante en el marco del contrato a celebrarse derivado del proceso de selección SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 002 DE 2022 - SPU 002 DE 2022, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE DINAMARCA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META"

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida por parte del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.
2. Presentación de los Asistentes.
3. Instalación del Comité Extraordinario.
4. Intervención de la Jefe Jurídica y de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.
5. Intervención del CONSORCIO PTAR DINAMARCA 2022 Derecho de Réplica,
6. Constancias
7. Finalización del Comité Extraordinario.

DESARROLLO DEL COMITÉ:

1. BIENVENIDA:

La Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., Dra. **LILIANA BELTRÁN BURITICA**, da lectura del orden del día, y concede el uso de la palabra al Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., Ing. **NELSON LOZANO CANTOR** quien saluda a los presentes dando la bienvenida y agradece la asistencia.




2. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES:

Acto seguido, el Gerente procedió a presentar a los asistentes:

2.1. ASISTENTES POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P.

A continuación, se relacionan los servidores públicos que asisten a la misma, por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., a saber:

No.	NOMBRE	CARGO
1	Ing. NELSON LOZANO CANTOR	Gerente
2	Arq. WILLIAM CUASTUMAL ARTEAGA	Subgerente de Acueducto y

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P. NIT. 822001833-5 - NUIR J-50006000-3			
	Código TRD 140-10	Fecha 21/07/2020		

		Alcantarillado
3	Dra. SONIA MERCEDES ROMERO RODRÍGUEZ	Subgerente Administrativa Comercial y Financiera
4	Dra. LILIANA BELTRAN BURITICA	Jefe Jurídica y de Contratación
5	Ing. ALVARO ANDRES CESPEDES BAQUERO	Jefe Oficina de Planeación y Proyectos

2.2. ASISTENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Por parte del **CONSORCIO PTAR DINAMARCA 2022** se hicieron presentes las siguientes personas:

No.	NOMBRE	CARGO
1	Ing. GIOVANNY ANDRES VEGA BARRERA	Representante Legal

3. INSTALACIÓN DEL COMITÉ

El Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., Ing. **NELSON LOZANO CANTOR**, declara instalado el acto, y señala que la doctora **LILIANA BELTRAN BURITICA**, es la persona designada para conducir el comité audiencia. En lo que corresponda a las decisiones o pronunciamientos que sean necesarios en esta diligencia será un tema reservado a la Gerencia.




4. INTERVENCIÓN DE LA JEFE JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P.

Manifiesta la **DRA. LILIANA BELTRAN BURITICA** que con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades y dar cabal cumplimiento al proyecto aprobado por el Departamento Nacional de Planeación, el cual fue registrado en los bancos de programas y proyectos de inversión con los consecutivos: BPIM 2021500060102 y 5-50006022022 de la oficina de planeación municipal, y del banco de proyectos de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., respectivamente, del cual se derivó la Solicitud Pública de Propuestas 002 de 2022, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE DINAMARCA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META"**. Es importante anotar que se hace necesario realizar una modificación al contrato que debe ser celebrado en el marco de dicho proceso de selección. Se considera viable y pertinente por no generar ningún perjuicio o desequilibrio económico para las partes, se propone que la proposición sea aprobada por unanimidad por los intervinientes.

Toda vez que, cuando se llevó a cabo la estructuración del proceso en la fase precontractual, por un error involuntario, a lo largo de las diferentes etapas se estableció un plazo de ejecución del contrato de **DOCE (12) meses**, cuando en realidad el término de ejecución aprobado es de **DIEZ (10) meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

5. INTERVENCIÓN DEL CONSORCIO PTAR DINAMARCA 2022 DERECHO DE RÉPLICA.

Una vez expuesta esta situación, el Ing. **GIOVANNY ANDRES VEGA BARRERA** en su calidad de

	<p align="center">DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P. NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3</p>			
<p>Código TRD 140-10</p>	<p>Fecha 21/07/2020</p>	<p>Versión 3</p>	<p>Página 3</p>	







representante legal, del contratista manifiesta que en condiciones normales y sin contratiempos, el **CONSORCIO PTAR DINAMARCA 2022** estaría en capacidad de reformular su plan de trabajo y realizar las actividades derivadas del contrato de obra resultante en el plazo de DIEZ (10) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.



6. CONSTANCIAS

Es por lo anterior que, se establece plasmar al momento suscripción de la minuta del contrato, un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE DINAMARCA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META"** por ser viable y no generar ningún perjuicio para las partes, es aprobada la proposición por unanimidad por los intervinientes.

7. FINALIZACIÓN DEL COMITÉ EXTRAORDINARIO.

Siendo las 10:41 a.m. del día 08 de junio de 2022, se da por terminado el presente comité, se firma por los que a continuación se relacionan.

 Ing. NELSON LOZANO CANTOR Gerente Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.	 Arc. WILLIAM CUASTUMAL ARTEAGA Subgerente de Acueducto y Alcantarillado Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.
 Dra. SONIA MERCEDES ROMERO RODRÍGUEZ Subgerente Administrativa Comercial y Financiera Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.	 Dra. LILIANA BELTRAN BURITICÁ Jefe de Oficina Jurídica y Contratación Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.
 Ing. ALVARO ANDRES CESPEDES BAQUERO Jefe Oficina de Planeación y Proyectos Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.	 Ing. GIOVANNY ANDRES VEGA BARRERA Representante Legal CONSORCIO PTAR DINAMARCA 2022

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Aprobó: LILIANA BELTRAN BURITICA	Jefe de Oficina Jurídica y Contratación	
Revisó: LILIANA BELTRAN BURITICA	Jefe de Oficina Jurídica y Contratación	
Elaboró: DARWIN DAMIAN RODRIGUEZ ZORRO	Abogado Externo Oficina Jurídica y Contratación	

Vigilado Supervisados