








DEPARTAMENTO DEL META - MUNICIPIO DE ACACIAS  
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESP  
NIT. 822001833-5 / NUJR. 1-50006000-3


CRONOGRAMA DE EJECUCION



MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO CARRERA 36 Y 42 ENTRE CALLES 10B Y 14 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

ITEM	ACTIVIDAD	MES 1			MES 2			MES 3			MES 4			MES 5			MES 6			MES 7			MES 8		
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.
2.1.16	Suministro de Tapón en H.D. - Presión Trabajo 250PSI- para PVC/AC (3")																								
2.1.17	Suministro de Unión de reparación PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso (3")																								
2.1.18	Suministro de Tapón en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- para PVC/AC (6")																								

  
Firma  
Aprobó  
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANDOR.  
GERENTE ESPA ES.

  
Firma  
Realizó  
Nombre: ING. YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.  
CPS 060 DE 2022.