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PROCESO CONSTRUCTIVO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META

El presente documento busca describir el proceso constructivo a seguir para cumplir con el
o objeto del contrato, los procesos descritos a continuacion son de referencia y no exime al
‘ contratista de obra de consultar a la interventoria y proceder a la ejecucion de actividades luego
de su posterior aprobacién, ademas se debera regir por las normas vigentes nacionales y los
manuales y especificaciones que pone a disposicion EL MUNICIPIO DE ACACIAS META, LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS ESP.

El desarrollo de las actividades inicia

ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEMANA:

MES 1
. LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO
MES 2
. CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO
. CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE
. DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)
. DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)
O . EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.50M
- . EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H > 3.0M
. ENTIBADO TIPO 1 (FORMALETA MADERA 1/7 UTILIZACIONES)
. TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
. MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3", Y 2

MOTOBOMBAS 4")
» SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM @12"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

. SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM @14"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE
. INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM @12"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE
E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM @14"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE
. ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACION)
. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO 2" (INCLUYE CARGUE,
ACARREO Y COMPACTACION C/0.20M) 4
. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR o)

=% Atencién ol (liente
= YR 4507 . +57

D ESPhesp O ESPAGO ‘_'- www.espacacias.com

23 ext. 22 ’




A DEPARTAMENTO DEL META :
MUNICIPIO DE ACACIAS >, n
= T
" EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ES.P. \z
<> emovamas usstr Ptrmori NIT. 8220018335 - NUIR 1-50006000-3
Cédigo TRD | Fecha [ Versién _ Pagina
100 21/07/2020 3 1
MES 3

DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)
DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.50M

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H > 3.0M

ENTIBADO TIPO 1 (FORMALETA MADERA 1/7 UTILIZACIONES)

TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3" Y 2

™ MOTOBOMBAS 4")

. SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM @14"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

. SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 450MM @18"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

. SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM @20"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

. SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 675MM @27"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

. INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM 914"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

. INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 450MM @18"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

. INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM @20"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

. INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 675MM 227"

TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE
. ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACION)
. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO 2" (INCLUYE CARGUE,
) ACARREO Y COMPACTACION C/0.20M)
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ACUEDUCTO
CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO

Ll - . L] .

CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE
MES 4
. MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3", Y 2
MOTOBOMBAS 4")

. SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 675MM @27"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

. SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM @10"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE
. INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 675MM @27"

TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE
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. INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM 210"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE )
. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO 2" (INCLUYE CARGUE,

ACARREO Y COMPACTACION C/0.20M)

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)
DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO H < 3.0M

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.50M

™ . MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3", Y 2
MOTOBOMBAS 4")
. TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
. TEE PVC-PRESION TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (3X3X3")
. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA ELASTICA EN H.D. 6"
(INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)
- UNION DE REPARACION PVC -PRESION TRABAJO 200PSIEXTREMOS UNION
MECANICA X LISO (2")
. UNION DE REPARACION PVC -PRESION TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNION
MECANICA X LISO (3")
. SUMINISTRO TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION
TRABAJO 200 PSI 6" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)
. CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESION TRABAJO 200PSI EXTREMOS UNION
MECANICA X LISO (6")
. UNION DE REPARACION PVC -PRESION TRABAJO 200PSI EXTREMOS UNION
MECANICA X LISO (6")
. INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION
TRABAJO 200 PSI- 8" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)
PN . ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE CARGUE, ACARREQ Y COMPACTACION)
- . RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE
COMPACTACION C/0.20M)
MES 5
. SUB-BASE GRANULAR TAMANO MAXIMO 2" (INCLUYE ACARREO, CONFORMACION
Y COMPACTACION C/0.30M)
. BASE GRANULAR TAMANO MAXIMO 1 1/2" (INCLUYE ACARREO, CONFORMACION
Y COMPACTACION C/0.10M)
. SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 3000PS! REFORZADO ELAB.
OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"
. PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ.
ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA H.D PARA TRAF_PESADO) SEGUN LA NORMA
EN124
- PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1.50M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. 3
ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA H.D PARA TRAF_PESADO, SEGUN LA NORMA 6
EN124) EH
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. CILINDRO POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA
ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)
. CILINDRO POZO INSPECCION D=1.50M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA
ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)
. PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA
REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)
- PLACA CIRCULAR BASE - POZ0O INSPECCION D=1.50M (CONCRETO F'C = 28MPA
REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)
. CANUELA POZO DE INSPECCION PARA TUBERIAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C =
™ 28MPA ELAB. EN OBRA)
. CANUELA POZO DE INSPECCION PARA TUBERIAS ENTRE 16" Y 24" (CONCRETO F'C
= 28MPA ELAB. EN OBRA)
. CANUELA POZ0 DE INSPECCION PARA TUBERIAS ENTRE 27" Y 33" (CONCRETO F'C
= 28MPA ELAB. EN OBRA)
. CONCRETO 4000 PSI PARA PLACA PISO, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4
USOS Y COLOCACION)
. ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (INCLUYE AMARRE Y FIGURACION)
. CORTE DE PISOS O ANDENES
. DEMOLICION MANUAL DE PISOS Y ANDENES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)
. MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3", Y 2
MOTOBOMBAS 4")
. SUMINISTRO TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION
TRABAJO 200 PSI- 2" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)
. CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESION TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNION

MECANICA X LISO (2")
¢ CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESION TRABAJO 200PSI EXTREMOS UNION
MECANICA X LISO (3")

- . TEE PVC -PRESION TRABAJO 200PSI EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X2")
: . TEE PVC -PRESION TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (3X3X3")
. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA ELASTICA EN H.D. 2"
(INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)
. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA ELASTICA EN H.D. 3"
(INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO)
. SUMINISTRO TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION
TRABAJO 200 PSI- 6" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)
. INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION
TRABAJO 200 PSI- 2" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)
. INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESION TRABAJO 200PSI-
EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2")
. INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90° PVC -PRESION TRABAJO 200PSI-
EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (3")
. INSTALACION DE TEE PVC -PRESION TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNION
MECANICA X LISO (2X2X2")
. INSTALACION DE TEE PVC -PRESION TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNION

MECANICA X LISO (3X3X3")
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INSTALACION DE TAPON EN H.D. -PRESION TRABAJO 250PSI- PARA PVC/AC (3")
INSTALACION DE TEE HD -PRESION TRABAJO 250PS|- EXTREMOS LISOS PARA
PVC/AC (6X3")

INSTALACION DE UNION DE REPARACION PVC -PRESION TRABAJO 200PSI-
EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2™

INSTALACION DE UNION DE REPARACION PVC -PRESION TRABAJO 200PSI-
EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (3")

INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION
TRABAJO 200 PSI- 6" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)

ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACION)
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE
COMPACTACION C/0.20M)

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO

CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO

CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE

CONSTRUCCION CABEZAL DESCARGA CONCRETO REFORZADO 4000 PSI, MUROS,
CUERPO, ALETAS Y DISIP.ENERGIA E=0.25M, TUB. 24" A 39"

CONCRETO 4000 PSI PARA PLACA PISO, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4
USOS Y COLOCACION)

PAVIMENTO RIGIDO, CONCRETO 4000 PSI ELAB. EN OBRA (E=0.20M)

CARPETA ASFALTICA, E=0.07M (INCLUYE IMPRIMACION)

MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3", Y 2
MOTOBOMBAS 47)

SUMINISTRO TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION
TRABAJO 200 PSI 2" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)

SUMINISTRO TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION
TRABAJO 200 PSI- 3" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)

TAPON EN H.D. -PRESION TRABAJO 250PSI- PARA PVC/AC (3")

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PURGA 2" (INCLUYE TEE 3X2", CODO,
ADAPT. BRIDA UNIV., VALVULA COMPUERTA ELASTICA)

TEE HD -PRESION TRABAJO 250PSI- EXTREMOS LISOS PARA PVC/AC (6X3")
INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION
TRABAJO 200 PSI- 2" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)

INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION
TRABAJO 200 PSI- 3" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)

ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACION)
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE
COMPACTACION C/0.20M)

AFIRMADO EN MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO 2" (INCLUYE EXPLOTE,
CARGUE, ACARREO Y CONFORMACION)

BASE GRANULAR TAMANO MAXIMO 1 1/2" (INCLUYE ACARREO, CONFORMACION
Y COMPACTACION C/0.10M)
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. SUB-BASE GRANULAR TAMANO MAXIMO 2" (INCLUYE ACARREQ, CONFORMACION
Y COMPACTACION C/0.30M)

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)
DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)
CORTE DE PISOS O ANDENES

DEMOLICION MANUAL DE PISOS Y ANDENES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)
DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

™ MES 7

. MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3" Y 2
MOTOBOMBAS 4")

. SUMINISTRO TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION
TRABAJO 200 PSI- 3" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)

. INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS -PRESION
TRABAJO 200 PSi- 3" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)

. AFIRMADO EN MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO 2" (INCLUYE EXPLOTE,
CARGUE, ACARREQ Y CONFORMACION)

. BASE GRANULAR TAMANO MAXIMO 1 1/2" (INCLUYE ACARREO, CONFORMACION
Y COMPACTACION C/0.10M)

. SUB-BASE GRANULAR TAMANO MAXIMO 2" (INCLUYE ACARREQ, CONFORMACION
Y COMPACTACION C/0.30M)

. PAVIMENTO RIGIDO, CONCRETO 3000 PSI ELAB. EN OBRA (E=0.20M)

. CARPETA ASFALTICA, E=0.07M (INCLUYE IMPRIMACION)

. CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO O ANDENES, ELAB. EN OBRA (INC.
FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION)

P . TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

. ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M,
ACCESORIOS, REGISTRO CORTE Y CAJILLA EN POLIPROPILENO)

. ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 3X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M,
ACCESORIOS, REGISTRO CORTE Y CAJILLA EN POLIPROPILENO)

. SUMINISTRO E INSTAL. MICROMEDIDOR DE VELOCIDAD TRANSM.MECANICA,
CUERPO METALICO - CHORRO UNICO CLASE C 1/2" R160 (INC. CERTIFICADO
CALIBRACION, CAJILLA POLIPROPILENO Y ACOPLES)

. CORTE DE PISOS O ANDENES

. DEMOLICION MANUAL DE PISOS Y ANDENES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

. DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.50M

. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO H < 3.0M

. RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACION

. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS 8" (INC.
NIVELACION DE PRECISION)

. ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACION) ]
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. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO 2" (INCLUYE CARGUE,
ACARREO Y COMPACTACION C/0.20M)
. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS 6" (INC.
NIVELACION DE PRECISION)
. SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 8 X 6" DE PVC PARA
ALCANTARILLADOS (INCLUYE ACONDICIONADOR Y ADHESIVO)
. PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ.
ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)
. CILINDRO POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA
™ ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)
. PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA
REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)
. CANUELA POZO DE INSPECCION PARA TUBERIAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C =
28MPA ELAB. EN OBRA)
MES 8
e PAVIMENTO RIGIDO, CONCRETO 3000 PSI ELAB. EN OBRA (E=0.20M)
. CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO O ANDENES, ELAB. EN OBRA (INC.
FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION)
. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMANO MAXIMO 2" (INCLUYE CARGUE,
ACARREO Y COMPACTACION C/0.20M)
. SUB-BASE GRANULAR TAMANO MAXIMO 2" (INCLUYE ACARREO, CONFORMACION
Y COMPACTACION C/0.30M)
. BASE GRANULAR TAMANO MAXIMO 1 1/2" (INCLUYE ACARREO, CONFORMACION
Y COMPACTACION C/0.10M)
. CARPETA ASFALTICA, E=0.10M (INCLUYE IMPRIMACION)
. PAVIMENTO RIGIDO, CONCRETO 3000 PS! ELAB. EN OBRA (E=0.20M)
o . CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO O ANDENES, ELAB. EN OBRA (INC.
FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION)
. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

. CAJA INSPECCION 0.90X0.90M, CONCRETO REF. 3000 PS| ELAB.EN OBRA,
H=0.90M , E=0.10M (INC. EXCAVACION, FORMALETA 1/3 US0S)

. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS 6" (INC.
NIVELACION DE PRECISION)

. SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 8 X 6" DE PVC PARA
ALCANTARILLADOS (INCLUYE ACONDICIONADOR Y ADHESIVO)

. PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ.
ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD)

. CILINDRO POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA
ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)

. PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA
REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)

. CANUELA POZO0 DE INSPECCION PARA TUBERIAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C =

28MPA ELAB. EN OBRA)
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LOCALIZACION Y REPLANTEO.

Las actividades encaminadas a realizar la localizacién y replanteo de tuberias a instalarse
deberan cumplir con todas las instrucciones y disposiciones establecidas para el Capitulo 18
“Topografia para construccién de obras requeridas para los sistemas de alcantarillado” de las
especificaciones técnicas basicas.

. CORTES Y DEMOLICIONES.

Esta especificacion establece los aspectos relacionados con la ejecucién de todos los trabajos,
condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago de las actividades de rotura de vias,
andenes, senderos, pisos y sardineles en la zona afectada por la instalacién de la tuberia.

Para la construccién de las obras, el contratista debera realizar el ajuste altimétrico y
geométrico a los planos arquitecténicos con el fin de definir niveles finales de acabado de pisos
y geometria de detalle de senderos, ciclorutas y plazoletas.

El disefio arquitecténico no se debe modificar en ningin aspecto, salvo exista alguna condicién
resultante de este ajuste que asi lo amerite. En tal caso, el contratista debe ajustar el disefo
arquitecténico a las condiciones encontradas y presentarlo a la Interventoria para su
aprobacién.

Cuando las excavaciones se deban ejecutar por vias pavimentadas, el pavimento se debe
cortar y/o demoler segun los alineamientos indicados en los planos y las condiciones
establecidas en la licencia de excavacion vigente. Cuando sea del caso se deben cortar los
andenes, pisos y sardineles que se encuentren en el trayecto del proyecto. Al romper las zonas
de pavimento, andenes, pisos y/o sardineles se deben hacer las protecciones necesarias para

™ conservar en buenas condiciones el resto de los mismos. Cuando se deterioren o derrumben
zonas de pavimento por fuera de las lineas de pago autorizadas por la Interventoria, dichas
zonas seran removidas y reconstruidas por el Contratista a su costa como minimo en las
mismas condiciones en que se encontraban antes del inicio de los trabajos.

Para controlar la aparicion y propagacion de malezas y pasto kikuyo en las zonas duras
contempladas en esta especificacion, (senderos, andenes, vias en adoquin), se debe aplicar un
herbicida aprobado por la Interventoria y en las cantidades y repeticiones recomendadas por
el fabricante o por la Interventoria.

L EXCAVACIONES, ENTIBADOS Y RETIROS.

La excavacion comprende la remocién de cualquier material por debajo del nivel de terreno
natural hasta las lineas y cotas especificadas en los planos o indicadas por la Interventoria.
Incluye igualmente el corte de las raices que se encuentren dentro de la seccion de excavacién
o en vecindades de la misma, o en cualquier otra drea en donde se requiera ejecutar dicha
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labor. El disefio definitivo de la excavacion es aquel que, cumpliendo en todos sus elementos
con la seguridad ante falla, produzca en su zona de influencia, tanto deformaciones y
asentamientos inferiores a los permitidos con el minimo dafo posible a corto, mediano y largo
plazo. Este diseno debe quedar claramente establecido en el informe geotécnico.

Se deben tomar todas las precauciones necesarias para mantener inalterado todo el material
existente por fuera de los limites de excavacion. Las sobre-excavaciones que ocurran en las
fundaciones para estructuras de concreto que vayan a estar en contacto con el suelo natural,
deben ser rellenadas con concreto.

Cualquier variacion de los planos y especificaciones, que causen dafios, estancamiento
de agua, erosion, demoras, etc, y que no sean ordenadas y/o aprobadas por la Interventoria,
debe ser subsanada a satisfaccién. No debe dejarse una excavacién abierta un tiempo mayor
al contemplado en el disefio o indicado por el responsable de la obra, este tiempo no debe ser
mas de 48 horas. En caso que dicho tiempo sea superado debe solicitarse autorizacion a la
Interventoria para tomar las medidas de seguridad del caso.

Las excavaciones deben realizarse por etapas siguiendo el procedimiento constructivo,
verificando en el terreno las condiciones dadas por el disefiador y teniendo en cuenta todos los
requisitos de seguridad industrial definidos en plan de

Salud ocupacional y seguridad industrial formulado por el Contratista y aprobado por la
Interventoria.

Previamente la ejecucion de los trabajos de excavacion y relleno previstos para la instalacién
de tuberias se debe informar a la Interventoria sobre los programas de excavacion, colocacion
de la tuberia y relleno. La excavacién de la zanja, la instalacin de la tuberia, la colocacién
del relleno y la reconformacion del terreno deben realizarse de tal forma que el terreno quede

ﬁ. como minimo en el estado en que se encontraba antes de iniciar la excavacién; la longitud
maxima de trabajo para ejecutar estas labores no debe ser mayor de 100 m con el fin de
reducir a un minimo las interrupciones de transito y las molestias a los habitantes de las zonas
afectadas por los trabajos.

Cuando una excavacién o un tramo de la misma haya sido terminada hasta las lineas y cotas
especificadas, se debe notificar oportunamente a la interventoria sobre su terminacién, quien
debe proceder a inspeccionar dicha excavacién. No se debe continuar con los trabajos de
relleno e instalacion de la tuberia, mientras no se haya dado por terminada la inspeccion y se
haya obtenido de la interventoria una autorizacion por escrito para realizar los nuevos trabajos.

Durante la obra, el constructor debe mantener sin alteracion, las referencias topograficas de
los controles y las de las areas de trabajo. La construccion de los canales, zanjas de drenaje,
zanjas interceptoras y acequias, asi como el mejoramiento de obras similares y cauces
naturales debe efectuarse de acuerdo con los alineamientos, secciones y cotas indicados en
los planos o determinados por la Interventoria.
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El constructor es el responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y debe
soportar y proteger todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciacién de
los trabajos de relleno requeridos por la obra.

Deben tomarse todas las precauciones que sean necesarias y emplear los métodos de
excavacion mas adecuados para obtener superficies de excavacion regular y estable que
cumplan con las dimensiones requeridas. La excavacién puede hacerse con magquinaria o a
mano, o0 una combinacién entre ambas. La Interventoria debe aprobar el método de excavacion
y el equipo conveniente, entre los que sean propuestos. La aprobacién por parte de la

’\1 Interventoria  de los métodos de excavacién, no releva al responsable de la obra de su
responsabilidad sobre los efectos que tales procedimientos puedan tener para la obra ni de
reparar todos los dafios o perjuicios que se causen a otras propiedades de terceros o de la
misma.

Pueden utilizarse maquinas zanjadoras o retroexcavadoras para hacer Zanjas en campo
abierto o en calles anchas y/o0 en donde las construcciones y servicios existentes lo permitan,
siempre que tales equipos no causen dafos a las instalaciones aéreas o subterraneas, a
los arboles, a las redes de servicios piblicos, estructuras, edificaciones, etc.

Cuando la excavacion se lleve a cabo en calles estrechas y congestionadas con redes
subterraneas o cerca de estructuras existentes, o de sectores que tengan que excavarse
posteriormente, tal excavacién se debe ejecutar basicamente a mano y se deben tomar todas
las precauciones para evitar que las estructuras existentes o la masa de suelo que se vaya a
excavar posteriormente sufran dafo o alteracion.

Todo dano que se presente por negligencia del responsable de la obra en emplear dichas
medidas, debe ser reparado por y a su cuenta y a satisfaccion de la Interventoria. Las
excavaciones en las vecindades de las redes de servicios publicos y estructuras existentes

) deben realizarse con el mayor cuidado y deben utilizarse medios manuales si fuere necesario,
para asegurar la estabilidad y conservacion de las mismas.

Para las excavaciones en las que se requiera el uso de explosivos deben tenerse en cuenta las
consideraciones indicadas en el plan de salud ocupacional y seguridad industrial propuesto por
el Contratista y aprobado por la Interventoria.

. SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADOS.

Los sistemas de proteccion de excavaciones pueden realizarse con entibados, tablestacados,
cortinas de pilotes 0 una combinacion de los anteriores. Pueden ser utilizados en aquellas
excavaciones en las que, debido a sus caracteristicas geométricas o a las propiedades
geomecanicas del terreno, se puedan presentar problemas por inestabilidad lateral o de fondo,
tubificacion o deformaciones laterales excesivas. También se construyen para facilitar las
labores de construccion y para garantizar la seguridad del personal o de las obras o
edificaciones vecinas.
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Notas:
1. Es responsabilidad del contratista garantizar la estabilidad de la excavacién y

funcionabilidad en la obra de los sistemas de proteccién.
2. Las dimensiones de los elementos estructurales de los sistemas de proteccion deben ser
suficientes para soportar los esfuerzos de flexién, cortante y pandeo transmitidos por la
excavacion y deben estar justificados en el disefio.
3. Para profundidades de excavacion mayores a 3 m, la utilizacién de codales de madera
en los sistemas de proteccion debe ser aprobada por la Interventoria.

™ 4. Sedebe garantizar la estabilidad de la excavacion tanto en el frente de excavacion, como
en la boca del tubo.
B. La utilizacién de cualquier otro tipo de entibado, debe ser previamente aprobado por
Interventoria, en todo caso se debe presentar una sustentacion técnica y econdémica del
tipo a utilizar.

Para los elementos estructurales de los entibados se permite utilizar acero o madera o la
combinacién de estos materiales, los cuales deben suministrar la suficiente resistencia al
cortante y a la flexion generada por los empujes laterales del terreno.

La evaluacion de los empujes laterales debe corresponder a las condiciones reales del suelo.
La distribuciéon de empuje lateral puede ser no lineal.

. RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACION.

En todas las actividades de excavaciones para la construccién de sistemas de
alcantarillado el Contratista debe manejar adecuadamente las aguas garantizando la
ejecucion de los trabajos, para ello debe seguir las indicaciones del capitulo 12 "Manejo de
aguas" de las especificaciones técnicas basicas.

m El contratista debe gestionar ante las entidades competentes todos los permisos que sean
requeridos para realizar el correcto manejo de las aguas.
El Contratista debera ejecutar todas las obras provisionales y trabajos que sean necesarios
para desagiiar y proteger contra inundaciones, las zonas de los trabajos donde la presencia de
agua afecte la calidad, la economia y la conservacién del trabajo. El Contratista debe mantener
continuamente estas condiciones de trabajo, durante el tiempo que sea necesario a juicio de
la interventoria y debe garantizar la prestacion normal del servicio.
El Contratista debera prever y evitar las irregularidades de las operaciones de drenaje,
controlando e inspeccionado el equipo continuamente. Las anomalias que se presenten
deberan ser corregidas inmediatamente y debe realizar avisos de prensa haciendo las
respectivas explicaciones con el fin de cuidar la imagen de la Empresa.
Toda inundacién o dafio que se presente por negligencia del Contratista, como consecuencia
de la aplicacion de los sistemas constructivos propuestos, debe ser reparado pory a su cuenta
y a satisfaccion de la Interventoria.

En caso de seleccionarse el sistema de manejo de aguas por bombeo, el Contratista debera
tener disponible los equipos de bombeo en buenas condiciones de trabajo asi
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como también del personal competente para su operacion. El tipo y las capacidades del equipo
de bombeo seran tales que se logren las condiciones exigidas por la Interventoria, para la
ejecucion de la actividad. En caso que la Empresa suministre el equipo de bombeo, el
Contratista de igual forma, debera disponer con el personal competente para su operacion.

. INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO.

En general para las operaciones de colocacién, instalacion, union, materiales de base y
o atraque, etc., deben observarse las instrucciones del fabricante respectivo. En los casos en que
‘ la Interventoria lo considere necesario, dara las instrucciones respectivas.
Se debe replantear exactamente la posicion del eje de la tuberia segtn el alineamiento y cotas
mostrados en los planos de construccion o lo indicado por la Interventoria. El replanteo debe
ser aprobado por la Interventoria. Ningin tubo puede colocarse cuando, a criterio de la
Interventoria, las condiciones del sitio de instalacién no sean adecuadas
La instalacion de la tuberia debera ser ejecutada con la verificacién de las planillas de
replanteo de las cotas de fondo de la zanja y de clave del tubo; esta verificacién debe hacerse
cada 10 metros. Para tuberias de diametro mayor o igual a 36", la verificacion debe hacerse
en cada tubo.
Los tubos deben colocarse sin interrupciones y sin cambios de pendientes, en sentido contrario
al flujo entre estructuras de conexidn, con las campanas de las tuberias, en el caso que existan,
y los accesorios de conexién en la direccién aguas arriba.
Los tubos deben bajarse perpendicularmente mediante el uso de poleas o grias apropiadas al
peso de los mismos. No se debe permitir el transito por encima de los tubos una vez sean
hechas las uniones.
En todos los sitios en donde una porcién de los tubos o de las conexiones domiciliarias
quede localizada a una distancia menor de 2 metros de un arbol (Distancia medida
horizontalmente desde el centro del tubo hasta el centro del arbol) cuya remocion no esté
o prevista, las juntas deben quedar incrustadas en un bloque de mortero. Este bloque debe
extenderse a lo largo del tubo en una longitud no menor de 0.15 m. de distancia del centro de
la junta en ambos sentidos, y su espesor, en la parte superior y alrededor de la campana, o el
diametro mayor del tubo, sera por lo menos 0.10 m.
El interior de los tubos debe conservarse siempre libre de tierra, mortero y otros materiales a
medida que el trabajo progresa y se debe dejar perfectamente limpio en el momento de la
terminacion.
El dltimo tubo bajado y que va a unirse con el colector ya atracado, debe colocarse a una
distancia maxima de 0,30 m. del ditimo tubo colocado con el objeto de permitir la adecuada
preparacion de la junta y evitar los dafos que podrian causar a la base por un transporte largo
del tubo. Cuando por cualquier razén se suspendan los trabajos de instalacién, se deben
taponar los extremos de la tuberia instalada.
Deben tomarse todas las medidas necesarias, para prevenir la flotaciéon de la tuberia,
en el caso de una eventual inundacién del sitio de instalacién cualquiera que sea la causa de
las aguas que originan la inundacién.

Se deben ademas realizar los trabajos para hacer la conexién de la tuberia al pozo o estructura
iniciales o finales del proyecto. Adicionalmente se deben realizar las conexiones a las cajas
domiciliarias existentes, dejando el sisterna operando normaimente.
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Las excavaciones y rellenos deben realizarse de acuerdo con las presentes especificaciones

dadas por a Interventoria.

Juntas de Tuberias.

El ensamble de los tubos puede hacerse utilizando palas o gatos, el tubo debe permanecer

suspendido durante la operacion de ensamble para que el empalme sea suave sin danar los

sellos, espigos y campanas.

Las juntas deben ser herméticas e impermeables y deben estar libres de fisuras,

imperfecciones, aceite o materiales que afecten su comportamiento.

Los anillos de caucho, las juntas herméticas, las uniones de tipo mecanico y los extremos de
m los tubos deben lubricarse de acuerdo con lo especificado por el fabricante.

Las uniones de caucho y sus sellantes deben almacenarse en sus empaques y no deben

exponerse a los rayos del sol, grasas y aceites derivados del petréleo, solventes y sustancias

que puedan deteriorarlos.

Cimentacién de Tuberias

La tuberia debe colocarse de acuerdo con el tipo de cimentacién especificada en los planos, o

a criterio de la Interventoria de acuerdo con el material de excavacion y base resultante.

La cimentacion debe ejecutarse sobre terreno natural estable, siguiendo los alineamientos y

las rasantes prescritos y debe soportar toda la longitud del tubo. En los tubos con uniones de

campana, se deben excavar anchos de zanja apropiados para alojar estas campanas.

La base se extendera cuando el fondo de la excavacion esté totalmente seco, para lo cual se

debe disponer del equipo de bombeo necesario para el control de aguas.

Pruebas de Infiltracion y Estanqueidad de la Tuberia.

Se debe probar la impermeabilidad y la estanqueidad de las tuberias instaladas con el objeto

de corregir infiltraciones o fugas que se presenten. Estas pruebas deben realizarse una vez se

termine de instalar el tramo y se construyan los pozos a ambos extremos. El tiempo minimo

de las pruebas debe ser de 4 horas, con lecturas a intervalos de 30 minutos. Debe ademas
o caicularse la longitud de la tuberia con presencia de fugas o infiltraciones incluyendo las
' longitudes de conexiones domiciliarias, si existen, en la longitud total.

Prueba de Infiltracion

Esta prueba debe realizarse cuando el nivel freatico esta por encima de las tuberias y una vez
conformados los relienos.

La prueba consiste en medir la cantidad de agua filtrada en un tramo de tuberia taponada en
ambos extremos, superior e inferior. La medicion de agua debe hacerse a juicio de la
Interventoria. Antes de iniciar la prueba, el tramo de tuberia que se vaya a ensayar se debe
dejar saturar de agua para evitar que la absorcion por la tuberia afecte los resultados. Una vez
producida la saturacion se debe extraer el agua de la tuberia con el fin de iniciar la prueba.
Prueba de Estanqueidad

Se debe efectuar la prueba de estanqueidad mediante sello provisional de alcantarillado en Ia
camara situada en el extremo inferior del tramo que va a probarse, y luego llenando la red con
agua hasta una altura de 0.30 m por encima de la clave, en la camara de la parte superior del
tramo que se prueba. La fuga es la cantidad medida de agua que sea necesario agregar para
mantener el nivel a esa altura.

El Contratista debe garantizar la integridad del suministro y la menor incomodidad a Ia
comunidad a lo largo de la ejecucion de la obra, por esta razén, no se permite apilar tuberia
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fuera de un lugar de almacenamiento adecuado una longitud de tuberia mayor a la que se va
ainstalar en el dia, y en ningun caso, esta tuberia apilada para instalar excedera una longitud
de 100 metros por dia.

El Contratista debe programar el orden en que descargaran las tuberias a lo largo de la linea
de instalacion, teniendo en cuenta el plazo para la ejecucién de la obra, con el fin que la
nomenclatura de los tubos y accesorios coincida con el sitio y secuencia de su instalacién. La
longitud definitiva depende de la tuberia efectivamente instalada.

. RELLENOS.

La construccién de rellenos incluye el suministro, transporte, preparacion, colocacién Yy, cuando
se indique, la compactacién del material de relleno solicitado, sobre una superficie que debe
prepararse, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y
dimensiones mostrados en los planos del proyecto y las indicaciones dadas en la presente
norma.

Al terminar cada dia, la superficie de la obra debe quedar compactada, nivelada y con la
inclinacién para que drene el agua sin erosion.

En los rellenos a media ladera, la Interventoria puede exigir, por estabilidad, escalonarlos con
las excavaciones que considere convenientes de acuerdo con las condiciones indicadas en el
Capitulo 3 “Excavaciones”.

. REPOSICION DE PAVIMENTOS.

Esta especificacion establece los aspectos relacionados con la ejecucién de todos los trabajos,
condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago de las actividades de reconstruccién de vias
en la zona afectada por la instalacién de Ia tuberia.
Para la construccién de las obras, el contratista deberad realizar el ajuste altimétrico y
o geomeétrico a los planos arquitecténicos con el fin de definir niveles finales de acabado de pisos
? y geometria de detalle de vias, senderos, ciclorutas y plazoletas.
El disefio arquitectonico no se debe modificar en ningin aspecto, salvo exista alguna condicidn
resultante de este ajuste que asi lo amerite. En tal caso, el contratista debe ajustar el disefio
arquitectéonico a las condiciones encontradas y presentario a la Interventoria para su
aprobacion.
La repavimentacion debe hacerse conforme a la licencia de excavacion y maximo cuando se
completen 100 metros de franja para realizar esta labor. Todos los trabajos deben garantizarse
contra deterioro, bien sea que éste se produzca por defectos en la compactacién de rellenos,
deficiencia de calidad de mezcla o defectos de su colocacion y compactacion o cualquier otra
causa que incumpla con las normas y especificaciones.

Para controlar la aparicion y propagacién de malezas y pasto kikuyo en las zonas duras
contempladas en esta especificacion, (senderos, andenes, vias en adoquin), se debe aplicar un
herbicida aprobado por la Interventoria y en las cantidades y repeticiones recomendadas por
el fabricante o por la Interventoria.

El Contratista debera reconstruir a su costo tan pronto lo ordene la Interventoria todos los
pavimentos, y toda aquella estructura que daiie por descuido en sus operaciones o por causa
de su trabajo.
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. POZOS DE INSPECCION

Para la ejecucién de todos los trabajos el contratista debera tener en cuenta las indicaciones

de la Interventoria para la ejecucion de obras.

La presente especificacion se refiere a los pozos de inspeccién en concreto simple de

4000psi de 1.20m (tuberias de 8” hasta 20”), 1.50m (tuberias de 24" hasta 42") y

1.8m de diametro (Tuberias mayores a 42").

Los pozos deben ser construidos cada vez que se presente cualquiera de las siguientes
h situaciones:

Cada 80 - 120 m Cambios de direccion Cambios de pendiente Interseccién de tuberias

Cambios en los diametros de las tuberias

Cambios en el material de las tuberias

Conexiones domiciliarias de Conjuntos Residenciales con redes

En esta especificacion se considera que el pozo de inspeccién esta dividido en las siguientes

partes:

Placa de fondo o base Cilindro o cuerpo del pozo Cubierta y acceso

e PLACADE CUBIERTA

La placa de cubierta, en donde se ubicara el acceso, serd construida en concreto reforzado
utilizando concreto de 28MPa. El acero de refuerzo sera dispuesto en forma radial, alrededor
de un hueco de acceso circular de 0.60 m de diametro interno dispuesto en forma concéntrica.
El refuerzo estara constituido por flejes ubicados radialmente y aros hechos de barras de acero
dispuestas en forma circular concéntrica y ubicadas en ambas caras de la placa.
El disefio estructural de esta placa de cubierta permite su izaje para manipulacién durante la
construccion de pozos nuevos o durante la reconstruccién o renivelacién de pozos existentes,
o por lo tanto la placa debe resistir los esfuerzos generados durante la manipulacién.
Para facilitar la manipulacién de las placas de cubierta se deberan instalar durante su
fabricacion por lo menos 3 ganchos que permitan su izaje sin peligro. Los ganchos se
dispondran con una separacion uniforme entre ellos de 120° y a una distancia del borde
interno del acceso de 0.15 m. Se utilizaran para su fabricacién varillas de 34" de 4200 kg/cm2
de resistencia a la tension. Los ganchos tendrén una altura total de 0.30 m y un ancho de 0.15
m. Se alojaran en huecos constituidos por tubos lisos Conduit de PVC de 1" de diametro
embebidos en el concreto.
Se debera dejar en la superficie de la placa una depresién airededor de cada gancho para alojar
el mismo cuando la placa se encuentre en servicio y evitar impactos al paso de los vehiculos.
El borde superior externo de la placa de cubierta debera ser acartelado a 45°, midiendo 2.5
cm desde el borde tedrico, para evitar su deterioro en servicio y para mejorar la unién con el
pavimento.
Al instalar la placa de cubierta, ésta debera quedar perfectamente nivelada con la rasante de
la via y centrada en el pozo. Previamente a la instalacién se debera limpiar la superficie del
cilindro del pozo y retirar toda protuberancia. La placa de cubierta se instalara sobre una capa
de mortero fluido que presente un slump minimo de 5 cm. Este mortero garantizara Ia
distribucion uniforme de cargas de la placa de cubierta al cilindro del pozo.
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Terminada la instalacion de las placas de cubierta, con sus tapas de acceso (manhole), sobre
los pozos de inspeccion y previa aceptacion del Contratante y/o la Interventoria, el Contratista
procedera a ejecutar los pavimentos de la calzada, dejando a ras las tapas con la superficie
terminada de la calzada.

En el cilindro en concreto el didmetro externo de la placa sera minimo de 1.60 m. El orificio de
acceso (manhole) sera de 0.60 m de didametro interno. El borde superior externo serd
acartelado a 45° a partir de 2.5 cm de la arista.

- e PLACA DE FONDO O BASE.

Es la parte inferior del pozo de inspeccién; consiste en una placa circular de concreto reforzado
utilizando concreto de 28MPa y una reticula de refuerzo constituida por flejes hechos de barras
de acero de 4200 kg/cm2 espaciado uniformemente cada

0.15 m en ambos sentidos, de acuerdo con el despiece mostrado en los planos y en los
esquemas. El espesor de esta placa sera de 0.20 m.

La placa de base sera de un diametro tal que permita que el cilindro del pozo quede totalmente
apoyado en ella y con un diametro interno de 1.60 m o 1.90 m, segun corresponda.

La placa debe ser construida sobre un solado en concreto clase E (140 kg/cm2) de 5 cm de
espesor.

e CANUELAS

En la parte inferior del pozo de inspeccion se deben configurar las cafiuelas correspondientes
con concreto de 28MPa, de acuerdo con los detalles de los planos suministrados por el
Contratante y/o las indicaciones de la misma.

e CILINDRO

Los cilindros de los pozos se construirdn en concreto de 28 MPa (4000 PSl) cuyas
especificaciones estan contenidas en el capitulo 4 “Concretos y morteros”, capitulo 9
“Instalacion de concreto” y capitulo 11 “Juntas y sellos para juntas en estructuras de concreto”
de las especificaciones técnicas basicas. Se construiran en diametros de

1.20 m 6 1.50 m, segun sea el caso. Sera totalmente cilindrico en toda su altura y sin
reducciones en la parte superior.

Los cilindros estaran provistos de escalera de gato construida con barras de acero de

3/4" de diametro, para facilitar el acceso a los pozos.

e TAPAS DE ACCESO.

Las tapas tipo manhole seran en hierro y niicleo de concreto, los aros se fabricaran en hierro
gris de acuerdo con la Norma A-48 de la ASTM para la clase de hierro 35. La calidad del
material debe ser tal que al golpear con un martilio un borde rectangular se produzca una
muesca pero no se separen escamas metalicas. Para el niicleo se utilizara concreto de 28
MPa.
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Las tapas (arotapas) tendran una recepcion provisional por parte de Contratante en el taller de

fabricacién, en la cual se revisaran los materiales, las dimensiones y la

calidad de los acabados. El Contratante no dara la recepcion provisional si la fabricacion no

cumple con las especificaciones segun su criterio. Las tapas podran transportarse al sitio de

colocacion en las estructuras cuando tengan la recepcidn provisional del Contratante. El
contratante dara la recepcion definitiva cuando las tapas estén instaladas adecuadamente en
las estructuras.

Las tapas se fabricaran de acuerdo con las dimensiones y detalles suministrados por el
~ Contratante. Se rechazaran los elementos que presenten fisuras, rajaduras, agujeros, ampollas
L y con acabado deficiente a juicio del Contratante. Las tapas deberan instalarse de acuerdo con

los planos y siguiendo las instrucciones del Contratante y/o la Interventoria.

o ESCALERA DE ACCESO

Las escaleras de acceso al interior de los pozos de inspeccion estaran constituidas por varillas
de acero de 34" de 4200 kg/cm2 de resistencia a la tension, figuradas de acuerdo con los
planos y los esquemas. Tendran un ancho de 0.40 m, estaran separadas de la superficie
interna del pozo 0.20 m y la separacion entre cada paso sera de 0.40 m.

e CABEZAL DE DESCARGA.

El cabezal de descarga disefiado en el tramo final del sistema disefado que llega a caiio conejo

ubicado en la carrera 21 entre calles 12 y 13 del barrio Dorado Bajo, consiste en una

Estructura de concreto cimentada en suelo natural detallada en los planos del proyecto, los

didametros y dimensiones mostrados en los planos o esquemas suministrados por el

Contratante. Incluye entre otras actividades las excavaciones, el suministro e instalacion de

concreto y acero de refuero, los materiales, la preparacién, el manejo y colocacion del concreto
Y para embeber la tuberia y accesorios y los empates en los extremos de la bajante.
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