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Acacias, 04 de septiembre de 2023 

 

 

Ingeniero: 

NELSON LOZANO CANTOR 

Gerente 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

Ciudad 

 

 

Asunto: Estudios previos para contratar el “MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR 

DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 

Y 10C, VILLA DEL LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL 

MUNICIPIO DE ACACIAS – META” 

 

 

El presente estudio previo se presenta de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo 

011 del 28 de diciembre de 2017, en el cual se menciona que “El régimen jurídico aplicable a los 

contratos celebrados por la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. es el de derecho privado, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007 (modificada por el 

artículo 93  de la Ley 1474 de 2011), los artículos 31 (modificado por el artículo 3° de la Ley 689 de 

2001), y 32 de la Ley 142 de 1994, así como por la Resolución CRA 151 de 2001, y por las normas 

que las sustituyan, modifiquen o deroguen”; adicionalmente, lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 

mencionado, el cual establece los parámetros requeridos para la contratación, obras o servicios 

requerido por la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., en este sentido me permito presentar 

el presente documento que sirve de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones y 

demás documentos definitivos, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el 

alcance de lo requerido por la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., para el proceso 

contractual denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO 

Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y 

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – 

META”. En tal sentido, presento ante su Despacho los estudios mencionados en el asunto, con el fin 

que se inicie el proceso pertinente para suplir la siguiente necesidad: 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

 

A continuación, se presenta una descripción precisa y detallada de las razones que tiene la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., para la “MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR 

DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 

Y 10C, VILLA DEL LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL 

MUNICIPIO DE ACACIAS – META”. 

 

1.1. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 

La Constitución Política entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda la 

normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del Estado en 

el artículo 2: “servir a la comunidad, promover la prosperidad  general y  garantizar la efectividad de los 
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principios, derechos  y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica,  política, administrativa y cultural de la nación”; bajo 

este entendido, al ser el municipio una entidad territorial fundamental de la división político 

administrativa del Estado, le es dado propender por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, en cumplimiento de los cometidos estatales. 

 

El acceso al agua potable y saneamiento básico se considera un derecho que tiene conexidad con otros 

como la vida, la dignidad humana y la salud. Es así corno el país cuenta con un marco jurídico armónico 

con el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 

diciembre de 1948, ratificada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010; la cual 

considera al agua potable y al saneamiento básico como elementos fundamentales para el desarrollo y 

la dignidad de las personas y se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure la salud y el bienestar, lo cual hace referencia al derecho de los seres humanos al agua, 

al saneamiento y al ambiente sano. 

 

Así las cosas, se busca cumplir estas a través de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., la 

cual es una es una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal, de naturaleza pública 

con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, que trabaja para 

satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios públicos y otras partes interesadas, que 

aseguren la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; como 

también la gestión y ejecución de proyectos, orientados a mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del municipio de Acacias, en relación al saneamiento básico y agua potable. 

 

En desarrollo de los mandatos constitucionales, el Congreso de la República a iniciativa del Gobierno 

Nacional expidió la Ley 142 de 1994 - Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios - según la cual 

compete fundamentalmente a los municipios asegurar que se presten a sus habitantes, de manera 

eficiente, los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo (Art. 5). Así mismo en el 

numeral 5.6 se establece como una de las competencias de los municipios en relación con los servicios 

públicos domiciliarios, es la de apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en la precitada 

Ley, a las empresas de servicios públicos para realizar las actividades propias de su competencia. Lo 

anterior de conformidad con lo preceptuado en los artículos 334, 335, 336 y 370 de la Constitución 

Política y atendiendo lo consagrado en el artículo 2° de la Ley 142 de 1994.  

 

De igual manera la Ley 136 de 1994, por el cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios, en el numeral 5 del artículo 3, señala que le 

corresponde al municipio la función de solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 

saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, 

con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, 

en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, 

en los términos que defina la ley. 

 

Que el Municipio de Acacias, en cabeza del señor Alcalde, se encuentra trabajando de la mano con la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., y están comprometidos con toda la población en el 

cumplimiento de los derechos colectivos en atención al principio de la prevalencia del interés público, 

mediante el cual, se le reconoce a la administración una prerrogativa especial respecto al objeto del 

contrato, a fin de ajustarlo a las necesidades variables de la comunidad, asegurando los preceptos de 

cobertura, acceso equitativo, cumplimiento de estándares básicos de calidad, mejoras en la eficiencia 
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del servicio y orientación de recursos hacia la atención preventiva primaria, haciendo énfasis en las 

áreas menos favorecidas. 

 

En ese mismo sentido, le corresponde por mandato legal garantizar la correcta y efectiva inversión de 

los recursos asignados para la ejecución del Plan de Desarrollo “ACACIAS CAMINO DE OPORTUNIDAD”, 

el cuál involucra el avance durante la administración actual de diferentes obras públicas contratadas 

previo procedimiento de selección objetiva, y en general de varios proyectos de inversión, por medio de 

los cuales se busca en términos generales mejorar las condiciones del Municipio en las Plantas de 

Tratamiento de Agua Potable, con lo cual se pretende optimizar la funcionalidad y por consiguiente la 

calidad en la prestación del servicio de las mismas, al igual que la calidad de vida y bienestar de los 

Acacireños. 

 

El presente proyecto no es ajeno a estos principios de la planificación para el desarrollo; en lo 

transcurrido de la actual administración como respuesta a lo exigido, se han propuesto los programas 

pertinentes en materia de optimización de las plantas de tratamiento de agua potable y con ello dar 

respuesta a las deficiencias encontradas y se le dio a cada programa a ejecutar su grado de prioridad 

atendiendo parámetros de ley y de sensibilidad social, pero a la vez fundado en el conocimiento de las 

posibilidades presupuestales para afrontar tan grandes retos sociales. 

 

Debido a las deficiencias en la red del sistema de acueducto que presta el servicio en el sector 

delimitado entre la vía cobalto y calle 10a entre carreras 34a y 37, y carrera 35a entre calles 10 y 10c 

que hacen parte del barrio la Independencia, y la carrera 29 entre la diagonal 15 y la avenida 23 del 

barrio villa del llano y empozamiento de aguas lluvias por insuficiencia de sumideros sobre la carrera 29 

entre la diagonal 15 y la avenida 23 del Barrio Villa del Llano. 

 

Así las cosas, se busca cumplir esta necesidad  a través de la empresa de Servicios Públicos de Acacías 

E.S.P., la cual es una es una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal, de 

naturaleza pública con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, 

que trabaja para satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios públicos y otras partes 

interesadas, que aseguren la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo; como también la gestión y ejecución de proyectos, orientados a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes del municipio de Acacías, en relación al saneamiento básico y 

agua potable. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 
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Es pertinente indicar que Acacias es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Meta, de 

los más importantes por su población y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital 

Villavicencio, se caracteriza por recibir un gran número de turistas nacionales e internacionales para su 

Festival del Retorno, de igual manera se caracteriza por su biodiversidad, historia y actividades al aire 

libre. 

 

El municipio se ubica a 19 km de distancia y 45 minutos en vehículo de Villavicencio (Capital del Meta), 

y a 122,2 km de distancia de Bogotá, (Capital de Colombia). En su zona Urbana está compuesta por 97 

Barrios y Urbanizaciones, de igual manera la zona rural se compone de cuarenta y ocho (48) veredas en 

las que se incluye Chichimene, Dinamarca y Manzanares, antiguas inspecciones de policía. 

 

Las obras proyectadas a realizar están localizadas en las siguientes direcciones: carrera 36ª y carrera 

36b entre calle 6 y calle 6ª; calle 6ª, calle 7, calle 8, calle 8ª, calle 8b y calle 9 entre carrera 37 y carrera 

36; Carrera 36 a y carrera 36b entre calle 7 y calle 8; carrera 35ª y carrera 35 entre calle 6 y calle 6; 

calle 7ª y calle 7b entre carrera 34 a y carrera 6; carrera 35ª y carrera 35 entre calle 8 y calle 9; carrera 

34ª entre calle 6 y calle 9, y sumideros sobre la carrera 29 entre diagonal 15 y avenida 23. 

 

 
Figure 1. Barrio a intervenir independencia 

 

El proyecto se localiza en los puntos con las siguientes coordenadas  

 

Coordenada barrio la independencia 

N:932141.93 

E:1033307.59 

Coordenada barrio Villa del llano 

N:933749.528 

E:1034226.464 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  5 

          
 

 
Figure 2. Sector a intervenir barrio independencia y Villa del llano 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

 

En virtud de la Ley 2056 de 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS" la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P., fue designada como ejecutora del proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de 

la Oficina de Planeación municipal con código BPIN 2023500060028 denominado “MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, 

CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL 

BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META” por contar con las capacidades 

administrativas, financieras y los resultados del desempeño de la ejecución de los recursos definidos 

por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías, conforme los 

lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. 

 

CODIGO BPIN NOMBRE PROYECTO SECTOR FASE VALOR TOTAL 

2023500060028 

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO 

VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE 

CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 

35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, 

VILLA DEL LLANO Y 

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS 

EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO 

EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – 

META”., 

VIVIENDA, 

CIUDAD Y 

TERRITORIO 

FASE III $4.240.853.329,00 

FUENTES TIPO DE RECURSO 
VIGENCIA 

PRESUPUESTAL 
VALOR 

MUNICIPIO DE ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (20% DEL 2023-2024 $4.240.853.329,00 
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ACACIAS SGR) 

EJECUTOR 

DESIGNADO 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESPA NIT. 822.001.833-5 

INSTANCIA 

DEFINIDA PARA 

CONTRATAR LA 

INTERVENTORIA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESPA NIT. 822.001.833-5 

TIEMPO DE EJECUCIÓN FISICO: ocho (08) meses FINANCIERO: Catorce (14) meses 

VIGENCIAS 

FUTURAS 

SI NO VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN V.F. 

 X N/A N/A 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL SGR 

SI NO INDIGENAS NARP ROM GITANOS 

 X N/A N/A N/A 

RECONOCIMIENTO 

DE COSTOS DE 

ESTRUCTURACIÓN 

SI NO VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN V.F. 

 X N/A N/A 

RECONOCIMIENTO 

DE COSTOS DE 

VIABILDAD 

SI NO VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN V.F. 

 X N/A N/A 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL DEL 

PROYECTO 

Se contempla ejecutar actividades encaminadas al mejoramiento de la red de distribución de 

acueducto, en el sector delimitado vía cobalto y calle 10a entre carreras 34a y 37, carrera 

35a entre calles 10 y 10c, Villa del Llano y construcción de sumideros en el barrio Villa del 

Llano en el Municipio de Acacias – Meta. 

VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO 

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($4.240.853.329,00) 

REQUISITOS 

NORMATIVIDAD 

APLICADA 

Ley 2056 de 2020 I Decreto 1821 de 2020 y Documento de orientaciones transitorias para 

la gestión de proyectos de inversión 

 

La distribución de los recursos para la ejecución del proyecto de inversión BPIN: 2023500060028 se 

encuentra establecida de la siguiente manera: 

 

DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES 

DESCRIPCIÓN VALOR 

OBRA + SUMINISTRO $4.004.622.218,00 

INTERVENTORÍA $200.231.111,00 

SUPERVISIÓN $ 36.000.000,00 

 

DIAGNOSTICO Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SECTOR A INTERVENIR  

 

El municipio de Acacias Meta, en general, posee una red de alcantarillado deficiente, es por ello que 

como medio para el progreso de las regiones y para el casco urbano, son de vital importancia para el 

intercambio comercial de los productos y enceres que son el sustento de la comunidad que habitan las 

diferentes regiones y la cabecera municipal. El presente proyecto plantea ejecutar actividades 

encaminadas al mejoramiento de la red de distribución de acueducto actual del municipio. 

 

El municipio de Acacias-Meta requiere ejecutar actividades de gran impacto que permitan optimizar los 

recursos de inversión en el beneficio económico y en la mejora del índice de calidad de vida de la 

comunidad. Es por esta razón que el municipio de Acacias pretende realizar la reposición de las redes 

de acueducto en el casco urbano para mitigar esta problemática mediante la ejecución del proyecto 
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denominado MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A 

ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y 

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – 

META. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros de diseño y modelación hidráulica del sistema de acueducto 

elaborado por el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Acacias, se adoptan las 

presiones en los puntos de derivación ubicados sobre la calle 14.  

 

El sector delimitado entre la vía cobalto y calle 10a entre carreras 34a y 37, y carrera 35a entre calles 

10 y 10c que hacen parte del barrio la Independencia, y la carrera 29 entre la diagonal 15 y la avenida 

23 del barrio villa del llano, de acuerdo a las características de su problemática requiere la intervención 

de la red de acueducto que permita mejorar la capacidad de la red para el suministro óptimo del 

servicio, así mismo la reposición y cambio de diámetros en la tubería permitirá mejorar el desempeño 

de la red basado en la relación diámetro espesor RDE como se contempla en el diseño hidráulico del 

proyecto. 

 

Dentro del proyecto se contempla mejorar el drenaje de las aguas lluvias que se acumulan en la carrera 

29 entre la diagonal 15 y la avenida 23 del barrio villa del llano, mediante la construcción de sumideros 

hasta el colector principal, los cuales no fueron contemplados previamente y requieren de intervención 

inmediata como medida de mejoramiento de la vía para prolongar su vida útil. 

 

Durante la ejecución del presente proyecto se podrá verificar y dar cumplimiento a las cotas de nivel 

que determina la norma para el tipo de red proyectada mejorando su el caudal y la presión de la misma, 

y por otra parte se realizará la verificación y corrección en caso tal de que existan conexiones 

fraudulentas causante parcial de fugas y deficiencias físicas de la red. 

 

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

   
Foto 1 Foto 2 Foto 3 
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Foto 4 Foto 5 Foto 6 

   
Foto 7 Foto 8 Foto 9 

 

Que el Municipio de Acacias, en cabeza del señor alcalde, está comprometido con toda la población en 

el cumplimiento de los derechos colectivos a la prestación eficiente y oportuno de servicios con el fin de 

asegurar así los principios de cobertura, acceso equitativo y cumplimiento de estándares básicos de 

calidad; mejoras en la eficiencia del servicio y orientación de recursos hacia la atención preventiva 

primaria, haciendo énfasis en las áreas menor favorecidas. 

 

De igual forma, le corresponde por mandato legal garantizar la correcta y efectiva inversión de los 

recursos asignados para la ejecución del Plan de Desarrollo “ACACIAS CAMINO DE OPORTUNIDAD”, el 

cual involucra el avance durante la administración actual de diferentes obras publicas contratadas 

previo procedimiento de selección objetiva, y en general de varios proyectos de inversión, por medio de 

los cuales busca en términos generales mejorar las condiciones de las plantas de tratamiento del 

Municipio, lo cual se pretende optimizar y por consiguiente la calidad en la prestación del servicio, la 

calidad del servicio, la calidad de vida y el bienestar de los acacireños. 

 

EL Municipio de Acacias, tiene estipulado dentro de su plan de desarrollo “CAMINO DE OPORTUNIDAD 

2020-2023” se estableció: 
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EJE ESTRATÉGICO 3. VIVIENDA Y TERRITORIO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir a la superación de la pobreza y la reducción de las desigualdades a 

través de la prestación eficiente y la cobertura de servicios públicos, así como también mediante la 

disminución del déficit de vivienda y el fortalecimiento del ordenamiento territorial. 

 

PROGRAMA: 1. SERVICIOS PUBLICOS   

 

OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS: Garantizar la cobertura y la calidad de los servicios públicos en el 

municipio de Acacias  

 

METAS DE PRODUCTO: 

  

PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META DE 

PRODUCTO 

META DEL 

PRESENTE 

PROYECTO 

Redes de acueducto 

Redes de acueducto 

construidas, ampliados y 

optimizadas 

Número de 

kilómetros 
7 10 

 

El proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A 

ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y 

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – 

META.”, fue inscrito y registrado en el banco de programas y proyectos de inversión municipal bajo el 

número BPIN 2023500060028. 

  

De igual forma, el proyecto en mención se encuentra registrado en el banco de programas y proyectos 

de inversión de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., con el consecutivo 14-

50006052023 

 

1.2. CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

 

Dentro de la verificación en el catastro de redes de acueducto del Municipio de Acacías, se evidencia la 

existencia de las redes del sector desde hace 30 años, lo que implica la sustitución de la tubería de 

distribución a raíz de la culminación de la vida útil de los materiales.  

 

Adicional a ello, una de las problemáticas presentadas, corresponden a las continuas fugas del fluido 

generándose perdidas en la presión y medición de caudal, a raíz de la baja calidad en los materiales 

dispuestos para las redes de distribución. Así mismo, es importante prever la continuidad en el 

suministro de agua potable con el ánimo de mitigar el detrimento en las condiciones de vida, por el 

aumento de enfermedades de origen hídrico al tener que recurrir a otras fuentes de suministro.  

 

Por otro lado, el sector de intervención carece de infraestructura de drenaje de escorrentía superficial 

implicando la infiltración del agua en el suelo, generando el deterioro del pavimento existente 

adicionándole a ello el uso masivo de la vía en determinadas horas del día. 
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Por las razones anteriormente expuestas, y con el fin de mejorar la prestación de servicio de suministro 

de agua potable, la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., requiere destinar recursos para el 

proyecto denominado: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y 

CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y 

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – 

METAOS DE ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META" 

 

Por lo anterior, surge la necesidad del mejoramiento preventivo de la red existente en el sector, con el 

objetivo de ampliar la accesibilidad, continuidad y calidad a los servicios públicos, disminución en las 

solicitudes de mantenimiento, disminución en las obstrucciones e inundaciones en la vía pública por 

aguas lluvias. 

 

1.3. OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 

Basado en lo anteriormente expuesto y analizando técnicamente la situación planteada con respecto a 

las obras necesarias para garantizar y mejorar el servicio prestado por la empresa de servicios públicos 

de Acacias E.S.P, se considera viable realizar el proyecto cuyo objeto es “MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 

35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA 

DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META.” 

 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

Teniendo de presente el artículo 27 del Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, “Para definir el 

procedimiento de selección de contratistas, se tendrá en cuenta el presupuesto estimado del valor a 

contratar incluyendo el IVA, si fuere procedente, el elaborado por la Empresa de Servicios Públicos de 

Acacias E.S.P., salvo las estipulaciones especiales frente a determinados bienes o servicios que 

requieren un tratamiento especial para su adquisición. La selección del contratista se efectuará a 

través de cualquiera de los siguientes procedimientos: solicitud de única propuesta; solicitud privada de 

propuestas; solicitud pública de propuestas; licitación pública; y contratación de urgencia manifiesta”; 
 

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende a la 

suma de CUATRO MIL CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 

PESOS M/CTE ($4.004.622.218,00), cuantía que corresponde a la selección del contratista mediante 

solicitud pública de propuestas que para el caso es el establecido en el artículo 30 de nuestro Manual 

de Contratación, modificado por el artículo primero del Acuerdo N°009 del 29 de octubre de 2021, el 

cual indica lo siguiente: 

(…) 

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el manual de contratación de la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., acogido mediante el acuerdo 011 del 28 de 

diciembre de 2017, en su artículo 30 denominado “SOLICITUD PÚBLICA DE 

PROPUESTAS”, el cual quedará así:  

 

ARTÍCULO 30 SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS: Se acudirá al 

mecanismo de solicitud pública de propuestas en los siguientes casos: 

a. Cuando el valor estimado del contrato sea superior a mil doscientos 

(1.200) e inferior o igual a seis mil (6.000) salarios mínimos legales 
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mensuales vigentes incluido IVA, y no se trate de los casos regulados en 

los artículos 27 y 28 del presente Manual de Contratación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que el valor estimado del contrato 

sea superior a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes incluido IVA, también se acudirá al procedimiento descrito en el 

presente numeral, pero el ordenador del gasto o quien haga sus veces 

deberá contar con autorización previa de la junta directiva para iniciar 

con el proceso, su adjudicación y posterior celebración. 

 

El procedimiento  para la selección del contratista, se realizará a través 

de una convocatoria pública para la presentación de las propuestas, 

mediante un aviso informativo el cual deberá publicarse en la página web 

de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., por un término no 

inferior a cinco (5) días hábiles, antes de dar inicio al proceso de 

selección, el cual contendrá la información necesaria para dar a conocer 

el objeto a contratar, el presupuesto oficial  y el lugar donde se podrán 

retirar o consultar los pliegos de condiciones. 

 

Las condiciones para la celebración de los contratos mediante solicitud 

pública de propuestas, estarán contenidas en el pliego de condiciones.      

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con los requisitos, criterios y los factores de 

selección establecidos en los pliegos de condiciones, el comité evaluador 

efectuará la comparación de las propuestas, la cual se consignará en el 

informe de evaluación, donde el comité conceptuará, motivadamente, a 

la Gerencia de la Empresa acerca de la propuesta más favorable para la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., conforme a los criterios 

de evaluación establecidos en el artículo 37 de este manual. Dicho 

informe será publicado en la página web de la empresa por un término no 

inferior a tres (3) días hábiles, para conocimiento de los interesados y 

presentación de observaciones a que haya lugar. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si se presentan observaciones al informe de 

Evaluación de las propuestas por parte de los proponentes, serán 

resueltas en un acta de respuestas al informe de evaluación, que le será 

entregada al Gerente de la empresa, y se publicará en la página web por 

el término de un (1) día hábil, para conocimiento de los interesados, 

dicha acta contendrá la evaluación definitiva y el concepto del Comité 

Evaluador sobre cuál es la propuesta más favorable para la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P.   

 

PARÁGRAFO CUARTO: El Gerente, de acuerdo a la recomendación del 

Comité Evaluador, adjudicará y suscribirá el contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO: En los casos previstos en el presente artículo será 

obligatoria la exigencia de la garantía de seriedad de la oferta.” (…) 
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Teniendo en cuenta que el presupuesto del presente proceso no supera la cuantía de los 6.000 

SMMLV, se acude a la modalidad descrita previamente y NO es necesario contar con la aprobación y 

autorización de la junta directiva para adelantar este procedimiento. 

 

2.1. PLAN ANUAL DE AQUISICIONES 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacías E.S.P. elaboró el plan anual de adquisiciones, el cual 

contiene los bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante la vigencia 2023 en el cual se 

enmarca el presente objeto a contratar. 

 

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

Las condiciones del contrato se establecen de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del 

artículo 22 del manual de contratación interno de la Empresa.  

  

3.1. TIPIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contrato resultante del presente proceso de selección será un Contrato de Obra. 

 

3.2. OBJETO CONTRACTUAL 

 

El objeto a contratar será: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA 

COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL 

LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE 

ACACIAS – META”. 

 

3.3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el presente 

documento, se deberá efectuar como mínimo lo siguiente: 

 
ITEM  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O CAPITULO U.M. CANT. 

1. ACUEDUCTO  

1.1 PRELIMINARES       

1.1.1 Localización y replanteo para redes de acueducto M 6554,41 

1.2 DEMOLICIONES     

1.2.1 Corte de pavimento rígido M 5101,09 

1.2.2 Corte pavimento flexible M 5509,66 

1.2.3 Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de escombros) M2 1798,56 

1.2.4 Demolición pavimento flexible (incluye retiro de escombros) M2 1892,28 

1.2.5 Corte de pisos o andenes M 4244,50 

1.2.6 Demolición manual de pisos y andenes (incluye retiro de escombros) M2 1112,83 

1.3 EXCAVACIONES     

1.3.1 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 5104,51 

1.3.2 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 1056,67 

1.3.3 Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4") MES 6,00 

1.3.4 Retiro sobrantes de excavación M3 7393,41 

1.4 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS     

1.4.1 
Instalación de tubería PVC unión mecánica para acueductos - 3" (incluye instal. 

accesorios) 
M 6082,27 
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ITEM  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O CAPITULO U.M. CANT. 

1.4.2 
Instalación de tubería PVC unión mecánica para acueductos - 6" (incluye instal. 

accesorios) 
M 472,14 

1.4.3 Instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 3" (Anclaje en concreto) UN  24,00 

1.4.4 Instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 6" (Anclaje en concreto) UN  4,00 

1.4.5 Instalación de hidrante tipo Milán 3". UN 3,00 

1.4.6 
Instalación de sistema de purga 2" (incluye tee 3X2", codo, adapt. brida univ., válvula 

compuerta elástica) 
UN  16,00 

1.5 RELLENOS     

1.5.1 Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación) M3 2025,79 

1.5.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y 

compactación c/0.20m) 
M3 2098,24 

1.6 REPOSICION DE PAVIMENTOS     

1.6.1 
Base granular tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, conformación y compactación 

c/0.10m) 
M3 283,85 

1.6.2 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye acarreo, conformación y compactación 

c/0.30m) 
M3 1062,46 

1.6.3 Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en obra (e=0.20m) M2 1798,56 

1.6.4 Carpeta asfáltica, e=0.10m (incluye imprimación) M2 1892,28 

1.6.5 
Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos 

y colocación) 
M3 105,08 

1.6.6 Transporte de material granular M3 46497,90 

1.7 DOMICILIARIAS ACUEDUCTO     

1.7.1 
Acometida domic. acued. 3x1/2" (inc. sumin. e instal. manguera 10m, accesorios, 

registro corte y cajilla en polipropileno) 
UN  644,00 

1.7.2 

Suministro e instal. micromedidor de velocidad transm.mecánica, cuerpo metálico - 

chorro único clase C 1/2" R160 (Inc. certificado calibración, cajilla polipropileno y 

acoples) 

UN  644,00 

2. ALCANTARILLADO PLUVIAL  

2.1 PRELIMINARES          

2.1.1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado M 72,07 

2.2 EXCAVACIONES     

2.2.1 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 67,20 

2.2.2 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 86,47 

2.2.3 Retiro sobrantes de excavacion M3 183,35 

2.2.4 Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4") MES 4,00 

2.3 INSTALACIONES DE TUBERIA     

2.3.1  Instalación de tubería PVC para alcantarillados 10" (inc. nivelación de precisión) M 72,07 

2.4 RELLENOS     

2.4.1 arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación) M3 36,27 

2.4.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y 

compactación c/0.20m) 
M3 46,03 

2.5 SUMIDERO     

2.5.1 
sumidero aguas lluvias en concreto 4000psi reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 

1.0*1.0m, rejilla en perfil u 3x1.1/2x1/4" 
M 40,00 

3.00 SUMINISTRO  

3.1 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO     

3.1.1 
Suministro de tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200 PSI- 

3" (incluye instal. accesorios) 
M 6082,27 

3.1.2 Suministro de válvula compuerta elástica en H.D. 3" (incluye caja valv.) UN  24,00 

3.1.3 
Suministro de tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200 PSI 

- 6" (incluye instal. accesorios) 
M 472,14 

3.1.4 
Suministro de Codo Gran Radio 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecanica x liso  (3") 
UN  61,00 

3.1.5 
Suministro de Codo Gran Radio 45° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecanica x liso  (3") 
UN  10,00 
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ITEM  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O CAPITULO U.M. CANT. 

3.1.6 
Suministro de Codo Gran Radio 22.5° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecanica x liso  (3") 
UN  10,00 

3.1.7 
Suministro de Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecanica x liso  (3") 
UN  6,00 

3.1.8 
Suministro de Tee PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso 

(3x3x3") 
UN  54,00 

3.1.9 
Suministro de Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecanica x liso  (6") 
UN  6,00 

3.1.10 
Suministro de Codo Gran Radio 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecanica x liso  (6") 
UN  3,00 

3.1.11  Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (6x3") UN  11,00 

3.1.12 
Suministro de Unión de reparación PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecánica x liso (6") 
UN  10,00 

3.1.13 Suministro de válvula compuerta elástica en H.D. 6" (incluye caja valv. ) UN  4,00 

3.1.14 Suministro de hidrante tipo Milán 3" (incluye accesorios) UN  3,00 

3.1.15 
Suministro de sistema de purga 2" (incluye tee 3X2", codo, adapt. brida univ., válvula 

compuerta elástica) 
UN  16,00 

3.1.16 Suministro de Tapón en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- para PVC/AC (3") UN  11,00 

3.1.17 
Suministro de Unión de reparación PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecánica x liso (3") 
UN  23,00 

3.1.18  Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (8x3") UN  1,00 

3.2 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO      

3.2.1 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 10" M 72,07 

 

3.4. TERMINO DE EJECUCIÓN 

 

El término de ejecución del contrato será de OCHO (08) MESES, contados a partir del cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio del contrato NO está supeditado al giro del anticipo. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Podrán las partes de común acuerdo prorrogar el plazo de ejecución para dar 

correcto y adecuado cumplimiento al contrato. La prórroga se hará constar por escrito mediante acta 

motivada suscrita por las partes.  

 

PARÁGRAFO TERCERO: el plazo para la ejecución de la obra contratada podrá suspenderse en los 

siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, 

siempre que con ello no deriven mayores costos para la ESPA E.S.P., ni se causen otros perjuicios. c) 

Por circunstancias técnicas que impliquen afectación económica o financiera. La suspensión se hará 

constar por escrito mediante acta motivada suscrita por las partes. El periodo de la suspensión no se 

computará para efectos del plazo. Se considera suspendido el contrato mientras a juicio de la ESPA 

E.S.P., subsistan los motivos originados en la fuerza mayor o caso fortuito.     

 

3.5. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El sitio para intervenir corresponde a los predios donde se localizan en dos tramos, el primero en las 

direcciones carrera 42 hasta la carrera 39ª entre la calle 14 y la calle 10d y el segundo tramo entre la 

carrera 39 hasta la carrera 36 entre la calle 14 y la calle la calle 10b en el municipio de Acacias – Meta. 
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3.6. OTRAS CONDICIONES  

 

DOMICILIO Para todos los efectos de este proceso y del contrato derivado de él, se 

tendrá como domicilio principal el Municipio de Acacias - Departamento 

del Meta. 

GARANTIAS Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el 

oferente deberá constituir una garantía en los términos deberán ser 

expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el 

Acuerdo 011 del 28 de Diciembre de 2017 y demás normas sobre la 

materia. 

INDEMNIDAD 

 

Será obligación del contratista mantener indemne a la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., libre de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones provenientes de terceros y que se deriven de 

sus actuaciones o de la de subcontratistas. Lo anterior de conformidad 

con el artículo 1º del Decreto 931 del 18 de marzo de 2008. 

 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su costa a la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., de cualquier pleito, 

queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo 

costos y gastos provenientes de actos y omisiones de este frente a, 

reclamaciones de terceros en el desarrollo de este contrato. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados o los familiares 

de los mismos, sus acreedores, sus proveedores o terceros, presenten 

reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., con ocasión o por razón de acciones 

u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del contrato. Si ello no 

fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas  contra la 

empresa, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la 

que sean notificados o en que se radiquen aquéllas, podrá  comunicarle  

la  situación  por escrito a EL CONTRATISTA o llamarlo en garantía; en 

cualquiera de dichas  situaciones EL CONTRATISTA se obliga a acudir  en 

defensa de los intereses de la ESPA E.S.P., para lo cual contratará 

profesionales  idóneos  que  asuman la representación y asumirá el  

costo de  los  honorarios de  éstos, del proceso  y condena si la hubiere.  

 

Si la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., estima que sus 

intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará 

por escrito a EL CONTRATISTA, caso en el cual acordaran la mejor 

estrategia de defensa o que si la ENTIDAD, lo estima necesario, asuma 

directamente la misma.  

 

En este último caso, la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., 

cobrará y descontará de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, todos los 

costos que implique esa defensa, más el 10% del valor del mismos por 

concepto de gastos de administración. En caso en que EL CONTRATISTA 

no asuma la defensa o la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 
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E.S.P., no llame al CONTRATISTA en garantía dentro del proceso, o no le 

comunique de la existencia del mismo del plazo de cinco (5) días hábiles 

a partir del momento en que radicada la reclamación o notificada la 

demanda, el Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. asumirá su 

defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados  del proceso y 

de la condena, si la hubiere, más un 10% por concepto de costos de 

administración, serán descontados de los saldos pendientes de pago a 

favor de EL CONTRATISTA.  

 

Si no hubiere saldo pendiente de pago a favor de la EL CONTRATISTA, la 

Empresa, podrá proceder para el cobro de los valores a que se refiere 

esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los 

documentos en los que se consignen dichos valores presta mérito 

ejecutivo.  

 

El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u 

omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del 

contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a 

terceros. 

REGIMEN LEGAL 

AMBIENTAL 

El contratista se obliga a observar y dar cumplimiento a las disposiciones 

legales y reglamentarias en materia ambiental. 

INCLUSIÓN CLAUSULAS 

EXORBITANTES 0 

EXCEPCIONALES 

De acuerdo al artículo 48 del Manual de Contratación referente al tema 

se expresa lo siguiente 

 

(…) “se pactará clausulas exorbitantes en los 

siguientes casos: 

 

a) En los contratos de obra, consultoría, suministro 

de bienes y compraventa, y los de mantenimiento 

siempre que su objeto, de no ser cumplido en la 

forma pactada, pueda traer como consecuencia 

necesaria y directa la interrupción en la prestación 

del servicio público domiciliario de acueducto, 

alcantarillado y aseo en los niveles de calidad y 

continuidad debidos. 

 

b) Se entiende por contratos de obra los definidos en 

la Ley 80 de 1993; por contratos de consultoría los 

definidos en el inciso 2º del artículo 32 de la Ley 

80 de 1993; y por contratos de suministro y 

compraventa los que tipifica el código de 

comercio. 

 

c) En los contratos en los que se entregue total o 

parcialmente la operación y/o gestión de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado o aseo, siempre que su objeto, de no 
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ser cumplido en la forma pactada, pueda llevar a 

una falla en la prestación del servicio por el 

incumplimiento en la continuidad y/o calidades 

debidas. 

 

d) En los contratos en los cuales, por solicitud de la 

empresa de servicios públicos de Acacias, lo haya 

autorizado la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico en forma expresa y 

previa a su celebración (Resolución CRA 151 de 

2001, articulo 1.3.3.3, modificado por el artículo 3 

de la Resolución CRA 293 de 2004). 

 

e) Todo lo relativo a estas cláusulas se regirá por el 

Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública (Leyes 80 de 1993, 1150 

de 2007, 1474 de 2011 y 1508 de 2012 y el 

Decreto 019 de 2012), así como por sus decretos 

reglamentarios Decreto 1082 de 2015, o aquellas 

que las aclaren, modifiquen o adicionen.” (…) 

 

Que, en el marco de la Ley 689 de 2001 artículo 31, así como la 

Resolución N° 943 de 2021 emitida por la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico artículo 1.4.3.1 literal b, se 

proceden a pactar las cláusulas exorbitantes o excepcionales a que se 

refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, al tratarse de un Contrato 

de obra. 

TERMINACION, 

MODIFICACION E 

INTERPRETACION 

UNILATERALES 

 

Son aplicables al contrato las  disposiciones  que  se  encuentran 

consignadas en el Acuerdo  No 011 del 28 de diciembre de 2017, 

normas generales de contratación de la  Empresa de Servicios Públicos 

de Acacias E.S.P. y se incorporarán en el contrato en el marco de la Ley 

689 de 2001 artículo 31, así como la Resolución N° 943 de 2021 

emitida por la COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO - CRA artículo 1.4.3.1 literal b, se proceden a 

pactar las cláusulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere el 

artículo 14 de la Ley 80 de 1993, al tratarse de un Contrato de obra. 

CADUCIDAD La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., podrá declarar la 

caducidad de este contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de 

manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 

conducir a su paralización; o cuando EL CONTRATISTA incumpla la 

obligación de no acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen 

por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o 

hecho o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Declarada la caducidad:  

 

a) No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA, quien se 

hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley.  
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b) Quedaran sin efecto los derechos no causados a favor del 

CONTRATISTA.  

 

c) Se harán efectivas las garantías a que haya lugar, las multas 

previamente decretadas y no hechas efectivas antes y la Cláusula 

Penal Pecuniaria.  

 

d) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a 

librase o entregarse a favor del CONTRATISTA. Ejecutoriada la 

Resolución de Caducidad, se dará por terminado el contrato y se 

ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la 

liquidación se consignarán las prestaciones a cargo de las partes. 

MULTAS Y SANCIONES La aplicación de multas se entiende sin perjuicio de que, en el caso 

de mediar las causales establecidas en el contrato, la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P. podrá declarar y hacer efectivas 

la cláusula penal pecuniaria. Las multas se harán efectivas mediante 

resolución motivada. Serán causales para poner multas: 

 

a) Por atraso en la presentación de los documentos para iniciar 

la ejecución del contrato: La ESPA E.S.P., aplicará al 

CONTRATISTA una multa del uno por ciento (1%) del valor total 

del contrato por cada día calendario que retarde la 

presentación de los documentos para iniciar la ejecución del 

contrato, sin que se superen el diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato; 

 

b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones 

adquiridas en virtud del presente contrato: Hasta por un valor 

equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por 

cada día de mora o de incumplimiento, sin que se superen el 

veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. 

 

Estas multas serán acumulables y se contabilizaran separadamente 

para cada una de las obligaciones incumplidas y se causen por el 

simple atraso sin que la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P., tenga que demostrarlo y los perjuicios que se causen a la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., por este aspecto se 

harán efectivos en forma separada, sin detrimento de la 

indemnización de perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal 

pecuniaria. 

  

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza a la ESPA E.S.P., 

con la suscripción del contrato para descontar y tomar el valor de las 

multas de que tratan los literales anteriores de cualquier suma que le 

adeude a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., sin 

perjuicio de hacerlas efectivas de conformidad con la Ley.  
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PARAGRAFO SEGUNDO: Estas multas no podrán exceder del 10% del 

valor total del contrato. El pago o deducción de las multas, no exonera 

al CONTRATISTA, de terminar la ejecución, ni demás obligaciones 

derivadas del presente contrato. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., para declarar el 

incumplimiento, imponer las multas y las sanciones pactadas en el 

contrato y hacer efectiva la cláusula penal, dará aplicación al 

procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 

CLAUSULA PENAL 

 

EL CONTRATISTA se obliga para con la Empresa de Servicios Públicos 

de Acacias E.S.P., a pagar una suma equivalente al 20% del valor del 

contrato, a título de indemnización anticipada de los perjuicios que la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., sufra en caso de 

declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones contractuales, sin perjuicio de lo establecido en la 

Cláusula anterior. El valor de la cláusula penal pecuniaria se 

considerará como pago parcial pero no definitivo. No obstante, el 

valor pagado como clausula no impide el cobro de todos los perjuicios 

adicionales causados si estos superan el valor de la cláusula penal.  

 

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la ESPA E.S.P., 

con la suscripción del contrato, para descontar y tomar el valor de la 

Cláusula Penal Pecuniaria de que trata esta cláusula, de cualquier suma 

que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacer 

efectiva la garantía constituida o ante el juez del contrato. 

CESIÓN El CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del 

objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita 

la ESPA E.S.P., quien podrá reservarse en forma discrecional las 

razones que tenga para negar la autorización de la cesión. La 

autorización para subcontratar en ningún caso exonera al 

CONTRATISTA de la responsabilidad, ni del cumplimiento de la totalidad 

de las obligaciones derivadas de este Contrato.  

 

No habrá ninguna relación contractual entre el subcontratista y la ESPA 

E.S.P., por lo cual el CONTRATISTA será el único responsable de los 

actos, errores u omisiones de sus subcontratistas y proveedores, 

quienes carecerán de todo derecho para hacer reclamaciones ante la 

ESPA E.S.P. 

NO VINCULACIÓN LABORAL 

 

El CONTRATISTA actuará con total autonomía y por lo cual no contrae 

ningún vínculo de carácter laboral con la Empresa de Servicios Públicos 

de Acacias E.S.P.  

 

El presente contrato no genera relación laboral alguna con el 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones 

sociales y de ningún tipo de costos distintos al valor del contrato. 

LIQUIDACIÓN 

 

Se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No 011 del 28 

de diciembre de 2017, normas generales de contratación de la ESPA 
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E.S.P.  

 

La liquidación del contrato se hará de común acuerdo, procedimiento 

que se efectuará dentro del plazo fijado en la invitación o convocatoria o 

en el respectivo contrato o a más tardar dentro de los cuatro (04) meses 

siguientes a la terminación del mismo, sin perjuicio de que pueda 

realizarse dentro de los dos años siguientes. En el acta de liquidación se 

acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, 

igualmente, se harán constar los acuerdos, conciliaciones a que lleguen 

la partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 

declararse a paz y salvo. Si el Contratista no se presenta a la liquidación, 

o las partes no llegan a acuerdo alguno sobre el contenido de la misma, 

la liquidación se hará en forma directa y unilateral por la ESPA E.S.P., 

mediante acto debidamente motivado, esta Liquidación deberá 

realizarse siempre antes del vencimiento de los términos de prescripción 

de las respectivas acciones. El trámite de liquidación del contrato se 

sujetará a lo dispuesto en el artículo 54 del manual de contratación de la 

ESPA E.S.P. 

 

3.7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacías E.S.P, estima el valor del contrato de obra en CUATRO MIL 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE 

($4.004.622.218,00), Incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones locales y nacionales a que 

haya derecho, de acuerdo con los siguientes valores unitarios: 

 

ITEM  DESCRIPCIÓN  U.M. CANT. 
VALOR, NO INC. 

A.I.U. 
TOTAL  

1. ACUEDUCTO  

1.1 PRELIMINARES           

1.1.1 Localización y replanteo para redes de acueducto M 6554,41  $    3.478,00   $ 22.796.238,00  

1.2 DEMOLICIONES         

1.2.1 Corte de pavimento rigido M 5101,09  $ 11.584,00   $ 59.091.027,00  

1.2.2 Corte pavimento flexible M 5509,66  $    9.580,00   $ 52.782.543,00  

1.2.3 
Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de 

escombros) 
M2 1798,56  $ 29.514,00   $ 53.082.700,00  

1.2.4 
Demolición pavimento flexible (incluye retiro de 

escombros) 
M2 1892,28  $    9.966,00   $ 18.858.462,00  

1.2.5 Corte de pisos o andenes M 4244,50  $ 11.584,00   $ 49.168.288,00  

1.2.6 
Demolición manual de pisos y andenes (incluye retiro 

de escombros) 
M2 1112,83  $ 39.360,00   $ 43.800.989,00  

1.3 EXCAVACIONES         

1.3.1 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 5104,51  $ 31.463,00  $ 160.603.198,00  

1.3.2 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 1056,67  $ 34.881,00   $ 36.857.706,00  

1.3.3 
Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 

motobombas 3", y 2 motobombas 4") 
MES 6,00 $ 14.599.415,00   $ 87.596.490,00  

1.3.4 Retiro sobrantes de excavación M3 7393,41  $ 26.159,00  $ 193.404.212,00  

1.4 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS         

1.4.1 
Instalación de tubería PVC unión mecánica para 

acueductos - 3" (incluye instal. accesorios) 
M 6082,27  $    6.512,00   $ 39.607.742,00  
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ITEM  DESCRIPCIÓN  U.M. CANT. 
VALOR, NO INC. 

A.I.U. 
TOTAL  

1.4.2 
Instalación de tubería PVC unión mecánica para 

acueductos - 6" (incluye instal. accesorios) 
M 472,14  $    8.486,00   $ 4.006.580,00  

1.4.3 
Instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 3" 

(Anclaje en concreto) 
UN  24,00  $ 71.414,00   $ 1.713.936,00  

1.4.4 
Instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 6" 

(Anclaje en concreto) 
UN  4,00  $ 107.099,00   $   428.396,00  

1.4.5 Instalación de hidrante tipo Milán 3". UN 3,00  $ 214.197,00   $   642.591,00  

1.4.6 
Instalación de sistema de purga 2" (incluye tee 3X2", 

codo, adapt. brida univ., válvula compuerta elástica) 
UN  16,00  $ 107.099,00   $ 1.713.584,00  

1.5 RELLENOS         

1.5.1 
Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y 

compactación) 
M3 2025,79  $ 108.876,00  $ 220.559.912,00  

1.5.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" 

(incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 
M3 2098,24  $ 57.350,00  $120.334.064,00  

1.6 REPOSICION DE PAVIMENTOS         

1.6.1 
Base granular tamaño máximo 1 1/2" (incluye 

acarreo, conformación y compactación c/0.10m) 
M3 283,85  $ 94.329,00   $ 26.775.287,00  

1.6.2 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye 

acarreo, conformación y compactación c/0.30m) 
M3 1062,46  $ 84.941,00   $ 90.246.415,00  

1.6.3 
Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en obra 

(e=0.20m) 
M2 1798,56  $ 162.625,00  $ 292.490.820,00  

1.6.4 Carpeta asfáltica, e=0.10m (incluye imprimación) M2 1892,28  $ 86.457,00  $ 163.600.852,00  

1.6.5 
Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. 

en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 
M3 105,08  $ 929.802,00   $ 97.703.594,00  

1.6.6 Transporte de material granular M3 46497,90  $    1.507,00   $ 70.072.335,00  

1.7 DOMICILIARIAS ACUEDUCTO         

1.7.1 

Acometida domic. acued. 3x1/2" (inc. sumin. e instal. 

manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla en 

polipropileno) 

UN  644,00  $ 224.576,00  $ 144.626.944,00  

1.7.2 

Suministro e instal. micromedidor de velocidad 

transm.mecánica, cuerpo metálico - chorro único 

clase C 1/2" R160 (Inc. certificado calibración, cajilla 

polipropileno y acoples) 

UN  644,00  $ 496.255,00   $ 319.588.220,00  

2. ALCANTARILLADO PLUVIAL  

2.1 PRELIMINARES              

2.1.1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado M 72,07  $    4.471,00   $   322.225,00  

2.2 EXCAVACIONES         

2.2.1 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 67,20  $ 34.881,00   $ 2.344.003,00  

2.2.2 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 86,47  $ 31.463,00   $ 2.720.606,00  

2.2.3 Retiro sobrantes de excavación M3 183,35  $ 26.159,00   $ 4.796.253,00  

2.2.4 
Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 

motobombas 3", y 2 motobombas 4") 
MES 4,00 $ 14.599.415,00   $ 58.397.660,00  

2.3 INSTALACIONES DE TUBERIA         

2.3.1 
 Instalación de tubería PVC para alcantarillados 10" 

(inc. nivelación de precisión) 
M 72,07  $ 19.363,00   $ 1.395.491,00  

2.4 RELLENOS         

2.4.1 
arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y 

compactación) 
M3 36,27  $ 108.875,00   $ 3.948.896,00  

2.4.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" 

(incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 
M3 46,03  $ 57.350,00   $ 2.639.821,00  

2.5 SUMIDERO         

2.5.1 
sumidero aguas lluvias en concreto 4000psi 

reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla 
M 40,00  $ 3.499.966,00   $ 139.998.640,00  
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ITEM  DESCRIPCIÓN  U.M. CANT. 
VALOR, NO INC. 

A.I.U. 
TOTAL  

en perfil u 3x1.1/2x1/4" 

  

   VALOR SUB-TOTAL DE LA OBRA  $2.588.716.720,00 

  
       

  

A.I.U. 

 ADMINISTRACION  28% $724.840.682,00 

 IMPREVISTOS 2% $51.774.334,00 

 UTILIDAD 5% $129.435.836,00 

VALOR TOTAL A.I.U. $906.050.852,00 

  
       

  

   VALOR TOTAL DE LA OBRA  $3.494.767.572,00 

  
       

  

3.00 SUMINISTRO  

3.1 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO         

3.1.1 

Suministro de tubería PVC unión mecánica para 

acueductos -Presión Trabajo 200 PSI- 3" (incluye 

instal. accesorios) 

M 6082,27  $ 42.691,00   $ 259.658.189,00  

3.1.2 
Suministro de válvula compuerta elástica en H.D. 3" 

(incluye caja valv.) 
UN  24,00  $ 826.561,00   $ 19.837.464,00  

3.1.3 

Suministro de tubería PVC unión mecánica para 

acueductos -Presión Trabajo 200 PSI - 6" (incluye 

instal. accesorios) 

M 472,14  $ 115.850,00   $ 54.697.419,00  

3.1.4 
Suministro de Codo Gran Radio 90° PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso  (3") 
UN  61,00  $ 116.141,00   $ 7.084.601,00  

3.1.5 
Suministro de Codo Gran Radio 45° PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso  (3") 
UN  10,00  $ 110.242,00   $ 1.102.420,00  

3.1.6 
Suministro de Codo Gran Radio 22.5° PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso  (3") 
UN  10,00  $ 69.915,00   $   699.150,00  

3.1.7 
Suministro de Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso  (3") 
UN  6,00  $ 63.758,00   $   382.548,00  

3.1.8 
Suministro de Tee PVC -Presión Trabajo 200PSI- 

extremos unión mecánica x liso (3x3x3") 
UN  54,00  $ 147.854,00   $ 7.984.116,00  

3.1.9 
Suministro de Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso  (6") 
UN  6,00  $ 252.319,00   $ 1.513.914,00  

3.1.10 
Suministro de Codo Gran Radio 90° PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso  (6") 
UN  3,00  $ 314.913,00   $   944.739,00  

3.1.11 
 Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para 

PVC/AC (6x3") 
UN  11,00  $ 471.785,00   $ 5.189.635,00  

3.1.12 
Suministro de Unión de reparación PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso (6") 
UN  10,00  $ 233.354,00   $ 2.333.540,00  

3.1.13 
Suministro de válvula compuerta elástica en H.D. 6" 

(incluye caja valv. ) 
UN  4,00 $ 1.754.761,00   $ 7.019.044,00  

3.1.14 
Suministro de hidrante tipo Milán 3" (incluye 

accesorios) 
UN  3,00  $ 4.001.815,00   $12.005.445,00  

3.1.15 
Suministro de sistema de purga 2" (incluye tee 3X2", 

codo, adapt. brida univ., válvula compuerta elástica) 
UN  16,00  $ 459.282,00   $ 7.348.512,00  

3.1.16 
Suministro de Tapón en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- 

para PVC/AC (3") 
UN  11,00  $ 93.713,00   $ 1.030.843,00  

3.1.17 
Suministro de Unión de reparación PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso (3") 
UN  23,00  $ 65.876,00   $ 1.515.148,00  

3.1.18 
 Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para 

PVC/AC (8x3") 
UN  1,00 $ 843.871,00   $   843.871,00  

3.2 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO          
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ITEM  DESCRIPCIÓN  U.M. CANT. 
VALOR, NO INC. 

A.I.U. 
TOTAL  

3.2.1 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 10" M 72,07  $ 98.978,00   $ 7.133.344,00  

   VALOR SUB-TOTAL DE SUMINISTRO  $398.323.942,00 

  
       

  

 ADMINISTRACION  28% $111.530.704,00 

  
       

  

   VALOR TOTAL DE LA SUMINISTRO  $509.854.646,00 

  
       

  

 (4). VALOR TOTAL OBRA + SUMINISTRO $4.004.622.218,00 

 

3.8. IMPUTACION PRESUPUESTAL Y ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

 

Estos recursos se encuentran garantizados mediante el certificado de disponibilidad presupuestal No. 

4723 del 30 de agosto de 2023, por valor CUATRO MIL CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS 

MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($4.004.622.218,00), Fuente: NACIÓN, imputación 

presupuestal AD50006 y respaldado con el CDP No. 2023000052 certificado por la subgerente 

Administrativa, Comercial y Financiera el día 30 de agosto de 2023, con recursos de asignaciones 

directas SGR. 

 

Número y valor del certificado de disponibilidad presupuestal No. 2023000052 certificado por la 

subgerente Administrativa, Comercial y Financiera el día 30 de agosto de 2023, con la siguiente 

descripción: 

 

VIGENCIA IMPUTACIÓN VALOR 

2023 

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR 

DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE 

CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 

10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y CONSTRUCCION DE 

SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL 

MUNICIPIO DE ACACIAS – META.” 

CUATRO MIL CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL 

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE 

($4.004.622.218,00) 

 

Así como el certificado de disponibilidad presupuestal SPGR No. 4723 del 30 de agosto de 2023 así: 

 

DEPENDENCIA FUENTE RECURSO SITUACIÓN IMPUTACIÓN VALOR 

03-500061 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS DE 

ACACÍAS ESPA 

Nación AD50006 CSF 

00AD-4003-1400-2023-50006-0028 

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA 

COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 

34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 

10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y 

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL 

BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL 

MUNICIPIO DE ACACIAS – META” 

CUATRO MIL CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL 

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 

M/CTE ($4.004.622.218,00) 

 

3.9. GIRO Y PORCENTAJE DE ANTICIPO 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., girará al contratista un anticipo equivalente al 

treinta por ciento (30%) del valor contractual, que será entregado por la ESPA E.S.P., al CONTRATISTA 

una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, y 

cumplido los siguientes requisitos para el manejo del anticipo: 
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I. El CONTRATISTA deberá constituir un Patrimonio Autónomo irrevocable o un encargo fiduciario, a 

su costa, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la ESPA E.S.P. 

 

II. La EMPRESA girará el valor del anticipo a la entidad fiduciaria en la cual el CONTRATISTA haya 

constituido Patrimonio Autónomo irrevocable o encargo fiduciario, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y 

ejecución del contrato, previa aprobación por parte de la ESPA E.S.P., del Plan de Inversión del 

Anticipo y del cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la ESPA E.S.P., así mismo el 

contratista deberá entregar copia  del contrato del Patrimonio Autónomo irrevocable o encargo 

fiduciario y certificación de la cuenta para la administración de los recursos correspondientes al 

encargo fiduciario, expedida por la entidad fiduciaria. 

 

La entidad fiduciaria en la que se constituya el patrimonio o encargo mencionado solo podrá 

desembolsar dineros del anticipo al CONTRATISTA, previo recibo de aprobación expresa y escrita del 

INTERVENTOR en relación con la entrega de la suma de que se trate. De ello deberá quedar expresa 

constancia en las reglas de constitución y ejecución del Patrimonio Autónomo o encargo fiduciario. 

 

El INTERVENTOR solo aprobará que la entidad fiduciaria referida, gire al CONTRATISTA dineros del 

anticipo, una vez haya otorgado visto bueno a las solicitudes de desembolso parciales, las cuales 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

I. Que tengan relación directa con el plan de inversión del anticipo aprobado por la Empresa. 

 

II. Presentar los documentos que evidencien la ejecución del gasto (orden de compra, contrato. 

planillas de pago u otro que permita verificar la obligación), y entregar copia de los mismos al 

INTERVENTOR del contrato para que reposen en la carpeta contentiva del contrato y diligenciar 

los formatos de autorización de giro. 

 

III. El CONTRATISTA no podrá destinar los fondos del anticipo a fines distintos de los gastos 

relacionados directamente con el objeto del contrato aprobado en el plan de inversión de 

anticipo, so pena de declaratoria del siniestro bajo el amparo de buen manejo y correcta 

inversión de anticipo. 

 

IV. EL CONTRATISTA debe allegar la certificación expedida por la entidad fiduciaria en la cual haya 

constituido el Patrimonio Autónomo irrevocable o encargo fiduciario para el manejo del anticipo. 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la ESPA E.S.P., al contratista serán 

propiedad de la ESPA E.S.P., para lo cual, una vez amortizado el anticipo, dichos rendimientos serán 

consignados en la cuenta que para el efecto indique. 

 

El valor del anticipo se amortizará en el mismo porcentaje de su desembolso, sobre el valor de las 

actas parciales del contrato, conforme se describe en la forma de pago. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., se reserva el derecho de solicitar el reintegro de 

sus aportes si se comprueba que los recursos no se ejecutaron de acuerdo con lo establecido en el 

contrato de obra o si se hizo uso indebido de ellos. 
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3.10. FORMA DE PAGO 

 

Se pagará de la siguiente forma: 

 

• Se dispondrá de un giro inicial correspondiente al anticipo, equivalente al treinta por ciento 

(30%) del valor total del contrato.  

 

• Un primer pago parcial por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, 

cumpliendo el TREINTA POR CIENTO (30%) del avance de la obra. Debiendo amortizar por lo 

menos el treinta por ciento (30%) del valor entregado como anticipo. 

 

• Un segundo pago parcial por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 

contrato, cumpliendo hasta el SESENTA POR CIENTO (60%) del avance acumulado de obra. 

Debiendo amortizar por lo menos un sesenta por ciento (60%) acumulado del valor 

entregado como anticipo. 

 

• Un tercer pago parcial por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, 

cumpliendo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance acumulado de obra. En este 

punto el anticipo debe encontrarse amortizado en su totalidad ósea un cuarenta por ciento 

(40%) adicional del anticipo para un cien por ciento del valor total entregado por este 

concepto. 

 

• Un CUARTO Y ULTIMO PAGO por el saldo del diez por ciento (10%) al recibo a satisfacción del 

objeto contractual y la respectiva liquidación del contrato. Previo visto bueno de la 

interventoría sobre cumplimientos del objeto contractual.  

 

Para el último pago, se deberá adjuntar el acta de liquidación, debidamente firmada por las partes y 

por el interventor, el contratista deberá presentar el certificado bancario de los rendimientos 

financieros, junto con los demás documentos que se exijan. 

 

Los pagos se adelantarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos 

establecidos en el artículo 617 del Estatuto tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales 

obligadas a facturar. 

 

Las facturas o su equivalente deberán corresponder a las actividades desarrolladas en la respectiva 

acta, a las cuales se le descontara el porcentaje proporcional o el que se aplique, correspondiente al 

anticipo, como amortización de este, hasta completar el monto total. Estas facturas o su equivalente 

deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para 

sustentar las actividades ejecutadas. 

 

Los pagos correspondientes deberán contar con el previo VoBo del interventor y la certificación de 

recibo a satisfacción de las obras entregadas. Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor 

deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema 

Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 

1150 de 2007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o 

cuenta de cobro se entenderá como no presentada. Los errores aritméticos serán susceptibles de 
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corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación final del contrato. Los reconocimientos o 

descuentos a que haya lugar se realizaran en el Acta de Liquidación. 

 

Para cada pago el contratista deberá radicar en la ESPA E.S.P., la factura correspondiente cumpliendo 

con las condiciones para realizar los desembolsos. 

 

3.11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 

3.11.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República 

de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio profesional, de las particulares que correspondan a 

la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones, 

y de las consignadas específicamente en el contenido del presente documento, el contratista contrae, 

entre otras, las siguientes: 

 

3.11.1.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

1. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 

exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 

contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 

adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  

3. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  

4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con las calidades establecidas.  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 

de conformidad con lo requerido por el contratante.  

9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 

deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 

lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 

(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear 

en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 

demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social 

integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a 

lo largo de la ejecución del contrato.  

12. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 

cuando sea requerida por el contratante.  
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13. lnformar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al 

interventor y a la Oficina Jurídica y de Contratación de la ESPA E.S.P., y recomendar la actuación 

que debe proceder, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 

14. Consultar con la Oficina Jurídica y de Contratación de la ESPA E.S.P., a través del interventor del 

contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 

15. Realizar reuniones con el interventor del contrato de carácter técnico, administrativo, jurídico, 

contable y demás aspectos relacionados con la ejecución del proyecto, de manera ordinaria, según 

lo pacten y extraordinaria, cada que se requiera, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y 

elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 

16. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los 

requisitos necesarios para ello. 

17. Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto del contrato y 

elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por 

todas las personas que hayan intervenido. 

18. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por la ESPA E.S.P., 

relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o 

liquidación del contrato y todo aquel acto que afecte de manera positiva o negativa el proyecto. 

19. Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguimiento al 

cumplimiento del plan de trabajo y al cronograma acordado con el interventor. 

20. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, 

además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se 

encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con la 

ESPA E.S.P. 

21. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 

cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la 

normatividad vigente). 

22. Garantizar que el equipo de trabajo principal será el utilizado para la ejecución del contrato. Si con 

posterioridad a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA vincula un reemplazo de cualquiera de 

ellos, no podrá ser por uno de menores calidades, o de menor experiencia general o específica a 

las soportadas para obtener el puntaje máximo. En caso de presentarse la ausencia injustificada, 

durante la ejecución del contrato, de una o algunas de las personas que conforman el equipo de 

trabajo principal, por cada día, procederá la aplicación de las multas previstas. 

23. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el 

personal profesional y técnico ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el CONTRATISTA 

requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este 

deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los 

requisitos exigidos en el estudio previo y Pliego de condiciones, sin perjuicio de la regulación 

específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el 

interventor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. 

24. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salaries, prestaciones sociales, indemnizaciones y 

honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la obra, quedando claro que no existe 

ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la ESPA E.S.P., ni responsabilidad en los riesgos 

que se deriven de esa contratación. 

25. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 

que coadyuve su personal, sus subcontratistas o terceros contra la ESPA E.S.P., por causa o con 

ocasión del contrato. 
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26. El contratista deberá implementar los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social y las demás normas que se apliquen a emergencias sanitarias en el 

Gobierno Nacional, Departamental o Municipal; se aplicaran a los lugares de trabajo y a las salidas 

de campo que se realicen para el cumplimento de la ejecución de las actividades de la obra. 

27. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 

se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 

así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 

(EPP). 

28. Y demás que puedan surgir y consideren pertinentes por la INTERVENTORIA del contrato previa 

aprobación de la empresa de servicios públicos de Acacias E.S.P.   

 

PARÁGRAFO: El presente contrato deberá desarrollarse de conformidad con las especificaciones 

técnicas expuestas en el anexo técnico que se encuentra adjunto al presente estudio previo, sin 

perjuicio de las recomendaciones del supervisor del contrato. 

 

3.11.1.2. OBLIGACIONES GENERALES 

 

Además de todo lo anteriormente para el cabal cumplimiento del objeto contractual el contratista 

deberá: 

 

1. Acatar la Constitución y las leyes colombianas. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en el estudio previo, pliego de condiciones y contrato, conforme a la 

propuesta y sus anexos y los demás documentos del proceso contractual. Así como a todos los 

establecidos y/o definidos durante la ejecución del contrato. 

6. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras, comerciales y ambientales 

exigidas en los pliegos de condiciones. 

7. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato y dar 

cumplimiento estricto al cronograma de ejecución de obra presentado y aprobado por la 

interventoría. 

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  

9. Cumplir con la ejecución de todas y cada una de las actividades, cantidades y unidades de obra 

contratadas relacionadas en la propuesta económica y/o de las que se origen por concepto de 

actas de modificación de obra debidamente autorizadas y aprobadas por la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P. 

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato 
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12. Entregar al interventor copia del contrato del Patrimonio Autónomo irrevocable o encargo fiduciario 

y certificación de la cuenta para la administración de los recursos correspondientes al encargo 

fiduciario, expedida por la entidad fiduciaria 

13. Entregar mensualmente al interventor copia de los informes que emita la entidad fiduciaria donde 

se evidencie la relación mensual de los recursos dados por concepto de anticipo, de las inversiones 

realizadas, los rendimientos generados y los giros efectuados, junto con los documentos que los 

soporten, de acuerdo con el plan de inversión de anticipo presentado y aprobado por la 

interventoría. 

14. Entregar al interventor, una vez terminado el contrato de patrimonio autónomo irrevocable o 

encargo fiduciario, copia del acta de liquidación de dicho documento (El contrato de patrimonio 

autónomo irrevocable o encargo fiduciario se entiende terminado cuando los recursos del anticipo 

hayan sido girados en su totalidad a los terceros proveedores). Este documento será exigido por la 

ESPA E.S.P., para el pago de las parciales que se den después de ejecutado en su totalidad el 

anticipo de acuerdo con el plan de inversión aprobado. 

15. Entregar al interventor copia de los documentos que evidencien la ejecución del gasto del anticipo 

(orden de compra, contrato, planillas de pago u otro) que permita verificar la obligación. 

16. Presentar en el plazo establecido en los pliegos de condiciones, los documentos y requisitos de 

orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de inicio del 

contrato. 

17. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 

desarrollo del contrato. 

18. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la ESPA 

E.S.P, y la interventoría. 

19. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

entrabamientos. 

20. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 

omitir algún hecho. 

21. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto del contrato. 

22. El contratista deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio 

que ocasione en el sitio de la obra. 

23. Radicar las facturas de cobra por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos. 

24. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, el contratista deberá presentar a la 

interventoría, un informe de avance de ejecución de obra y las comprobantes de afiliación y pago 

de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos 

laborales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución de la obra y los demás documentos 

que se exijan en la lista de chequeo para pago. 

25. Seleccionar para la ejecución de la obra, personal altamente calificado e idóneo, en lo posible 

mano de obra de la región, que cumpla como mínimo con los requisitos exigidos en la parte técnica 

de los pliegos y las demás que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

26. El contratista para la ejecución de la obra contratará por su cuenta y riesgo, con plena autonomía 

para ello, el personal necesario o conveniente, quienes no tendrán vínculo laboral alguno con la 

ESPA E.S.P. 

27. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas laborales legales vigentes con relación 

al personal contratado para la ejecución del contrato, incluyendo la ejecución de las  acciones 

necesarias para minimizar las riesgos propios de la labor contratada, dejando claro con esto, que el 

personal que vincula no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-
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empleador se rigen par lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones 

concordantes y reglamentarias, según el tipo de vinculación de su personal. 

28. El contratista se obliga a pagar todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna al 

personal contratado y cumplir con los pagos de aportes a las Sistemas Generales de Seguridad 

Social y aportes Parafiscales , en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y 

demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y 

liquidación del contrato y el demostrar el cumplimiento del pago de honorarios de su personal y los 

reportes de paz y salvo como independientes (de ser aplicable). 

29. Constituir las garantías respectivas y mantener su vigencia por: 1) Acta de inicio de obra. 2) 

Suspensión y posterior reinicio del plazo de ejecución. 3) Por adiciones en valor y/o prórroga del 

Contrato. 4) Acta de recibo final de obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del 

respectivo documento. 

30. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, 

seguridad industrial e higiene. 

31. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del 

acta final de obra. 

32. Acoger las directrices definidas por el área competente de la ENTIDAD CONTRATANTE, para el 

personal del Contratista. 

33. Instalar la valla de información del proyecto de acuerdo con el modelo suministrado por la ENTIDAD 

CONTRATANTE. 

34. Es obligación del CONTRATISTA que el personal técnico constructor o maestro de obra dispuesto 

para el contrato, cuente con la matricula correspondiente. 

35. El CONTRATISTA se obliga a instalar y disponer del equipo necesario para la obra, desde el 

momento en que el interventor del contrato lo disponga. 

36. El CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de las obras ingenieros matriculados y aceptados 

por la ENTIDAD CONTRATANTE. El ingeniero residente de la obra deberá estar autorizado para 

actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto relativo a 

los trabajos contratados. Todos los empleados y obreros para la obra serán nombrados por el 

CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratación del 

personal colombiano y extranjero, en caso de que se requiera. 

37. El CONTRATISTA organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 

compatibles no solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, 

las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 

requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a los 

preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el interventor por esta causa 

podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. Los permisos, 

autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional serán 

tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del contratista previamente al inicio de las actividades 

correspondientes. 

38. El CONTRATISTA garantiza a la ENTIDAD CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los 

requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o 

perjuicio a la ESPA E.S.P., al municipio o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que 

por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por el CONTRATISTA, 

quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del 

valor del contrato. 

39. El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya 

emitido el Ministerio de Salud y Protección Social. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar 
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la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y 

deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la Interventoría establezca 

que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera 

instancia a la ENTIDAD CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. 

Cuando en las visitas realizadas por el interventor o técnico de salud ocupacional de la ESPA E.S.P, 

se evidencien situaciones de riesgo no controladas adecuadamente y que puedan generar 

situaciones de peligro inminente hacia la vida de los trabajadores o la comunidad, es 

responsabilidad del interventor o el personal de salud ocupacional suspender inmediatamente las 

actividades programadas por el contratista hasta tanto este garantice las condiciones mínimas de 

seguridad requeridas para la ejecución de la obra, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar 

por incumplimiento en la observancia de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial. 

40. El CONTRATISTA establecerá procedimientos que minimicen la posibilidad de riesgo asociado con 

eventos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de maquinaria y 

materiales entre otros, dichos procedimientos deberán ser socializados a los trabajadores, terceros 

y a la comunidad si se considera necesario. 

41. El CONTRATISTA se obliga a presentar antes de la firma del acta de inicio la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo establecido en el Decreto único del sector 

trabajo No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto 1668 de 2016, Decreto 2177 de 2017 

Decreto 1562 de 2019, Decreto 344 de 2021, Decreto 526 de 2021, Decreto 1631 de 2021 y 

demás modificaciones. 

42. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas generales exigidas en el pliego de condiciones. 

43. Apertura al inicio del contrato el libro Bitácora de obra en donde se llevará la memoria diaria de 

todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, que 

permita la comprensión general de la obra y se pueda apreciar el avance de la misma conforme a 

la programación de obra aprobada. Así mismo, debe reflejar la ejecución del anticipo, conforme al 

plan de inversión del mismo. La Bitácora de obra debe ser firmada diariamente por el director y/o 

el residente de la obra y tener el visto bueno del director y/o el residente de interventoría. 

44. Presentar informes mensuales dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada mes. El 

informe debe contener la información administrativa, legal, financiera, técnica y ambiental del 

contrato, así mismo, aspectos del avance físico y financiero de obra, análisis del resultado de las 

actividades programadas y cantidades de obra ejecutadas, resultados de los ensayos de 

materiales, pruebas técnicas, relación del personal profesional básico, auxiliar y técnico, incluyendo 

el personal adicional contratado (Periodo de ejecución, frentes de trabajo), soportes de afiliación y 

pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos 

laborales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución de la obra, registros fotográficos 

secuenciales que evidencien el avance de las obras, análisis y comentarios técnicos sobre el 

estado de ejecución de las obras, dificultades, porcentajes de ejecución física y financiera, análisis 

de cumplimiento del cronograma de obra, referencia de cumplimiento del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo establecido en el Decreto único del sector trabajo   No. 1072 de   

2015 y decretos modificatorios, cumplimiento del Plan de Acompañamiento Social de Obra y las 

demás actividades que den cuenta de la correcta ejecución del contrato, informe de gestión SISO 

en campo y las demás actividades que evidencien la correcta ejecución del contrato. El informe se 

realizará siguiendo la metodología y los formatos dados por la ESPA E.S.P. 

45. Presentar  una vez se  haya  recibido  a  satisfacción  la obra,  un informe  final el  cual debe 

contener el resumen administrativo, legal, financiero, técnico y ambiental de la ejecución del 

contrato, incluyendo aspectos contractuales, descripción de los trabajos, ejecución de los trabajos 

(Período de ejecución, frentes de trabajo), balance económico del contrato (costos, sobrecostos si 
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los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se 

causan) , planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos, descripción de los   

procedimientos   utilizados   e innovaciones tecnológicas empleadas, recomendaciones sobre 

cambios en especificaciones,   planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes 

que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos, informe 

de gestión SISO en campo. El informe se realizará siguiendo la metodología y los formatos dados 

por la ESPA E.S.P., este informe debe ser presentado dentro de los quince (15) días calendario 

siguiente al recibo de las obras. 

46. Asistir a los comités técnicos de seguimiento de obra programados por la empresa. 

47. El contratista se obliga a mantener en óptimas condiciones de funcionalidad la obra durante el 

proceso constructivo hasta el recibo final de la misma. 

48. Sufragar los gastos que se causen para informar, comunicar, socializar y difundir a la comunidad 

situaciones de imprevistos como daños y/o suspensiones durante la ejecución de la obra. 

49. El contratista se obliga a dar estricto cumplimiento y ejecución de las fichas de buenas prácticas 

ambientales y de ingeniería. 

50. Las demás que por ley o el contrato le correspondan y aquellas que la ESPA E.S.P, considere 

pertinente de acuerdo con el objeto a contratar. 

51. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA, lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación 

familiar, cuando corresponda. 

52. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 

personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 

mismo. 

53. Dar observancia a las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

54. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato. 

55. Dar cumplimiento en un todo al Plan y cargas de trabajo, presentadas y aprobadas por el 

INTERVENTOR. En case de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la justificación que 

soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, 

requerimientos y obligaciones. 

56. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 

inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 

en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista. 

 

3.11.2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

 

Son obligaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. en el presente contrato, las 

siguientes:  

 

1. Suministrar oportunamente la información necesaria para el óptimo desarrollo del objeto del 

contrato. 

2. Evaluar y aprobar a través del interventor del contrato los informes que entregue el contratista 

dentro del tiempo establecido para tal fin. 

3. Cancelar el valor del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, 
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siempre y cuando el interventor certifique el cumplimiento del objeto contractual. 

4. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el 

desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del CONTRATISTA. 

5. Las demás estipuladas en el Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, normas generales de 

contratación de la Empresa y las demás normas concordantes que se desprenden de la 

naturaleza del contrato. 

 

4. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO: 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del 

contrato a través de un interventor, quien tendrá come función verificar el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista. 

 

El interventor, ejercerá, en nombre de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., un control 

integral sobre el contrato, para lo cual podrá, en cualquier memento, exigir al contratista la información 

que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas, financieras y laborales existentes al 

memento de la celebración del contrato. 

 

Además de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y oportuna 

ejecución del contrato, el interventor apoyará, asistirá y asesorará a la Empresa de Servicios Públicos de 

Acacias E.S.P., en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten 

durante la ejecución del contrato. 

 

El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones 

técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o 

modificaciones. 

 

Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo 

posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos 

pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante 

la ejecución del contrato, incluidos todos aquellos que puedan generar riesgos y peligros. 

 

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría; no obstante, si no 

estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de 

proceder a ejecutarlas; en case contrario, responderá solidariamente con el interventor si del 

cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la Empresa de Servicios Públicos de 

Acacias E.S.P. 

 

5. SUPERVISIÓN 

 

La supervisión se adelantará respecto del contrato de interventoría, que para el efecto se contrate y 

quien tendrá la responsabilidad directa de controlar y vigilar, la ejecución del contrato de interventoría en 

los términos de la ley y sus reglamentos, por su parte la supervisión del contrato de interventoría será 

realizada por la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa de servicios Públicos de 

Acacias E.S.P. 
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El supervisor desempeñará sus funciones previstas en el manual de contratación de la ESPA E.S.P., 

contenido, el estudio previo y el contrato. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el 

contenido y alcance del contrato suscrito por la interventoría, ni por el del contratista, ni de eximir a 

ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 

 

Dicha supervisión se ejercerá respecto de la interventoría que vigilará la ejecución del contrato de obra, 

toda vez que la ESPA E.S.P., no se reserva ninguna de las líneas de vigilancia del contrato principal, y 

como quiera que supervisión e interventoría, no son concurrentes, respecto del mismo contrato, este 

será vigilado por interventor externo, contratado para el efecto. 

 

6. PERMISOS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 

De conformidad con la normatividad aplicable, y a los parámetros establecidos, el contrato a ejecutar 

no está sujeto a licenciamiento ambiental, no obstante, en caso de generar actividades durante la 

ejecución del proyecto, relacionadas con captaciones de agua, vertimiento de residuos líquidos, 

generación de residuos sólidos, emisiones contaminantes; se deberá realizar los procedimientos 

correspondientes para solicitar y presentar los permisos ambientales de ley, como 

son;(Aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales o subterráneas y 

exploración de aguas subterráneas, vertimiento de aguas residuales y emisiones atmosféricas, a que 

haya lugar, en línea con lo establecido en el artículo 2.2.2.5.4.5 del Decreto 1076 de 2015 y demás 

que apliquen. Adicionalmente, el contratista deberá tramitar los permisos correspondientes ante las 

entidades municipales para la intervención. 

 

7. SOPORTE TÉCNICO 

 

Las actividades a realizar para el cumplimiento del objeto contractual deberán sujetarse en forma 

estricta a los requerimientos de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.  

 

Además de las disposiciones señaladas en el presente estudio previo, el contratista deberá sujetarse a 

lo contenido en el Manual de Contratación de la ESPA. Las labores a desarrollar, deberán garantizar que 

la obra se ejecute con estricto apego a los lineamientos del diseño contenidos dentro del proyecto BPIN 

2023500060028 denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA 

COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL 

LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE 

ACACIAS – META”, para lo cual, la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., fue designada como 

entidad pública ejecutora del proyecto en comento, mediante Decreto No. 068 del 26 de abril de 2023, 

"POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA UN PROYECTO DE INVERSIÓN Y SE APRUEBAN RECURSOS CON 

CARGO A LAS ASIGNACIONES DIRECTAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN EL MARCO DE LA LEY 

2056 DE 2020, DECRETO 1821 DE 2020 Y DEMAS DISPOSICIONES CONCORDANTES.  
 

De igual manera, el contratista de obra deberá cumplir lo establecido en las siguientes resoluciones: 

Resolución 0799 de 2021 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se 

modifica la Resolución 0330 de 2017 con la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 

0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005, 2320 de 2009 y 0330 de 2017". La Resolución 

reglamenta los requisitos técnicos que se 'deben cumplir en las etapas de diseño construcción, puesta 
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en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  

 

Resolución 0501 de 2017 del 4 de agosto, modificada por la Resolución 0115 - 2018 del MVCT, 

expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se expiden los requisitos técnicos 

relacionados con composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios 

de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones hidrosanitarias al 

interior de las viviendas y se derogan las Resoluciones 1166 de 2006 y 1127 de 2007". La Resolución 

reglamenta los requisitos técnicos mínimos asociados con la composición química de los materiales y la 

estandarización de la información mínima sobre los requisitos técnicos que deben tener presente los 

prestadores de servicios públicos domiciliarios, constructores y urbanizadores, con el fin de garantizar la 

calidad del servicio, para los tubos de acueducto y sus accesorios.  

 

De igual manera, se aclara que los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir con 

las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construcción, así como las 

NORMAS PARTICULARES establecidas en el proyecto.  

 

COMPONENTE 
ANEXOS 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

Memorias técnicas (Informe de diagnóstico y 

diseño) 
X   

Documento en digital y físico 

firmados por el respectivo 

profesional. 

Estudio Topográfico (informe y carteras) X   

Documento en digital y físico 

firmados por el respectivo 

profesional. 

Estudio de suelos.   X  

Estudio de Hidráulico X   

Documento en digital y físico 

firmados por el respectivo 

profesional. 

Diseño estructural (Informe, Cálculos)   X  

Especificaciones Técnicas (Construcción y 

equipos) 
X   

Documento en digital y físico 

firmados por el respectivo 

profesional. 

Diseño eléctrico (Informe, Cálculos)   X  

PLANOS 

TOPOGRAFIA X   

Documento en digital y físico 

firmados por el respectivo 

profesional. 

REDES HIDRAULICAS X   

Documento en digital y físico 

firmados por el respectivo 

profesional. 

ESTRUCTURALES   X  

ELECTRICOS   X  

ARQUITECTONICOS   X  

PRESUPUESTO 
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Presupuesto oficial X   Documento en digital y físico 

firmados por el gerente de la ESPA 

ESP. 
Análisis de precios unitarios X   

LICENCIA Y PERMISOS 

Licencia de construcción   X 
N/A 

Permiso de intervención de vía nacional (ANI)   X 

SERVIDUMBRES Y PREDIOS 

Autorización paso de tubería   X N/A 

Certificado de libertad y tradición con 

afectación de servidumbre. 
  X N/A 

Certificado de libertad y tradición del predio 

adquirido 
  X N/A 

PERMISOS AMBIENTALES 

LICENCIA AMBIENTAL (incluye estudio de 

impacto ambiental) 
  X N/A 

CONCESIÓN DE AGUAS (Superficial / 

subterránea) 
  X N/A 

OCUPACIÓN DE CAUCE Y RONDA DE CAÑO   X N/A 

APROVECHAMIENTO FORESTAL   X N/A 

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS - PSMV 
  X N/A 

PERMISO DE VERTIMIENTOS   X N/A 

CERITIFICACIONES 

CERTIFICADO DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
X   

Documento en digital y físico 

firmados por secretaria de 

planeación. 

CERTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO NO 

ESTA EN ZONA DE RIESGO Y ESTA ACORDE 

CON EL USO DEL SUELO Y EL PBOT/POT 

X   

Documento en digital y físico 

firmados por secretaria de 

planeación. 

VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 

ACTO ADMINISTRATIVO DE PRIORIZACIÓN Y 

APROBACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS 

X   
Documento en digital y físico 

firmados 

CERTIFICADOS DE REGISTRO EN EL BANCO 

DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL , 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

ACACÍAS E.S.P. 

X   
Documento en digital y físico 

firmados 

ACTO ADMINISTRATIVO DE INCORPORACIÓN 

DE RECURSOS 
X   

Documento en digital y físico 

firmados 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 
x   

Documento en digital y físico 

firmados 
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8. CONSULTA DE LOS PRECIOS O CONDICIONES DEL MERCADO 

 

La consulta de los precios de mercado esta soportada en el respectivo proyecto viabilizado, en el cual 

consta la forma en que se calcularon y su soporte (análisis de precios unitarios); el presente proyecto se 

encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos municipal con código BPIN:  

2023500060028, así como en el de la Empresa de Servicios Públicos de Acacías E.S.P., con el 

consecutivo No. 14-50006042023 de la vigencia 2023.  

 

9. ESTUDIOS DEL SECTOR 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., realizó el correspondiente análisis económico del 

sector con el fin de establecer el contexto del proceso de contratación a realizar, el cual se adjunta al 

presente documento.  

 

10. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

 

Para participar en el proceso y seleccionar al contratista, el proponente deberá cumplir con los 

requisitos de su capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y requisitos de su capacidad 

financiera y organizacional los cuales serán definidos en el pliego de condiciones. 

 

En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta 

más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 

 

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 

señaladas en el pliego de condiciones; o  

 

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-

beneficio para la entidad. 

 

De conformidad con lo anterior la evaluación se realizará en dos etapas: 

 

11. CRITERIOS HABILITANTES 

 

La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera, y de organización de los 

proponentes, serán verificados en calidad de requisitos habilitantes para la participación en el proceso 

de selección y no se les otorgarán puntaje. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., debe Verificar que los proponentes cumplan con los 

requisitos habilitantes establecidos con el Registro Único de Proponentes.  

 

Los Proponentes extranjeros no obligados para tener RUP deben acreditar los requisitos habilitantes. 

 

REQUISITOS HABILITANTES VERIFICACION 

CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE / NO CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE / NO CUMPLE 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE / NO CUMPLE 

CAPACIDAD DE EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE 
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CAPACIDAD OPERATIVA CUMPLE / NO CUMPLE 

RESULTADO HABILITADO / NO HABILITADO 

 

11.1. REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES 

 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 

relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo 

menos por la vigencia del Contrato y un año más. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., también revisará que los Proponentes no se 

encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar 

el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 

disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones 

inscritas. 

 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 

documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres 

(3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de 

constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la 

capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el 

representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 

autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

 

11.1.1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 

 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 

plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

PERSONAS NATURALES: 

 

Deben presentar los siguientes documentos: 

 

A. Copia del documento de identidad del proponente  

B. Certificado de Matricula mercantil emitido por la Cámara de Comercio, cuya actividad permita el 

desarrollo del objeto del contrato, se exceptúa para el ejercicio de profesiones liberales. 

 

PERSONAS JURIDICAS: 

 

Deben presentar los siguientes documentos: 

 

A. Copia del documento de identidad del representante legal proponente 

B. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente en el que se verificara: 

 

 Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
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tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 

representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones. 

 

 Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

proceso de contratación. 

 

 Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y un (01) año más. 

 

 Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 

otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso. 

 

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

 Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 

nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 

 Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

PROPONENTES PLURALES: 

 

Los proponentes plurales deberán presentar el documento de constitución del consorcio o unión 

temporal, debidamente autenticadas ante notaria todas y cada una de las firmas de las personas 

naturales o del representante legal de las personas jurídicas que los conforma, en el cual constará por 

lo menos: 

 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unión Temporal o consorcio. En 

este documento deberá estar debidamente autenticado y los integrantes deben expresar su 

intención de conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de 

asociación se solicitará la aclaración. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar 

definida en la conformación del consorcio o la unión temporal, de todas las personas naturales 

y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de 

todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 

presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la 

facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

 

C. Aportar fotocopia de la cedula de identificación del representante principal y suplente de la 

estructura plural. 

 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un 

año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 

cierre del proceso de contratación. 
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E. El proponente plural debe señalar expresamente cual es el porcentaje de participación de cada 

uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 

100%. 

 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la entidad. 

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en 

el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de 

cualquiera de los anteriores. 

 

Cuando en el documento de conformación de unión temporal no se discriminen los términos y 

porcentajes de la participación en la propuesta y su ejecución de cada uno de sus integrantes, se 

entenderá que su participación es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, 

la ESPA E.S.P., las aplicará por igual a todos los integrantes. 

 

La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del 

consorcio o unión temporal, cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados. 

 

Además, los representantes legales de las personas jurídicas de cada uno de los participantes del 

consorcio o de la unión temporal, deberán estar debidamente facultados para la constitución de 

consorcios y/o uniones temporales.       

 

EXTRANJEROS: 

 

Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante documentos expedidos 

dentro de los seis (06) meses anteriores al cierre del proceso de contratación, en los que se acredite que 

cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado 

para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado, como mínimo, por 

el término de vigencia del contrato que se desprenda del Proceso de Selección y un año más. No tendrán 

la obligación de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen 

obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 

 

Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de países parte de la "Convención sobre 

la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros", personas jurídicas de 

origen extranjero, tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales, se someterán en todo caso 

a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 

 Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un 

documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con un término no 

mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre, en el que conste su existencia, objeto y 

vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que 

tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señales 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir 

el contrato y comprometerla a través de su propuesta. Tendrá validez en Colombia con la sola 

Apostilla. 
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 Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado deberá velar 

porque la autoridad que autentica, certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la 

extensión del objeto social, documento este que se deberá apostillar. 

 

 En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien se 

autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la sociedad y 

sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar dichas 

certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, 

estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana 

el documento. 

 

 Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la 

sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, el 

interesado podrá acudir ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las 

pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del 

respectivo país. En este caso, como la Convención no se aplica a los documentos ejecutados 

directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite ordinario de 

legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonará la firma del 

Cónsul. 

 

 Acreditar la duración de la persona jurídica la cual debe extenderse por el plazo del contrato, su 

liquidación y un (1) ano más, contado a partir de la fecha de cierre del presente proceso de 

selección. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente 

relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la 

celebración y ejecución del mismo, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la 

naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 

 Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un 

apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, 

participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de 

selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato 

ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo 

con el presente estudio previo, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

 

 Adicionalmente, deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado 

para presentar propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla judicial o 

extrajudicialmente. 

 

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este 

numeral, deberán presentarse legalizados en concordancia con la normatividad vigente. En el 

evento de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya 

de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. 

 

El certificado de Existencia y Representación Legal debe ser allegado en original o descargado por 

internet. 
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11.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo 

"Carta de Presentación de la Propuesta" y será firmada por el proponente. Si la propuesta es presentada 

por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante 

legal, debidamente facultado en los términos de ley, quien deberá anexar copia legible de la cedula y si 

es ingeniero civil, sanitario y/o ambiental anexar copia de la matricula profesional y certificado de 

vigencia de matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA. 

 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la 

ingeniería, la persona natural, proponente individual o integrante de la estructura plural, que pretenda 

participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero civil, sanitario y/o 

ambiental. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 

del Decreto 2106 de 2019. 

 

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 

Proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no 

posee título de ingeniero civil, sanitario y/o ambiental, la oferta debe ser avalada por un ingeniero civil, 

sanitario y/o ambiental, para lo cual deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del 

certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, vigente a la fecha de cierre de 

este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que 

trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

  

El aval del ingeniero civil, sanitario y/o ambiental de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 

hace parte integral del Anexo Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba 

presentarlo. 

 

La carta de presentación de la propuesta, y debe contener:  

 

a) La manifestación acerca del conocimiento y aceptación de la invitación a presentar oferta y sus 

adendas cuando a ello hubiere lugar,  

b) Manifestación de no encontrarse incurso el proponente, sus socios o directivos, en alguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, señaladas en la Ley Colombiana, 

c) El nombre o razón social, la dirección, el número telefónico, el número de fax y por lo menos una 

dirección de correo electrónico del proponente. 

d) Indicar el termino de validez de la propuesta, el cual no podrá ser inferior a noventa (90) días, 

contados a partir de la fecha de cierre,  

e) Manifestación expresa de que se acepta la forma de pago señalada en el estudio previo, pliego 

de condiciones y posterior contrato. 

 

IMPORTANTE: La carta de presentación debe venir firmada par el Representante Legal junta con su 

nombre y número de documento de identificación. 

 

La carta de presentación de la propuesta vendrá acompañada en caso de personas jurídicas, de la 

fotocopia de la cedula de ciudadanía de quien haga las veces de representante legal, en caso de 

consorcios o uniones temporales, de cada uno de los integrantes. 
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Cuando el proponente sea una persona extranjera, la propuesta será abonada por un profesional 

nacional colombiano debidamente matriculado en el país conforme a las normas vigentes. 

 

Las propuestas que no sean entregadas junto con la carta de presentación debidamente suscrita, se 

entenderán coma no presentadas, de ello se dejara constancia en el acta de cierre. 

 

11.1.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 

los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

Proponente o de conformidad con lo solicitado por la ESPA E.S.P. 

 

La garantía deberá ser expedida con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el Acuerdo 011 

del 28 de diciembre de 2017 y demás normas sobre la materia. 

 

El proponente deberá constituir a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., una 

garantía de seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por la ley, a saber, de acuerdo con las 

siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Cualquiera de las clases permitidas en la ley, a saber:  

 

1. Contrato de seguro contenido en una   póliza. 

2. Patrimonio autónomo  

3. Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. - ESPA E.S.P. NIT: 

822001833-5 

Amparos La garantía de seriedad de la propuesta cubrirá la sanción derivada del 

incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la 

propuesta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el 

contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 

meses. 

b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la 

presentación de las propuestas. 

c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 

adjudicatario. 

d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la 

garantía de cumplimiento del contrato. 

Vigencia Noventa (90) días contados a partir de la fecha y hora fijadas para el cierre del 

presente proceso de contratación. 

 

Si la ESPA E.S.P, llegare a prorrogar los términos de cierre y adjudicación o del 

perfeccionamiento del contrato, exigirá la ampliación del término de la garantía 

de seriedad de la propuesta. 
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Valor Asegurado 

 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador 

 
 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán las otorgantes de la misma. 

 

La Garantía de Seriedad debe estar debidamente firmada par el tomador / afianzado, (persona natural, 

por el representante legal de la persona jurídica o por el representante legal del consorcio, unión 

temporal o promesa de sociedad futura. 

 

La presentación de la garantía a nombre de Asegurado / Beneficiario o Tomador/Afianzado diferente 

del señalado en este numeral, así como la falta de firma en la garantía de seriedad, o errores en la 

vigencia, el objeto, el valor asegurado o la participación será objeto de corrección, y podrá allegarse a 

más tardar el último día hábil de publicación del informe de evaluación, de lo contrario la propuesta 

será evaluada como no hábil Jurídicamente. No se aceptan fotocopias de la garantía de seriedad. La no 

presentación de la garantía será causal de rechazo. 

 

El proponente deberá presentar junto con la Garantía de Seriedad, la certificación del pago de la prima 

correspondiente. 

 

La garantía de seriedad será devuelta a los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, una 

vez se haya perfeccionado el contrato. 

 

11.1.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES. 

 

La inscripción del proponente, debe estar vigente y el Certificado de Inscripción, Clasificación y 

Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido 

dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y la 

información inscrita en el RUP deberá estar en firme de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 

019 de enero 10 de 2012. 

 

Para efectos de evaluación, la firmeza de la inscripción condiciona la validez de la propuesta, por tanto, 

dicho requisito puede acreditarse hasta antes de la adjudicación, sin embargo, mientras la inscripción 

no esté en firme la propuesta no será evaluada.  

 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el 

respectivo Certificado de Inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes y cumplir con 

los códigos en los cuales se encuentra codificado el objeto del contrato en el clasificador de bienes y 

servicios de naciones unidas – UNSPSC de acuerdo con el siguiente cuadro.  
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Clasificación UNSPSC PRODUCTO 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción. 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura  

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 

Las características específicas de los requisitos jurídicos habilitantes, la verificación y posibilidades de 

aclaración, se desarrollarán con precisión en los pliegos de condiciones. 

 

11.1.5. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. 

 

11.1.5.1. PERSONAS NATURALES 

 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 

pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 

correspondiente planilla. 

 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 

de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 

de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 

invalidez, o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite, y, además la afiliación al sistema 

de salud. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las 

cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.   

  

11.1.5.2. PERSONAS JURIDICAS  

 

El proponente persona jurídica deberá presentar el anexo jurídico 2 – pagos de seguridad social y 

aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el 

representante legal, bajo la gravedad de juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que 

conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 

aportes a cajas de compensación familiar, al servicio nacional de aprendizaje y al fondo nacional de 

formación profesional para la industria de la construcción, cuando a ello haya lugar. 

 

No se exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 

requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

 

Cuando la persona jurídica esta exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la ley 1819 de 

2016, debe indicarlo. 
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Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 

Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.    

  

11.1.5.3. PROPONENTES PLURALES 

 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 

tratan los numerales anteriores. 

 

11.1.5.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 

respectiva de la ESPA E.S.P., la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y 

aportes legales cuando a ello haya lugar. 

 

En caso que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 

meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 

efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 

certificación, bajo la gravedad de juramento.            

 

11.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

 

El proponente allegará el certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural, de la persona 

jurídica, del representante legal de la persona jurídica y en caso de proponentes plurales, de cada uno 

de los integrantes que sean personas naturales y/o jurídicas según sea el caso, el cual deberá haber 

sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta.  

 

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que algún 

integrante del proponente plural presenta antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen 

inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

 

11.1.7. CERTIFICADO JUDICIAL VIGENTE. 

 

El proponente allegará el certificado de antecedentes judiciales de la persona natural, del 

representante legal de la persona jurídica y en caso de proponentes plurales, de cada uno de los 

integrantes que sean personas naturales y/o jurídicas según sea el caso, el cual deberá haber sido 

expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta.  

 

En caso de que en el certificado de antecedentes judiciales conste que el proponente o que algún 

integrante del Consorcio o Unión Temporal presenta antecedentes judiciales vigentes que impliquen 

inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

 

11.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 
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El proponente allegará el certificado de antecedentes fiscales de la persona natural, de la persona 

jurídica, del representante legal de la persona jurídica y en caso de proponentes plurales, de cada uno 

de los integrantes que sean personas naturales y/o jurídicas según sea el caso, el cual deberá haber 

sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta. 

  

En caso de que el proponente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales de la 

Contraloría, su propuesta será rechazada. 

 

11.1.9. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA 

POLICÍA NACIONAL. 

 

El proponente allegará el certificado de antecedentes de medidas correctivas RNMC de los proponentes 

expedido en el portal de Servicios al Ciudadano de la página web de la policía Nacional de Colombia, de 

la persona natural, de la persona jurídica, del representante legal de la persona jurídica y en caso de 

proponentes plurales, de cada uno de los integrantes que sean personas naturales y/o jurídicas según 

sea el caso, el cual deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de presentación de la propuesta.  

 

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que algún 

integrante del Consorcio o Unión Temporal presenta infracción en la Ley 1801 de 2016 vigente que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

 

11.1.10. CERTIFICADO DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS 

SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS 

 

El proponente allegará el certificado de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 

18 años de los proponentes expedido en el portal de Servicios al Ciudadano de la página web de la 

policía Nacional de Colombia, de la persona natural, de la persona jurídica, del representante legal de la 

persona jurídica y en caso de proponentes plurales, de cada uno de los integrantes que sean personas 

naturales y/o jurídicas según sea el caso, el cual deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  

 

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que algún 

integrante del Consorcio o Unión Temporal presenta infracción en la Ley 1918 de 2018 vigente que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

 

11.1.11. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL NO REPORTE DE MULTAS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

COMO REQUISITO HABILITANTE. 

 

Las multas o sanciones se verificarán de acuerdo con la información que presente el proponente en el 

Anexo jurídico No. 4 "Declaración sobre Multas y Sanciones", respecto de los últimos cinco (5) años 

anteriores a la fecha del cierre. 

 

Tratándose de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes, diligenciará el Anexo 

jurídico No. 4 "Declaración sobre Multas y Sanciones". 
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Quedará inhabilitado el contratista que incurra en algunas de las siguientes conductas: 

 

• Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o 

varios contratos durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales. 

 

• Haber sido objeto de declaratorias de incumplimientos contractual en por lo menos dos (2) 

contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 

 

• Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una 

misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales. 

 

• Este requisito será verificado con el registro único de proponentes. 

 

El proponente que no informe u oculte multas o sanciones impuestas, que se encuentren debidamente 

ejecutoriadas dentro del término establecido anteriormente, incurrirá en causal de rechazo. 

 

11.1.12. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo jurídico No.3 

"compromiso anticorrupción", en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 

colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, 

representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su 

nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del 

contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que 

tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 

En caso de que la ESPA E.S.P advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un proponente 

durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, rechazará la 

respectiva propuesta. Para ello el proponente asume los siguientes compromisos: 

 

• No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago, ni permitir que nadie, bien sea 

empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor 

lo haga en su nombre, a ninguna persona al servicio de la ESPA E.S.P., en relación con la 

propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda 

celebrarse como resultado de su propuesta. 

 

• Impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros 

representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la 

República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de 

selección y la relación contractual que podría derivarse de ella. 

 

• Los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales derivadas del 

presente proceso, no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, 

testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de 

alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres. 
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Así mismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos 

que tengan por objeto la colusión en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de 

adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas, son 

sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

11.1.13. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 

 

Los proponentes persona natural o jurídica (Nacional o Extranjera), los integrantes de consorcios y 

uniones temporales deben presentar junto con la propuesta el Registro Único Tributario, en caso de ser 

auto retenedor, deberá indicarlo y anexar copia del documento que acredite tal condición (Resolución), 

expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para crear la base de datos de 

terceros del área financiera de la empresa, en caso de resultar favorecido con la adjudicación del 

contrato. 

 

CÓDIGO CIIU 

REQUERIDO 

Descripción de la actividad correspondiente al 

código CIIU 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería a civil. 

 

Nota: En la carta de presentación de la propuesta la persona natural o jurídica, en caso de proponentes 

plurales, de cada uno de sus integrantes, deberán manifestar que la información contenida en su RUT 

está vigente, a la fecha del cierre del proceso de selección.  

 

11.1.14. DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES DE LAVADOS DE ACTIVOS 

 

El proponente y/o el Representante legal deben anexar declaración expresa bajo la gravedad del 

juramento que se entenderá prestado con la suscripción de la declaración de que la empresa, ni él 

están incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. Cuando se trate de 

consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá presentar el documento 

respectivo. 

 

11.1.15. COPIA DE LA TARJETA MILITAR 

 

El proponente, persona natural (HOMBRE MENOR DE 50 AÑOS) o el representante legal de la Persona 

Jurídica, en forma individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales deberán acreditar su 

situación militar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 y 42 de la Ley 1861 de 2017. 

 

11.2. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES 

 

En atención a la naturaleza jurídica del contrato a suscribir, que se prolonga en el tiempo y requiere 

pagos sucesivos, así como el plazo proyectado de ejecución, entre otros factores, determinan la 

necesidad de realizar la verificación de la capacidad financiera de los proponentes. 

 

El proponente deberá anexar a su propuesta el Registro Único de Proponentes y mediante éste se 

verificará la capacidad financiera del proponente, bien sean oferentes nacionales o personas naturales 

extranjeras con domicilio en el país o las personas jurídicas extranjeras que tengan establecida sucursal 

en Colombia. 
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Los indicadores financieros evaluados serán los siguientes y se calcularán con base en la información 

financiera, teniendo en cuenta el mejor año fiscal de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022) que 

se refleje en el registro de cada proponente en el RUP de acuerdo con lo establecido en el Decreto 579 

de 2021. 

 

Para señalar la propuesta como hábil financieramente, el proponente deberá cumplir como mínimo los 

siguientes indicadores: 

 

11.2.1. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA  

 

La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta la información relacionada en el Registro 

Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, por lo que los oferentes podrán acreditar el 

cumplimiento de estos requisitos habilitantes teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el 

registro de cada proponente, atendiendo a los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la inscripción o 

renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. 

 

La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes factores: 

 

INDICADOR FÓRMULA VALOR 

LIQUIDEZ 
 

≥ 2,76 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 

≤ 0,52 

RAZÓN DE COBERTURA DE 

INTERESES  
≥ 2.28 (O INDETERMINADO) 

 

Indicadores de capacidad financiera (factor diferencial) Decreto 1860 de 2021 

 

INDICADOR FÓRMULA VALOR 

LIQUIDEZ 
 

≥ 2.35 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 

≤ 0,60 

RAZÓN DE COBERTURA DE 

INTERESES  
≥ 1.94 (O INDETERMIANDO) 

 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

 
 

Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
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El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

 

11.2.2. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

 

CT ≥ CTd 

 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre 

$10.000.000.001 

y 

$20.000.000.000 

 

CTd = 20 %x (PO) 

 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

Donde, 

 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el presupuesto oficial (PO) del presente proceso el 

capital de trabajo es el siguiente: 

 

CT ≥ 10% x (PO) 

 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
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Donde  es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

11.2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR FÓRMULA VALOR 

CONCERTADO 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe)  
≥ 012 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
 

≥ 0,08 

 

SEGÚN DECRETO 1860 DE 2021- FACTOR DIFERENCIAL 

 

INDICADOR FÓRMULA VALOR 

CONCERTADO 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe)  
≥ 0,10 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
 

≥ 0,06 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 

 
 

Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

11.2.4. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 

realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, por lo que se tomará la información 

financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  

 

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 

tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
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Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con 

la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 

convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 

origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 

realiza la conversión.  

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el 31 de diciembre de 2020,2021 

y/o 2022. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, 

acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia 

del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido 

por una firma de auditoría externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 

en el pliego de condiciones.  

 

11.2.5. CAPACIDAD RESIDUAL  

 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso 

de contratación (CRPC).  Así:  

 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 

de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 

su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 

(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

11.2.5.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 

Teniendo en cuenta que el plazo estimado del contrato es igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 

deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  
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Donde: 

  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial Estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso: 

 

 
 

11.2.5.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

 

 
En donde:  

 

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 

caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la 

capacidad residual total del proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 

(CF)  

40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  
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Se hará uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra Eficiente, 

disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-

tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 

medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos: 

  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y, por el revisor 

fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 

independiente, acompañados de su dictamen u opinión, de conformidad con el artículo 38 de la 

Ley 222 de 1995. 

 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 

año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 

origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el 

presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente 

firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 

inscritos por el proponente en el RUP, o Formato – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de 

Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) 

el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

proponentes individuales se expresa así: 

 

 
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

 
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 

debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad 

residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato – Capacidad residual el cual 

contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con 

el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 

publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
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Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 

deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 

servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de 

los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 

construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el 

Formato – Experiencia. La información del Formato – Capacidad residual deberá ser presentada en 

pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 

Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras, se aplicará lo siguiente: se 

convertirá en dólares americanos (USD) y este valor se convertirá a pesos colombianos utilizando para 

esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del 

contrato. 

 

C. Capacidad financiera (CF):  

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez =  

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos 

por el representante legal y el auditor. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad 

Financiera (CF). 

 

 Capacidad Técnica (CT):  

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral 
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o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato – Capacidad residual.  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, Ingeniería o 

Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) puntos en 

cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.  

 

D. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

 

El proponente debe presentar el Formato  – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 

revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el 

cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: 

i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, 

día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 

participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de 

ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene 

contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 

decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 

obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 

obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 

tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 

liquidación. 

 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o 

por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga 

participación.  
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IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 

Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 

pendiente por ejecutar. 

 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 

al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 

multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 

ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva 

estructura.  

VI. Para los proponentes   o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Anexo técnico No.  3C - Capacidad   residual firmado por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano   que los hubiere 

convertido a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del 

mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato. 

 

11.3. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

 

La Entidad, teniendo en cuenta el monto de los recursos a invertir, el impacto social que representa la 

presente contratación, considera que el proponente debe acreditar: 

  

11.3.1.1. CONDICIONES DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA 

 

La experiencia debe ser demostrada en su totalidad por el oferente y en caso de consorcios, uniones 

temporales y o sociedades futuras, todos los miembros de estas deben demostrar el cumplimento so 

pena de ser calificado como no hábil. 

 

11.3.1.1.1. EXPERIENCIA GENERAL 

 

Será hábil la propuesta que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

El proponente deberá acreditar en un (01) contrato de obra con las siguientes condiciones de 

experiencia general (es decir, puede relacionar 1 contrato con entidades públicas y/o privadas 

liquidados y recibidos a satisfacción, que se encuentren inscritos en el RUP) cuyo objeto esté 

relacionado con CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO, cuyo valor 

ejecutado deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial expresado en 

SMMLV y los cuales deberán cumplir con los siguientes códigos UNSPSC así: 

 

Clasificación UNSPSC PRODUCTO 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción. 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 

72151100 Servicios de construcción de plomería. 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 
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Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del anexo técnico – experiencia general del 

proponente como requisito habilitante para todos los proponentes y iii) alguno de los documentos 

válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral siguiente cuando se requiera la 

verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

 

Por tanto, no se deben relacionar en el anexo más de UN (1) CONTRATO por proponente. En caso de 

relacionarse más de UN (1) CONTRATO, la ESPA, para salvaguardia de los principios de transparencia, 

lealtad e igualdad, verificarán sólo el primero (1) en el orden en que aparezca relacionado en el 

formulario. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán 

diligenciar su experiencia general conjuntamente en un mismo anexo. La ESPA se reserva el derecho de 

verificar la información suministrada. 

 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en el 

Registro Único De Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

 

En caso de presentar certificaciones en consorcio o unión temporal, será tenida en cuenta la 

experiencia general de acuerdo con el porcentaje de participación, para lo cual se deberá adjuntar el 

documento de conformación del consorcio o unión temporal. 

 

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unión 

Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 

presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio 

o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso de 

Contratación. 

 

Se calificará a cada propuesta como HÁBIL, si el contrato presentado en la propuesta cumple con los 

requerimientos anteriormente expuestos. 

 

Para contratos celebrados entre particulares deberá presentar adicionalmente las respectivas facturas 

y constancias de pago de conformidad con la forma de pago pactada en dichos contratos 

 

En caso de que el contrato no cumpla con lo solicitado en el presente pliego de condiciones, se 

calificará la propuesta como NO HÁBIL. 

 

Nota: La experiencia general acreditada no será tenida en cuenta como experiencia específica y 

viceversa. 

 

11.3.1.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

 

Será hábil la propuesta que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

El proponente deberá acreditar máximo un (01) contrato de obra con las siguientes condiciones de 

experiencia especifica (es decir, puede relacionar 1 contrato con entidades públicas y/o privadas, 

liquidado y recibido a satisfacción, que se encuentre inscrito en el RUP) cuyo objeto esté relacionado 

con obras tales como CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. El valor del 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  61 

          
 
contrato aportado deberá ser igual o superior al ochenta por ciento (80%) del valor del presupuesto 

oficial del presente proceso expresado en SMMLV. el cual deberá cumplir con los siguientes códigos 

UNSPSC así: 

 

Clasificación UNSPSC PRODUCTO 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción. 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 

72151100 Servicios de construcción de plomería. 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 

Para efectos de evaluar la experiencia específica en las actividades particulares a ejecutar, los 

oferentes deberán acreditar experiencia en las cantidades de obra relacionadas en el siguiente cuadro, 

las cuales corresponden al 80% de las actividades del presupuesto oficial del proceso: 

 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 100% 

PRESUPUESTO 

CANTIDAD 80% 

PRESUPUESTO 

Localización y replanteo para redes 6.626,48 m 5.301,18 m 

Excavación manual 1.123,87 m3 899,10 m3 

Instalación de tubería para acueductos, diámetros entre 

2” y 6” 
6.554,41 m 5.243,53 m 

Suministro e instalación de válvulas, diámetros entre 2” y 

6” 
28 Und 22,4 Und 

Suministro e instalación de hidrante tipo Milán 3"  3 Und 2,4 Und 

Relleno material seleccionado 2.144,27 m3 1.715,42 m3 

 

NOTA: Para la evaluación del dimensionamiento de las cantidades de obra específicas requeridas, 

éstas serán afectadas por el porcentaje de participación del oferente en el contrato que acredite la 

experiencia, en caso de consorcios o en uniones temporales teniendo en cuenta la extensión de la 

participación. 

 

Adicionalmente, el contrato aportado como experiencia especifica deberá cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

 Que dentro de sus actividades se haya ejecutado demolición y reposición de estructura de 

pavimento. 

 

 Que dentro de sus actividades se haya ejecutado demolición y reposición de andenes en 

concreto de 3000 PSI. 

 

 Que dentro de sus actividades se haya ejecutado el relleno con Arena para base. 

 

 Que dentro de sus actividades se haya ejecutado Acometida domiciliarias acueducto. 
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 Que dentro de sus actividades se haya ejecutado Manejo de aguas en excavaciones. 

 

 Que dentro de sus actividades se haya ejecutado Instalación de tubería PVC para 

alcantarillados. 

 

Para contratos celebrados entre particulares deberá presentar adicionalmente las respectivas facturas 

y constancias de pago de conformidad con la forma de pago pactada en dichos contratos. 

 

Cuando el proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, su 

experiencia correspondiente a su totalidad a la ponderación del valor del contrato por su porcentaje de 

participación. 

 

NOTA: La experiencia específica acreditada no será tenida en cuenta como experiencia general y 

viceversa. 

 

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o en 

unión temporal, la actividad, capacidad, longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación, 

se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 

Los documentos, soporte para acreditar la experiencia mínima exigida de los contratos ejecutados 

registrados en la propuesta, deben ser las certificaciones de los contratos ejecutados y terminados 

contrato y acta de liquidación; las certificaciones deberán ser expedidas y firmadas por el representante 

legal o funcionario competente de la entidad pública que expide la certificación y deberá contener como 

mínimo la siguiente información para dar cumplimiento a este requisito: 

 

a) Nombre de la empresa contratante  

b) Nombre del contratista 

c) Fecha de del contrato  

d) Objeto del Contrato 

e) Actividades específicas del contrato  

f) Valor del contrato 

g) Porcentaje de Participación, en caso de una Unión Temporal o Consorcio  

h) Fecha de Terminación 

 

El proponente deberá cumplir con todas las condiciones anteriormente establecidas. El incumplimiento 

de cualquiera de los requisitos establecidos dará lugar a que la propuesta sea considerada como no 

cumple.  

 

Nota: se definió el criterio del número de contratos como mecanismo de establecer condiciones justas y 

claras, y bajo la condición de garantizar la ejecución del futuro contrato, reglas que se ponen a 

consideración en relación con otras entidades públicas. 

 

11.3.1.2. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Para efectos de la evaluación, se verificará de acuerdo al RUP e información presentada por el 

proponente en el que acredite la experiencia requerida y las condiciones mínimas señaladas. Para la 

acreditación de la experiencia deberá presentar actas de liquidación y/o certificaciones expedidas por 
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el contratante, su representante (interventor o supervisor), o documento alguno que permita comprobar 

su ejecución; tales como (facturación o documentos de registros públicos). No se aceptarán 

documentos emitidos por el mismo proponente, ni subcontratos que deriven de un contrato principal 

con entidades públicas o empresas de servicios públicos domiciliarios. 

 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas 

para la experiencia general y específica se sujetará a las siguientes reglas especiales: 

 

a. Para efectos de la valoración de la experiencia del proponente, el valor total de los contratos 

que se aporten para acreditar la experiencia será aquel que tuvo a la fecha de la 

terminación del contrato y para la conversión a salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (SMMLV) se dividirá el valor total ejecutado del contrato a la fecha de terminación 

en el valor del salario mínimo mensual legal vigente del año de terminación. 

 

Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizarla el valor del salario mínimo 

mensual legal vigente (SMMLV), de conformidad con la siguiente tabla: 

 

AÑO SALARIO MÍNIMO 

2001 $286,000 

2002 $309,000 

2003 $332,000 

2004 $358,000 

2005 $381,500 

2006 $408,000 

2007 $433,700 

2008 $461,500 

2009 $496,900 

2010 $515,000 

2011 $535,600 

2012 $566,700 

2013 $589,500 

2014 $616,000 

2015 $644,350 

2016 $689,455 

2017 $737,717 

2018 $781,242 

2019 $828,116 

2020 $877,802 

2021 $908,526 

2022 $1,000,000 

2023 $1,160,000 

 

b. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: se convertirá en 

dólares americanos (USD) y este valor se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa 

conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del 

contrato. 
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Nota: Si el contrato que reporta la proponente persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, no 

se encuentra reportado en el RUP, la entidad no lo tendrá en cuenta para efectos de evaluación y por 

ende será declarada no hábil la propuesta técnica. 

 

11.3.1.3. PERSONAL REQUERIDO 

 

El proponente deberá garantizar el equipo mínimo de personal profesional y la dedicación mínima, 

aclarando que este personal y dedicaciones mínimas, no exime al contratista de su responsabilidad de 

suministrar el equipo de personal profesional adicional con las dedicaciones que estime convenientes, 

de conformidad con su cronograma y su experiencia en general, y que sean requeridas para cumplir con 

los plazos y especificaciones técnicas del contrato, sin que esto implique costos adicionales para el 

proyecto.  

 

Para el presente proceso el proponente deberá presentar el anexo técnico No. 2A certificación de 

compromiso del equipo de trabajo principal. 

 

Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo principal 

deberán presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la 

normatividad vigente) y certificaciones de los proyectos de su participación con la información y 

expedición requerida de acuerdo a estos términos para su evaluación. 

 

Adicionalmente deberán presentar copia de la cedula de ciudadanía, el respectivo certificado de 

vigencia de la matricula profesional en el que se indique la carencia de antecedentes disciplinarios de 

carácter profesional, carta de intención de prestar los servicios y diligenciar el Anexo técnico No. 2B 

para acreditación de personal profesional. 

 

Nota: Cuando se presenten experiencias simultáneas, (tiempos traslapados) no se realizará doble 

contabilización para la experiencia específica, salvo que se refiera a experiencia en proyectos, para lo 

cual la certificación respectiva deberá expresar el tiempo de dedicación, en las cuales la sumatoria no 

debe ser superior al 100%. 

 

Para acreditar la experiencia, los integrantes del equipo profesional propuesto, deberán presentar la 

correspondiente certificación de experiencia. 

 

- Las certificaciones de entidades públicas deberán ser expedidas por el contratante, su 

representante o por el interventor o supervisor del contrato. 

 

- Las certificaciones de entidades privadas o particulares deberán ser expedidas por la empresa o 

representante legal el cual deberá anexar copia de contrato y/o un comprobante de pago, 

entiéndase este último el documento que acredite su relación laboral como cuenta de cobro, 

factura y/o soportes de pago de salud, pensión y/o ARL que demuestren su vinculación con la 

entidad privada que lo certifica. 

 

- Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se 

acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos y/o actas de grado o certificados de 

obtención del título correspondiente.  
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- El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior no requerirá 

acreditar la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación 

Nacional, pero deberá acreditar el trámite de consularización o apostille cuando éste provenga 

de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961. 

 

Relación y acreditación de requisitos MÍNIMOS del personal requerido 

 

CARGO. DEDICACION. 

UN (1) DIRECTOR DE OBRA – ING. CIVIL  50,00% 

UN (1) RESIDENTE DE OBRA – ING. CIVIL  100,00% 

UN (1) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  100,00% 

UN (1) ING. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 50,00% 

UN (1) ING. ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA 50,00% 

UN (1) ING. AMBIENTAL 50,00% 

 

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá anexar, fotocopia del documento de 

identidad, fotocopia de la matrícula profesional o Licencia, diploma o acta de grado de pregrado y 

postgrado, certificado de vigencia y antecedentes de la matricula profesional y diligenciar para cada uno 

de ellos la información solicitada en el Anexo de disponibilidad o carta de participar en el proyecto. 

 

Todo el personal en el presente Pliego de Condiciones deberá ser tenido en cuenta por el proponente 

para la valoración de su propuesta económica. 

 

Los profesionales exigidos, deben cumplir como mínimo con los requisitos de calidad y experiencia 

solicitados, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

CARGO PERFIL 
CANTI

DAD 
DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

DIRECTOR DE 

OBRA 

Ingeniero 

civil, con 

matrícula 

profesional 

vigente y 

certificado 

de vigencia 

de la misma 

(Ley 842 de 

2003 

articulo 20) 

Posgrado 

en gerencia 

de 

proyectos o 

similar 

1 50% 

Mayor a diez 

(10) años, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición 

de la 

matrícula 

profesional 

Que haya participado como Director de 

Obra en tres (3) contratos de obra 

terminados y recibidos a satisfacción, cuyo 

objeto esté directamente relacionado con 

la CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANEAMIENTO BÁSICO, 

celebrados con entidades públicas, cuya 

sumatoria del valor de los contratos sea 

igual o superior al cien por ciento (100%) 

del valor del presupuesto oficial expresado 

en SMMLV. 

 

Se deberá anexar certificados de 

cumplimiento de la Entidad pública 

Contratante de que dicho Profesional 

participó como Director de Obra en la 

ejecución de los contratos. 

RESIDENTE 

DE OBRA 

Ingeniero 

civil, con 
1 100% 

Mayor a diez 

(10) años, 

Que haya participado como Residente de 

Obra en tres (3) contratos de obra 
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matrícula 

profesional 

vigente y 

certificado 

de vigencia 

de la misma 

(Ley 842 de 

2003 

articulo 20) 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición 

de la 

matrícula 

profesional 

terminados y recibidos a satisfacción, cuyo 

objeto esté directamente relacionado con 

la CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANEAMIENTO BÁSICO, 

celebrados con entidades públicas, cuya 

sumatoria del valor de los contratos sea 

igual o superior al cien por ciento (100%) 

del valor del presupuesto oficial expresado 

en SMMLV. 

 

Se deberá anexar certificados de 

cumplimiento de la Entidad pública 

Contratante de que dicho Profesional 

participó como Residente de Obra en la 

ejecución de los contratos. 

PROFESIONA

L EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Profesional 

en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo.  

Con 

matrícula 

profesional 

y/o licencia 

profesional 

vigente y 

certificado 

de vigencia 

de la 

misma.  

1 100% 

Con 

experiencia 

general 

mayor a 

cinco (05) 

años, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición 

de la 

matrícula 

profesional 

y/o licencia. 

Que haya participado como Profesional en 

seguridad y salud en el trabajo en tres (3) 

contratos de obra terminados y recibidos a 

satisfacción, cuyo objeto esté directamente 

relacionado con la CONSTRUCCION DE 

OBRAS CIVILES, celebrados con entidades 

públicas, cuya sumatoria del valor de los 

contratos sea igual o superior al cien por 

ciento (100%) del valor del presupuesto 

oficial expresado en SMMLV. 

 

Se deberá anexar certificados de 

cumplimiento de la Entidad pública 

Contratante de que dicho Profesional 

participo como Profesional en Salud 

Ocupacional en la ejecución de los 

contratos. 

ING. 

ESPECIALIST

A 

ESTRUCTURA

L 

Ingeniero 

civil, con 

matrícula 

profesional 

vigente y 

certificado 

de vigencia 

de la misma 

(Ley 842 de 

2003 

articulo 20) 

Posgrado 

en 

estructuras 

1 50% 

Mayor a diez 

(10) años, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición 

de la 

matrícula 

profesional y 

Mayor a 

ocho (8) 

años como 

especialista 

en 

estructuras 

Que haya participado como especialista en 

estructuras en tres (3) contratos de obra 

terminados y recibidos a satisfacción, cuyo 

objeto esté directamente relacionado con 

la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 

celebrados con entidades públicas, cuya 

sumatoria del valor de los contratos sea 

igual o superior al cien por ciento (100%) 

del valor del presupuesto oficial expresado 

en SMMLV. 

 

Se deberá anexar certificados de 

cumplimiento de la Entidad pública 

Contratante de que dicho Profesional 

participo como Especialista En Estructuras 

en la ejecución de los contratos. 

ING. 

ESPECIALIST

A EN 

HIDRÁULICA 

Ingeniero 

civil, con 

matrícula 

profesional 

1 50% 

Mayor a diez 

(10) años, 

contados a 

partir de la 

Que haya participado como especialista en 

hidráulica en tres (3) contratos de obra 

terminados y recibidos a satisfacción, cuyo 

objeto esté directamente relacionado con 
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vigente y 

certificado 

de vigencia 

de la misma 

(Ley 842 de 

2003 

articulo 20) 

Posgrado 

en 

hidráulica o 

similar 

fecha de 

expedición 

de la 

matrícula 

profesional y 

Mayor a 

ocho (8) 

años como 

especialista 

en hidráulica 

la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 

celebrados con entidades públicas, cuya 

sumatoria del valor de los contratos sea 

igual o superior al cien por ciento (100%) 

del valor del presupuesto oficial expresado 

en SMMLV. 

 

Se deberá anexar certificados de 

cumplimiento de la Entidad pública 

Contratante de que dicho Profesional 

participo como Especialista en hidráulica 

en la ejecución de los contratos. 

ING. 

AMBIENTAL 

Ingeniero 

ambiental, 

con 

matrícula 

profesional 

vigente y 

certificado 

de vigencia 

de la misma 

(Ley 842 de 

2003 

articulo 20) 

1 50% 

Con 

experiencia 

general 

mayor a 

cinco (05) 

años, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición 

de la 

matrícula 

profesional 

Que haya participado como Ingeniero 

Ambiental en dos (2) contratos de obra 

terminados y recibido a satisfacción, cuyo 

objeto esté directamente relacionado con 

la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 

celebrados con entidades públicas, cuyo 

valor del contrato sea igual o superior al 

cien por ciento (100%) del valor del 

presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

 

Se deberá anexar certificados de 

cumplimiento de la Entidad pública 

Contratante de que dicho Profesional 

participo como Ingeniero Ambiental en la 

ejecución de los contrato 

 

Para acreditar la Información suministrada cada uno de los profesionales deberá anexar la siguiente 

documentación:  

 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.  

 Fotocopia de la Matrícula profesional. 

 Fotocopia de diplomas de pregrado y postgrado. 

 Certificado de vigencia y conducta. 

 Declaración juramentada de la disponibilidad de tiempo exigido (La Entidad podrá verificar la 

veracidad de la información contemplada en el oficio, si esta no viene firmada en original). 

 Certificaciones expedidas directamente por la Entidad Pública que acrediten la experiencia 

exigida. 

 

Las Certificaciones y/o contratos laborales y/o de prestación de servicios y/u otros contratos civiles o 

comerciales que se aporten para soportar la experiencia deben ser expedidos por el Contratante o 

Cliente, o con la intervención del mismo, o tener su aval expreso y escrito y deberán obrar en archivos 

públicos o de empresas del sistema de seguridad social, los cuales podrán ser verificados por la 

ENTIDAD CONTRATANTE, en el momento de su evaluación. Si al verificar no cumple con lo expuesto en 

la certificación, la entidad realizará las acciones legales pertinentes por FALSEDAD EN DOCUMENTO, y a 

su vez será rechazada la propuesta. 
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El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del 

contrato, al personal profesional establecido en este numeral, el cual debe certificar mediante 

DECLARACIÓN JURAMENTADA EL COMPROMISO EN FORMA INDIVIDUAL, anexos a sus hojas de vida, 

sometiéndose a la aprobación de la INTERVENTORÍA, en forma previa a la iniciación de las obras.  

 

La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis para optar a 

títulos de educación superior no será considerada como experiencia especifica. 

 

En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos enunciados en 

este numeral, el Contratista se hará acreedor a la multa contemplada en este pliego de condiciones.  

 

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere cambiar a 

un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en este 

pliego de condiciones, previa aprobación por parte de la Secretaría de Obras Públicas Departamental. 

La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, afectando la 

garantía única de cumplimiento. 

 

Se le requerirá al Proponente que el personal profesional propuesto cuente con un alto perfil 

académico, experiencia y que visite previamente el lugar de las obras con el fin de garantizar el buen 

manejo y desempeño del personal al momento de ejecutar de las actividades contratadas adecuándose 

a las propias condiciones de la zona de trabajo. 

 

11.3.1.4. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA 

 

El contratista presentara a la interventoría respectiva, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se 

relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el estudio previo: 

 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Programa de obra. 

4. Los demás que puedan exigirse en el estudio previo. 

 

El interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a 

cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del interventor, 

el contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena de incurrir en 

causal de incumplimiento del contrato. 

 

Una vez se cumpla con lo exigido en el estudio previo, el interventor emitirá su concepto favorable 

mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 

 

11.3.1.5. OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

Además del Ingeniero Residente, el Contratista deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera 

que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable 

por la interventoría, cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual 

será de su acatamiento. 
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El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el Contratista, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la Empresa de Servicios Públicos de 

Acacias E.S.P., no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de 

otra índole.  

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por 

escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de 

elevar reclamos por esta causa.  

 

La interventoría podrá solicitar en cualquier momento el suministro de información sobre la nómina del 

personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el 

plazo que se le haya fijado.  

 

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 

 

11.3.1.6. MAQUINARIA Y EQUIPO  

 

El proponente debe certificar que tiene disponible para la ejecución del objeto de la presente 

contratación el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. El Contratista debe 

suministrar oportunamente los equipos necesarios para cumplir con los programas, plazos y 

especificaciones técnicas de los trabajos a solicitud del Interventor, so pena de aplicación de sanciones 

que se establezcan en el contrato.  

 

Para tal efecto acompañará su propuesta certificando la siguiente relación del siguiente kit de 

maquinaria propios, o en arrendamiento financiero o leasing así.  

 

El oferente deberá presentar mínimo un kit de maquinaria, del cual cada kit deberá contener como 

mínimo los siguientes: 

 

EQUIPOS. CANTIDAD. 

Retroexcavadora 1 

Volquetas 2 

 

Para efecto de realizar las actividades en la obra a intervenir, sin que medie interrupción en la 

ejecución, los proponentes deben demostrar la propiedad, tenencia o alquiler del kit requerido. 

 
El proponente deberá aportar los siguientes documentos para acreditar el kit de maquinaria:  
 
Propiedad del oferente: Documento de propiedad del equipo (factura de compraventa o Documento de 

compraventa a favor del proponente o consorciados o unidos, para el caso propiedad de usados, tarjeta 

de propiedad o documento mediante la cual se hizo uso de la opción de compra en contratos de 

leasing, en las que conste el número de serial del equipo). 
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Arrendamiento financiero o leasing: Copia del contrato de arrendamiento financiero o leasing vigente a 

la fecha de cierre del presente proceso donde figure como locatario el proponente que lo ofrece; así 

mismo deberá constar la descripción y serial del equipo.  

 

Arrendamiento y/o alquiler con fines operativos: copia del contrato de arrendamiento con empresa o 

propietario de maquinaria con actividad comercial definida, donde figure como locatario el proponente 

que lo ofrece; así mismo deberá constar la descripción y serial del equipo. Lo anterior se acreditará con 

carta de compromiso y disponibilidad del equipo. 

 

La factura de compra o la tarjeta de propiedad expedidas en idioma extranjero deberán ser 

acompañadas de traducción simple al castellano, no se requerirá apostille o Consularización, si la 

descripción del equipo adicional se encuentra en idioma castellano. 

 

Los desplazamientos de la maquinaria y los equipos antes y posteriores a su utilización por cualquier 

circunstancia a sus sitios de ubicación temporal o final que el Contratista disponga para cumplir con sus 

obligaciones contractuales, serán por su cuenta y riesgo. 

 

Igualmente estará a cargo del contratista, el mantenimiento, la operación y el bodegaje del equipo. 

 

12. CRITERIOS CALIFICABLES PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

Una vez se determine que se cumplen los requisitos habilitantes exigidos, previa realización de la 

verificación jurídica, financiera y técnica, con el objeto de lograr el ofrecimiento más favorable para la 

Entidad, se establecieron los siguientes elementos de calidad y precio, fijando un tope máximo de mil 

(1.000) puntos, para facilitar las diferentes operaciones de ponderación, así: 

 

En la evaluación de las ofertas se realizará la ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo 

con los porcentajes indicados en la siguiente tabla. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

PARCIAL 

PUNTAJE 

1. FACTOR ECONOMICO  400 

Propuesta Económica 400  

2. FACTOR DE CALIDAD  487.5 

1.1. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES 250  

1.2. PLAN DE CALIDAD 200  

1.3. IDONEIDAD DEL PROFESIONAL QUE ELABORA EL PLAN DE 

CALIDAD 
37.5  

3.EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES  2.5 

4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 

5. VINCULACIÓN DE PERSONAL DESCAPACITADO  10 

MULTAS Y SANCIONES (SE DESCONTARÁ 50 PUNTOS POR CADA 

UNA, MÁXIMO 200 PUNTOS) 
  

TOTAL PUNTAJE  1000 PUNTOS 
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12.1. FACTOR ECONOMICO 

 

12.1.1. Propuesta Económica: (400/1000 Puntos)  

 

Se aplicará el siguiente procedimiento de calificación económica a las propuestas hábiles: 

 

a) La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., verificará que las ofertas económicas no 

contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la rectificación de los errores que 

encuentre de la siguiente manera:  

 

o La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que resulte de 

multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. Tanto para efectos de 

evaluación de la propuesta como para su eventual adjudicación, primará lo que digan las 

especificaciones técnicas; así se alleguen los análisis de precios unitarios. 

 

o Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 

 

o No se aceptarán modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida emitidas 

por la Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESP. 

 

o En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el 

que se obtenga de revisar dichas sumas. 

 

Si de las correcciones efectuadas se derivan modificaciones en el valor de las ofertas, la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias ESP., procederá a comunicar a la totalidad de los proponentes las 

modificaciones realizadas. Si el proponente afectado no aceptare la corrección realizada, su propuesta 

será rechazada y la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., podrá hacer efectiva la Garantía 

de Seriedad de la misma. 

 

b) Las propuestas hábiles cuyo valor total corregido esté por fuera del rango comprendido entre el 

95% y el 100% del presupuesto oficial serán rechazadas. 

 

FÓRMULA DE LA MEDIA GEOMÉTRICA AJUSTADA 

 

Se calcula la medía geométrica, Incluyendo una vez el presupuesto oficial, de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 
 

Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica ajustada y el valor de cada 

propuesta.  

 

A la propuesta que esté más cerca de la media geométrica, se le asignarán cuatrocientos (400) puntos.  
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Las demás propuestas recibirán 5 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje de 

la media geométrica, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas económicas de igual 

valor, se les asignará el mismo puntaje. Ninguna propuesta hábil obtendrá un puntaje económico 

inferior a cinco (5) puntos. 

 

12.1.2. FACTOR DE CALIDAD 

 

Las condiciones a evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los requerimientos mínimos 

exigidos al proponente. En este sentido, los ofrecimientos que por este aspecto de Programación 

formule por escrito el oferente no generaran a la empresa de servicios públicos de Acacias ESPA ESP – 

Ningún costo adicional. 

 

A la propuesta que ofrezca PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES se le asignara un puntaje máximo 

de 250/1000 puntos y su ponderación se realizara de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 ASPECTOS PARA LA VALORACION DE LA PROGRAMACIÓN PUNTUACION 

1A Programa de trabajo - Diagrama de Gantt 50 

1B Programa de trabajo - Diagrama de Pert 50 

2 Cuadro de rendimiento y duración de actividades o tareas 50 

3 Diagrama de Gantt de personal 50 

4 Histograma de Personal 50 

 

CLASIFICACION 

PORCENTAJE DE 

INCONSISTENCIAS 

DE ACTIVIDADES 

N° 1B, 

2 CLASIFICACION 

PORCENTAJE DE 

INCONSISTENCIAS 

DE ACTIVIDADES 

N° 1A, 3, 

4 

EXCELENTE 

Menores o iguales 

al cinco por Ciento 

(≤5%) 

50 EXCELENTE 

Menores o iguales 

al cinco por Ciento 

(≤5%) 

50 

BUENO 

Mayores al cinco 

por ciento (>5%) y 

menores al veinte 

por ciento (<20%) 

15 BUENO 

Mayores al cinco 

por ciento (>5%) y 

menores al veinte 

por ciento (<20%) 

15 

REGULAR 

Mayores o iguales al 

veinte por ciento 

(20%) 

0 REGULAR 

Mayores o iguales 

al veinte por 

ciento (20%) 

0 

 

Cuando en la actividad o tarea que se esté analizando en cada uno de los numerales, se presenten uno 

o más errores o la ausencia de los datos solicitados, se considerará la actividad como inconsistencia 

respecto del total de actividades o tareas. Para la calificación se sumarán las inconsistencias de cada 

aspecto y se determinará su porcentaje respecto al total de actividades o tareas. 

 

La no entrega de cualquiera de los formatos solicitados dará lugar a que obtenga una calificación de 

cero (0) puntos. 

 

Programa de Trabajo (100/1000 PUNTOS): 
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Es el reconocimiento, en forma descriptiva, del modo en que el PROPONENTE se compromete a 

ejecutar la obra, constituida en días enteros en función del plazo establecido en el Pliego de 

Condiciones; para tal fin el PROPONENTE se obligará a estudiar de manera detallada la forma de 

ejecutar la obra que será convocada y presentará el programa de construcción mediante el cronograma 

de barras o “Diagrama de Gantt”, estrictamente de acuerdo con la metodología y conformación a 

continuación relacionada: 

 

Para su elaboración deberá utilizar software para planeación de proyectos, tal como Microsoft 

Project®, Superproject®, SureTrack®, Project Scheduler®, FastTrack Schedule®, Primavera Project 

Planner® u otro similar. 

La programación de la obra deberá presentarse de la siguiente manera: 

 

 El PROPONENTE debe definir el programa de ampliación de acuerdo con las necesidades del 

proyecto, los planos y diseños, las especificaciones de construcción, el proceso constructivo 

técnicamente viable, con los rendimientos y tipos de cuadrillas definidos por el oferente, las 

cantidades de obra y el plazo establecido. 

 

 El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de Presentación 

de la Propuesta y no debe superar al plazo establecido desde el presente estudio. 

 

 El cronograma de barras o “Diagrama de Gantt” deberá contener la siguiente información: 

Identificación y nombre de los Ítems, duración del ítem, iniciación y terminación del ítem, holgura 

total, ítems predecesores o antecesores. La programación se presentará por Items en función del 

plazo establecido, el programa deberá identificar todos los Items que componen la obra, mostrar 

su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, deberá elaborarse por el 

método Pert, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project o similar, este deberá 

proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución de los capítulos, incluyendo 

como mínimo los siguientes reportes: 

 

1a) Diagrama de Gantt. (50 puntos) 

1b) Diagrama de Pert. (50 puntos) 

 

En el Diagrama de Gantt se deberá como mínimo describir la siguiente información de verificación 

complementada así:  

 

• Nombre del capitulo 

• Duración 

• Valor del ítem 

• Precedencias 

• Comienzo 

• Fin 

• Número del ítem 

• Holguras 

• Límite de comienzo 

• Límite de finalización 

• Demora permisible 

• Margen de demora total 
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• Ruta crítica de ejecución 

 

12.2.2. CUADRO DE RENDIMIENTO Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS (50 puntos) 

 

En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el 

análisis realizado a él o los ítem que la componen, señalando para la actividad su número, su 

descripción, su nomenclatura de identificación (de ser el caso) y la duración de la misma y para el caso 

del o de los ítem constituyentes, estos deben consignar el identificador del ítem, descripción, unidad, 

cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, numero de cuadrillas utilizadas y su duración en días o su 

asignación a criterio del proponente cuando corresponda a suministros. Se recalca el hecho que el 

proponente deberá presentar una programación de obra por ítems, los cuales deberán estar asociados 

de forma coherentes y correspondiente con la esencia de su actividad. 

 

Las duraciones de cada ítem que compone cada actividad, deberán ser correspondiente con los con los 

rendimientos y tipos de cuadrillas definidos por el oferente. Se pueden aplicar los principios de 

simultaneidad o de secuencia de los ítems constituyentes de la actividad, para definir su duración. Para 

el caso de considerar la simultaneidad del o de los ítems constituyentes de cada actividad, se tendrá en 

cuenta el ítem con mayor incidencia o cantidad, el cual determinará la duración de la misma, por otro 

lado, si se aplica el principio de secuencia, este debe verse reflejado en la construcción de los 

diagramas que exijan discriminación de los ítems que constituye cada actividad (Lista de Actividades y 

Diagrama de Gantt de persona). 

 

12.2.3. DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL (50 puntos) 

 

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas 

utilizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la interventoría, se 

solicita al proponente el diagrama de GANTT de personal, que constituye en la elaboración de un 

cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada actividad, utilizando para su 

construcción los tiempos que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como 

se señaló en el desarrollo de la misma, sobre las cuales se debe reseñar la actividad (identificación de 

la actividad y la duración de la misma), de acuerdo a lo fijado previamente por el contratista y en el 

flujo de personal por tareas. Para tal fin, se exige la discriminación en el cuadro de Gantt de personal, 

para cada ítem que componen a cada actividad, con los datos relacionados a: ITEM, DESCRIPCION, 

CANTIDAD, UNIDAD, RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA Y CANTIDAD DE CUADRILLAS, para cada uno 

de ellos. Las barras que señalan los tiempos y duraciones de cada ítem deben poder determinar el 

momento en que se utilizan las cuadrillas señaladas por el proponente, sea que este haya utilizado el 

principio de simultaneidad o de secuencia, para la ejecución de los ítems que constituyen cada 

actividad. 

 

12.2.4. HISTOGRAMA DE PERSONAL (50 PUNTOS) 

 

Se establece una tabla que contenga el número de personas trabajando en cada Actividad a diario, es 

de aclarar que el número de personas de la actividad en cada día será el producto del número de 

personas por cuadrilla y el número de cuadrillas realizando la actividad en este día, lo que nos 

permitirá saber cuántas personas en total realizaran actividades diarias. 

 

Actividad Descripción Nº de Personas diarias 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

          

          

          

total         

 

12.3. POR PLAN DE CALIDAD (200/1000) 

 

El proponente presentará y desarrollará un Plan de la Calidad específico para el proyecto bajo el 

enfoque de la NTC-ISO-9001 Versión 2008, el plan de la calidad deberá ser elaborado siguiendo las 

directrices de la norma NTC-ISO 10005 (segunda actualización) “sistema de gestión de la calidad 

directrices para los planes de la calidad” del 2005-09-14, así como lo dispuesto en el presente pliego 

de condiciones. De acuerdo con estas condiciones, se han definido los siguientes numerales del 

contenido sugerido por la norma que serán evaluados. 

 

 El documento conformado de acuerdo con el contenido antes expuesto, dará una puntuación máxima 

de 100 puntos de acuerdo con los siguientes criterios:  

   

 Se otorgarán 0 puntos por cada título faltante o cuando el nombre del título no coincida con el 

establecido en el presente pliego de condiciones. 

 Si el proponente presenta cada uno de los títulos seguidamente mencionados, pero estos no 

están conformes con las directrices de la norma NTC-ISO 10005 y el pliego de condiciones o no 

son específicos para el proyecto, se le restara 1 punto.  

 Cuando dentro del plan de la calidad no se identifique claramente la persona o personas 

responsables de su preparación se restará un puntaje de 15 puntos. 

 El plan de la calidad debe indicar como van a llevarse a cabo las actividades requeridas, ya sea 

directamente o por referencia a los procedimientos documentados apropiados. Cuando los 

procedimientos no sean expresamente señalados e identificados, se descontará del puntaje del 

título 0.5 puntos por cada señalamiento mal referenciado o identificado.   

 

TITULO REQUISITOS PUNTAJE 
PUNTAJE 

TOTAL 

Generalidades 
1) Definir el propósito del plan de calidad 2 

4 
2) Delimitación clara de la zona objeto del trabajo 2 

Alcances 

1) Declaración del resultado esperado del plan de la calidad. 2 

8 

2) Aspectos relevantes del proyecto específico al cual se aplicara el plan de la 

calidad. 
2 

3) Limitaciones particulares de aplicabilidad del plan de la calidad.   2 

4) Condiciones de validez para la implementación del plan de  la calidad 2 

Elementos de 

entrada para el 

plan de la calidad  

1) Requisitos para el proyecto especifico  2 

16 

2) Requisitos para el plan de la calidad  
 

Municipio 2 

Legales  2 

Reglamentarios  2 

3) Evaluación de los riesgos para el proyecto especifico 2 
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TITULO REQUISITOS PUNTAJE 
PUNTAJE 

TOTAL 

4) Información sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizaran el 

plan de la calidad. 
2 

5) Otros planes de calidad pertinentes.  2 

6) Cuando el proponente relacione otros planes necesarios para la ejecución del 

proyecto tales como planes ambientales, de salud, seguridad, etc.  
2 

Objetivos de la 

calidad 

Los objetivos de la calidad deber ser establecidos con relación a: 
 

8 

1)  Características de calidad para el proyecto específico. 2 

2)  Cuestiones importantes para la satisfacción del municipio o de otras partes 

interesadas.  
2 

3) Oportunidades para la mejora de las prácticas de trabajo. 2 

4) Cuando el proponente señale como se va a lograr el cumplimiento de dichos 

objetivos. 
2 

Nota: En caso de que los objetivos de la calidad no sean expresados en términos 

medibles, el puntaje asignado a este título será igual a la mitad del obtenido.  

Responsabilidades 

de la dirección 

Se otorgara 1 punto por cada responsable definido para los literales establecidos 

en el numeral 5.5 de la norma NTC-ISO 10005 (segunda actualización). 
2 

4 

Cuando se señalen los canales de comunicación de aquellos involucrados en la 

implementación del plan de la calidad. 
2 

Si los responsables descritos en el presente título no aparecen referenciados o 

señalados o enunciados en el organigrama presentado para el título de recursos, 

se dará una puntuación de 0 puntos al respectivo literal. 
 

Control de 

documentos y 

datos 

1) Cómo serán identificados los documentos y datos. 2 

10 

2) Por quién serán revisados y aprobados los documentos y datos. 2 

3) A quién se le distribuirán los documentos y datos. 2 

4) A quién se le notificara la disponibilidad de los documentos y datos. 2 

5) Como se puede obtener acceso a los documentos y datos. 2 

Control de los 

registros 

1) Cómo, dónde y por cuánto tiempo se guardan los registros (0,5 cada condición). 2 

18 

2) Cuáles son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios 2 

3) Cómo se van a satisfacer los requisitos contractuales, legales y reglamentarios. 2 

4) En que medio se guardaran los registros.  2 

5) Como se definirán y cumplirán los requisitos de legibilidad, almacenamiento, 

recuperación, disposición y confidencialidad.  

2 

6)  Métodos que se utilizaran para asegurar que los registros están disponibles 

cuando se requieran. 

2 

7) Que registros se proporcionaran al municipio, cuándo y porque medios.  2 

8) El idioma en el que se proporcionaran los registro de texto.  2 

9)  Eliminación de registros. 2 

Recursos 

1) Definir la cantidad y tipo de recursos a utilizar durante el desarrollo del proyecto 

(materiales, recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo).  

2 

20 

2) Relacionar las especificaciones nacionales y/o internacionales con las cuales los 

materiales o insumos tienen que ser conformes. 

2 

3) Relacionar las normas con las cuales los materiales o insumos tienen que ser 

conformes. 

2 

4) Presentación del organigrama específico para el proyecto. 2 

5)  Presentación de los perfiles completos de todos los cargos que participaran en 2 
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TITULO REQUISITOS PUNTAJE 
PUNTAJE 

TOTAL 

la ejecución del proyecto. 

6)  Describir la metodología que será utilizada por el contratista para calificar al 

personal que participa en el proyecto.   

2 

7)  Describir la forma como el contratista realizará seguimiento a su personal y 

verificará que el mismo cumple con sus obligaciones laborales. 

2 

8) Descripción de las características importantes que incidan sobre el ambiente de 

trabajo y que puedan afectar la calidad de la prestación del servicio.  

2 

9) Definición de las actividades en las que se controlará el ambiente de trabajo. 2 

10)  En esas actividades como se controlará el ambiente de trabajo. 2 

Requisitos  

1) Cuando haga referencia a los requisitos que deben ser cumplidos para asegurar 

la calidad del proyecto. 

2 

12 

2)  Como son revisados los requisitos del proyecto 2 

3)  Cuando son revisados los requisitos del proyecto 2 

4)  Por quien son revisados los requisitos del proyecto. 2 

5) Indicar como se registraran los resultados de la revisión de los requisitos. 2 

6) Indicar como serán resueltas las diferencias o ambigüedades que se presenten 

en los requisitos. 

2 

Comunicación con 

el cliente 

1) Indicar quien es el responsable de la comunicación con el municipio en casos 

particulares. 

2 

10 
2)  Relación de los medios a utilizar para comunicarse con el municipio. 2 

3) Indicar las vías de comunicación y los puntos de contacto con el municipio. 2 

4) Indicar los registros que se conservan de la comunicación con el municipio.  2 

5) Proceso a seguir cuando se reciba una felicitación o queja del municipio. 2 

Compras  

1) Indicar las características críticas de los productos o materiales comprados que 

afecten la calidad del proyecto. 

2 

20 

2) Indicar como se comunicaran dichas características a los proveedores para 

permitir su control adecuado. 

2 

3) Indicar los métodos de evaluación de proveedores 2 

4) Indicar los métodos de selección de proveedores  2 

5) Indicar los métodos de control a los proveedores. 2 

6) Indicar los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos legales que apliquen 

al producto o material comprado.   

2 

7) Indicar los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos reglamentarios que 

apliquen al producto o material comprado.   

2 

8) Método para comparar el producto comprado con los requisitos especificados. 2 

9) Indicar que servicios o instalaciones serán contratados externamente.  2 

10) Indicar cuando serán o bajo qué circunstancias se solicitaran los planes de 

calidad de proveedores. 

2 

Producción y 

prestación del 

servicio 

1) Cuando se identifiquen los elementos de entrada que son importantes para 

asegurar la calidad en la prestación del servicio 

2 

30 

2) Cuando se identifiquen las actividades necesarias para asegurar la calidad de la 

prestación del servicio. 

2 

3) Cuando se identifiquen los resultados requeridos que aseguren la calidad en la 

prestación del servicio 

2 

4) Cuando se indiquen las etapas del proyecto 2 
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TITULO REQUISITOS PUNTAJE 
PUNTAJE 

TOTAL 

5) Cuando se Indiquen los procedimientos documentados (para cada etapa del 

proyecto). 

2 

6) Cuando se indiquen las herramientas que serán utilizadas para lograr cumplir los 

requisitos especificados (para cada etapa del proyecto). 

2 

7) Cuando se indiquen los métodos que serán utilizados para lograr cumplir los 

requisitos especificados (para cada etapa del proyecto). 

2 

8) Cuando se indiquen los equipos que serán utilizados para lograr cumplir los 

requisitos especificados (para cada etapa del proyecto). 

2 

9) Cuando se Indiquen los criterios de entrega que se deben cumplir para asegurar 

la calidad del servicio (para cada etapa del proyecto). 

2 

10) Cuando se Indiquen los requisitos legales que se deben cumplir para asegurar 

la calidad del servicio (para cada etapa del proyecto). 

2 

11) Cuando se Indiquen los requisitos reglamentarios que se deben cumplir para 

asegurar la calidad del servicio (para cada etapa del proyecto). 

2 

12) Cuando se indiquen los códigos y prácticas industriales que se deben cumplir 

para asegurar la calidad del servicio (para cada etapa del proyecto).  

2 

13)  Cuando se indiquen como se va a garantizar el apoyo técnico inicial y continúo 

durante la ejecución del contrato. 

2 

14) Cuando se indiquen los detalles de cualquier calificación o certificación 

necesaria del personal que participara en la prestación del servicio.  

2 

15) Cuando se indique el desarrollo de la identificación de salud ocupacional y 

ambiental se deberá contemplar el plan de HSE 

2 

Identificación y 

trazabilidad  

1) Indicar como se van a identificar los requisitos de trazabilidad. 2 

18 

2) Indicar como se van a identificar los requisitos legales. 2 

3) Indicar como se van a identificar los requisitos contractuales  2 

4) Indicar como se van a identificar los requisitos reglamentarios. 2 

5) Indicar como se van a incorporar dichos requisitos a los documentos de trabajo. 2 

6) Indicar que registros se van a generar respecto a dichos requisitos. 2 

7) Indicar como se van a controlar dichos registros.  2 

8) Indicar como se van a distribuir dichos registros. 2 

9) Indicar los métodos específicos utilizados para la identificación del estado de 

inspección y ensayo. 

2 

Propiedad del 

cliente  

1)  Indicar como se van a identificar, controlar, verificar los productos 

proporcionados por el municipio.  

2 

6 
2) Forma de controlar los productos no conformes proporcionados por el municipio. 2 

3)  Forma de controlar el producto dañado, perdido o inadecuado.    2 

Control del 

producto no 

conforme  

1) Forma en la que se identificaran los productos no conformes. 2 

6 
2) Forma en la que se controlaran los productos no conformes. 2 

3) Definir las limitaciones específicas tales como el grado o tipo de reproceso que 

se permita. 

2 

Seguimiento y 

medición 

1)  Enunciar las etapas en las cuales se aplicara la actividad de seguimiento y 

medición. 

2 

10 
2) Indicar los criterios y procedimientos de aceptación que serán usados en cada 

una de las etapas del proyecto. 

2 

3) Indicar las características de calidad a las que se les hará seguimiento y 

medición en cada etapa del proyecto.  

2 
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TITULO REQUISITOS PUNTAJE 
PUNTAJE 

TOTAL 

4) Indicar el momento en el cual se realizaran los ensayos encaminados a la 

aprobación de diseños y/o de cada uno de las etapas del proyecto. 

2 

5) Criterios de validación y liberación del proyecto. 2 

 

Las condiciones adicionales no generan ningún costo para la Entidad, y en cambio sí ofrecen el 

mejoramiento de las propuestas inicialmente concebidas en los requisitos habilitantes, en este sentido 

los proponentes que quieran acceder a este puntaje adicional por calidad, deberán manifestarlo por 

escrito cumpliendo las exigencias planteadas en la tabla anterior. 

 

12.4. IDONEIDAD DEL PROFESIONAL QUE ELABORA EL PLAN DE CALIDAD (37.5 puntos de 1000) 

 

El oferente que aporte dentro de su propuesta los documentos de idoneidad y experiencia del 

profesional que elabora el anterior el plan de calidad: 

 

Hoja de vida de profesional con especialización en HSEQ; con experiencia profesional de mínimo diez 

(10) años, entendida esta como la computada a partir de la expedición de la matricula profesional a la 

fecha y con experiencia especifica en elaboración de planes de calidad para DOS (2) proyectos de obra, 

debidamente certificados por la entidad publico contratante, donde se pueda ser verificada, le serán 

otorgados 37.5 puntos. 

 

12.5. EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES (2.5 PUNTOS) 

 

En concordancia con el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 el cual modifico el artículo 

2.2.1.2.4.2.15.del decreto 1082 del 2015 e incluyo el artículo 2.2.1.2.4.2.14. y 2.2.1.2.4.2.15, para los 

emprendimientos o empresas de mujeres la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., otorgará: 

 

Puntaje adicional de hasta un (0,25) punto del valor total de los puntos establecidos en el pliego de 

condiciones, a los proponentes que acrediten algunos de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.15.del 

decreto 1860 de 2021, ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimiento y empresa de mujeres. 

Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el 

sistema de compras públicas, se entenderán como emprendimiento y empresas de mujeres aquellas 

que cumplan con algunas de las siguientes condiciones. 

 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 

participación de las personas jurídicas pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 

pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha del cierre del proceso de 

selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y 

el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley. o el contador donde conste la 

distribución de los derechos de la sociedad y el tiempo en que las mujeres han mantenido su 

participación. 

 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de las personas 

jurídicas sean ejercidos por mujeres y estas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa 

durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección en el mismo cargo 

u otro del mismo nivel. 
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Se entenderá como empleo del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la 

dirección de área misional de la empresa y toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, 

serán cargo de nivel directivos los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados 

en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de 

funciones orientadas a representar al empleador. 

 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor 

fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de 

manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el 

número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada 

una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia 

de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con 

las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se 

demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 

establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de 

selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de 

extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 

 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 

sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la 

fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 

expedida por el representante legal. 

 

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, 

las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una 

fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de 

selección. 

 

ARTÍCULO 2.2124.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el 

sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor 

cuantía y concurso de méritos. 

 

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción 

de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las Entidades 

también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.250/0) del valor 

total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los 

proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 22.1.2.4.2.14 del presente Decreto. 

 

PARÁGRAFO 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales 

solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de 

mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o 

superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
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12.6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (100 PUNTOS) 

 

12.6.1. BIENES O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL  

 

En el caso del servicio de origen nacional se asignarán 90 puntos.  

 

Para los efectos del presente numeral y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 816 

de 2003, se entiende por bien o servicio de origen nacional aquel prestado por empresas constituidas 

de acuerdo con la legislación nacional colombiana, por personas naturales colombianas o por 

residentes en Colombia.  

 

Igualmente, según el parágrafo del artículo en mención, se otorgará tratamiento de bienes y servicios 

Nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los Países con los que Colombia ha negociado 

trato Nacional en materia de compras estatales y de aquellos Países en los cuales a las ofertas de 

bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgados a sus bienes y servicios 

nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva Misión Diplomática 

Colombiana, que se acompañará a la documentación que se presente. 

 

Si el Proponente es un Consorcio o una Unión Temporal que está conformado por personas de las 

señaladas en este numeral, la Propuesta respectiva obtendrá 90 puntos en el factor de "ESTIMULO A LA 

INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA." 

 

12.6.2. BIEN O SERVICIO DE ORIGEN EXTRANJERO  

 

Para los efectos del presente numeral, se entiende por bien o servicio de origen extranjero, aquel 

ofrecido por empresas constituidas en el exterior o por personas naturales extranjeras no residentes en 

Colombia, que no cumplan no lo señalado en este pliego de condiciones.  

 

No obstante, lo anterior, si las personas extranjeras no residentes en Colombia o constituidas en el 

exterior de las señaladas en este numeral se presentan en este proceso de selección de menor cuantía 

como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal en la que como mínimo uno de Sus integrantes 

es una persona de las que cumplen con lo establecido en este pliego de condiciones, su Propuesta 

obtendrá 40 puntos por el factor Apoyo a la Industria Nacional Colombiana. 

 

12.7. VINCULACIÓN PERSONAL DISCAPACITADO (10 PUNTOS) 

 

En cumplimento al Decreto 392 de 2018, se otorgará un 1% del total del puntaje a los proponentes que 

acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los 

siguientes requisitos:  

 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda. Certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 

proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  

2.  Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 

deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  
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Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de 

trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 

Número total de trabajadores de la planta de 

personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en 

cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta 

por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 

 

13. DEDUCCIONES POR MULTAS  

 

De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformará un orden de elegibilidad, 

otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos, y sucesivamente a 

los demás, en forma descendente.  

 

Si el proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren sido 

impuestas dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de la licitación, se 

disminuirá el puntaje total obtenido, así:  

 

 Por una (1) multa o sanción, se restarán 50 puntos. 

 Por dos (2) multas o sanciones, se restarán 100 puntos. 

 Por tres (3) multas o sanciones, se restarán 150 puntos. 

 Por cuatro (4) o más multas o sanciones, o por declaratoria de incumplimiento de la cláusula 

penal pecuniaria, debidamente ejecutoriada, se restarán 200 puntos. 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales, se restará el puntaje por multas o sanciones que 

registre uno cualquiera de sus integrantes. 

 

La información sobre multas o sanciones será obtenida del Registro Único de Proponentes de la 

Cámara de Comercio. 

 

Las multas como criterio de evaluación de la oferta, ha sido un criterio común utilizado por las 

entidades estatales para determinar el cumplimiento del contratista en la ejecución de contratos, en 

sentencia del 24 de Julio de dos mil trece (2013) bajo el radicado 05001- 23-31-000-1998-00833- 01 

(25642) el Consejo de Estado estudio un pliego de condiciones que contenía dicho factor de 

ponderación en el pliego de condiciones y aclaro en la misma que este factor no tiene el carácter de 

sancionatorio frente a los proponentes "porque sí bien la sanción de un contratista del Estado tiene 

carácter punitivo, la decisión de escoger a quién colaborará con la administración en la ejecución de un 

contrato es de una naturaleza muy distinta. En estos eventos el comportamiento pasado se tiene como 

una condición de elegibilidad, o de puntualidad, pero en modo alguno puede afirmarse que se esté 

sancionado a un proponente.'', señala que este no es un factor ambiguo o subjetivo de escogencia sino 
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un factor que permite determinar el cumplimiento del oferente, es "un precepto del pliego de 

condiciones que lo único que hace es fijar un parámetro de calificación basado en la experiencia de los 

proponentes en la ejecución de contratos estatales".  

 

Además, aclara que "No puede pretender la demandante que no se tenga en cuenta para esta clase de 

procesos de selección- cánones como los referidos que apuntan a validar la experiencia y el 

cumplimiento de los proponentes en contratos previamente suscritos con la administración pública.  

 

Una posición contraria, por demás absurda, implicaría que las entidades públicas no pudieran requerir 

antecedentes de los proponentes o de los contratistas, y que tampoco pudieran valorar el contenido del 

Registro Único de Proponentes ''RUP", ya que en este último se detalla la historia contractual de cada 

proponente.(...) Para la Sala el argumento parte al igual que los anteriores cargos de una falsa premisa, 

al considerar que la exigencia de los pliegos de condiciones en este sentido son disposiciones de 

naturaleza sancionatoria; de modo que los antecedentes contractuales del proponente se integran es al 

concepto de "experiencia", circunstancia por la que no es ajeno a la contratación pública -al igual que en 

la privada- la constatación de los antecedentes contractuales de los proponentes.( ... ).  

 

Como se indicó en el acápite anterior, es viable restar puntuación a los proponentes en la medida que 

uno de los criterios de valoración sea el "cumplimiento de contratos anteriores con la administración"; 

se trata de un factor de evaluación que es razonable, claro y justo, sin que con el mismo se pretendiera 

favorecer a un determinado proponente o direccionar los procesos de selección.  

 

Así las cosas, de conformidad con los argumentos desarrollados la exigencia establecida por la entidad 

no deviene en ser injustificada e irrazonable, sino que, por el contrario, apunta a la protección del 

interés público al fijar unas condiciones a los proponentes que se acompasa mejor con la selección 

objetiva del contratista idóneo para ejecutar el contrato, protegiendo el interés público y garantizando 

que el contratista lleve a feliz término el contrato, teniendo como referencia el cumplimiento del 

contratista en contratos celebrados con la misma Entidad.  

 

En la mencionada sentencia, el alto tribunal realiza el estudio del caso puesto a su conocimiento 

integrando las normas contractuales expedidas a la fecha del fallo, pues en el mismo no solo se limitan 

a realizar una verificación de las normas aplicables a la fecha de presentación de la demanda, sino que 

toman las producidas con anterioridad al fallo, entre ellas la ley 1150 de 2011 y 1474 de 2011 

 

14. CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

Para las propuestas consideradas ELEGIBLES y que obtuvieron un puntaje Igual, aplicará el siguiente 

procedimiento de desempate así:  

 

De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformará un orden de elegibilidad; 

otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos, y sucesivamente a 

los demás, en la siguiente forma:  

 

1. Se adjudicará el contrato a quien haya tenido el mayor puntaje en el FACTOR TÉCNICO. 

2. Si persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje el FACTOR 

ECONÓMICO.  
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3. SI persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje el FACTOR 

CALIDAD.  

4. SI persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje por 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL.  

5. Si persiste el empate se escogerá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de 

bienes o servicios extranjeros.  

6. Si persiste el empate se escogerá la oferta presentada por una Mipyme nacional. 

7. Si persiste el empate se escogerá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o 

promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme 

nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la 

Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; 

y (e) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 

accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  

8. SI persiste el empate se escogerá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 

condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está 

en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. SI la oferta es presentada 

por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que 

acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 

términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 

ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

9. De persistir el empate, se procederá a realizar sorteo, por medio de balotas. Esté se realizará en 

Audiencia Pública previa citación a los proponentes empatados, quienes procederán a escoger 

las balotas que se enumeraran de acuerdo con el número de proponentes citados, con la 

finalidad de efectuar un primer sorteo para establecer cuál será el orden en que cada 

proponente escogerá la balota que permitirá determinar el adjudicatario de presente 

procedimiento de selección. Una vez efectuado el primer sorteo, se procederá a realizar el 

sorteo definitivo, el adjudicatario del presente Proceso de Selección será el proponente que 

saque la balota con el número mayor.  

 

15. ANALISIS DEL A.I.U. 

 

La empresa ha determinado que para el presente proceso contractual el A.I.U. sea de 35%, en cuales 

está incluido dentro de los análisis de precios unitarios, las cuales hacen parte integral del presente 

estudio previo. 

 

El oferente deberá calcular y presentar el análisis del AIU, so pena de rechazo de la propuesta, el cual 

debe contener, todos los costos de administración en los que incurre la organización del constructor 

para poder ofertar y desarrollar la obra, los imprevistos, impuestos, contribuciones y la utilidad o 

beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo, el cual regirá tanto para los 

análisis de precios unitarios que forman parte de la propuesta, como para los nuevos precios que sea 

necesario pactar en el transcurso del contrato. El análisis del AIU debe contemplar además los costos 

por concepto de la valla informativa, señalización, autocontrol, pruebas y ensayos de calidad, planos 

récord de construcción y demás costos inherentes al proyecto.  

 

Las propuestas que señalen un porcentaje y un valor de AIU que sea mayor al AIU oficial serán 

rechazadas. Este documento no es subsanable por los oferentes en ningún caso. La Empresa de 
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Servicios Públicos de Acacias E.S.P., corregirá los errores por omisiones y los aritméticos contenidos en 

los productos y en la sumatoria, según lo indicado al efecto en este Pliego de Condiciones. 

 

16. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

El Contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Presupuesto Oficial, el 

análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), y entregarlos adjuntos a la propuesta 

económica. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados 

en el anexo técnico 9, toda vez que estos últimos serán utilizados en la evaluación de la propuesta 

económica al igual que en el programa de trabajo. 

 

El futuro Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios 

todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones 

técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, 

rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU.  

 

Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. 

Cualquier error u omisión del posible Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su 

Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de su responsabilidad y por lo tanto no podrá 

reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en 

el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados 

constituyen su propuesta económica autónoma. 

 

17. CAUSALES DE RECHAZO:  

 

En concordancia con los parámetros establecidos en el artículo 38 del Manual de Contratación 

aprobado mediante acuerdo 011 de 2017, para el presente proceso de Solicitud Privada de 

Propuestas, se tendrán como causales de rechazo las siguientes: 

 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar.  

B. Cuando en un mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la situación descrita 

por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 la Entidad solo 

admitirá la oferta presentada primero en el tiempo. 

C. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o 

haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación. 

D. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el Boletín 

de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

E. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en 

la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 

F. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el cumplimiento de 

un requisito habilitante en los términos establecidos para ello. 

G. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por 

primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la 

fecha prevista para la adjudicación del proceso de contratación. 
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H. Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único 

de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la 

fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  

I. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad 

en los términos del numeral 2.8. 

J. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de 

rango constitucional o legal.  

K. Que la propuesta económica no se aporte firmada. 

L. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

M. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del 

Contrato, con excepción de lo previsto para las sociedades de objeto indeterminado. 

N. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el 

Presupuesto Oficial Estimado para el Proceso de Contratación. 

O. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma 

indicada en el Pliego de Condiciones. 

P. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las unidades 

o cantidades señaladas en el Presupuesto Oficial.  

Q. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

R. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al 

valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial.  

S. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU. 

T. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el 

Presupuesto Oficial. 

U. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 

V. Presentar la oferta extemporáneamente 

W. No presentar oferta económica. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre 

que no corresponda. 

X. Presentar más de una oferta económica. 

Y. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo 

establecido en el presente pliego de condiciones.  

Z. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el 

pliego de condiciones. 

AA. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, 

necesarios para acreditar su capacidad residual. 

BB. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad. 

CC. Cuando el valor total de la propuesta o alguno de sus ítems superen el 100% o sean inferiores al 

95% del Presupuesto Oficial. 

DD. Cuando se compruebe confabulación entre algunos de los proponentes. 

EE. Cuando haya tratado de influir o informarse indebidamente durante las distintas etapas del 

proceso de selección.  

FF. Cuando el proponente no cumpla con la Capacidad Residual de Contratación, solicitada en el 

presente pliego.  

GG. Cuando se compruebe el incumplimiento del compromiso anticorrupción del proponente, sus 

empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de 

Contratación actúe en su nombre, la propuesta será rechazada.   

HH. Las demás previstas en la ley. 
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II. En los demás eventos en que se haya señalado expresamente en el presente pliego que 

procederá el rechazo o la eliminación sin lugar a calificación. 

 

18. RECIPROCIDAD Y ACUERDOS COMERCIALES: 

 

La reciprocidad aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales 

extranjeros que deseen el tratamiento de proponente nacional. 

 

Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales extranjeras no 

residentes en el país que presenten propuesta, recibirán el mismo tratamiento que los nacionales, 

siempre que exista un acuerdo, tratado o un convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el 

sentido que las ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento 

otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la 

adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. 

 

En el supuesto de no existir los mencionados acuerdos, el proponente deberá incluir dentro de la 

propuesta un certificado emitido por la respectiva Misión Diplomática Colombiana, en el cual conste 

que los proponentes colombianos gozan de la oportunidad de participar en los procesos de contratación 

pública en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales de su país. En 

todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la participación de 

sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta. 

 

Para el presente proceso y con fundamento en la documentación aportada de acuerdo con lo 

establecido en este proceso, el proponente extranjero, que oferte servicios con personal nacional 

colombiano y su origen sea un país con el cual Colombia tenga tratado vigente o en el que se de 

tratamiento de reciprocidad a los bienes y servicios nacionales, en los términos del parágrafo del 

artículo 1° de la Ley 816 de 2003, deberá anexar con su propuesta copia del documento o acuerdo 

vigente que acredité la reciprocidad a los bienes y servicios en su país de origen. 

 

Por lo anterior se concluye que al presente proceso de contratación se dará el mismo trato que 

Colombia da a los bienes y servicios de los Estados con quienes se ha suscrito dicho Acuerdo y los 

plazos mínimos para la presentación de las ofertas que se establezca para el proceso de selección 

estarán ajustados de acuerdo a la normatividad vigente, con el propósito de cumplir dicha obligación 

contemplada en el tratado de la Decisión 439 de 1998 Comunidad Andina de Naciones, dejándose la 

salvedad que dicha decisión no establece plazos, por tanto se tendrán los establecidos en la cronología 

del proceso. 

 

19. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 

La empresa con base en el conocimiento y la experiencia del desarrollo normal de sus propias 

actividades, consideran que los riesgos que pueden presentarse que afecten la ejecución del presente 

proceso contractual es el establecido en el anexo de riesgos, elaborado por la entidad. 

 

Por consiguiente, el proponente deberá tener en cuenta para la elaboración de la propuesta los riesgos 

expuestos y los demás riesgos que se puedan presentar y que le sean previsibles de acuerdo a la carga 

de sagacidad, previsión, diligencia y cuidado que le asiste como proponente al preparar la propuesta. 
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En consecuencia, el oferente debe cuidar sus intereses previendo, mirando al futuro y contemplando las 

vicisitudes por las que pueda pasar su contrato, y por lo tanto precaverse contra trastornos eventuales, 

ajustando la propuesta a esas contingencias. 

 

La matriz de riegos previsibles identificados, realizada por la entidad, se publicará con los estudios y 

documentos previos y exigidos en este pliego de condiciones, donde se estiman, tipifican y asignan los 

riesgos previsibles identificados, con el fin que sean revisados por los interesados. En consecuencia, los 

interesados deberán en esta etapa presentar por escrito sus solicitudes de revisión a fin de que sean 

analizadas por la Empresa, en todo caso la Empresa se pronunciará motivadamente sobre su 

pertinencia. Vencido este plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados de 

conformidad a la cronología del proceso, no se aceptará ninguna observación que pretenda modificar 

los mismos, plasmados en el presente estudio previo. La presentación de propuesta implica la 

aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad 

en el presente estudio previo. 

 

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica y la 

estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en 

cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados según las 7 categorías, de los cuales 

se anotan a continuación, con una descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin 

perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorías: 

 

1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como 

la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, 

entre otros. 

 

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya 

estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el 

comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia 

crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde no 

es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del 

mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del 

mismo. 

 

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de 

financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 

 

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector 

financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace 

referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, 

garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre 

estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para 

cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos 

se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no 

imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del 

objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, 

procedimientos. 
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4. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de 

servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben 

ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica. 

 

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de 

los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la 

evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución 

del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia 

ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte 

superior al estimado no siendo imputables a las partes. 

 

6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo 

previsibles, afecten el equilibrio contractual. 

 

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales 

(regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, 

expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 

 

7. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 

gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, 

sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución 

del contrato. 

 

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y 

la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, 

etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades 

públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICÍA 

NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 

 

8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o 

voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están 

fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá 

acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos 

estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO, IDEAM, etc.) 

 

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un 

impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, 

entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 

 

CATEGORÍA DEL RIESGO 

 

Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo. 

 
 CATEGORIA VALORACIÓN 

PROBABILIDAD Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 
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Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 

IMPACTO DEL RIESGO 

 

Se valora en función de:  

 

(i) La calificación cualitativa del riesgo, y  

(ii) La calificación monetaria del riesgo. 

 
CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Obstruye la ejecución del contrato de 

manera intrascendente 

Dificulta la 

ejecución del 

contrato de 

manera baja. 

Afecta la 

ejecución del 

contrato sin 

alterar el 

beneficio para 

las partes 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialmente, 

pero aun así permite 

la consecución del 

objeto contractual. 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave, 

imposibilitando la 

consecución del 

objeto 

contractual. 

CALIFICACIÓN 

MONETARIA 

Los sobrecostos no representan más 

del (1%) del valor del contrato 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más del (5%) 

del valor del 

Contrato 

Genera un 

impacto 

sobre el 

valor del 

contrato 

entre el (5%) 

y el 

(15%) 

Incrementa el valor 

del contrato entre el 

(15%) y el (30%) 

Impacta sobre el 

valor del contrato 

en más del 30% 

CATEGORIA VALORACIÓN INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 

1 2 3 4 5 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la 

valoración total del Riesgo. 

 

 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Obstruye la ejecución 

del contrato 

Dificulta la ejecución 

del contrato 

Afecta la ejecución 

del contrato sin 

alterar el beneficio 

para las partes 

Obstruye la ejecución 

del contrato 

sustancialmente 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave  

 

CALIFICACIÓN 

MONETARIA 
Sobrecosto (1%) Sobrecosto (5%) 

Sobrecosto entre el 

(5%) y el (15%) 

Sobrecosto entre el 

(15%) y el (30%) 

Sobrecosto 

mayor al (30%) 

 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

 1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
 

RARO 1 2 3 4 5 6 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 

CATEGORIA DEL RIESGO 

 

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de 

ellos: 
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VALORACIÓN CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 

6, 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 

ASIGNACIÓN. 

  

Realizada la evaluación y calificación de los riesgos asociados al proceso de contratación, debe 

establece la asignación del mismo, ya sea a una de las partes contratantes en su totalidad, o 

compartido entre las mismas; el riesgo será asignado a la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, 

sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual. 

 

 

 

MITIGACIÓN. 

 

La mitigación del riesgo hace referencia al tratamiento para evitar o reducir su probabilidad; tratamiento 

que implica la adopción de medidas para tratarlo y minimizarlo, en esta labor debe darse un monitoreo 

permanente a cargo de la entidad para tomar las medidas contingentes necesarias. Según la categoría 

del impacto que pueda producir el riesgo, así será la medida o acción de mitigación del mismo; el 

monitoreo estará a cargo del Interventor 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

A partir del análisis de riesgos realizado por la entidad para la estructuración del presente proceso de 

contratación, se pudo obtener la siguiente categorización y asignación de riesgos que será aplicable al 

contrato que resultare de la adjudicación de la solicitud pública de propuestas en curso.  
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U

E
N

T
E

 

E
T
A

P
A

 

T
IP

O
 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 CONSECU

ENCIA DE 

LA 

OCURREN

CIA DEL 

EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

IM
P

A
C

T
O

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 R

IE
S

G
O

 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

TRATAMIENTO/ 

CONTROLES A 

SER 

IMPLEMTADOS 

IMPACTO 

DESPUES DEL 

TRATAMIENTO 

¿
A

fe
c
ta

 l
a

 e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

?
 

P
E

R
S

O
N

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 P
O

R
 

IM
P

L
E

M
E

T
A

R
 E

L
 T

R
A

T
A

M
E

IN
T
O

 

F
E

C
H

A
 E

S
T
IM

A
D

A
 D

E
L
 T

R
A

T
A

M
IE

N
T
O

 

F
E

C
H

A
 E

S
T
IM

A
D

A
 E

N
 Q

U
E

 S
E

 T
E

R
M

IN
A

 

E
L
 T

R
A

T
A

M
IE

N
T
O

 

MONITOIRO Y REVISION 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

E
L
 R

IE
S

G
O

 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 ¿COMO SE 

REALIZA 

EL 

MONOTIRE

O? 

PERIODIC

IDAD 

1 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

S
e

le
c
c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri
o

 

La 

modalidad 

de 

contratació

n no es 

adecuada 

para el bien 

o servicio 

necesitado 

Declaració

n de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selección 

o 

terminació

n anormal 

1 5 6 

A
lt

o
 

E
n

ti
d

a
d

 

Cambio de la 

Modalidad de 

selección 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y de 

contratación 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

mente 

Publicación 

del nuevo 

proceso 

Revisión 

de los 

document

os previos 

Una Vez 

2 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

S
e

le
c
c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri

o
 

Los 

requisitos 

habilitantes 

no son los 

Declaració

n de 

desierto 

del 

3 5 8 

E
xt

re
m

o
 

E
n

ti
d

a
d

 Verificación y 

Cambio de los 

requisitos 

habilitantes 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y de 

contratación 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

Publicació

n del 

nuevo 

proceso 

Revisión 

de los 

document

os previos 

Etapa de 

observaci

ones al 

proceso 
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apropiados 

para el 

Proceso de 

Contratació

n y es 

posible 

encontrar 

proponente

s que no los 

cumplan o 

que 

cumpliéndo

los no 

puedan 

garantizar 

la ejecución 

del objeto, 

pues no se 

ajustan a 

las 

condiciones 

del 

mercado. 

proceso 

de 

selección 

o 

terminació

n anormal 

mente de 

selección 

3 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l El valor del 

contrato no 

correspond

e a los 

precios del 

mercado 

Declaració

n de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selección 

o 

terminació

n anormal 

por 

detriment

o 

Patrimonia

l del erario 

público o 

imposibilid

ad de 

cumplimie

nto del 

objeto del 

contrato 

3 5 8 

E
xt

re
m

o
 

E
n

ti
d

a
d

 

Ajustes en el 

presupuesto 

oficial 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Dependencia 

de donde 

surge la 

necesidad 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

mente 

Publicación 

del nuevo 

proceso 

Revisión 

de los 

documento

s previos 

Una vez 

4 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l La 

descripción 

del bien o 

servicio 

requerido 

no es clara. 

Declaració

n de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selección 

o 

terminació

n anormal 

por 

confusión 

para los 

posibles 

oferentes 

de las 

condicione

s y 

alcances 

del objeto 

contractua

l. 

2 4 6 

A
lt

o
 

E
n

ti
d

a
d

 

Requerimiento al 

área para que 

ajuste las 

condiciones de 

los bienes y 

servicios a 

adquirir. 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y de 

contratación 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

mente 

Publicació

n del 

nuevo 

proceso 

Revisión 

de los 

document

os previos 

Etapa de 

observaci

ones al 

proceso 

de 

selección 

5 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

S
e

le
c
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

El Proceso 

de 

Contratació

n no cuenta 

con las 

condiciones 

que 

garanticen 

la 

transparenc

ia, equidad 

y 

competenci

a entre los 

proponente

s. 

Declaració

n de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selección 

o 

terminació

n anormal 

por no 

ajustarse 

los 

document

os a lo 

requerido 

en la 

legislación 

de la ley. 

1 4 5 

M
e

d
io

 

E
n

ti
d

a
d

 Adecuar el 

proceso a la 

normatividad 

vigente 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y de 

contratación 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

mente 

Publicació

n del 

nuevo 

proceso 

Verificació

n de las 

condicione

s del 

proceso 

Una Vez 
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6 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

El análisis 

del sector 

no permite 

identificar 

los 

aspectos de 

oferta y 

demanda 

del 

mercado 

Respectivo 

Declaració

n de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selección 

o 

terminació

n anormal 

por 

confusión 

para los 

posibles 

oferentes 

de las 

condicione

s y 

alcances 

del objeto 

contractua

l. 

1 2 3 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 Requerimiento al 

área para que 

ajuste el análisis 

del sector 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y de 

contratación 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

mente 

Publicació

n del 

nuevo 

proceso 

Revisión y 

verificació

n del 

análisis 

del sector 

y sus 

soportes 

Una Vez 

7 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

S
e

le
c
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

El diseño 

del Proceso 

de 

Contratació

n no 

permite 

satisfacer 

las 

necesidade

s de la 

Entidad 

Estatal, 

cumplir su 

misión y si 

es 

coherente 

con el 

cumplimien

to de sus 

objetivos y 

metas 

Declaració

n de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selección 

o 

terminació

n anormal 

por no 

cumplimie

nto de los 

fines del 

Estado 

1 5 6 

A
lt

o
 

E
n

ti
d

a
d

 

Ajustar el 

proceso para 

lograr el objetivo 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y de 

contratación 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

ment e 

Publicación 

del nuevo 

proceso 

Revisión 

de los 

document

os previos 

Una Vez 

8 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 Intereses 

Particulares 

e interés de 

favorecer a 

terceros 

Corrupción

, 

investigaci

ón penal y 

disciplinari

a 

2 3 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

/
T
e

rc
e

ro
 f

a
v
o

re
c
id

o
 Solicitar toda la 

información 

adicional que a 

su juicio resulte 

necesaria para 

cumplir con su 

deber de 

prevenir actos de 

corrupción en la 

contratación 

estatal. 

1 3 4 

B
a

jo
 

Si Entidad Inicio 
Terminació

n 

Evaluar 

el 

proceso    

de 

selección y 

ejecución 

del 

contrato 

Diario 

9 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Ofrecer 

Dadivas a 

los 

funcionario

s para 

obtener la 

adjudicació

n del 

contrato 

La entidad 

estatal 

podrá 

proceder a 

la 

revocatori

a del acto 

de 

adjudicaci

ón cuando 

este se 

haya 

obtenido 

por 

“medios 

ilegales” 

2 3 4 

B
a

jo
 

P
ro

p
o

n
e

n
te

/
C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Que los 

proponentes 

suscriban pactos 

o compromisos 

de integridad 

1 3 4 

B
a

jo
 

Si Entidad Inicio 

Traslado 

del 

Informe de 

Evaluación 

Seguimien

to durante 

el proceso 

de de 

selección 

Cuando 

se 

requiera 

el trámite 

1

0 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

No firma 

del 

Contrato 

por parte 

del 

proponente 

y/o 

CONTRATIS

TA. 

Imposibilid

ad de dar 

inicio a la 

ejecución 

del objeto 

contractua

l 

2 5 7 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Aplicación de la 

póliza de 

seriedad de la 

oferta 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y de 

contratación 

Según 

cronogra

ma del 

proceso 

de 

selección 

Aplicación 

de la 

póliza y 

sus 

trámites 

Revisión 

del legajo 

contractual 

Una Sola 

vez 

1

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora en 

la iniciación 

del 

Contrato 

por falta de 

Interventorí

a 

Demora 

en la 

ejecución 

de las 

obras 

2 2 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 

Requerir al área 

responsable para 

envío de los 

documentos o el 

inicio del proceso 

de selección de 

la Interventoría 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Dependencia 

generadora 

y/o 

subgerencia 

operativa 

 Una vez 

se 

publica 

apertura 

del 

proceso 

principal 

Una vez se 

publique y 

adjudique 

el proceso 

de 

interventor

ía 

Seguimien

to al 

proceso de 

contrataci

ón de 

interventor

ía 

Hasta la 

celebraci

ón del 

contrato 

de 

intervent

oría 
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1

2 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Incumplimi

ento del 

Contrato 

por la no 

ejecución 

adecuada 

del alcance, 

actividades 

y 

cantidades 

del 

proyecto. 

Posible 

terminació

n 

anticipada 

del 

contrato, 

declaratori

a de 

caducidad

, 

detriment

o 

patrimonia

l a la 

entidad y 

no 

cumplimie

nto de los 

fines 

estatales 

4 5 9 

E
xt

re
m

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Requerir al 

contratista por 

parte del 

supervisor para 

dar 

cumplimiento al 

mismo. Inicio del 

procedimiento 

administrativo 

por 

incumplimiento 

contractual, 

aplicación de 

multas, cláusula 

penal o 

aplicación de las 

garantías. 

2 4 6 

A
lt

o
 

Si 

Interventoría 

/ 

Supervisión 

/ Oficina 

Jurídica y de 

Contratación 

Una vez 

se 

verifique 

el atraso 

en el 

avance 

de obra 

Cumplimie

nto del 

cronogram

a, 

elaboració

n plan de 

mejora o 

aplicación 

de 

sanciones 

Seguimien

to diario 

por parte 

del 

Interventor 

Diariame

nte. 

1

3 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Inestabilida

d de obra 

Incumplim

iento de 

las 

obligacion

es y 

alcances 

del objeto 

colocando 

en riesgo 

a los 

usuarios 

finales de 

las obras. 

2 5 7 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Interventoría / 

Supervisión 

iniciar los 

procedimientos 

administrativos 

para exigir el 

cumplimiento de 

las 

especificaciones 

técnicas del 

proyecto. 

2 2 4 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

corregido 

los errores 

de la 

inestabilid

ad de obra 

Seguimient

o por parte 

del 

Interventor 

Diariame

nte. 

1

4 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Realizar 

pagos al 

contratista 

sin la 

ejecución 

real de las 

obras 

registradas 

en el acta 

respectiva 

Corrupción

, 

investigaci

ón 

disciplinari

a  y penal 

2 3 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Revisión de las 

cantidades de 

obra registradas 

1 3 4 

B
a

jo
 

Si Entidad Inicio 
Terminaci

ón 

Evaluar 

durante el 

proceso de 

pago del 

contrato 

Cuando 

se 

requiera 

el trámite 

1

5 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

No pago 

oportuno, 

por parte 

del 

CONTRATIS

TA, a los 

trabajadore

s y personal 

de la obra 

en relación 

con 

salarios, 

prestacione

s sociales y 

demás 

beneficios a 

que tengan 

derecho. 

Puede 

ocasionar 

la 

detención 

de las 

actividade

s del 

objeto 

1 1 2 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Interventoría / 

Supervisión 

iniciar los 

procesos 

administrativos 

para que el 

Contratista 

cumpla con sus 

obligaciones 

sociales. 

Utilización de los 

mecanismos de 

solución alterna 

de solución de 

conflictos 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

reinicien 

actividade

s en la 

obra 

Seguimient

o por parte 

del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

1

6 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Paros 

ocasionado

s por los 

trabajadore

s y personal 

de la obra 

por la no 

cancelación 

oportuna de 

salarios y 

prestacione

s sociales y 

demás 

beneficios a 

que tengan 

derecho. 

Retardo 

en la 

ejecución 

de las 

obras, 

incumplim

iento de 

las 

obligacion

es del 

contrato. 

1 3 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Interventoría/Su

pervisión iniciar 

los procesos 

administrativos 

para que el 

Contratista 

cumpla con sus 

obligaciones 

sociales. 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

reinicien 

actividade

s en la 

obra 

Seguimient

o por parte 

del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

1

7 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Daños a 

terceros por 

responsabili

dad civil por 

parte del 

CONTRATIS

TA. 

Procesos 

judiciales 

en contra 

del 

contratista 

2
 

2
 

4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 Hacer efectiva la 

garantía de 

responsabilidad 

civil 

extracontractual 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

termine el 

proceso 

de 

responsab

ilidad civil 

Seguimien

to por 

parte del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

1

8 E
s
p

e

c
if

ic
o

 
In

te
r

n
o

 
P

la
n

e
a

c
ió

n
 /

 

S
e
le

c

c
ió

n
  

O
p

e
r

a
c
io

n
a

l Errores 

involuntario

Hace 

referencia 
2 3 5 

M
e

d
i

o
  

E
n

ti
d

a
d

 /
 

C
o

n
t

ra
ti

s
t

a
 Modificación en 

los documentos 
1 1 2 

B
a

jo
 

Si 
Oficina 

Jurídica y de 

Una vez 

ocurrido 

Una vez 

superado 

Ajustes en 

los errores 

Una sola 

Vez 
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s que hayan 

quedado en 

los pliegos 

de 

condiciones

, APU, 

unidades, 

cantidades 

de obra, 

especificaci

ones, 

descripción 

del 

proyecto, 

estudios 

previos, 

anexos 

técnicos, 

operacione

s 

aritméticas, 

etc. 

a 

cualquier 

error que 

se pueda 

presentar 

en los 

archivos 

publicados 

en la 

página 

WEB. 

del proceso de 

selección o 

celebración de 

Actas 

modificatorias 

del contrato 

Contratación 

/ Interventor 

/ Supervisor 

los 

hechos 

y 

corregidos 

los errores 

encontrad

os 

y 

aprobació

n por parte 

de 

interventor 

/ 

Supervisor 

1

9 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

S
e

le
c
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Errores 

cometidos 

por el 

Oferente en 

la 

elaboración 

de las 

propuestas 

y/o en los 

documento

s 

relacionado

s en los 

Pliegos de 

Condicione

s 

No 

habilitació

n de la 

propuesta, 

posible 

declaratori

a de 

desierta 

del 

proceso 

de 

selección 

3 3 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Requerimiento al 

oferente para 

subsanar 

2 3 5 

M
e

d
io

 

Si 
Comité 

Evaluador 

Traslado 

de la 

evaluació

n 

Al término 

del 

traslado 

del informe 

de 

evaluación 

Verificació

n de los 

document

os 

aportados 

en 

subsanaci

ón 

Respuest

a a las 

observaci

ones 

hechas al 

informe 

de 

evaluació

n 

2

0 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Errores 

cometidos 

en 

documento

s 

elaborados 

por el 

CONTRATIS

TA durante 

la ejecución 

del 

Contrato. 

Retrasos 

en la 

programac

ión de 

obras. 

3 3 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Requerimiento al 

contratista para 

subsanarlo 

2 3 5 

M
e

d
io

 

Si 
Interventor / 

Supervisor 

Una vez 

se 

advierta 

el error 

en el 

documen

to 

Corregido 

el error en 

el 

document

o 

Verificació

n del 

document

o y su 

modificaci

ón 

Cuando 

sea 

necesario 

2

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

S
e

le
c
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Precios 

artificialme

nte por 

debajo del 

presupuest

o oficial en 

la 

propuesta 

del oferente 

Declaració

n de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selección 

o 

terminació

n anormal 

por valor 

artificialm

ente bajo 

de los 

oferentes 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

El comité 

evaluador 

deberá solicitar 

las aclaraciones 

necesarias que 

justifiquen el 

valor ofertado 

por el oferente 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 
Comité 

Evaluador 

Periodo 

de 

evaluació

n de la 

propuest

a 

Respuesta 

observacio

nes 

presentad

as al 

informe de 

evaluación 

Verificació

n de los 

document

os 

aportados 

en la 

subsanaci

ón 

Las 

observaci

ones 

hechas al 

informe 

de 

evaluació

n 

2

2 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 
o

 P
o

lí
ti

c
o

 

Paros y/o 

problemas 

que se 

puedan 

presentar 

por 

transportad

ores de 

carga y/o 

pasajeros. 

Retrasos 

en el 

Programa 

de Obra y 

de 

Inversione

s vigente 

del 

Contrato. 

2 4 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Buscar vías 

alternas para 

poder realizar los 

traslados 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Interventor/ 

Supervisor y 

contratista 

Una vez 

ocurra el 

paro 

Una vez se 

supere el 

paro o el 

problema 

Seguimien

to de los 

hechos 

que 

motivan el 

retraso en 

obra 

Cada vez 

que se 

suscite el 

hecho 

2

3 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

No pago 

oportuno, 

por parte 

del 

CONTRATIS

TA, a toda 

clase de 

proveedore

s en 

relación 

con 

compras, 

Retraso en 

la 

ejecución 

de las 

obras 

contratada

s y 

programac

ión de 

obra 

2 5 7 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Interventoría / 

Supervisión 

iniciar los 

procesos 

administrativos 

para que el 

Contratista 

cumpla con las 

obligaciones del 

objeto 

contractual 

2 2 4 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

reinicien 

actividade

s en la 

obra 

Seguimien

to  por 

parte del 

Interventor 

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 
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alquileres, 

servicios, 

contratos, 

etc. 

2

4 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Problemas 

presentado

s entre 

socios y/o 

consorciado

s y/o 

integrantes 

de uniones 

temporales 

y/o 

familiares 

de las 

empresas 

y/o firmas 

que 

contratan 

con la 

ENTIDAD. 

Retraso en 

la 

ejecución 

de las 

obras. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Requerimiento 

para 

cumplimiento de 

obligaciones 

contractuales y 

la ejecución del 

contrato no se 

vea afectada 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

reinicien 

actividade

s en la 

obra 

Seguimien

to por 

parte del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

2

5 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l Muerte del 

CONTRATIS

TA y/o 

representan

te legal. 

Retrasos 

en el 

Programa 

de Obra y 

de 

Inversione

s vigente 

del 

Contrato, 

posible 

incumplim

iento del 

objeto 

contractua

l. 

2 5 7 

A
lt

o
 

 E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Interventoría / 

Supervisión 

iniciar los 

procesos 

administrativos 

para que el 

Contratista 

cumpla con las 

obligaciones del 

objeto 

contractual o 

bien se proceda 

a la terminación 

Unilateral 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Interventor / 

Supervisor / 

Oficina 

Jurídica y de 

contratación 

Una vez 

ocurrido 

Una vez se 

determine 

terminació

n o 

continuida

d de 

ejecución 

Seguimien

to por 

Interventor 

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

2

6 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora en 

la 

radicación 

(en la 

ENTIDAD) 

oportuna 

por parte 

del 

CONTRATIS

TA de las 

actas 

(correctame

nte 

diligenciada

s y 

firmadas) 

y/o 

cuentas. 

Retraso en 

el pago 

por parte 

de la 

Entidad. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Seguimiento a la 

radicación de los 

informes 

respectivos por 

parte del 

interventor / 

supervisor 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez el 

contratista 

responda 

el 

requerimie

nto y 

presente 

informe 

Seguimient

o por parte 

del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

2

7 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Errores 

cometidos 

por el 

CONTRATIS

TA y/o 

interventor 

en la 

elaboración 

de las actas 

y/o cuentas 

que 

ocasionan 

demoras en 

su 

radicación. 

Actas 

modificato

rias y 

Retraso en 

el pago 

por parte 

de la 

Entidad. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Realizar las 

actividades con 

mayor cuidado y 

celeridad. 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Interventor/ 

Supervisor / 

Contratista 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

corregido 

los errores 

en los 

document

os 

Seguimien

to por 

parte del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

2

8 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri
o

s
 

Aplicación 

de nuevos 

descuentos 

legales. 

Desequilib

rio 

económico 

2 3 5 

M
e

d
io

 

E
n

ti
d

a
d

 

Inicio del 

proceso 

administrativo 

para el 

reconocimiento 

del desequilibrio 

económico en el 

proceso 

contractual. 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Interventor/ 

Supervisor / 

Contratista 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

logrado el 

acuerdo 

entre las 

partes 

Seguimien

to por 

parte del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 
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2

9 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Muerte de 

personal 

del 

CONTRATIS

TA durante 

la ejecución 

del 

Contrato. 

Retrasos 

en la 

ejecución 

del objeto, 

verificació

n de las 

condicione

s de la 

ejecución 

de las 

obras 

2 2 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Verificación del 

interventor / 

supervisor del 

cumplimiento de 

las normas de 

seguridad en 

obra. Sustitución 

del personal 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Interventor/ 

Supervisor / 

Contratista 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

verificado 

las 

condicione

s de la 

obra 

Seguimien

to por 

parte del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte  

3

0 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Accidentalid

ad 

presentada 

por la 

deficiente 

colocación 

de 

señalizació

n 

preventiva 

en obra, 

falta de 

señalizació

n de 

aproximació

n e 

iluminación, 

equipos de 

radio para 

cierres y 

demás 

señalizació

n 

necesaria, y 

de 

seguridad 

industrial y 

de 

señalizació

n y dotación 

de los 

operarios y 

trabajadore

s, etc., por 

parte del 

CONTRATIS

TA. 

Incumplim

iento de 

las 

obligacion

es 

contractua

les y 

Retrasos 

en el 

Programa 

de Obra y 

de 

Inversione

s vigente 

del 

Contrato. 

2 3 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Verificación del 

interventor/ 

supervisor del 

cumplimiento de 

las normas de 

seguridad en 

obra. 

Seguimiento al 

cumplimiento 

por parte de la 

interventoría 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

verificadas 

las 

condicione

s de la 

obra 

Seguimien

to por 

parte del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

3

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

D
e

 l
a

 N
a

tu
ra

le
za

 

Problemas 

presentado

s por 

colapso de 

árboles o 

caída de 

piedras y/o 

rocas y/o 

derrumbes 

en la zona 

de 

carreteras 

que 

conducen 

al sitio de 

obra. 

Retrasos 

en el 

Programa 

de Obra y 

de 

Inversione

s vigente 

del 

Contrato. 

2 2 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Búsqueda de 

vías alternas de 

desplazamiento. 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Interventor/ 

Supervisor / 

Contratista 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

verificadas 

las 

condicione

s de la 

obra 

Seguimient

o por parte 

del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

3

2 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri
o

s
. 

Por 

cambios de 

normativida

d técnica 

relacionada 

con la 

ejecución 

del 

contrato, 

durante la 

ejecución 

del 

Contrato. 

Retrasos 

en el 

Programa 

de Obra, 

Desequilib

rio 

económico

, cambios 

en el 

alcance 

del objeto 

1 2 3 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 /
C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Verificación por 

parte del 

interventor / 

supervisor de las 

modificaciones 

técnicas 

necesarias para 

lograr ejecutar 

dentro de la 

normatividad el 

objeto del 

contrato 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Interventor/ 

Supervisor / 

Contratista 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

verificados 

los 

cambios y 

tomados 

los 

correctivos 

Seguimient

o por parte 

del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 
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3

3 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

C
o

n
tr

a
c
tu

a
l 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora en 

la 

legalización 

del 

Contrato 

por parte 

del 

CONTRATIS

TA. 

Retraso en 

la 

ejecución 

de las 

obras 

1 2 3 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 /
 E

n
ti

d
a

d
 

La entidad 

realizará 

requerimiento al 

Contratista para 

que se acerque 

para la 

legalización del 

contrato. Su 

omisión dará 

lugar a iniciar 

proceso 

administrativo 

para aplicación 

de garantía de 

seriedad de la 

oferta 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Oficina 

Jurídica y de 

Contratación 

Una vez 

adjudicad

o el 

proceso 

de 

selección 

Una vez se 

legalice 

contrato o 

se hagan 

efectivas 

la póliza 

de 

seriedad 

de la 

oferta 

Seguimient

o por parte 

de la Jefe 

de la 

Oficina 

Jurídica y 

de 

Contratació

n 

Diariame

nte. 

3

4 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora en 

la 

radicación 

en la 

ENTIDAD, 

por parte 

del 

CONTRATIS

TA, de los 

documento

s soporte 

relacionado

s con 

precios no 

previstos. 

Hace 

referencia 

a la 

demora en 

la 

radicación 

de 

document

os en la 

ENTIDAD, 

de forma 

completa, 

correctam

ente 

elaborado

s y con los 

respectivo

s vistos 

buenos. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 
Seguimiento por 

parte del 

interventor / 

supervisor de los 

procedimientos 

administrativos 

por parte del 

contratista para 

la radicación de 

los documentos 

pertinentes. 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Una vez 

que 

surjan los 

hechos 

Una vez se 

haga la 

radicación 

de los 

document

os 

pertinente

s 

Seguimien

to por 

parte del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

3

5 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l Abandono 

de la obra 

por parte 

del 

CONTRATIS

TA. 

Incumplim

iento 

contractua

l, deterioro 

de las 

obras 

ejecutada

s. 

1 2 3 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Inicio de los 

procedimientos 

administrativos 

por parte de la 

interventoría 

/supervisión 

para la 

imposición de 

Multas, o 

clausula penal o 

hacer efectivas 

las garantías. 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Interventor/ 

Supervisor/ 

Oficina 

Jurídica y de 

Contratación 

Una vez 

que 

surjan los 

hechos 

Una vez 

culmine el 

procedimi

ento 

administra

tivo 

Seguimient

o por parte 

del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Cuando 

suceda el 

hecho 

3

6 

G
e

n
e

ra
le

s
 

E
xt

e
rn

o
 

C
o

n
tr

a
c
tu

a
l 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l Mal Manejo 

del anticipo 

del 

CONTRATIS

TA. 

Hace 

referencia 

al no 

correcto 

manejo 

del 

anticipo, 

no 

amortizaci

ón de su 

totalidad, 

a la no 

inversión 

del 

anticipo 

en el 

Contrato, 

o al mal 

manejo en 

general 

del 

anticipo 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 /
 E

n
ti

d
a

d
 

La entidad 

deberá verificar 

el manejo del 

anticipo 

conjuntamente 

con la 

interventoría e 

iniciar el proceso 

administrativo 

sancionatorio 

correspondiente 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 

Interventor/ 

Supervisor/ 

Oficina 

Jurídica y de 

Contratación 

Una vez 

que 

surjan los 

hechos 

Una vez 

culmine el 

procedimi

ento 

administra

tivo 

Seguimien

to por 

parte de la 

entidad 

Cuando 

suceda el 

hecho 

3

7 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Suspension

es del 

Contrato. 

Retraso 

Programa 

de Obra y 

de 

Inversione

s vigente 

del 

Contrato. 

3 3 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 /
 E

n
ti

d
a

d
 

Seguimiento por 

parte de la 

Interventoría / 

Supervisión de 

las causas que 

originaron la 

suspensión del 

contrato 

2 2 4 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Una vez 

que 

surjan los 

hechos 

Hasta que 

se 

superen 

las causas 

de la 

suspensió

n de la 

obra 

Seguimient

o por parte 

del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 
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3

8 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Prórrogas 

del 

Contrato. 

Plazo 

adicional 

para la 

entrega de 

las obras, 

demora en 

satisfacer 

las 

necesidad

es de los 

administra

dos 

3 2 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 /
 E

n
ti

d
a

d
 

Seguimiento por 

parte de la 

Interventoría / 

Supervisión a los 

procedimientos 

administrativos 

para la 

celebración de 

prórrogas y la 

verificación de 

su ejecución 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Cuando 

se dé el 

evento 

Hasta que 

se celebre 

la prórroga 

y se 

cumpla 

con los 

compromi

sos de 

obra 

Seguimient

o por parte 

del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

3

9 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
  

A
m

b
ie

n
ta

le
s
 

No obtener 

los 

Permisos 

ambientale

s, en los 

tiempos 

requeridos 

para la 

obra. 

No 

permite la 

ejecución 

de las 

obras y el 

correcto 

ejercicio 

de la labor 

contractua

l 

1 8 9 

E
xt

re
m

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

  

Verificación por 

parte de la 

Oficina Jurídica y 

de Contratación 

que para el inicio 

de las 

actividades el 

proyecto cuenta 

con los permisos 

y licencias 

necesarias para 

su ejecución. 

1 2 3 

B
a

jo
 

Si 

Jefe de 

Oficina 

Jurídica y de 

Contratación 

En la 

etapa de 

planeació

n del 

proceso 

de 

selección 

Al 

momento 

de 

suscribir el 

acta de 

inicio 

Verificació

n de la 

oficina 

Jurídica y 

de 

contrataci

ón de los 

requisitos 

para la 

ejecución 

Diariame

nte. 

4

0 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

le
s
 Cambios en 

las fuentes 

de 

materiales 

autorizadas

. 

Retraso en 

la 

Programac

ión de la 

obra. 

1 1 2 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Requerir para la 

consecución de 

otras fuentes 

autorizadas 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Desde 

que se dé 

el evento 

Hasta que 

se 

superen 

las 

causas. 

Seguimien

to por 

parte del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte 

4

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

le
 s

 

Incumplimi

ento de 

medidas 

establecida

s por las 

Corporacion

es 

Autónomas 

Regionales 

por 

otorgamient

o de 

permisos. 

Imposición 

de Multas 

y 

sanciones 

por parte 

de la 

autoridad 

ambiental 

2 1 3 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Multas, clausula 

penal o hacer 

efectivas las 

garantías si sus 

omisiones 

generan 

incumplimiento 

1 1 2 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Desde 

que se dé 

el evento 

Hasta que 

se 

superen 

las 

causas. 

Seguimien

to por 

parte del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

4

2 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

le
s
 

Daños 

ambientale

s por 

inadecuada

s prácticas 

del proceso 

constructiv

o. 

Imposición 

de Multas 

y 

sanciones 

por parte 

de la 

autoridad 

ambiental 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Multas, clausula 

penal o hacer 

efectivas las 

garantías si sus 

omisiones 

generan 

incumplimiento 

1 2 3 

B
a

jo
 

Si 
Interventor/ 

Supervisor 

Desde 

que se dé 

el evento 

Hasta que 

se termine 

el 

procedimi

ento 

Seguimien

to por 

parte del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte 

4

3 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Modificacio

nes de 

algunas de 

las obras a 

ejecutar en 

el Contrato 

y/o 

modificacio

nes de 

algunas de 

las 

cantidades 

de obra del 

Contrato. 

Hace 

referencia 

a las 

modificaci

ones que 

se puedan 

presentar 

mediante 

las actas 

de 

modificaci

ón de 

cantidade

s de obra. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Realizar los 

cambios de 

manera oportuna 

1 2 3 

B
a

jo
 

Si 
Interventor / 

Supervisor 

Una vez 

se 

produzca 

el hecho 

Aprobació

n de las 

modificaci

ones o 

cantidade

s de obra 

Seguimien

to por 

parte del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 
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4

4 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

D
e

 l
a

 N
a

tu
ra

le
za

 

Terremotos, 

huracanes, 

tornados, 

volcanes, 

inundacion

es marinas, 

inundacion

es fluviales, 

deslizamien

tos 

exorbitante

s, tsunamis, 

vientos 

exorbitante

s, incendios 

no 

provocados 

y/o demás 

fuerzas de 

la 

naturaleza. 

Ocurrencia 

de fuerza 

mayo o 

caso 

fortuito 

que 

impiden el 

correcto 

desarrollo 

del objeto 

contractua

l 

2 3 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Esperar cesación 

de los hechos 
2 3 5 

M
e

d
io

 

Si 
Interventor / 

Supervisor 

Desde 

que 

ocurra el 

siniestro. 

Hasta que 

cese el 

siniestro 

Seguimien

to por 

parte del 

Interventor

/ 

Supervisor 

Diariame

nte. 

4

5 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora por 

parte del 

contratista 

en el 

trámite de 

aprobación 

de procesos 

no previstos 

Retraso en 

el 

cronogram

a por 

imposibilid

ad de 

iniciar a 

ejecutar la 

actividad 

2 4 5 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Prever y requerir 

la radicación (en 

un tiempo no 

mayor a 15 días) 

completa y 

oportunamente 

la 

documentación 

2 3 5 

M
e

d
io

 

Si Interventor 
Acta de 

inicio 

acta de 

terminació

n 

Revisar las 

actas o 

solicitudes 

del 

contratista 

en los 

comités de 

obra 

Cuando 

se 

requiera 

el trámite 

4

6 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Diseños 

deficientes 

y/o 

incompleto

s 

entregados 

por la 

entidad al 

constructor 

Sobrecost

os por 

rediseños 

*Cambios 

por el 

cronogram

a de la 

obra 

1 3 5 

M
e

d
io

 

E
n

ti
d

a
d

 

Aplicar el 

procedimiento 

vigente para 

reajuste de 

precios o 

reformulación 

del proyecto 

2 3 5 

M
e

d
io

 

Si 
Entidad/ 

Supervisor 

Acta de 

inicio 

Acta de 

terminació

n 

Revisar las 

actas o 

solicitudes 

del 

contratista 

en los 

comités de 

obra 

Mensual 

4

7 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Mala 

ejecución 

de las 

obras 

Atraso en 

el 

cronogram

a de 

ejecución 

del 

proyecto 

1 3 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Revisión por 

parte de la 

interventoría y 

aprobación en la 

recepción de las 

actividades 

ejecutadas 

1 4 5 

B
a

jo
 

Si Interventor 
Acta de 

inicio 

Acta de 

terminació

n 

Revisión 

de las 

actividades 

elaboradas 

por el 

contratista 

Semanal 

4

8 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Escases o 

fluctuación 

en el costo 

de 

cualquier 

tipo de 

material 

para la 

ejecución 

de la obra 

Sobrecost

os en los 

materiales 

y atraso 

en el 

cronogram

a de la 

obra hasta 

disponer 

de los 

materiales 

1 3 5 

M
e

d
io

 

Contrat

ista 

Requerir al 

contratista para 

que mantenga 

las cantidades 

requeridas en la 

obra, disponibles 

para la misma 

1 2 4 

B
a

jo
 

Si Interventor 
Acta de 

inicio 

Acta de 

terminació

n 

Se 

expondrá 

por parte 

del 

contratista 

y deberá 

ser 

aprobado 

por la 

interventor

ía sin 

embargo 

se 

establece 

que el 

contratista 

asumirá el 

aumento 

hasta del 

50% en el 

valor cada 

material 

en el 

mercado 

Semanal 

4

9 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri
o

 

Incumplimi

ento de las 

medidas 

establecida

s por la 

autoridad 

ambiental 

competente 

dentro de 

los 

permisos 

otorgados 

Sobrecost

os por 

rediseños, 

demolicion

es, 

reformas, 

atraso en 

el 

cronogram

a de la 

obra 

1 3 5 

M
e

d
io

 

Contrat

ista 

Revisión por 

parte de 

Interventoría del 

cumplimiento del 

plan de manejo 

Ambiental 

1 2 4 

B
a

jo
 

Si Interventor 
Acta de 

inicio 

Acta de 

terminació

n 

visitas de 

la 

implement

ación del 

plan de 

manejo 

Ambiental 

los plazos 

establecid

os en 

Mensual 
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5

0 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Daños 

ambientale

s por 

inadecuada

s prácticas 

del proceso 

constructiv

o 

Sobrecost

os por 

rediseños, 

demolicion

es, 

reformas, 

atraso en 

el 

cronogram

a de la 

obra. 

1 3 5 

M
e

d
io

 

Contrat

ista 

Revisión por 

parte de 

Interventoría de 

los procesos 

constructivos y 

su adecuada 

ejecución. 

1 3 4 

B
a

jo
 

Si Interventor 
Acta de 

inicio 

Acta de 

terminació

n 

Seguimient

o a los 

procesos 

constructiv

os 

Diario 

5

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 
p

o
lí
ti

c
o

 

Oposición o 

condiciona

miento de 

la 

comunidad 

a la 

ejecución 

del 

proyecto 

Demoras 

en el 

cronogram

a de la 

obra 

1 4 5 
M

e
d

io
 

Contrat

ista 

Comités sociales 

de seguimiento, 

reuniones 

extraordinarias 

con la 

comunidad. 

Recorridos 

conjuntos 

contratistas e 

Interventoría y la 

entidad 

1 3 4 

B
a

jo
 

Si Contratista 
Acta de 

inicio 

Acta de 

terminació

n 

Realizar 

seguimient

os en los 

comités de 

obra 

Semanal 

5

2 

G
e

n
e

ra
l 

in
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

o
p

e
ra

c
io

n
a

l Problemas 

financieros 

o legales 

del 

contratista 

*Sobrecos

tos de la 

obra 

1 4 5 

M
e

d
io

 

Contrat

ista 

Revisar el 

proceso de 

selección del 

contratista - 

aplicar póliza 

1 3 4 

B
a

jo
 

Si Contratista 

Desde 

que 

ocurra el 

siniestro. 

Hasta que 

cese el 

siniestro 

revisión de 

pólizas 

actualizad

as 

Cuando 

se 

requiera 

el 

proceso 

5

3 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Que existan 

actividades 

no 

contemplad

as en el 

presupuest

o inicial o 

aumento en 

las 

cantidades 

o 

actividades 

inicialment

e pactadas 

Reajustes 

legales a 

las 

condicione

s legales 

del 

contrato y 

técnicas 

del 

proyecto 

3 4 7 

A
lt

o
 

Entida

d 

Adelantar el 

procedimiento 

legal y el 

establecido en el 

manual de 

contratación , que 

corresponda 

1 3 4 

B
a

jo
 

Si 
Entidad/Inter

ventor 
Inicio 

Terminaci

ón 

Evaluar 

durante la 

ejecución 

la 

variación 

de las 

actividade

s 

presupues

tadas 

Cuando 

se 

requiera 

el trámite 

5

4 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Demora en 

la compra 

de los 

suministros 

Variación 

de precios 

de los 

suministro

s 

necesarios 

para la 

ejecución 

de la obra 

3 4 7 

A
lt

o
 

Contrat

ista 

Revisión por 

parte de 

Interventoría de 

los procesos 

constructivos y 

su adecuada 

ejecución 

1 3 4 

B
a

jo
 

Si Interventor Inicio 
Terminaci

ón 

Seguimien

to 

procesos 

suministro 

Diario 

5

5 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 

Contagio de 

COVID19 al 

personal 

involucrado 

en el 

proceso de 

construcció

n de la 

obra. 

Parálisis o 

disminució

n del ritmo 

esperado 

de trabajo 

3 4 7 

A
lt

o
 

Contrat

ista 

Suspensión de 

las actividades 

para evitar y 

prevenir 

contagios y 

realización de 

pruebas clínicas. 

1 3 4 

B
a

jo
 

Si 
Contratista/ 

Interventor 
Inicio 

Terminaci

ón 

Realizar 

todos los 

controles y 

observar 

estricto 

seguimient

o de las 

normas de 

biosegurid

ad y 

control de 

accesos 

de 

personal 

interno y 

ajeno a la 

obra 

Diario 

 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la 

ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la EMPRESA no hará ningún 

reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 

ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 

expresamente pactados en el Contrato. 

 

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA. 
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A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume 

los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que 

respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo 

contrario. 

 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación 

de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o 

estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este 

Contrato.  

 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los 

riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- La EMPRESA no hará reconocimiento 

alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los 

efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o 

garantía se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato. 

 

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado 

de los insumos y la fluctuación del dólar en las cantidades de maquinaria necesarios para 

ejecutar en los términos de este. 

 

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de 

la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el 

Contratista. 

 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación 

diferentes a los Pagos concernientes a la EMPRESA , como consecuencia de la variación en las 

variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y 

obtener mecanismos para complementar el esquema de financiación conjuntamente con los 

recursos de la EMPRESA para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena 

libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –

o cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no 

existirán cubrimientos o compensaciones de parte de la EMPRESA, como consecuencia de la 

variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación 

frente a las realmente obtenidas. 

 

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de 

su propiedad causados por terceros diferentes de la EMPRESA, sin perjuicio de su facultad de 

exigir a terceros diferentes de la EMPRESA la reparación o indemnización de los daños y 

perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. 

 

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y 

financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y 

consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio 

contractual en los términos señalados en el manual de contratación de la Empresa.  

 

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 

económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del 
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Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con el 

suministro de maquinaria. 

 

7. La consecución de personal para la ejecución de la interventoría, así como de la póliza de 

cumplimiento a favor de la EMPRESA que ampare el cumplimiento de las obligaciones, es de 

responsabilidad exclusiva del contratista. 

 

8. Resulta importante señalar que el plazo del contrato a celebrar está establecido en el presente 

pliego, pero que si el proyecto se demora más el contratista debe asumir tal riesgo y asume el 

mismo. 

 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la 

ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la EMPRESA no hará ningún 

reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 

ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 

expresamente pactados en el Contrato. 

 

20. GARANTÍAS 

 

El contratista debe constituir a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. – ESPA 

E.S.P., en formato para entidades estatales, una garantía la cual podrá consistir en: 

 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza  

(ii) Patrimonio autónomo  

(iii) Garantía Bancaria, expedida por una aseguradora o establecimiento bancario, legalmente 

autorizada para funcionar en Colombia. De acuerdo con lo anterior la ESPA E.S.P, solicitara al 

contratista constituir un contrato de seguro contenido en una póliza, sin perjuicio de las demás 

clases de garantías 

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y en razón a la 

naturaleza del contrato, valor y forma de pago, se solicitará al CONTRATISTA otorgar a favor de la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., póliza única de garantía de cumplimiento expedida 

por una compañía legalmente establecida en Colombia, de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 44 y ss. del Acuerdo 011 de 2017, Manual de contratación de la ESPA E.S.P. Con la siguiente 

información: 

 

Asegurado / 

Beneficiario: 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. - ESPA E.S.P. NIT: 

822001833-5 

Valor: La cuantía que se exija en el presente Pliego de condiciones para cada 

amparo.  

Vigencia: La cobertura que se exija en el presente Pliego de condiciones para cada 

amparo. 

Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, deberá tomarse con el nombre o 

razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera, igualmente indicar el número de identificación 
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tributaria. Cuando el tomador/afianzado sea un consorcio o unión temporal, 

la garantía deberá tomarse a nombre de este indicando el número de 

identificación tributaria y el nombre de cada uno de sus integrantes y sus 

respectivos porcentajes de participación. 

 

La garantía deberá contener los siguientes amparos: 

 

BUEN MANEJO Y 

CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO 

Este amparo cubrirá a Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., de 

los perjuicios derivados de:  

 

a) La no inversión del anticipo;  

b) El uso indebido del anticipo; y  

c) La apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de 

anticipo. 

 

La cuantía de este amparo debe ser equivalente al cien por ciento (100%) de 

la suma recibida a título de anticipo, con una cobertura igual al tiempo de 

ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO: 

Este amparo cubrirá a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., 

de los perjuicios derivados de:  

 

a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 

incumplimiento es imputable al contratista;  

b) El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 

incumplimiento es imputable al contratista;  

c) Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la 

obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales y  

d) El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que 

se hayan pactado en el contrato garantizado.  

 

La cuantía de este amparo debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) 

del valor del contrato, con una cobertura igual al tiempo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) mes más. 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES:  

 

Este amparo cubrirá a Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., de 

los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones 

laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado 

en la ejecución del contrato amparado. 

 

La cuantía de este amparo debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) 

del valor del contrato, con una cobertura igual al tiempo de ejecución del 

contrato y por tres (3) años más. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD 

DE LA OBRA. 

Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de la obra 

que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. El amparo no 

debe ser menor a un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 

total del contrato por un término de cinco (5) años contados a partir del 

recibo definitivo de las obras. 

CALIDAD DE LOS Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
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BIENES 

SUMINISTRADOS: 

contrato por un término igual a la ejecución del contrato y cuatro (4) meses 

más. 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL:  

La cuantía de este amparo debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor del contrato, y su vigencia será por el termino de duración del contrato. 

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además 

de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 

siguientes amparos: 

 

a) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante 

b) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales 

c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 

contratistas y subcontratistas 

d) Cobertura expresa de amparo patronal 

e) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 

NOTAS IMPORTANTES: Cuando el tomador/afianzado sea un consorcio o unión temporal, la garantía 

deberá tomarse a nombre de este indicando el número de identificación tributaria y el nombre de cada 

uno de sus integrantes y sus respectivos porcentajes de participación. 

 

Con respecto a la Garantía de cumplimiento y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se 

debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de la póliza y/o seguro. 

Debe ser expedida para entidades estatales y contener como mínimo:  

 

1. Debe incluir claramente el número y año del contrato.  

2. Debe incluir el objeto del contrato.  

3. Las pólizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista.  

4. Las pólizas deben venir en original.  

 

Anexar el comprobante de pago de las pólizas (factura o recibo de caja), el cual debe ser expedido por la 

aseguradora y no por el intermediario de seguros.  

 

Traer todos los anexos o venir acompañada del clausulado de la póliza. En castellano, completa y si 

tiene espacios para la firma del tomador, deberá venir suscrita en original. 

 

La vigencia de todos los amparos inicia desde la fecha de constitución de la garantía. El hecho de la   

constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA, de las responsabilidades legales en 

relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato. 

 

20.6.   AMPLIACIÓN DE LAS GARANTIAS 

 

Las garantías tendrán vigencia a partir de su expedición y se ampliarán por: 

 

1. Acta de inicio de la obra. 

2. Suspensión y posterior reinicio del plazo de ejecución. 

3. Por adiciones y/o prorrogas del Contrato. 

4. Acta de recibo. 
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5. Cualquier actuación que deba ser informada al garante, en tanto afecte la dinámica y lo 

pactado en el acuerdo de voluntades. 

 

EL CONTRATISTA entregará a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la suscripción, modificación del contrato o a la actuación susceptible de 

registrarse en la póliza, según sea el caso, las garantías exigidas. El pago de todas las primas y demás 

gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las 

garantías, será de cargo exclusivo del contratista. 

 

20.7. RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., restablecerá la póliza de garantía de cumplimiento 

cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla, para lo cual, a 

cuenta del CONTRATISTA, quien por la firma del contrato que se le adjudique, autoriza expresamente a 

la ESPA E.S.P., para retener y descontar los valores respectivos de la garantía, de los saldos que 

hubiere a su favor, cuando sin que por ello se entienda que la Empresa de Servicios Públicos de 

Acacias E.S.P., asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los 

cuales son responsabilidad del contratista. 

 

La no constitución, ampliación o adición de la garantía de cumplimiento genera un incumplimiento por 

parte del contratista de sus obligaciones contractuales, que faculta a la ESPA E.S.P., para que haga 

efectiva la aplicación de multas. 

 

Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 

cancelado o modificado sin la autorización expresa de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P. 

 

Cordialmente, 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ALVARO ANDRES CESPEDES BAQUERO 

Subgerente de Acueducto y Alcantarillado 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. 
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