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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P. – ESPA E.S.P. 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS  

 

 

 

SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS N°008 DE 2023 – SPUP 008 DE 2023 

 

 

 

OBJETO: 

 

 

 

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A 

ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y 

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE 

ACACIAS – META” 

  

 

 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., en cumplimiento de lo ordenado por la ley 

850 de 2003, convoca a las veedurías ciudadanas a realizar el control social a la presente 

Solicitud Pública de Propuestas, con el fin de presentar sus requerimientos en la oficina 

jurídica y de contratación de la empresa, ubicada en la carrera 16 # 14 – 28, barrio centro del 

municipio de Acacias, o enviándolas al correo electrónico contratacion@espacacias.com. 

 

 

 

 

ACACIAS 

 

 

 

 

 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
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RECOMENDACIONES GENERALES  

 

Los proponentes deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar 

los anexos requeridos para la presentación de la propuesta así:  

 

1. Leer cuidadosamente y examinar rigurosamente el contenido de este de pliego de 

condiciones, los anexos y las adendas que llegaren a presentarse, antes de elaborar la 

propuesta. 

 

2. Analiza en su integridad el contenido del pliego de condiciones, dentro del término 

previsto para la presentación de observaciones, con el fin de que en dicho término 

formulen de manera clara y precisa las observaciones, aclaraciones o precisiones que 

requiera este documento. 

 

3. El proponente entiende que con la presentación de la propuesta se acoge y acepta todas 

las condiciones estipuladas en el presente pliego de condiciones, sus anexos y en la ley. 

 

4. La propuesta debe ser presentada en orden para facilitar su estudio, con un índice y 

debidamente foliado, en la parte superior derecha, con lápiz y con escritura clara y visible 

en la propuesta en copia.       
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1. CAPITULO I 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 

 

1.1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. – ESPA E.S.P., en adelante la “entidad”, pone 

a disposición de los interesados el pliego de condiciones para la selección del contratista 

encargado de ejecutar el contrato de obra pública para “MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, 

CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS 

EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META” 

. En adelante el “contrato”. 

  

Los documentos del proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el análisis del 

sector, así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en la Página Web de 

la entidad www.espacacias.com.  

 

La selección del contratista se realizará a través del proceso de Solicitud Pública de Propuestas 

N°008 de 2023 – SPUP 008 de 2023. 

  

La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones 

y en la normativa aplicable. 

 

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de 

contratación, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que 

consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

A continuación, se presenta una descripción precisa y detallada de las razones que tiene la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., para la “MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, 

CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS 

EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META” 

 

NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 

La Constitución Política entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende 

toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial 

del Estado en el artículo 2: “servir a la comunidad, promover la prosperidad  general y  garantizar 

la efectividad de los principios, derechos  y deberes consagrados en la constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,  política, 

administrativa y cultural de la nación”; bajo este entendido, al ser el municipio una entidad 

territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, le es dado propender por 

el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en cumplimiento 

de los cometidos estatales. 

 

http://www.espacacias.com/
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El acceso al agua potable y saneamiento básico se considera un derecho que tiene conexidad 

con otros como la vida, la dignidad humana y la salud. Es así corno el país cuenta con un marco 

jurídico armónico con el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, de diciembre de 1948, ratificada en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en el año 2010; la cual considera al agua potable y al saneamiento básico como 

elementos fundamentales para el desarrollo y la dignidad de las personas y se establece que 

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, 

lo cual hace referencia al derecho de los seres humanos al agua, al saneamiento y al ambiente 

sano. 

 

Así las cosas, se busca cumplir estas a través de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P., la cual es una es una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal, de 

naturaleza pública con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio 

propio, que trabaja para satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios públicos y 

otras partes interesadas, que aseguren la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo; como también la gestión y ejecución de proyectos, orientados 

a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Acacias, en relación al 

saneamiento básico y agua potable. 

 

En desarrollo de los mandatos constitucionales, el Congreso de la República a iniciativa del 

Gobierno Nacional expidió la Ley 142 de 1994 - Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios 

- según la cual compete fundamentalmente a los municipios asegurar que se presten a sus 

habitantes, de manera eficiente, los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 

y aseo (Art. 5). Así mismo en el numeral 5.6 se establece como una de las competencias de los 

municipios en relación con los servicios públicos domiciliarios, es la de apoyar con inversiones 

y demás instrumentos descritos en la precitada Ley, a las empresas de servicios públicos para 

realizar las actividades propias de su competencia. Lo anterior de conformidad con lo 

preceptuado en los artículos 334, 335, 336 y 370 de la Constitución Política y atendiendo lo 

consagrado en el artículo 2° de la Ley 142 de 1994.  

 

De igual manera la Ley 136 de 1994, por el cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios, en el numeral 5 del artículo 3, señala que 

le corresponde al municipio la función de solucionar las necesidades insatisfechas de salud, 

educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda 

recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 

discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las 

demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley. 

 

Que el Municipio de Acacias, en cabeza del señor Alcalde, se encuentra trabajando de la mano 

con la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., y están comprometidos con toda la 

población en el cumplimiento de los derechos colectivos en atención al principio de la 

prevalencia del interés público, mediante el cual, se le reconoce a la administración una 

prerrogativa especial respecto al objeto del contrato, a fin de ajustarlo a las necesidades 

variables de la comunidad, asegurando los preceptos de cobertura, acceso equitativo, 

cumplimiento de estándares básicos de calidad, mejoras en la eficiencia del servicio y 

orientación de recursos hacia la atención preventiva primaria, haciendo énfasis en las áreas 

menos favorecidas. 
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En ese mismo sentido, le corresponde por mandato legal garantizar la correcta y efectiva 

inversión de los recursos asignados para la ejecución del Plan de Desarrollo “ACACIAS CAMINO 

DE OPORTUNIDAD”, el cuál involucra el avance durante la administración actual de diferentes 

obras públicas contratadas previo procedimiento de selección objetiva, y en general de varios 

proyectos de inversión, por medio de los cuales se busca en términos generales mejorar las 

condiciones del Municipio en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, con lo cual se 

pretende optimizar la funcionalidad y por consiguiente la calidad en la prestación del servicio de 

las mismas, al igual que la calidad de vida y bienestar de los Acacireños. 

 

El presente proyecto no es ajeno a estos principios de la planificación para el desarrollo; en lo 

transcurrido de la actual administración como respuesta a lo exigido, se han propuesto los 

programas pertinentes en materia de optimización de las plantas de tratamiento de agua 

potable y con ello dar respuesta a las deficiencias encontradas y se le dio a cada programa a 

ejecutar su grado de prioridad atendiendo parámetros de ley y de sensibilidad social, pero a la 

vez fundado en el conocimiento de las posibilidades presupuestales para afrontar tan grandes 

retos sociales. 

 

Debido a las deficiencias en la red del sistema de acueducto que presta el servicio en el sector 

delimitado entre la vía cobalto y calle 10a entre carreras 34a y 37, y carrera 35a entre calles 10 

y 10c que hacen parte del barrio la Independencia, y la carrera 29 entre la diagonal 15 y la 

avenida 23 del barrio villa del llano y empozamiento de aguas lluvias por insuficiencia de 

sumideros sobre la carrera 29 entre la diagonal 15 y la avenida 23 del Barrio Villa del Llano. 

 

Así las cosas, se busca cumplir esta necesidad  a través de la empresa de Servicios Públicos de 

Acacías E.S.P., la cual es una es una empresa industrial y comercial del estado del orden 

municipal, de naturaleza pública con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y 

patrimonio propio, que trabaja para satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios 

públicos y otras partes interesadas, que aseguren la calidad, continuidad y cobertura de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; como también la gestión y ejecución de proyectos, 

orientados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Acacías, en 

relación al saneamiento básico y agua potable. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 
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Es pertinente indicar que Acacias es un municipio colombiano ubicado en el departamento del 

Meta, de los más importantes por su población y economía, junto a La Macarena, Granada y la 

capital Villavicencio, se caracteriza por recibir un gran número de turistas nacionales e 

internacionales para su Festival del Retorno, de igual manera se caracteriza por su 

biodiversidad, historia y actividades al aire libre. 

 

El municipio se ubica a 19 km de distancia y 45 minutos en vehículo de Villavicencio (Capital del 

Meta), y a 122,2 km de distancia de Bogotá, (Capital de Colombia). En su zona Urbana está 

compuesta por 97 Barrios y Urbanizaciones, de igual manera la zona rural se compone de 

cuarenta y ocho (48) veredas en las que se incluye Chichimene, Dinamarca y Manzanares, 

antiguas inspecciones de policía. 

 

Las obras proyectadas a realizar están localizadas en las siguientes direcciones: carrera 36ª y 

carrera 36b entre calle 6 y calle 6ª; calle 6ª, calle 7, calle 8, calle 8ª, calle 8b y calle 9 entre 

carrera 37 y carrera 36; Carrera 36 a y carrera 36b entre calle 7 y calle 8; carrera 35ª y carrera 

35 entre calle 6 y calle 6; calle 7ª y calle 7b entre carrera 34 a y carrera 6; carrera 35ª y carrera 

35 entre calle 8 y calle 9; carrera 34ª entre calle 6 y calle 9, y sumideros sobre la carrera 29 

entre diagonal 15 y avenida 23. 

 

 
Figure 1. Barrio a intervenir independencia 

 

El proyecto se localiza en los puntos con las siguientes coordenadas  

 

Coordenada barrio la independencia 

N:932141.93 

E:1033307.59 

Coordenada barrio Villa del llano 

N:933749.528 

E:1034226.464 
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Figure 2. Sector a intervenir barrio independencia y Villa del llano 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

 

En virtud de la Ley 2056 de 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS" la Empresa de Servicios Públicos de 

Acacias E.S.P., fue designada como ejecutora del proyecto de inversión registrado en el Banco 

de Proyectos de la Oficina de Planeación municipal con código BPIN 2023500060028 

denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y 

CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL 

LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE 

ACACIAS – META” por contar con las capacidades administrativas, financieras y los resultados 

del desempeño de la ejecución de los recursos definidos por el Sistema de Seguimiento, 

Evaluación y Control del Sistema General de Regalías, conforme los lineamientos del 

Departamento Nacional de Planeación. 

 

CODIGO BPIN 
NOMBRE 

PROYECTO 
SECTOR FASE VALOR TOTAL 

2023500060028 

“MEJORAMIENT

O SISTEMA DE 

ACUEDUCTO 

SECTOR 

DELIMITADO VIA 

COBALTO Y 

CALLE 10A 

ENTRE 

CARRERAS 34A Y 

37, CARRERA 

VIVIENDA, 

CIUDAD Y 

TERRITORI

O 

FASE III 
$4.240.853.329,0

0 
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35A ENTRE 

CALLES 10 Y 

10C, VILLA DEL 

LLANO Y 

CONSTRUCCION 

DE SUMIDEROS 

EN EL BARRIO 

VILLA DEL LLANO 

EN EL MUNICIPIO 

DE ACACIAS – 

META”., 

FUENTES TIPO DE RECURSO 

VIGENCIA 

PRESUPUESTA

L 

VALOR 

MUNICIPIO DE 

ACACIAS 

ASIGNACIONES DIRECTAS 

ANTICIPADAS (20% DEL SGR) 
2023-2024 

$4.240.853.329,0

0 

EJECUTOR 

DESIGNADO 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESPA NIT. 822.001.833-

5 

INSTANCIA 

DEFINIDA PARA 

CONTRATAR LA 

INTERVENTORIA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESPA NIT. 822.001.833-

5 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
FISICO: ocho (08) 

meses 
FINANCIERO: Catorce (14) meses 

VIGENCIAS 

FUTURAS 

SI NO VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN V.F. 

 X N/A N/A 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL SGR 

SI NO INDIGENAS NARP ROM GITANOS 

 X N/A N/A N/A 

RECONOCIMIENT

O DE COSTOS DE 

ESTRUCTURACIÓN 

SI NO VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN V.F. 

 X N/A N/A 

RECONOCIMIENT

O DE COSTOS DE 

VIABILDAD 

SI NO VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN V.F. 

 X N/A N/A 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL DEL 

PROYECTO 

Se contempla ejecutar actividades encaminadas al mejoramiento de la 

red de distribución de acueducto, en el sector delimitado vía cobalto y 

calle 10a entre carreras 34a y 37, carrera 35a entre calles 10 y 10c, Villa 

del Llano y construcción de sumideros en el barrio Villa del Llano en el 

Municipio de Acacias – Meta. 

VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO 

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE 

($4.240.853.329,00) 

REQUISITOS 

NORMATIVIDAD 

APLICADA 

Ley 2056 de 2020 I Decreto 1821 de 2020 y Documento de 

orientaciones transitorias para la gestión de proyectos de inversión 
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La distribución de los recursos para la ejecución del proyecto de inversión BPIN: 

2023500060028 se encuentra establecida de la siguiente manera: 

 

DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES 

DESCRIPCIÓN VALOR 

OBRA + SUMINISTRO $4.004.622.218,00 

INTERVENTORÍA $200.231.111,00 

SUPERVISIÓN $ 36.000.000,00 

 

DIAGNOSTICO Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SECTOR A INTERVENIR  

 

El municipio de Acacias Meta, en general, posee una red de alcantarillado deficiente, es por ello 

que como medio para el progreso de las regiones y para el casco urbano, son de vital importancia 

para el intercambio comercial de los productos y enceres que son el sustento de la comunidad 

que habitan las diferentes regiones y la cabecera municipal. El presente proyecto plantea 

ejecutar actividades encaminadas al mejoramiento de la red de distribución de acueducto actual 

del municipio. 

 

El municipio de Acacias-Meta requiere ejecutar actividades de gran impacto que permitan 

optimizar los recursos de inversión en el beneficio económico y en la mejora del índice de calidad 

de vida de la comunidad. Es por esta razón que el municipio de Acacias pretende realizar la 

reposición de las redes de acueducto en el casco urbano para mitigar esta problemática 

mediante la ejecución del proyecto denominado MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO 

SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A 

ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO 

VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros de diseño y modelación hidráulica del sistema de acueducto 

elaborado por el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Acacias, se 

adoptan las presiones en los puntos de derivación ubicados sobre la calle 14.  

 

El sector delimitado entre la vía cobalto y calle 10a entre carreras 34a y 37, y carrera 35a entre 

calles 10 y 10c que hacen parte del barrio la Independencia, y la carrera 29 entre la diagonal 

15 y la avenida 23 del barrio villa del llano, de acuerdo a las características de su problemática 

requiere la intervención de la red de acueducto que permita mejorar la capacidad de la red para 

el suministro óptimo del servicio, así mismo la reposición y cambio de diámetros en la tubería 

permitirá mejorar el desempeño de la red basado en la relación diámetro espesor RDE como se 

contempla en el diseño hidráulico del proyecto. 

 

Dentro del proyecto se contempla mejorar el drenaje de las aguas lluvias que se acumulan en 

la carrera 29 entre la diagonal 15 y la avenida 23 del barrio villa del llano, mediante la 

construcción de sumideros hasta el colector principal, los cuales no fueron contemplados 

previamente y requieren de intervención inmediata como medida de mejoramiento de la vía para 

prolongar su vida útil. 
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Durante la ejecución del presente proyecto se podrá verificar y dar cumplimiento a las cotas de 

nivel que determina la norma para el tipo de red proyectada mejorando su el caudal y la presión 

de la misma, y por otra parte se realizará la verificación y corrección en caso tal de que existan 

conexiones fraudulentas causante parcial de fugas y deficiencias físicas de la red. 

 

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

   
Foto 1 Foto 2 Foto 3 

   
Foto 4 Foto 5 Foto 6 
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Foto 7 Foto 8 Foto 9 

 

Que el Municipio de Acacias, en cabeza del señor alcalde, está comprometido con toda la 

población en el cumplimiento de los derechos colectivos a la prestación eficiente y oportuno de 

servicios con el fin de asegurar así los principios de cobertura, acceso equitativo y cumplimiento 

de estándares básicos de calidad; mejoras en la eficiencia del servicio y orientación de recursos 

hacia la atención preventiva primaria, haciendo énfasis en las áreas menor favorecidas. 

 

De igual forma, le corresponde por mandato legal garantizar la correcta y efectiva inversión de 

los recursos asignados para la ejecución del Plan de Desarrollo “ACACIAS CAMINO DE 

OPORTUNIDAD”, el cual involucra el avance durante la administración actual de diferentes obras 

publicas contratadas previo procedimiento de selección objetiva, y en general de varios 

proyectos de inversión, por medio de los cuales busca en términos generales mejorar las 

condiciones de las plantas de tratamiento del Municipio, lo cual se pretende optimizar y por 

consiguiente la calidad en la prestación del servicio, la calidad del servicio, la calidad de vida y 

el bienestar de los acacireños. 

 

EL Municipio de Acacias, tiene estipulado dentro de su plan de desarrollo “CAMINO DE 

OPORTUNIDAD 2020-2023” se estableció: 

 

EJE ESTRATÉGICO 3. VIVIENDA Y TERRITORIO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir a la superación de la pobreza y la reducción de las 

desigualdades a través de la prestación eficiente y la cobertura de servicios públicos, así como 

también mediante la disminución del déficit de vivienda y el fortalecimiento del ordenamiento 

territorial. 

 

PROGRAMA: 1. SERVICIOS PUBLICOS   

 

OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS: Garantizar la cobertura y la calidad de los servicios públicos en el 

municipio de Acacias  

 

METAS DE PRODUCTO: 
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PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META DE 

PRODUCTO 

META DEL 

PRESENTE 

PROYECTO 

Redes de acueducto 

Redes de acueducto 

construidas, ampliados y 

optimizadas 

Número de 

kilómetros 
7 10 

 

El proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y 

CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL 

LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE 

ACACIAS – META.”, fue inscrito y registrado en el banco de programas y proyectos de inversión 

municipal bajo el número BPIN 2023500060028. 

  

De igual forma, el proyecto en mención se encuentra registrado en el banco de programas y 

proyectos de inversión de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., con el consecutivo 

14-50006052023 

 

Dentro de la verificación en el catastro de redes de acueducto del Municipio de Acacías, se 

evidencia la existencia de las redes del sector desde hace 30 años, lo que implica la sustitución 

de la tubería de distribución a raíz de la culminación de la vida útil de los materiales.  

 

Adicional a ello, una de las problemáticas presentadas, corresponden a las continuas fugas del 

fluido generándose perdidas en la presión y medición de caudal, a raíz de la baja calidad en los 

materiales dispuestos para las redes de distribución. Así mismo, es importante prever la 

continuidad en el suministro de agua potable con el ánimo de mitigar el detrimento en las 

condiciones de vida, por el aumento de enfermedades de origen hídrico al tener que recurrir a 

otras fuentes de suministro.  

 

Por otro lado, el sector de intervención carece de infraestructura de drenaje de escorrentía 

superficial implicando la infiltración del agua en el suelo, generando el deterioro del pavimento 

existente adicionándole a ello el uso masivo de la vía en determinadas horas del día. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, y con el fin de mejorar la prestación de servicio de 

suministro de agua potable, la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., requiere 

destinar recursos para el proyecto denominado: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO 

SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A 

ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO 

VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – METAOS DE ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE 

ACACIAS - META" 

 

Por lo anterior, surge la necesidad del mejoramiento preventivo de la red existente en el sector, 

con el objetivo de ampliar la accesibilidad, continuidad y calidad a los servicios públicos, 

disminución en las solicitudes de mantenimiento, disminución en las obstrucciones e 

inundaciones en la vía pública por aguas lluvias. 

 

Basado en lo anteriormente expuesto y analizando técnicamente la situación planteada con 

respecto a las obras necesarias para garantizar y mejorar el servicio prestado por la empresa de 
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servicios públicos de Acacias E.S.P, se considera viable realizar el proyecto cuyo objeto es 

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A 

ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y 

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS 

– META.”  

 

1.3. OBJETO. 

 

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A 

ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y 

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS 

– META.” 

 

1.4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
ITEM  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O CAPITULO U.M. CANT. 

1. ACUEDUCTO  

1.1 PRELIMINARES       

1.1.1 Localización y replanteo para redes de acueducto M 6554,41 

1.2 DEMOLICIONES     

1.2.1 Corte de pavimento rígido M 5101,09 

1.2.2 Corte pavimento flexible M 5509,66 

1.2.3 Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de escombros) M2 1798,56 

1.2.4 Demolición pavimento flexible (incluye retiro de escombros) M2 1892,28 

1.2.5 Corte de pisos o andenes M 4244,50 

1.2.6 Demolición manual de pisos y andenes (incluye retiro de escombros) M2 1112,83 

1.3 EXCAVACIONES     

1.3.1 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 5104,51 

1.3.2 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 1056,67 

1.3.3 Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4") MES 6,00 

1.3.4 Retiro sobrantes de excavación M3 7393,41 

1.4 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS     

1.4.1 
Instalación de tubería PVC unión mecánica para acueductos - 3" (incluye instal. 

accesorios) 
M 6082,27 

1.4.2 
Instalación de tubería PVC unión mecánica para acueductos - 6" (incluye instal. 

accesorios) 
M 472,14 

1.4.3 Instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 3" (Anclaje en concreto) UN  24,00 

1.4.4 Instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 6" (Anclaje en concreto) UN  4,00 

1.4.5 Instalación de hidrante tipo Milán 3". UN 3,00 

1.4.6 
Instalación de sistema de purga 2" (incluye tee 3X2", codo, adapt. brida univ., válvula 

compuerta elástica) 
UN  16,00 

1.5 RELLENOS     

1.5.1 Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación) M3 2025,79 

1.5.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y 

compactación c/0.20m) 
M3 2098,24 

1.6 REPOSICION DE PAVIMENTOS     

1.6.1 
Base granular tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, conformación y compactación 

c/0.10m) 
M3 283,85 

1.6.2 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye acarreo, conformación y compactación 

c/0.30m) 
M3 1062,46 

1.6.3 Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en obra (e=0.20m) M2 1798,56 

1.6.4 Carpeta asfáltica, e=0.10m (incluye imprimación) M2 1892,28 
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ITEM  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O CAPITULO U.M. CANT. 

1.6.5 
Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y 

colocación) 
M3 105,08 

1.6.6 Transporte de material granular M3 46497,90 

1.7 DOMICILIARIAS ACUEDUCTO     

1.7.1 
Acometida domic. acued. 3x1/2" (inc. sumin. e instal. manguera 10m, accesorios, 

registro corte y cajilla en polipropileno) 
UN  644,00 

1.7.2 

Suministro e instal. micromedidor de velocidad transm.mecánica, cuerpo metálico - 

chorro único clase C 1/2" R160 (Inc. certificado calibración, cajilla polipropileno y 

acoples) 

UN  644,00 

2. ALCANTARILLADO PLUVIAL  

2.1 PRELIMINARES          

2.1.1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado M 72,07 

2.2 EXCAVACIONES     

2.2.1 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 67,20 

2.2.2 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 86,47 

2.2.3 Retiro sobrantes de excavacion M3 183,35 

2.2.4 Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4") MES 4,00 

2.3 INSTALACIONES DE TUBERIA     

2.3.1  Instalación de tubería PVC para alcantarillados 10" (inc. nivelación de precisión) M 72,07 

2.4 RELLENOS     

2.4.1 arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación) M3 36,27 

2.4.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y 

compactación c/0.20m) 
M3 46,03 

2.5 SUMIDERO     

2.5.1 
sumidero aguas lluvias en concreto 4000psi reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 

1.0*1.0m, rejilla en perfil u 3x1.1/2x1/4" 
M 40,00 

3.00 SUMINISTRO  

3.1 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO     

3.1.1 
Suministro de tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200 PSI- 

3" (incluye instal. accesorios) 
M 6082,27 

3.1.2 Suministro de válvula compuerta elástica en H.D. 3" (incluye caja valv.) UN  24,00 

3.1.3 
Suministro de tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200 PSI - 

6" (incluye instal. accesorios) 
M 472,14 

3.1.4 
Suministro de Codo Gran Radio 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecanica x liso  (3") 
UN  61,00 

3.1.5 
Suministro de Codo Gran Radio 45° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecanica x liso  (3") 
UN  10,00 

3.1.6 
Suministro de Codo Gran Radio 22.5° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecanica x liso  (3") 
UN  10,00 

3.1.7 
Suministro de Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecanica x liso  (3") 
UN  6,00 

3.1.8 
Suministro de Tee PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso 

(3x3x3") 
UN  54,00 

3.1.9 
Suministro de Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecanica x liso  (6") 
UN  6,00 

3.1.10 
Suministro de Codo Gran Radio 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecanica x liso  (6") 
UN  3,00 

3.1.11  Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (6x3") UN  11,00 

3.1.12 
Suministro de Unión de reparación PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecánica x liso (6") 
UN  10,00 

3.1.13 Suministro de válvula compuerta elástica en H.D. 6" (incluye caja valv. ) UN  4,00 

3.1.14 Suministro de hidrante tipo Milán 3" (incluye accesorios) UN  3,00 

3.1.15 
Suministro de sistema de purga 2" (incluye tee 3X2", codo, adapt. brida univ., válvula 

compuerta elástica) 
UN  16,00 
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ITEM  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O CAPITULO U.M. CANT. 

3.1.16 Suministro de Tapón en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- para PVC/AC (3") UN  11,00 

3.1.17 
Suministro de Unión de reparación PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión 

mecánica x liso (3") 
UN  23,00 

3.1.18  Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (8x3") UN  1,00 

3.2 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO      

3.2.1 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 10" M 72,07 

 

1.5. PRESUPUESTO OFICIAL. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P, estima el valor del contrato en hasta CUATRO 

MIL CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE 

($4.004.622.218,00), Incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones locales y nacionales 

a que haya derecho, de acuerdo a los siguientes valores unitarios: 

 

ITEM  DESCRIPCIÓN  U.M. CANT. 
VALOR, NO INC. 

A.I.U. 
TOTAL  

1. ACUEDUCTO  

1.1 PRELIMINARES           

1.1.1 Localización y replanteo para redes de acueducto M 6554,41  $    3.478,00   $ 22.796.238,00  

1.2 DEMOLICIONES         

1.2.1 Corte de pavimento rigido M 5101,09  $ 11.584,00   $ 59.091.027,00  

1.2.2 Corte pavimento flexible M 5509,66  $    9.580,00   $ 52.782.543,00  

1.2.3 
Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de 

escombros) 
M2 1798,56  $ 29.514,00   $ 53.082.700,00  

1.2.4 
Demolición pavimento flexible (incluye retiro de 

escombros) 
M2 1892,28  $    9.966,00   $ 18.858.462,00  

1.2.5 Corte de pisos o andenes M 4244,50  $ 11.584,00   $ 49.168.288,00  

1.2.6 
Demolición manual de pisos y andenes (incluye retiro 

de escombros) 
M2 1112,83  $ 39.360,00   $ 43.800.989,00  

1.3 EXCAVACIONES         

1.3.1 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 5104,51  $ 31.463,00  $ 160.603.198,00  

1.3.2 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 1056,67  $ 34.881,00   $ 36.857.706,00  

1.3.3 
Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 

motobombas 3", y 2 motobombas 4") 
MES 6,00 $ 14.599.415,00   $ 87.596.490,00  

1.3.4 Retiro sobrantes de excavación M3 7393,41  $ 26.159,00  $ 193.404.212,00  

1.4 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS         

1.4.1 
Instalación de tubería PVC unión mecánica para 

acueductos - 3" (incluye instal. accesorios) 
M 6082,27  $    6.512,00   $ 39.607.742,00  

1.4.2 
Instalación de tubería PVC unión mecánica para 

acueductos - 6" (incluye instal. accesorios) 
M 472,14  $    8.486,00   $ 4.006.580,00  

1.4.3 
Instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 3" 

(Anclaje en concreto) 
UN  24,00  $ 71.414,00   $ 1.713.936,00  

1.4.4 
Instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 6" 

(Anclaje en concreto) 
UN  4,00  $ 107.099,00   $   428.396,00  

1.4.5 Instalación de hidrante tipo Milán 3". UN 3,00  $ 214.197,00   $   642.591,00  

1.4.6 
Instalación de sistema de purga 2" (incluye tee 3X2", 

codo, adapt. brida univ., válvula compuerta elástica) 
UN  16,00  $ 107.099,00   $ 1.713.584,00  

1.5 RELLENOS         

1.5.1 
Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y 

compactación) 
M3 2025,79  $ 108.876,00  $ 220.559.912,00  

1.5.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" 

(incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 
M3 2098,24  $ 57.350,00  $120.334.064,00  
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ITEM  DESCRIPCIÓN  U.M. CANT. 
VALOR, NO INC. 

A.I.U. 
TOTAL  

1.6 REPOSICION DE PAVIMENTOS         

1.6.1 
Base granular tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, 

conformación y compactación c/0.10m) 
M3 283,85  $ 94.329,00   $ 26.775.287,00  

1.6.2 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye acarreo, 

conformación y compactación c/0.30m) 
M3 1062,46  $ 84.941,00   $ 90.246.415,00  

1.6.3 
Pavimento rígido, concreto 3000 PSI elab. en obra 

(e=0.20m) 
M2 1798,56  $ 162.625,00  $ 292.490.820,00  

1.6.4 Carpeta asfáltica, e=0.10m (incluye imprimación) M2 1892,28  $ 86.457,00  $ 163.600.852,00  

1.6.5 
Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en 

obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 
M3 105,08  $ 929.802,00   $ 97.703.594,00  

1.6.6 Transporte de material granular M3 46497,90  $    1.507,00   $ 70.072.335,00  

1.7 DOMICILIARIAS ACUEDUCTO         

1.7.1 

Acometida domic. acued. 3x1/2" (inc. sumin. e instal. 

manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla en 

polipropileno) 

UN  644,00  $ 224.576,00  $ 144.626.944,00  

1.7.2 

Suministro e instal. micromedidor de velocidad 

transm.mecánica, cuerpo metálico - chorro único clase 

C 1/2" R160 (Inc. certificado calibración, cajilla 

polipropileno y acoples) 

UN  644,00  $ 496.255,00   $ 319.588.220,00  

2. ALCANTARILLADO PLUVIAL  

2.1 PRELIMINARES              

2.1.1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado M 72,07  $    4.471,00   $   322.225,00  

2.2 EXCAVACIONES         

2.2.1 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 67,20  $ 34.881,00   $ 2.344.003,00  

2.2.2 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 86,47  $ 31.463,00   $ 2.720.606,00  

2.2.3 Retiro sobrantes de excavación M3 183,35  $ 26.159,00   $ 4.796.253,00  

2.2.4 
Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 

motobombas 3", y 2 motobombas 4") 
MES 4,00 $ 14.599.415,00   $ 58.397.660,00  

2.3 INSTALACIONES DE TUBERIA         

2.3.1 
 Instalación de tubería PVC para alcantarillados 10" 

(inc. nivelación de precisión) 
M 72,07  $ 19.363,00   $ 1.395.491,00  

2.4 RELLENOS         

2.4.1 
arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y 

compactación) 
M3 36,27  $ 108.875,00   $ 3.948.896,00  

2.4.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" 

(incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 
M3 46,03  $ 57.350,00   $ 2.639.821,00  

2.5 SUMIDERO         

2.5.1 

sumidero aguas lluvias en concreto 4000psi reforzado 

elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil u 

3x1.1/2x1/4" 

M 40,00  $ 3.499.966,00   $ 139.998.640,00  

  

   VALOR SUB-TOTAL DE LA OBRA  $2.588.716.720,00 

           

A.I.U. 

 ADMINISTRACION  28% $724.840.682,00 

 IMPREVISTOS 2% $51.774.334,00 

 UTILIDAD 5% $129.435.836,00 

VALOR TOTAL A.I.U. $906.050.852,00 

           

   VALOR TOTAL DE LA OBRA  $3.494.767.572,00 

           

3.00 SUMINISTRO  

3.1 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO         
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ITEM  DESCRIPCIÓN  U.M. CANT. 
VALOR, NO INC. 

A.I.U. 
TOTAL  

3.1.1 

Suministro de tubería PVC unión mecánica para 

acueductos -Presión Trabajo 200 PSI- 3" (incluye 

instal. accesorios) 

M 6082,27  $ 42.691,00   $ 259.658.189,00  

3.1.2 
Suministro de válvula compuerta elástica en H.D. 3" 

(incluye caja valv.) 
UN  24,00  $ 826.561,00   $ 19.837.464,00  

3.1.3 

Suministro de tubería PVC unión mecánica para 

acueductos -Presión Trabajo 200 PSI - 6" (incluye 

instal. accesorios) 

M 472,14  $ 115.850,00   $ 54.697.419,00  

3.1.4 
Suministro de Codo Gran Radio 90° PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso  (3") 
UN  61,00  $ 116.141,00   $ 7.084.601,00  

3.1.5 
Suministro de Codo Gran Radio 45° PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso  (3") 
UN  10,00  $ 110.242,00   $ 1.102.420,00  

3.1.6 
Suministro de Codo Gran Radio 22.5° PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso  (3") 
UN  10,00  $ 69.915,00   $   699.150,00  

3.1.7 
Suministro de Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso  (3") 
UN  6,00  $ 63.758,00   $   382.548,00  

3.1.8 
Suministro de Tee PVC -Presión Trabajo 200PSI- 

extremos unión mecánica x liso (3x3x3") 
UN  54,00  $ 147.854,00   $ 7.984.116,00  

3.1.9 
Suministro de Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso  (6") 
UN  6,00  $ 252.319,00   $ 1.513.914,00  

3.1.10 
Suministro de Codo Gran Radio 90° PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso  (6") 
UN  3,00  $ 314.913,00   $   944.739,00  

3.1.11 
 Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para 

PVC/AC (6x3") 
UN  11,00  $ 471.785,00   $ 5.189.635,00  

3.1.12 
Suministro de Unión de reparación PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso (6") 
UN  10,00  $ 233.354,00   $ 2.333.540,00  

3.1.13 
Suministro de válvula compuerta elástica en H.D. 6" 

(incluye caja valv. ) 
UN  4,00 $ 1.754.761,00   $ 7.019.044,00  

3.1.14 
Suministro de hidrante tipo Milán 3" (incluye 

accesorios) 
UN  3,00  $ 4.001.815,00   $12.005.445,00  

3.1.15 
Suministro de sistema de purga 2" (incluye tee 3X2", 

codo, adapt. brida univ., válvula compuerta elástica) 
UN  16,00  $ 459.282,00   $ 7.348.512,00  

3.1.16 
Suministro de Tapón en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- 

para PVC/AC (3") 
UN  11,00  $ 93.713,00   $ 1.030.843,00  

3.1.17 
Suministro de Unión de reparación PVC -Presión 

Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso (3") 
UN  23,00  $ 65.876,00   $ 1.515.148,00  

3.1.18 
 Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para 

PVC/AC (8x3") 
UN  1,00 $ 843.871,00   $   843.871,00  

3.2 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO          

3.2.1 Suministro de tubería PVC para alcantarillados 10" M 72,07  $ 98.978,00   $ 7.133.344,00  

   VALOR SUB-TOTAL DE SUMINISTRO  $398.323.942,00 

           

 ADMINISTRACION  28% $111.530.704,00 

           

   VALOR TOTAL DE LA SUMINISTRO  $509.854.646,00 

           

 (4). VALOR TOTAL OBRA + SUMINISTRO $4.004.622.218,00 

 

1.6. FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

Estos recursos se encuentran garantizados mediante el certificado de disponibilidad 

presupuestal No. 4723 del 30 de agosto de 2023, por valor CUATRO MIL CUATRO MILLONES 
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SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($4.004.622.218,00), 

Fuente: NACIÓN, imputación presupuestal AD50006 y respaldado con el CDP No. 2023000052 

certificado por la subgerente Administrativa, Comercial y Financiera el día 30 de agosto de 2023, 

con recursos de asignaciones directas SGR. 

 

Número y valor del certificado de disponibilidad presupuestal No. 2023000052 certificado por 

la subgerente Administrativa, Comercial y Financiera el día 30 de agosto de 2023, con la 

siguiente descripción: 

 

VIGENCIA IMPUTACIÓN VALOR 

2023 

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR 

DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE 

CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 

10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y CONSTRUCCION DE 

SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL 

MUNICIPIO DE ACACIAS – META.” 

CUATRO MIL CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL 

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE 

($4.004.622.218,00) 

 

Así como el certificado de disponibilidad presupuestal SPGR No. 4723 del 30 de agosto de 2023 

así: 

 

DEPENDENCIA FUENTE RECURSO SITUACIÓN IMPUTACIÓN VALOR 

03-500061 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS DE 

ACACÍAS ESPA 

Nación AD50006 CSF 

00AD-4003-1400-2023-50006-

0028 “MEJORAMIENTO SISTEMA 

DE ACUEDUCTO SECTOR 

DELIMITADO VIA COBALTO Y 

CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A 

Y 37, CARRERA 35A ENTRE 

CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL 

LLANO Y CONSTRUCCION DE 

SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA 

DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE 

ACACIAS – META” 

CUATRO MIL CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 

DIECIOCHO PESOS M/CTE 

($4.004.622.218,00) 

 

1.7. GIRO Y PORCENTAJE DE ANTICIPO  

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., girará al contratista un anticipo equivalente 

al treinta por ciento (30%) del valor contractual, que será entregado por la ESPA E.S.P., al 

CONTRATISTA una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución 

del contrato, y cumplido los siguientes requisitos para el manejo del anticipo: 

 

I. El CONTRATISTA deberá constituir un Patrimonio Autónomo irrevocable o un encargo 

fiduciario, a su costa, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la ESPA E.S.P. 

 

II. La EMPRESA girará el valor del anticipo a la entidad fiduciaria en la cual el CONTRATISTA 

haya constituido Patrimonio Autónomo irrevocable o encargo fiduciario, dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 

legalización y ejecución del contrato, previa aprobación por parte de la ESPA E.S.P., del 

Plan de Inversión del Anticipo y del cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la 

ESPA E.S.P., así mismo el contratista deberá entregar copia  del contrato del Patrimonio 

Autónomo irrevocable o encargo fiduciario y certificación de la cuenta para la 
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administración de los recursos correspondientes al encargo fiduciario, expedida por la 

entidad fiduciaria. 

 

La entidad fiduciaria en la que se constituya el patrimonio o encargo mencionado solo podrá 

desembolsar dineros del anticipo al CONTRATISTA, previo recibo de aprobación expresa y escrita 

del INTERVENTOR en relación con la entrega de la suma de que se trate. De ello deberá quedar 

expresa constancia en las reglas de constitución y ejecución del Patrimonio Autónomo o encargo 

fiduciario. 

 

El INTERVENTOR solo aprobará que la entidad fiduciaria referida, gire al CONTRATISTA dineros 

del anticipo, una vez haya otorgado visto bueno a las solicitudes de desembolso parciales, las 

cuales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

I. Que tengan relación directa con el plan de inversión del anticipo aprobado por la 

Empresa. 

 

II. Presentar los documentos que evidencien la ejecución del gasto (orden de compra, 

contrato. planillas de pago u otro que permita verificar la obligación), y entregar copia 

de los mismos al INTERVENTOR del contrato para que reposen en la carpeta contentiva 

del contrato y diligenciar los formatos de autorización de giro. 

 

III. El CONTRATISTA no podrá destinar los fondos del anticipo a fines distintos de los gastos 

relacionados directamente con el objeto del contrato aprobado en el plan de inversión 

de anticipo, so pena de declaratoria del siniestro bajo el amparo de buen manejo y 

correcta inversión de anticipo. 

 

IV. EL CONTRATISTA debe allegar la certificación expedida por la entidad fiduciaria en la 

cual haya constituido el Patrimonio Autónomo irrevocable o encargo fiduciario para el 

manejo del anticipo. 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la ESPA E.S.P., al contratista 

serán propiedad de la ESPA E.S.P., para lo cual, una vez amortizado el anticipo, dichos 

rendimientos serán consignados en la cuenta que para el efecto indique. 

 

El valor del anticipo se amortizará en el mismo porcentaje de su desembolso, sobre el valor de 

las actas parciales del contrato, conforme se describe en la forma de pago. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., se reserva el derecho de solicitar el 

reintegro de sus aportes si se comprueba que los recursos no se ejecutaron de acuerdo con lo 

establecido en el contrato de obra o si se hizo uso indebido de ellos. 

  

1.8. FORMA DE PAGO    

 

Se pagará de la siguiente forma: 

 

• Se dispondrá de un giro inicial correspondiente al anticipo, equivalente al treinta por 

ciento (30%) del valor total del contrato.  
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• Un primer pago parcial por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total 

del contrato, cumpliendo el TREINTA POR CIENTO (30%) del avance de la obra. 

Debiendo amortizar por lo menos el treinta por ciento (30%) del valor entregado 

como anticipo. 

 

• Un segundo pago parcial por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total 

del contrato, cumpliendo hasta el SESENTA POR CIENTO (60%) del avance 

acumulado de obra. Debiendo amortizar por lo menos un sesenta por ciento (60%) 

acumulado del valor entregado como anticipo. 

 

• Un tercer pago parcial por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 

contrato, cumpliendo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance acumulado 

de obra. En este punto el anticipo debe encontrarse amortizado en su totalidad ósea 

un cuarenta por ciento (40%) adicional del anticipo para un cien por ciento del valor 

total entregado por este concepto. 

 

• Un CUARTO Y ULTIMO PAGO por el saldo del diez por ciento (10%) al recibo a 

satisfacción del objeto contractual y la respectiva liquidación del contrato. Previo 

visto bueno de la interventoría sobre cumplimientos del objeto contractual.  

 

Para el último pago, se deberá adjuntar el acta de liquidación, debidamente firmada por las 

partes y por el interventor, el contratista deberá presentar el certificado bancario de los 

rendimientos financieros, junto con los demás documentos que se exijan. 

 

Los pagos se adelantarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los 

requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto tributario, en el caso de personas 

jurídicas y naturales obligadas a facturar. 

 

Las facturas o su equivalente deberán corresponder a las actividades desarrolladas en la 

respectiva acta, a las cuales se le descontara el porcentaje proporcional o el que se aplique, 

correspondiente al anticipo, como amortización de este, hasta completar el monto total. Estas 

facturas o su equivalente deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos 

de soporte necesarios para sustentar las actividades ejecutadas. 

 

Los pagos correspondientes deberán contar con el previo VoBo del interventor y la certificación 

de recibo a satisfacción de las obras entregadas. Para efectos de cada pago (parcial y final), el 

interventor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de 

las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015. Sin el 

cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entenderá como no 

presentada. Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, 

hasta la liquidación final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se 

realizaran en el Acta de Liquidación. 

 

Para cada pago el contratista deberá radicar en la ESPA E.S.P., la factura correspondiente 

cumpliendo con las condiciones para realizar los desembolsos. 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  26 

 
 

1.9. CONSULTA DE LOS PRECIOS O CONDICIONES DEL MERCADO 

 

La consulta de los precios de mercado esta soportada en el respectivo proyecto viabilizado por 

la Secretaria de Planeación y vivienda municipal de Acacias, en el cual consta la forma en que 

se calcularon y su soporte (análisis de precios unitarios).  

 

1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El término de ejecución del contrato será de ocho (08) meses, contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio del contrato no está supeditado al giro del anticipo. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Podrán las partes de común acuerdo prorrogar el plazo de ejecución 

para dar correcto y adecuado cumplimiento al contrato. La prórroga se hará constar por escrito 

mediante acta motivada suscrita por las partes.  

 

PARÁGRAFO TERCERO: el plazo para la ejecución de la obra contratada podrá suspenderse en 

los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo 

acuerdo, siempre que con ello no deriven mayores costos para la ESPA E.S.P., ni se causen otros 

perjuicios. c) Por circunstancias técnicas que impliquen afectación económica o financiera. La 

suspensión se hará constar por escrito mediante acta motivada suscrita por las partes. El 

periodo de la suspensión no se computará para efectos del plazo. Se considera suspendido el 

contrato mientras a juicio de la ESPA E.S.P., subsistan los motivos originados en la fuerza mayor 

o caso fortuito.     

 

1.11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El sitio para intervenir corresponde a los predios donde se localizan en dos tramos, el primero 

en las direcciones carrera 42 hasta la carrera 39ª entre la calle 14 y la calle 10d y el segundo 

tramo entre la carrera 39 hasta la carrera 36 entre la calle 14 y la calle la calle 10b en el 

municipio de Acacias – Meta. 

 

1.12. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

1.12.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 

República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio profesional, de las particulares 

que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros 

apartes del pliego de condiciones, y de las consignadas específicamente en el contenido del 

presente documento, el contratista contrae, entre otras, las siguientes: 

 

1.12.1.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

1. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 

exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
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contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 

adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 

presente documento y en sus anexos.  

3. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  

4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con las calidades 

establecidas.  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 

8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 

en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y 

evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 

haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 

social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 

que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 

oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los 

sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 

corresponda.  

11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

12. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 

ella cuando sea requerida por el contratante.  

13. lnformar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso 

fortuito, al interventor y a la Oficina Jurídica y de Contratación de la ESPA E.S.P., y 

recomendar la actuación que debe proceder, siempre afecten o puedan afectar la adecuada 

ejecución del contrato. 

14. Consultar con la Oficina Jurídica y de Contratación de la ESPA E.S.P., a través del interventor 

del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución 

del contrato. 

15. Realizar reuniones con el interventor del contrato de carácter técnico, administrativo, 

jurídico, contable y demás aspectos relacionados con la ejecución del proyecto, de manera 

ordinaria, según lo pacten y extraordinaria, cada que se requiera, con el fin de verificar el 

desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 

16. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los 

requisitos necesarios para ello. 

17. Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto del 

contrato y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas 

sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 
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18. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por la ESPA 

E.S.P., relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, 

reiniciación o liquidación del contrato y todo aquel acto que afecte de manera positiva o 

negativa el proyecto. 

19. Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguimiento al 

cumplimiento del plan de trabajo y al cronograma acordado con el interventor. 

20. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el 

contrato, además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de 

trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en 

contratos en ejecución con la ESPA E.S.P. 

21. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 

contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo 

con la normatividad vigente). 

22. Garantizar que el equipo de trabajo principal será el utilizado para la ejecución del contrato. 

Si con posterioridad a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA vincula un reemplazo de 

cualquiera de ellos, no podrá ser por uno de menores calidades, o de menor experiencia 

general o específica a las soportadas para obtener el puntaje máximo. En caso de 

presentarse la ausencia injustificada, durante la ejecución del contrato, de una o algunas 

de las personas que conforman el equipo de trabajo principal, por cada día, procederá la 

aplicación de las multas previstas. 

23. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, 

el personal profesional y técnico ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el 

CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o 

presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, 

quien cumplió con los requisitos exigidos en el estudio previo y Pliego de condiciones, sin 

perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de 

trabajo principal. En todo caso, el interventor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. 

24. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salaries, prestaciones sociales, 

indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la obra, 

quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la ESPA 

E.S.P., ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 

25. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse 

o en la que coadyuve su personal, sus subcontratistas o terceros contra la ESPA E.S.P., por 

causa o con ocasión del contrato. 

26. El contratista deberá implementar los protocolos de bioseguridad establecidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social y las demás normas que se apliquen a emergencias 

sanitarias en el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal; se aplicaran a los lugares 

de trabajo y a las salidas de campo que se realicen para el cumplimento de la ejecución de 

las actividades de la obra. 

27. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 

para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 

condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP). 

28. Y demás que puedan surgir y consideren pertinentes por la INTERVENTORIA del contrato 

previa aprobación de la empresa de servicios públicos de Acacías E.S.P.   
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PARÁGRAFO: El presente contrato deberá desarrollarse de conformidad con las 

especificaciones técnicas expuestas en el anexo técnico que se encuentra adjunto al 

presente estudio previo, sin perjuicio de las recomendaciones del supervisor del contrato. 

 

1.12.1.2. OBLIGACIONES GENERALES 

 

Además de todo lo anteriormente para el cabal cumplimiento del objeto contractual el 

contratista deberá: 

 

1. Acatar la Constitución y las leyes colombianas. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en el estudio previo, pliego de condiciones y contrato, conforme a la 

propuesta y sus anexos y los demás documentos del proceso contractual. Así como a todos 

los establecidos y/o definidos durante la ejecución del contrato. 

6. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras, comerciales y 

ambientales exigidas en los pliegos de condiciones. 

7. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato 

y dar cumplimiento estricto al cronograma de ejecución de obra presentado y aprobado por 

la interventoría. 

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  

9. Cumplir con la ejecución de todas y cada una de las actividades, cantidades y unidades de 

obra contratadas relacionadas en la propuesta económica y/o de las que se origen por 

concepto de actas de modificación de obra debidamente autorizadas y aprobadas por la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. 

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 

del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato 

12. Entregar al interventor copia del contrato del Patrimonio Autónomo irrevocable o encargo 

fiduciario y certificación de la cuenta para la administración de los recursos 

correspondientes al encargo fiduciario, expedida por la entidad fiduciaria 

13. Entregar mensualmente al interventor copia de los informes que emita la entidad fiduciaria 

donde se evidencie la relación mensual de los recursos dados por concepto de anticipo, de 

las inversiones realizadas, los rendimientos generados y los giros efectuados, junto con los 

documentos que los soporten, de acuerdo con el plan de inversión de anticipo presentado 

y aprobado por la interventoría. 

14. Entregar al interventor, una vez terminado el contrato de patrimonio autónomo irrevocable 

o encargo fiduciario, copia del acta de liquidación de dicho documento (El contrato de 

patrimonio autónomo irrevocable o encargo fiduciario se entiende terminado cuando los 

recursos del anticipo hayan sido girados en su totalidad a los terceros proveedores). Este 

documento será exigido por la ESPA E.S.P., para el pago de las parciales que se den después 

de ejecutado en su totalidad el anticipo de acuerdo con el plan de inversión aprobado. 
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15. Entregar al interventor copia de los documentos que evidencien la ejecución del gasto del 

anticipo (orden de compra, contrato, planillas de pago u otro) que permita verificar la 

obligación. 

16. Presentar en el plazo establecido en los pliegos de condiciones, los documentos y requisitos 

de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de 

inicio del contrato. 

17. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 

desarrollo del contrato. 

18. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de 

la ESPA E.S.P, y la interventoría. 

19. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

entrabamientos. 

20. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho. 

21. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato. 

22. El contratista deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o 

perjuicio que ocasione en el sitio de la obra. 

23. Radicar las facturas de cobra por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos 

convenidos. 

24. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, el contratista deberá presentar a la 

interventoría, un informe de avance de ejecución de obra y las comprobantes de afiliación 

y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y 

riesgos laborales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución de la obra y los 

demás documentos que se exijan en la lista de chequeo para pago. 

25. Seleccionar para la ejecución de la obra, personal altamente calificado e idóneo, en lo 

posible mano de obra de la región, que cumpla como mínimo con los requisitos exigidos en 

la parte técnica de los pliegos y las demás que sean necesarios para la correcta ejecución 

de la obra. 

26. El contratista para la ejecución de la obra contratará por su cuenta y riesgo, con plena 

autonomía para ello, el personal necesario o conveniente, quienes no tendrán vínculo 

laboral alguno con la ESPA E.S.P. 

27. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas laborales legales vigentes con 

relación al personal contratado para la ejecución del contrato, incluyendo la ejecución de 

las  acciones necesarias para minimizar las riesgos propios de la labor contratada, dejando 

claro con esto, que el personal que vincula no tiene carácter oficial y en consecuencia sus 

relaciones trabajador-empleador se rigen par lo dispuesto en el Código Sustantivo del 

Trabajo y demás disposiciones concordantes y reglamentarias, según el tipo de vinculación 

de su personal. 

28. El contratista se obliga a pagar todos los salarios y prestaciones sociales de manera 

oportuna al personal contratado y cumplir con los pagos de aportes a las Sistemas 

Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales , en los términos de la Ley 789 de 

2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener 

en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato y el demostrar el cumplimiento del 

pago de honorarios de su personal y los reportes de paz y salvo como independientes (de 

ser aplicable). 
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29. Constituir las garantías respectivas y mantener su vigencia por: 1) Acta de inicio de obra. 2) 

Suspensión y posterior reinicio del plazo de ejecución. 3) Por adiciones en valor y/o prórroga 

del Contrato. 4) Acta de recibo final de obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

firma del respectivo documento. 

30. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 

urbanismo, seguridad industrial e higiene. 

31. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción 

del acta final de obra. 

32. Acoger las directrices definidas por el área competente de la ENTIDAD CONTRATANTE, para 

el personal del Contratista. 

33. Instalar la valla de información del proyecto de acuerdo con el modelo suministrado por la 

ENTIDAD CONTRATANTE. 

34. Es obligación del CONTRATISTA que el personal técnico constructor o maestro de obra 

dispuesto para el contrato, cuente con la matricula correspondiente. 

35. El CONTRATISTA se obliga a instalar y disponer del equipo necesario para la obra, desde el 

momento en que el interventor del contrato lo disponga. 

36. El CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de las obras ingenieros matriculados y 

aceptados por la ENTIDAD CONTRATANTE. El ingeniero residente de la obra deberá estar 

autorizado para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el INTERVENTOR 

cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. Todos los empleados y obreros para la 

obra serán nombrados por el CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las obligaciones 

legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero, en caso de que se 

requiera. 

37. El CONTRATISTA organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 

compatibles no solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones 

legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos 

específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier 

contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el 

interventor por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la 

suspensión de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre 

recursos naturales de carácter regional serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo 

del contratista previamente al inicio de las actividades correspondientes. 

38. El CONTRATISTA garantiza a la ENTIDAD CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los 

requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará 

daño o perjuicio a la ESPA E.S.P., al municipio o a terceros por esta causa, por lo tanto, las 

sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente 

por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea 

descontado del saldo insoluto del valor del contrato. 

39. El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social 

haya emitido el Ministerio de Salud y Protección Social. Deberá tener especial cuidado para 

salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e 

indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. 

Cuando la Interventoría establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 

CONTRATISTA informara, en primera instancia a la ENTIDAD CONTRATANTE para efecto de 

las sanciones previstas por incumplimiento. Cuando en las visitas realizadas por el 

interventor o técnico de salud ocupacional de la ESPA E.S.P, se evidencien situaciones de 

riesgo no controladas adecuadamente y que puedan generar situaciones de peligro 
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inminente hacia la vida de los trabajadores o la comunidad, es responsabilidad del 

interventor o el personal de salud ocupacional suspender inmediatamente las actividades 

programadas por el contratista hasta tanto este garantice las condiciones mínimas de 

seguridad requeridas para la ejecución de la obra, sin perjuicio de las sanciones a que haya 

lugar por incumplimiento en la observancia de las normas de salud ocupacional y seguridad 

industrial. 

40. El CONTRATISTA establecerá procedimientos que minimicen la posibilidad de riesgo 

asociado con eventos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de 

maquinaria y materiales entre otros, dichos procedimientos deberán ser socializados a los 

trabajadores, terceros y a la comunidad si se considera necesario. 

41. El CONTRATISTA se obliga a presentar antes de la firma del acta de inicio la implementación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo establecido en el Decreto único 

del sector trabajo No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto 1668 de 2016, Decreto 

2177 de 2017 Decreto 1562 de 2019, Decreto 344 de 2021, Decreto 526 de 2021, 

Decreto 1631 de 2021 y demás modificaciones. 

42. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas generales exigidas en el pliego de condiciones. 

43. Apertura al inicio del contrato el libro Bitácora de obra en donde se llevará la memoria diaria 

de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, 

que permita la comprensión general de la obra y se pueda apreciar el avance de la misma 

conforme a la programación de obra aprobada. Así mismo, debe reflejar la ejecución del 

anticipo, conforme al plan de inversión del mismo. La Bitácora de obra debe ser firmada 

diariamente por el director y/o el residente de la obra y tener el visto bueno del director y/o 

el residente de interventoría. 

44. Presentar informes mensuales dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada 

mes. El informe debe contener la información administrativa, legal, financiera, técnica y 

ambiental del contrato, así mismo, aspectos del avance físico y financiero de obra, análisis 

del resultado de las actividades programadas y cantidades de obra ejecutadas, resultados 

de los ensayos de materiales, pruebas técnicas, relación del personal profesional básico, 

auxiliar y técnico, incluyendo el personal adicional contratado (Periodo de ejecución, frentes 

de trabajo), soportes de afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social 

Integral (pensiones, salud y riesgos laborales) y parafiscales del personal destinado a la 

ejecución de la obra, registros fotográficos secuenciales que evidencien el avance de las 

obras, análisis y comentarios técnicos sobre el estado de ejecución de las obras, 

dificultades, porcentajes de ejecución física y financiera, análisis de cumplimiento del 

cronograma de obra, referencia de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo establecido en el Decreto único del sector trabajo   No. 1072 de   2015 

y decretos modificatorios, cumplimiento del Plan de Acompañamiento Social de Obra y las 

demás actividades que den cuenta de la correcta ejecución del contrato, informe de gestión 

SISO en campo y las demás actividades que evidencien la correcta ejecución del contrato. 

El informe se realizará siguiendo la metodología y los formatos dados por la ESPA E.S.P. 

45. Presentar  una vez se  haya  recibido  a  satisfacción  la obra,  un informe  final el  cual debe 

contener el resumen administrativo, legal, financiero, técnico y ambiental de la ejecución 

del contrato, incluyendo aspectos contractuales, descripción de los trabajos, ejecución de 

los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo), balance económico del contrato 

(costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan, trabajos 

extras o adicionales si se causan) , planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo 

de los trabajos, descripción de los   procedimientos   utilizados   e innovaciones tecnológicas 
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empleadas, recomendaciones sobre cambios en especificaciones,   planos, diseños y 

soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo 

del contrato como aporte para futuros proyectos, informe de gestión SISO en campo. El 

informe se realizará siguiendo la metodología y los formatos dados por la ESPA E.S.P., este 

informe debe ser presentado dentro de los quince (15) días calendario siguiente al recibo 

de las obras. 

46. Asistir a los comités técnicos de seguimiento de obra programados por la empresa. 

47. El contratista se obliga a mantener en óptimas condiciones de funcionalidad la obra durante 

el proceso constructivo hasta el recibo final de la misma. 

48. Sufragar los gastos que se causen para informar, comunicar, socializar y difundir a la 

comunidad situaciones de imprevistos como daños y/o suspensiones durante la ejecución 

de la obra. 

49. El contratista se obliga a dar estricto cumplimiento y ejecución de las fichas de buenas 

prácticas ambientales y de ingeniería. 

50. Las demás que por ley o el contrato le correspondan y aquellas que la ESPA E.S.P, considere 

pertinente de acuerdo con el objeto a contratar. 

51. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

52. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, 

o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 

desarrollo del mismo. 

53. Dar observancia a las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

54. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

55. Dar cumplimiento en un todo al Plan y cargas de trabajo, presentadas y aprobadas por el 

INTERVENTOR. En case de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la justificación 

que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de 

inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 

56. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

 

1.12.2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

 

Son obligaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. en el presente contrato, 

las siguientes:  

 

1. Suministrar oportunamente la información necesaria para el óptimo desarrollo del 

objeto del contrato. 

2. Evaluar y aprobar a través del interventor del contrato los informes que entregue el 

contratista dentro del tiempo establecido para tal fin. 

3. Cancelar el valor del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
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contrato, siempre y cuando el interventor certifique el cumplimiento del objeto 

contractual. 

4. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el 

desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del CONTRATISTA. 

5. Las demás estipuladas en el Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, normas 

generales de contratación de la Empresa y las demás normas concordantes que se 

desprenden de la naturaleza del contrato. 

 

1.13. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO: 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., ejercerá el control y vigilancia de la 

ejecución del contrato a través de un interventor, quien tendrá come función verificar el 

cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

 

El interventor, ejercerá, en nombre de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., un 

control integral sobre el contrato, para lo cual podrá, en cualquier memento, exigir al contratista 

la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, 

durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas, financieras 

y laborales existentes al memento de la celebración del contrato. 

 

Además de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y 

oportuna ejecución del contrato, el interventor apoyará, asistirá y asesorará a la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 

económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato. 

 

El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por 

razones técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite 

cambios o modificaciones. 

 

Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor 

tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y 

procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 

llegaren a surgir durante la ejecución del contrato, incluidos todos aquellos que puedan generar 

riesgos y peligros. 

 

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría; no obstante, 

si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, 

antes de proceder a ejecutarlas; en case contrario, responderá solidariamente con el interventor 

si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P. 

 

1.13.1. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO 

 

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le 

notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 

omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto 
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dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el Interventor comunicará dicha situación, por 

escrito a la ESPA E.S.P., para que este tome las medidas que considere necesarios. 

 

En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas 

integralmente por el contratista. 

 

1.14. SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA 

 

La supervisión se adelantará respecto del contrato de interventoría, que para el efecto se 

contrate y quien tendrá la responsabilidad directa de controlar y vigilar, la ejecución del contrato 

de interventoría en los términos de la ley y sus reglamentos, por su parte la supervisión del 

contrato de interventoría será realizada por la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado de la 

Empresa de servicios Públicos de Acacias E.S.P. 

 

El supervisor desempeñará sus funciones previstas en el manual de contratación de la ESPA 

E.S.P., contenido, el estudio previo y el contrato. En ningún caso el supervisor goza de la facultad 

de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito por la interventoría, ni por el del 

contratista, ni de eximir a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 

 

Dicha supervisión se ejercerá respecto de la interventoría que vigilará la ejecución del contrato 

de obra, toda vez que la ESPA E.S.P., no se reserva ninguna de las líneas de vigilancia del 

contrato principal, y como quiera que supervisión e interventoría, no son concurrentes, respecto 

del mismo contrato, este será vigilado por interventor externo, contratado para el efecto. 

 

1.15. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

Teniendo de presente el artículo 27 del Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, “Para definir 

el procedimiento de selección de contratistas, se tendrá en cuenta el presupuesto estimado del 

valor a contratar incluyendo el IVA, si fuere procedente, el elaborado por la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., salvo las estipulaciones especiales frente a determinados bienes o 

servicios que requieren un tratamiento especial para su adquisición. La selección del contratista 

se efectuará a través de cualquiera de los siguientes procedimientos: solicitud de única 

propuesta; solicitud privada de propuestas; solicitud pública de propuestas; licitación pública; y 

contratación de urgencia manifiesta”; 
 

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende 

a la suma de CUATRO MIL CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 

DIECIOCHO PESOS M/CTE ($4.004.622.218,00), cuantía que corresponde a la selección del 

contratista mediante solicitud pública de propuestas que para el caso es el establecido en el 

artículo 30 de nuestro Manual de Contratación, modificado por el artículo primero del Acuerdo 

N°009 del 29 de octubre de 2021, el cual indica lo siguiente: 

 

(…) 

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el manual de contratación de la Empresa 

de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., acogido mediante el acuerdo 011 del 

28 de diciembre de 2017, en su artículo 30 denominado “SOLICITUD PÚBLICA 

DE PROPUESTAS”, el cual quedará así:  
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ARTÍCULO 30 SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS: Se acudirá 

al mecanismo de solicitud pública de propuestas en los siguientes 

casos: 

a. Cuando el valor estimado del contrato sea superior a mil 

doscientos (1.200) e inferior o igual a seis mil (6.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes incluido IVA, y no se trate de 

los casos regulados en los artículos 27 y 28 del presente Manual 

de Contratación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que el valor estimado del 

contrato sea superior a seis mil (6.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes incluido IVA, también se acudirá al 

procedimiento descrito en el presente numeral, pero el ordenador 

del gasto o quien haga sus veces deberá contar con autorización 

previa de la junta directiva para iniciar con el proceso, su 

adjudicación y posterior celebración. 

 

El procedimiento  para la selección del contratista, se realizará a 

través de una convocatoria pública para la presentación de las 

propuestas, mediante un aviso informativo el cual deberá 

publicarse en la página web de la Empresa de Servicios Públicos 

de Acacias E.S.P., por un término no inferior a cinco (5) días 

hábiles, antes de dar inicio al proceso de selección, el cual 

contendrá la información necesaria para dar a conocer el objeto 

a contratar, el presupuesto oficial  y el lugar donde se podrán 

retirar o consultar los pliegos de condiciones. 

 

Las condiciones para la celebración de los contratos mediante 

solicitud pública de propuestas, estarán contenidas en el pliego 

de condiciones.      

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con los requisitos, criterios y los factores 

de selección establecidos en los pliegos de condiciones, el comité 

evaluador efectuará la comparación de las propuestas, la cual se 

consignará en el informe de evaluación, donde el comité 

conceptuará, motivadamente, a la Gerencia de la Empresa acerca 

de la propuesta más favorable para la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., conforme a los criterios de evaluación 

establecidos en el artículo 37 de este manual. Dicho informe será 

publicado en la página web de la empresa por un término no 

inferior a tres (3) días hábiles, para conocimiento de los 

interesados y presentación de observaciones a que haya lugar. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si se presentan observaciones al informe 

de Evaluación de las propuestas por parte de los proponentes, 

serán resueltas en un acta de respuestas al informe de 
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evaluación, que le será entregada al Gerente de la empresa, y se 

publicará en la página web por el término de un (1) día hábil, para 

conocimiento de los interesados, dicha acta contendrá la 

evaluación definitiva y el concepto del Comité Evaluador sobre 

cuál es la propuesta más favorable para la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P.   

 

PARÁGRAFO CUARTO: El Gerente, de acuerdo a la recomendación 

del Comité Evaluador, adjudicará y suscribirá el contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: En los casos previstos en el presente 

artículo será obligatoria la exigencia de la garantía de seriedad de 

la oferta.” (…) 

 

Teniendo en cuenta que el presupuesto del presente proceso no supera la cuantía de los 6.000 

SMMLV, se acude a la modalidad descrita previamente y NO es necesario contar con la 

aprobación y autorización de la junta directiva para adelantar este procedimiento. 

 

1.16. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Al presente proceso de Selección le es aplicable lo establecido en el Acuerdo 011 del 28 de 

diciembre de 2017. Por medio del cual se establece el manual de contratación de la Empresa 

de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., lo establecido en las normas del derecho civil y 

comercial. Así mismo, son aplicables los principios de la Constitución Política, especialmente, 

los principios que rigen la función pública y la contratación estatal, las disposiciones contenidas 

en la ley 142 de 1994, disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones 

legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan. 

 

1.17. PERMISOS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 

De conformidad con la normatividad aplicable, y a los parámetros establecidos, el contrato a 

ejecutar no está sujeto a licenciamiento ambiental, no obstante, en caso de generar actividades 

durante la ejecución del proyecto, relacionadas con captaciones de agua, vertimiento de 

residuos líquidos, generación de residuos sólidos, emisiones contaminantes; se deberá realizar 

los procedimientos correspondientes para solicitar y presentar los permisos ambientales de ley, 

como son;(Aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales o 

subterráneas y exploración de aguas subterráneas, vertimiento de aguas residuales y emisiones 

atmosféricas, a que haya lugar, en línea con lo establecido en el artículo 2.2.2.5.4.5 del Decreto 

1076 de 2015 y demás que apliquen. Adicionalmente, el contratista deberá tramitar los 

permisos correspondientes ante las entidades municipales para la intervención. 

 

1.18. SOPORTES TÉCNICOS 

 

Las actividades a realizar para el cumplimiento del objeto contractual deberán sujetarse en 

forma estricta a los requerimientos de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.  
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Además de las disposiciones señaladas en el presente estudio previo, el contratista deberá 

sujetarse a lo contenido en el Manual de Contratación de la ESPA. Las labores a desarrollar, 

deberán garantizar que la obra se ejecute con estricto apego a los lineamientos del diseño 

contenidos dentro del proyecto BPIN 2023500060028 denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA 

DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, 

CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS 

EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META”, para lo cual, la Empresa 

de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., fue designada como entidad pública ejecutora del 

proyecto en comento, mediante Decreto No. 068 del 26 de abril de 2023, "POR MEDIO DEL 

CUAL SE PRIORIZA UN PROYECTO DE INVERSIÓN Y SE APRUEBAN RECURSOS CON CARGO A LAS 

ASIGNACIONES DIRECTAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN EL MARCO DE LA LEY 2056 

DE 2020, DECRETO 1821 DE 2020 Y DEMAS DISPOSICIONES CONCORDANTES.  
 

De igual manera, el contratista de obra deberá cumplir lo establecido en las siguientes 

resoluciones: 

 

Resolución 0799 de 2021 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual 

se modifica la Resolución 0330 de 2017 con la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 

2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005, 2320 de 2009 y 0330 

de 2017". La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se 'deben cumplir en las etapas 

de diseño construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  

 

Resolución 0501 de 2017 del 4 de agosto, modificada por la Resolución 0115 - 2018 del MVCT, 

expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se expiden los requisitos 

técnicos relacionados con composición química e información, que deben cumplir los tubos, 

ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, 

que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como 

las instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas y se derogan las Resoluciones 1166 

de 2006 y 1127 de 2007". La Resolución reglamenta los requisitos técnicos mínimos asociados 

con la composición química de los materiales y la estandarización de la información mínima 

sobre los requisitos técnicos que deben tener presente los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios, constructores y urbanizadores, con el fin de garantizar la calidad del servicio, para 

los tubos de acueducto y sus accesorios.  

 

De igual manera, se aclara que los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir 

con las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construcción, así 

como las NORMAS PARTICULARES establecidas en el proyecto.  

 

COMPONENTE 
ANEXOS 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

Memorias técnicas (Informe de 

diagnóstico y diseño) 
X   

Documento en digital y físico 

firmados por el respectivo 

profesional. 
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Estudio Topográfico (informe y carteras) X   

Documento en digital y físico 

firmados por el respectivo 

profesional. 

Estudio de suelos.   X  

Estudio de Hidráulico X   

Documento en digital y físico 

firmados por el respectivo 

profesional. 

Diseño estructural (Informe, Cálculos)   X  

Especificaciones Técnicas (Construcción 

y equipos) 
X   

Documento en digital y físico 

firmados por el respectivo 

profesional. 

Diseño eléctrico (Informe, Cálculos)   X  

PLANOS 

TOPOGRAFIA X   

Documento en digital y físico 

firmados por el respectivo 

profesional. 

REDES HIDRAULICAS X   

Documento en digital y físico 

firmados por el respectivo 

profesional. 

ESTRUCTURALES   X  

ELECTRICOS   X  

ARQUITECTONICOS   X  

PRESUPUESTO 

Presupuesto oficial X   Documento en digital y físico 

firmados por el gerente de la 

ESPA ESP. 
Análisis de precios unitarios X   

LICENCIA Y PERMISOS 

Licencia de construcción   X 

N/A Permiso de intervención de vía nacional 

(ANI) 
  X 

SERVIDUMBRES Y PREDIOS 

Autorización paso de tubería   X N/A 

Certificado de libertad y tradición con 

afectación de servidumbre. 
  X N/A 

Certificado de libertad y tradición del 

predio adquirido 
  X N/A 

PERMISOS AMBIENTALES 

LICENCIA AMBIENTAL (incluye estudio de 

impacto ambiental) 
  X N/A 

CONCESIÓN DE AGUAS (Superficial / 

subterránea) 
  X N/A 

OCUPACIÓN DE CAUCE Y RONDA DE 

CAÑO 
  X N/A 

APROVECHAMIENTO FORESTAL   X N/A 
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PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS - PSMV 
  X N/A 

PERMISO DE VERTIMIENTOS   X N/A 

CERITIFICACIONES 

CERTIFICADO DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
X   

Documento en digital y físico 

firmados por secretaria de 

planeación. 

CERTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO 

NO ESTA EN ZONA DE RIESGO Y ESTA 

ACORDE CON EL USO DEL SUELO Y EL 

PBOT/POT 

X   

Documento en digital y físico 

firmados por secretaria de 

planeación. 

VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 

ACTO ADMINISTRATIVO DE 

PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE 

PROYECTO DE INVERSIÓN CON CARGO 

AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

X   
Documento en digital y físico 

firmados 

CERTIFICADOS DE REGISTRO EN EL 

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

MUNICIPAL , EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

X   
Documento en digital y físico 

firmados 

ACTO ADMINISTRATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE RECURSOS 
X   

Documento en digital y físico 

firmados 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 
x   

Documento en digital y físico 

firmados 

 

1.19. GLOSARIO 

 

ADJUDICACIÓN Es la decisión final de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., 

expedida por medio de un Acto Administrativo, que determina el 

adjudicatario del presente proceso de contratación, la cual se decidirá en 

audiencia.  

CONTRATISTA Es el proponente que resulta adjudicatario y suscriba el contrato objeto 

del presente proceso de solicitud pública de propuestas. 

CONTRATO Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., y el adjudicatario, por medio del cual se 

imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden derechos 

correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca 

establecer a través del presente proceso de contratación.     

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 

contrato, en el que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 

procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su 

propuesta para participar en el proceso de solicitud pública de propuestas 

y tener posibilidad obtener la calidad de adjudicatario del presente 

proceso.   
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PRIMER ORDEN 

DE ELEGIBILIDAD 

Es la posición que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene 

el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el 

presente pliego de condiciones.  

PROPONENTE Es la persona natural o jurídica, o los proponentes plurales integrados por 

personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas 

entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura que presenta una oferta para participar en el proceso de 

contratación.    

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los 

Estados Unidos de América, certificada por la superintendencia financiera 

de Colombia, para una fecha determinada, publicada en la página web 

www.superfinanciera.gov.co   

  

1.20. HORAS DEL PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 

 

De acuerdo con las indicaciones emitidas por la Procuraduría General de la Nación y la 

Contraloría General de la República, las horas fijadas en el cronograma del proceso se regirán 

por la hora legal de la República de Colombia, establecida por el instituto nacional de metrología 

de Colombia, en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto N°4175 de 2011, el Instituto de 

Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia. Para cumplir 

con esta función, el INM ha dispuesto a URL horalegal.inm.gov.co y la IP 186.155.28.147 como 

medios de difusión. 

 

De acuerdo con la directiva 013 del 06 de octubre de 2005, expedida por la Procuraduría 

General de la Nación, excepto que no pueda consultarse la hora legal por efecto de ausencia de 

conectividad, entonces se tendrá en cuenta la hora que muestre el reloj de la persona designada 

por la Empresa de Servicios Públicos de Acacias, para atender la diligencia que corresponda. 

 

Para sincronizar su hora con la legal de la República de Colombia, la cual es la única vinculante 

para todos los efectos jurídicos, se sugiere consultar los siguientes links: 

http://horalagal.inm..gov.co/  

 

1.21. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA DE 

PROPUESTAS. 

 

Los proponentes deberán enviar las observaciones al proceso de solicitud pública de propuestas 

por medio físico o electrónico. La correspondencia en físico o por medios electrónicos tiene la 

misma validez. Los proponentes deberán dirigir su correspondencia de manera física en original 

y una (1) copia a: 

 

Señores: 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. 

Teléfono: (8)6574602 – (8) 6574603 

Dirección: Carrera 16 # 14 -28 Barrio Centro 

Acacias – Meta 

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://horalagal.inm..gov.co/
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La correspondencia física debe entregarse de lunes a viernes en la oficina jurídica y de 

contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., ubicada en la Carrera 16 # 

14 -28 Barrio Centro de Acacias de lunes a viernes de 07:30 Am a 12:00 M y de 02:00pm a 

06:00 pm. 

 

La correspondencia electrónica deberá enviarse al correo electrónico 

contratacion@espacacias.com y el horario permitido es hasta las 06:00 pm del día establecido 

en el cronograma, salvo que este establezca una hora concreta, dicha solicitud debe contener 

como mínimo:  

 

a. Número del proceso de contratación 

b. Dirigirse a la oficina jurídica y de contratación 

c. Enviarse dentro del plazo establecido en el cronograma del presente proceso. 

d. Indicar los datos de contacto del remitente, tales como, el correo electrónico, la dirección 

y el número telefónico. 

 

La entidad responderá las comunicaciones recibidas antes del cierre del proceso por medio de 

la página web de la entidad  https://www.espacacias.com/ para conocimiento público. Después 

del cierre del proceso las respuestas de la entidad a las comunicaciones recibidas serán puestas 

en conocimiento del solicitante mediante comunicación dirigida al correo electrónico.  

 

1.22. IDIOMA 

 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o 

terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, 

deben ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben 

ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al español. 

 

Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción 

se realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la ley 962 de 2005, o 

la norma que la modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traducción oficial, se 

presentará el documento que certifica la aprobación de la prueba por parte del Centro 

Universitario que cuente con la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por 

el ICFES. 

 

1.23. VIGENCIA 

 

Las propuestas presentadas tendrán una vigencia de noventa (90) días, contados a partir de la 

fecha de recibo. La vigencia de la propuesta deberá ser concordante con la vigencia de la póliza 

de la garantía de seriedad de la oferta. 

 

1.24. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  

 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la 

forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 74 inciso 

3ro y 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del Código de Comercio, y en la 

Resolución 7144 de 2014, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.  

mailto:contratacion@espacacias.com
https://www.espacacias.com/
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Consularización: Según lo previsto por el Artículo 480 del Código de Comercio, los documentos 

otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 

respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a 

falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 

internacionales sobre el régimen de los poderes. 

 

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al 

autenticar los documentos a que se refiere este artículo, los cónsules harán constar que existe 

la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país (C. P. C. Artículo 65)”.  

 

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados 

ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalización de 

la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. Apostilla: Cuando se trate de documentos de 

naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 

1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado, siempre que provengan de uno 

de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición 

del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 

1998.  

 

En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el 

cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del 

documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Los documentos 

otorgados en el exterior que no estén en idioma Español proveniente de países signatarios de 

la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una traducción a este 

idioma, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, 

cumpliendo el trámite del Apostille. Los documentos otorgados en el exterior que no estén en 

idioma español y que provengan de países NO signatarios de la Convención de La Haya deberán 

presentarse acompañado de una traducción oficial a este idioma, en los términos del artículo 

251 del Código General del Proceso. 

 

1.24.1. INFORMACIÓN RESERVADA  

 

Si dentro de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el 

carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta 

claridad y precisión, identificando al momento de allegar los documentos de la propuesta el 

documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara 

como tal.  

 

En caso de que sean secretos industriales, deberá indicar con claridad, qué documentos están 

sujetos a este secreto industrial. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de 

las propuestas, la entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a 

sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto. 

 

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están 

obligados a mantener la confidencialidad de la información que por disposición legal tenga dicha 

calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha 
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información o no citarse las normas que amparan ese derecho, la entidad no tendrá la obligación 

de guardar reserva respecto de la misma. 

 

1.25. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

 

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 

"compromiso anticorrupción", en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del 

Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus 

empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de 

Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la 

terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la 

adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 

adicionales. 

 

En caso de que la ESPA E.S.P advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un 

proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere 

lugar, rechazará la respectiva propuesta. Para ello el proponente asume los siguientes 

compromisos: 

 

• No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago, ni permitir que nadie, 

bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un 

asesor o consultor lo haga en su nombre, a ninguna persona al servicio de la ESPA 

E.S.P., en relación con la propuesta, con el proceso de contratación, ni con la 

ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 

• Impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera 

otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las 

Leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente 

proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella. 

• Los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales 

derivadas del presente proceso, no provendrán de actividades ilícitas tales como el 

lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden 

constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral 

o las buenas costumbres. 

 

Así mismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, 

aquellos que tengan por objeto la colusión en los procesos o los que tengan como efecto la 

distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de 

las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

1.26. CRONOGRAMA GENERAL 

 
SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 008 DE 2023 

 FECHA/ HORA (AÑO)  

ACTIVIDAD DESDE HORA HASTA HORA LUGAR / RESPONSABLE 

Publicación del 

Aviso de 

convocatoria 

07/09/2023    Página Web de la entidad 

www.espacacias.com / Oficina 

jurídica y de Contratación 

http://www.espacacias.com/
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Publicación 

Estudios y 

Documentos 

Previos 

07/09/2023    Página Web de la entidad 

www.espacacias.com / Oficina 

jurídica y de Contratación 

Publicación del 

proyecto de 

pliego de 

condiciones 

07/09/2023  14/09/2023  Página Web de la entidad 

www.espacacias.com / Oficina 

jurídica y de Contratación 

Recepción 

observaciones y 

aclaraciones al 

proyecto de 

pliego de 

condiciones 

  15/09/2023 06:00 

pm 

Correo electrónico: 

contratacion@espacacias.com  

y/o en la sede de la entidad 

Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio 

Centro Acacias Meta / Oficina 

jurídica y de Contratación 

Respuesta a 

observaciones 

presentadas al 

proyecto de 

pliego de 

condiciones 

  18/09/2023 06:00 

pm 

Página Web de la entidad 

www.espacacias.com  / Oficina 

jurídica y de Contratación 

Publicación del 

Acto 

administrativo de 

Apertura de la 

solicitud Pública 

de Propuestas 

19/09/2023    Página Web de la entidad 

www.espacacias.com  / Oficina 

jurídica y de Contratación 

Publicación del 

pliego de 

condiciones 

definitivo 

19/09/2023    Página Web de la entidad 

www.espacacias.com  o en la 

dirección Carrera 16 No. 14 - 28 

Barrio Centro Acacias Meta / 

Oficina jurídica y de 

Contratación 

Visita al sitio de 

obra 

25/09/2023 09:00 

am 

  Inicia en las instalaciones de la 

entidad ubicadas en la Carrera 

16 No. 14 - 28 Barrio Centro, 

pasando por dos tramos, el 

primero en las direcciones 

carrera 42 hasta la carrera 39ª 

entre la calle 14 y la calle 10d y 

el segundo tramo entre la 

carrera 39 hasta la carrera 36 

entre la calle 14 y la calle la 

calle 10b en el municipio de 

Acacias – Meta. 

Audiencia para 

precisar alcance y 

contenido del 

pliego de 

condiciones y 

audiencia de 

estimación, 

25/09/2023 02:00 

pm 

  Sede de la entidad ubicada en 

la Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio 

Centro Acacias Meta. / Oficina 

jurídica y de Contratación 

http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
mailto:contratacion@espacacias.com
http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
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tipificaciones, 

asignación de 

riesgos 

previsibles de la 

contratación. 

Respuesta a las 

observaciones y 

plazo máximo 

para expedir 

adendas 

  25/09/2023  Página Web de la entidad 

www.espacacias.com  / Oficina 

jurídica y de Contratación 

Cierre del plazo 

de la Solicitud 

Pública de 

Propuestas y 

apertura de 

propuestas 

  26/09/2023 05:00

pm 

Sede de la entidad. Carrera 16 

No. 14 - 28 Barrio Centro 

Acacias Meta. / Oficina jurídica 

y de contratación. 

Verificación y 

evaluación de 

propuestas 

27/09/2023  29/09/2023  Comité evaluador 

Publicación 

Informe de 

Evaluación 

02/10/2023    Página Web de la entidad 

www.espacacias.com  / Oficina 

jurídica y de Contratación 

Recibo de 

observaciones a 

la evaluación y 

plazo para 

subsanar 

requisitos 

habilitantes 

  05/10/2023 06:00

pm 

Correo electrónico: 

contratacion@espacacias.com  

y/o en la sede de la entidad 

Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio 

Centro Acacias Meta / Oficina 

jurídica y de Contratación. 

Respuestas a las 

Observaciones 

06/10/2023    Página Web de la entidad 

www.espacacias.com  / Oficina 

jurídica y de Contratación - 

Comité evaluador 

Informe Definitivo 09/10/2023    Página Web de la entidad 

www.espacacias.com  / Oficina 

jurídica y de Contratación - 

Comité evaluador 

Observaciones al 

Informe Definitivo 

  12/10/2023 06:00

pm 

Correo electrónico: 

contratacion@espacacias.com  

y/o en la sede de la entidad 

Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio 

Centro Acacias Meta / Oficina 

jurídica y de Contratación. 

Respuesta a las 

observaciones 

del Informe 

Definitivo 

13/10/2023    Página Web de la entidad 

www.espacacias.com  / Oficina 

jurídica y de Contratación - 

Comité evaluador 

Audiencia de 

Adjudicación 

17/10/2023 09:00

am 

  Oficina de Gerencia, de la 

Empresa de Servicios Públicos 

de Acacias E.S.P. ubicada en la 

http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
mailto:contratacion@espacacias.com
http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
mailto:contratacion@espacacias.com
http://www.espacacias.com/
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Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio 

Centro Acacias Meta. 

Suscripción del 

contrato 

A partir de la 

notificación 

del acto de 

adjudicación 

   Sede de la entidad. Carrera 16 

No. 14 - 28 Barrio Centro 

Acacias Meta. 

 

1.27. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 

Con el propósito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que 

sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de 

manera tal que tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo 

todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las 

obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y 

distribución, la entidad establecerá en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar 

la visita al sitio de la obra.  

  

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona 

natural que presentará la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia a cualquier 

persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama 

de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorización simple 

suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales 

ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 

artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

 

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros 

integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la 

persona jurídica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo que podrá 

encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el título de ingeniero inscrito y con 

tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el 

objeto contractual, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin 

necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la 

tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 

de 2019. 

 

De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que 

participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la 

entidad estatal solicitará la cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se 

requiera la última, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona que no sea el 

representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona natural que presentara 

la oferta.  

 

1.28. PARTICIPANTES 

 

Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales o jurídicas 

legalmente constituidas - individualmente, en consorcio o en unión temporal, que no se 

encuentren incursas en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
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contratar consagradas en la Constitución o en la Ley, y/o que presente conflicto de intereses 

con la ESPA ESP. Para participar deberán tener en cuenta la modalidad de Invitación descrita al 

inicio de los presentes términos.  

 

Tendrán capacidad para celebrar contratos con la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P., las personas consideradas legalmente capaces por las disposiciones civiles y 

comerciales, e igualmente lo serán los consorcios, las uniones temporales y las promesas de 

sociedad futura.  

 

Para efectos de la actividad contractual de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., 

entiéndase por Consorcio y Unión Temporal lo señalado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Conforme con lo señalado en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, quienes deseen contratar 

con la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., se someten al régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades consagrado en la legislación vigente para la contratación estatal. 

 

1.29. PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA CONSULTAR EL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El presente documento se podrá consultar en la página web de la Empresa de Servicios Públicos 

de Acacias E.S.P., www.espacacias.com u obtenerlo en medio magnético en la oficina jurídica 

y de contratación en las instalaciones de la ESPA E.S.P., ubicada en la carrera 16 # 14 -28 barrio 

centro del municipio de Acacias, hasta el día del cierre del proceso. 

 

El proyecto ni los pliegos de condiciones no tendrán ningún valor. El interesado podrá 

descargarlos de la página web mencionada u obtenerlos de manera física en la entidad 

contratante, cancelando solamente el costo de las copias correspondientes. 

 

1.30. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que las observaciones al pliego de 

condiciones válidas y susceptibles de ser resueltas, son aquellas que: 

 

1. Sean dirigidas a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., en la carrera 16 # 

14 -28 barrio centro del municipio de Acacias o al correo electrónico 

contratacion@espacacias.com. 

2. El interesado deberá indicar el correo electrónico, la dirección y el número telefónico del 

proponente, para efectos de cualquier comunicación. 

3. Las solicitudes u observaciones que no cumplan los requisitos antes enunciados, no 

generaran para la empresa, la obligación de contestarlas. 

4. Las respuestas se publicarán en la página web www.espacacias.com para consulta de 

los interesados de conformidad con el cronograma del proceso. 

5. Los documentos de respuesta a las observaciones al pliego de condiciones y sus anexos, 

así como las adendas que se emitan en el desarrollo del proceso, harán parte del pliego 

de condiciones definitivo y es responsabilidad de los oferentes consultar la página y 

enterarse de cada uno de los documentos que se emitan en desarrollo del proceso. 

 

http://www.espacacias.com/
mailto:contratacion@espacacias.com
http://www.espacacias.com/


 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  49 

 
 
La falta de respuesta por parte de la empresa, no podrá interpretarse como aceptación tácita 

de las observaciones, y por consiguiente el pliego y los documentos que hacen parte del mismo 

conservan plena validez, mientras no sean modificados expresamente por la ESPA E.S.P.  

 

Las interpretaciones o deducciones, que el proponente haga de las estipulaciones de los 

documentos exigidos serán de su exclusiva responsabilidad. 

 

No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal. 

 

Las consultas y respuestas no producirán efecto suspensivo sobre el plazo para la presentación 

de propuestas, ni constituirán modificación del presente pliego de condiciones. 

 

Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el 

proceso de selección pública de propuestas tendrán únicamente valor interpretativo. 

 

1.31. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES ANTES DE LA DILIGENCIA DE CIERRE 

 

Únicamente se podrán realizar modificaciones al pliego de condiciones, antes del cierre del 

plazo concedido para la entrega de propuestas, a través de adenda debidamente motivada. 

 

De evidenciar la necesidad de realizar alguna aclaración o modificación al pliego de condiciones, 

mediante adenda, esta se comunicará con mínimo un (1) día hábil de antelación al cierre de la 

solicitud pública de propuestas. 

 

En caso de que se requiera ampliar el plazo de cierre para la entrega de propuestas, se podrá 

expedir adenda para tal fin, hasta un (1) día hábil antes del cierre previsto. 

 

Los proponentes podrán presentar aclaración a las adendas expedidas por la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., caso en el cual esta aclarará su contenido antes de la fecha 

de cierre mediante escrito que será enviado vía correo electrónico más expedito a los 

interesados, así como cargado a la página web de la entidad. 

 

1.32. MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA SOLICITUD 

PÚBLICA DE PROPUESTAS 

 

Posterior al cierre de la solicitud pública de propuestas, el cronograma estipulado en el pliego 

de condiciones podrá ser modificado, con el fin de ampliar los plazos para evaluación, traslado 

de la evaluación o adjudicación del presente proceso, respetando los términos perentorios 

establecidos en el cronograma inicial.   

 

Dichas modificaciones se efectuarán mediante solicitud del representante legal de la Empresa 

de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. 

 

1.33. ACLARACIÓN Y PRECISIÓN DEL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS PLIEGOS DE 

CONDICIONES 
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La aclaración y precisión del alcance y contenido de los pliegos se realizarán en audiencia 

presencial dentro del término determinado en Cronograma del Proceso y será dirigida por la Jefe 

de la Oficina Jurídica y de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. 

 

Como resultado de lo anterior, la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., si lo considera 

conveniente o necesario, expedirá las respuestas y/o modificaciones pertinentes a los pliegos, 

de lo cual se dejará constancia en el acta, la cual será publicada en el hipervínculo de 

contratación dispuesto en la página oficial de la Empresa www.espacacias.com. 

 

Cuando se concluya o determine que se deban realizar modificaciones o adiciones a los pliegos 

de condiciones, se realizarán de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.32 MODIFICACIONES AL 

PLIEGO DE CONDICIONES ANTES DE LA DILIGENCIA DE CIERRE. 

 

En caso de Consorcio o Unión Temporal, la información sobre preguntas y respuestas entregada 

a uno de los integrantes, se considerará como recibida por parte del oferente asociativo. 

 

1.34. REVISIÓN, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE 

LA CONTRATACIÓN  

 

Con el fin de prever y conjurar la ocurrencia de situaciones o circunstancias que den lugar a la 

alteración de las condiciones jurídicas, técnicas o económicas de las partes, durante la fase de 

planeación, adjudicación, ejecución y liquidación del contrato que se derive del proceso de 

selección, la ESPA E.S.P., realizará audiencia presencial en la fecha y hora que se determine en 

el Cronograma del Proceso y será dirigida por la Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación de 

la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., de la cual se levantará un acta donde 

informará mediante escrito, las razones por las cuales se acogen o rechazan las observaciones 

de los interesados. En todo caso, la entidad agrupará aquellas observaciones de naturaleza 

común. 

 

En dicha audiencia se establecerá la tipificación, estimación y asignación definitiva de los 

riesgos, se cuantificará la posible afectación de la ecuación financiera del contrato, se asignará 

el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia 

prevista en el caso de presentarse o la forma en la que se recobrará el equilibrio contractual 

cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo.  

 

Para la estimación, tipificación y asignación de riesgos, la ESPA E.S.P., adoptará la metodología 

prevista por Colombia Compra Eficiente. La matriz de riesgos de cada proceso de selección se 

publicará junto con los estudios y documentos previos y las reglas de participación. 

 

Los interesados pueden presentar observaciones respecto de la estimación, tipificación y 

asignación de riesgos previsibles de la contratación, hasta un (1) día antes del cierre del proceso, 

de manera escrita, ante la empresa en la Carrera 16 # 14 -28 Barrio Centro de Acacias, o en el 

correo electrónico contratacion@espacacias.com  

 

NOTA: La audiencia de aclaración de términos y de asignación de riesgos se podrá llevar en una 

sola audiencia de aclaración de términos y asignación de riesgos. 

 

http://www.espacacias.com/
mailto:contratacion@espacacias.com


 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  51 

 
 

1.35. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta deberá presentarse ya sea como persona natural, jurídica, unión temporal, 

consorcio o promesa de sociedad futura, en forma escrita, paginada, rubricada en su totalidad 

y con un índice donde se relacione el contenido total de la misma; deberá entregarse en la ESPA 

E.S.P., hasta la fecha y hora establecidas para el cierre del proceso de solicitud publica de 

ofertas. 

 

La propuesta deberá presentarse en medio físico, en (1) sobre, que debe ser entregado en (1) 

ORIGINAL Y (1) COPIA, debidamente cerrado y marcado, así: 

 

Señores: 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

Teléfono: (8)6574602 – (8) 6574603 

Dirección: Carrera 16 # 14 -28 Barrio Centro 

Acacias – Meta 

 

Solicitud Pública de Propuestas No. _______________ 

Objeto: _______________________________________ 

Proponente: ___________________________________ 

Dirección: __________ Teléfono: ________ Fax _______ 

Email: _________________________________________ 

 

CONTIENE: Según el caso: ORIGINAL o COPIA 

 

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega, serán 

consideradas como extemporáneas, lo que originará su devolución inmediata. 

 

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta 

original. 

 

Las enmiendas que se hagan en los formularios de la propuesta, se deberán certificar con la 

firma del proponente en el respectivo formulario; de no hacerlo, la Empresa de Servicios Públicos 

de Acacias E.S.P., no tendrá en cuenta dicha enmienda. 

 

El tiempo de validez de la oferta deberá ser como mínimo igual a la vigencia de la garantía de 

seriedad de la propuesta, tal como lo establece el presente documento. 

 

Debe estar debidamente firmada por la persona natural o de ser el caso por el representante 

legal del proponente, consorcio o unión temporal. 

 

El proponente no podrá presentar propuestas parciales ni condicionadas, so pena de rechazo. 

 

Con la presentación de la propuesta el proponente manifiesta su cumplimiento a todas las 

condiciones generales y legales requeridas para contratar en este pliego de condiciones y en la 

ley, tales como no estar incursos en inhabilidades e incompatibilidades, y acepta la 
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responsabilidad que se deduzca del incumplimiento de lo manifestado, la consecuente 

reparación de perjuicios. 

 

La presentación de la propuesta también implica la aceptación y conocimiento de la legislación 

colombiana, acerca de los temas objeto de la solicitud publica de propuestas y de todas las 

condiciones y obligaciones establecidas en el presente pliego.  

 

Las correcciones y enmiendas del texto de la propuesta deberán ser convalidadas con la firma, 

al pie o al lado de la misma. Sin este requisito no se consideran válidas y por lo tanto se 

entenderán por no escritas. 

 

Los documentos expedidos en el extranjero que contenga la propuesta deben sujetarse a lo 

dispuesto en las normas legales colombianas.        

         

1.36. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos 

del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Propuestas, 

la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a las audiencias públicas y 

cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación 

estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes. 

 

1.37. APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

 

El sobre será abierto en la fecha y hora señaladas para el cierra de la solicitud pública de 

propuestas estipuladas en el presente pliego de condiciones, en este sentido se realizará en 

presencia de los proponentes, asistentes, apoderados o sus delegados que deseen asistir. 

 

Una vez abierto, el funcionario designado por la Empresa contratante, procederá a: 

 

 Verificar que la propuesta se encuentre firmada por el proponente. 

 Verificar que la propuesta se encuentre foliada. 

 Anunciar el nombre del proponente, número de carpetas, número de folios de la 

propuesta, datos de la garantía de seriedad de la propuesta y valor de la propuesta. 

 Elaborar el acta de cierre de la solicitud pública de propuestas en el cual se registrará 

la información enunciada, la que podrá ser suscrita por los proponentes, asistentes o 

apoderados de manera escrita, y por el funcionario designado por la empresa 

contratante. 

 

Así mismo, en el acta se dejará constancia de la devolución de aquellas propuestas cuya 

solicitud de retiro se hubiere efectuado dentro de los términos señalados en el presente 

documento. 

 

1.38. TÉRMINO PARA EL RETIRO DE PROPUESTAS 
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Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora 

previstas para el cierre de la solicitud pública de propuestas; en este caso se les devolverá sin 

abrir, el día del cierre pactado de acuerdo con el cronograma del proceso, para lo cual se dejará 

constancia de esta devolución en el acta de cierre de la solicitud pública de propuestas y recibo 

de las mismas. 

 

1.39. CIERRE DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS Y RECIBO DE LAS MISMAS. 

 

Para el proceso del cierre deberá comparecer para la entrega de propuesta quien figure como 

representante legal (persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal), en caso de 

no poder asistir, deberá presentar quien asista poder debidamente suscrito por el 

representante. 

 

El cierre de la SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS y apertura de las mismas se realizará en 

acto público, en la fecha, hora indicada y lugar señalado en el cronograma de actividades. La 

hora se regirá por la hora legal colombiana. 

 

La apertura de las propuestas se efectuará en acto público y será abierto en presencia de 

funcionarios competentes de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P., de los 

proponentes y demás personas que deseen asistir al acto de cierre del proceso. De dicho acto 

se levantará un acta que contendrá, como mínimo, los siguientes datos: objeto, fecha y hora de 

cierre, listado de proponentes, nombre del representante legal, número de folios, compañía 

aseguradora, número, valor y vigencia de la póliza de seriedad, y las solicitudes recibidas en 

cuanto a retiros, si las hay. 

 

En el acto de apertura la entidad dejara constancia del número de folios que el oferente 

manifiesta tiene su propuesta en el sobre debidamente cerrado.  

 

Ninguna propuesta se podrá modificar después de la fecha y hora fijadas para el cierre de la 

Convocatoria Pública y apertura de propuestas.  

 

La entidad no se hará responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres 

incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada. 

 

Las propuestas para las cuales se hayan presentado justificaciones aceptables de retiro, se 

devolverán sin abrir. 

 

Todas las propuestas deberán ser entregadas previa inscripción en la planilla o anexo de 

propuestas recibidas. 

 

Cumplido lo anterior, las propuestas serán entregadas al comité evaluador para lo pertinente. 

 

El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha señalada para la 

apertura de propuestas en el presente pliego, lo cual se realizará en la fecha y hora establecida 

para el cierre de la misma. 
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Este plazo podrá ser prorrogado por la empresa, y lo comunicará mediante adenda, en todo caso 

la adenda se publicará atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones. 

 

1.40. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Para la evaluación de las propuestas, el representante legal de la Empresa de Servicios Públicos 

de Acacias E.S.P designará un comité evaluador, conformado por servidores públicos o por 

particulares contratados para el efecto. Dicho Comité deberá realizar su labor de manera 

objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en este pliego de condiciones. 

 

El comité evaluador, el cual estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de 

intereses legales, recomendará al jefe de la empresa o su delegado el sentido de la decisión a 

adoptar de conformidad con la evaluación efectuada.  El carácter asesor del comité no lo exime 

de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada.  En el evento en el cual el jefe de 

la entidad o su delegado   no acojan la recomendación efectuada por el comité evaluador, 

deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 

 

El comité evaluador verificará la capacidad jurídica, técnica, de experiencia, financiera y 

organizacional de los proponentes, como requisitos habilitantes para la participación en el 

proceso, los cuales no otorgarán puntaje.  Luego de esta verificación el comité realizará la 

calificación de las propuestas habilitadas, dejando constancia del resultado en el documento de 

consolidado de requisitos habilitantes, si el resultado es habilitado, se procederá con la 

evaluación de los factores de ponderación, de lo contraria se publicará para que subsane y se 

verificaran los documentos subsanados, para el efecto se deben seguir los parámetros 

establecidos en el presente documento. 

 

No podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 

verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no 

constituyan los factores de ponderación establecidos por la empresa en el pliego   de 

condiciones, es decir que no afecten la asignación de puntaje. 

 

Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la empresa en condiciones de igualdad 

para todos los proponentes, los cuales deben ser acreditados dentro del término de 

observaciones al informe de evaluación. 

 

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán modificar o mejorar sus propuestas ni 

allegar documentos y/o información necesarios para la comparación de ofertas. 

 

En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para 

presentar la oferta, ni se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre 

del proceso. 

 

Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la 

persona jurídica, se deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, 

en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el 

representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el 

evento de adjudicación, de lo contrario la propuesta será considerada no hábil. 
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El COMITÉ EVALUADOR procederá a realizar la ponderación de los factores técnicos y 

económicos de escogencia de conformidad con el presente documento dentro del plazo 

señalado en el cronograma general del proceso, el cual comenzará a contarse a partir del día 

hábil siguiente al cierre de la Solicitud Publica de Propuestas. 

 

Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, la empresa podrá prorrogarlo, caso en 

el cual informará a los proponentes través de la página web de la entidad 

www.espacacias.com. 

1.41. TÉRMINO PARA SUBSANAR REQUISITOS. 

 
Los documentos relacionados con los requisitos de la propuesta que no afecten la asignación 

de puntaje, pueden ser subsanados o aclarados hasta el vencimiento del plazo otorgado por la 

entidad para ello, esto es única y exclusivamente durante el término de traslado del Informe de 

Evaluación.  

 

Cuando el proponente no cumpla alguno de los requisitos habilitantes y no atienda dentro del 

plazo establecido, los requerimientos que para el efecto le sean solicitados por la Empresa será 

considerado como causal de rechazo.  

 

La confección de la propuesta es responsabilidad del oferente por cuanto le son aplicables las 

disposiciones sobre el principio de planeación, por tanto, no podrán endilgarse a la ESPA E.S.P., 

la existencia de subsanaciones automáticas o saneamientos, por el mero hecho de no solicitarse 

o requerirse información faltante en las ofertas y que se encuentran referidas como exigencias 

en el presente documento.  

 

La ESPA E.S.P., rechazará las ofertas de quienes no aclaren, completen o corrijan en debida 

forma la información requerida para acreditar los requisitos habilitantes en el plazo establecido 

para el efecto.  

 

No hay lugar a aclarar, completar o corregir para acreditar los requisitos habilitantes cuando el 

proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de 

presentación de las ofertas; o cuando el proponente pretenda sanear su falta de capacidad en 

el momento de presentación de la propuesta o cuando la aclaración, complemento o corrección 

no se refiera directamente al proponente y busque mejorar la oferta.  

 

Se tendrá presente el principio de la primacía de lo sustancial sobre lo formal. 

 

1.42. CONSULTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN. 

 

Efectuada la evaluación jurídica, técnica, económica, de experiencia, financiera y organizacional, 

los proponentes podrán consultar el informe de verificación y evaluación de a través de la página 

web www.espacacias.com, para que en un término improrrogable de TRES (3) días hábiles 

presenten las observaciones al informe de evaluación que consideren pertinentes. 

 

http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
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En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán modificar o mejorar sus propuestas. La 

entidad comunicará las respuestas debidamente motivadas a las observaciones a través de su 

página web. 

 

1.43. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación, y comparación de las propuestas y la 

recomendación para la adjudicación que más se ajuste al interés de la empresa, no podrá ser 

revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P., comunique a los proponentes, que los informes de evaluación se encuentran disponibles, 

para que presenten las observaciones correspondientes. 

1.44. CAUSALES PARA DECLARATORIA DESIERTA. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., podrá declarar desierta la presente solicitud 

pública de propuestas, cuando no puede adelantar una selección objetiva. Entre otras serán 

causales para declarar desierto el proceso las siguientes: 

 

a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 

b) No se presente ninguna propuesta. 

c) Habiéndose presentado únicamente una propuesta, esta incurra en alguna causal de 

rechazo. 

d) Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los 

requerimientos y condiciones consignados en el presente pliego de condiciones. 

 

1.45. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO                  

 

De acuerdo con la recomendación del comité evaluador, el representante legal de la Empresa 

de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., o su delegado, adjudicará el contrato objeto del presente 

proceso de selección, mediante acto administrativo motivado, al proponente que, de 

conformidad con el pliego de condiciones, ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad y su 

propuesta económica se ajuste a las exigencias de este pliego de condiciones, para tal caso la 

adjudicación se efectuará en audiencia pública en la fecha y hora señalada en el cronograma. 

 

1.46. FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

La adjudicación de la presente invitación se hará en forma total. En consecuencia, los 

proponentes deben presentar su oferta de forma total, no se podrán presentar ofertas parciales. 

 

1.47. FIRMA DEL CONTRATO    

 

El contrato deberá firmarse dentro del tiempo de validez de la propuesta aceptada y dentro de 

los cinco (5) días siguientes hábiles a la fecha de adjudicación. Si no se pudiere firmar el contrato 

dentro de dicho período, la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., solicitará que se 

amplíe la validez de la propuesta aceptada y la vigencia de la garantía de seriedad por el tiempo 

que se requiera para la suscripción del contrato. 
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En los eventos en que el proponente no proceda a la suscripción del contrato, le sobrevenga una 

inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicación se 

obtuvo por medios ilegales, la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., podrá revocarlo 

y en el mismo acto de revocatoria, podrá adjudicar el respectivo contrato al proponente que haya 

ocupado el segundo lugar. 

 

2. CAPÍTULO II 

 

2.1. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

Son requisitos para participar y verificar: la capacidad jurídica, financiera, organizacional y las 

condiciones de experiencia mínimas. Estos requisitos no tienen puntaje, pero son verificables 

por los evaluadores, quienes constatarán el cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta lo 

exigido por la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., en el Pliego de Condiciones. Si 

los proponentes no cumplen con estos requisitos, el ofrecimiento será rechazado. 

 

2.2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD JURÍDICA OBJETO DE VERIFICACIÓN 

COMO REQUISITO HABILITANTE. 

 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo 

objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta 

asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., también revisará que los Proponentes no 

se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar 

o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de 

antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que 

no haya sanciones inscritas. 

 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 

documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior 

a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, 

fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona 

que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que 

lo faculta. 

 

2.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el 

Anexo "Carta de Presentación de la Propuesta" y será firmada por el proponente. Si la propuesta 

es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita 

por el representante legal, debidamente facultado en los términos de ley, quien deberá anexar 

copia legible de la cedula y si es ingeniero civil, sanitario y/o ambiental anexar copia de la 
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matricula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA. 

 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la 

ingeniería, la persona natural, proponente individual o integrante de la estructura plural, que 

pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero civil, 

sanitario y/o ambiental. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de 

que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

 

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 

Proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura 

plural, no posee título de ingeniero civil, sanitario y/o ambiental, la oferta debe ser avalada por 

un ingeniero civil, sanitario y/o ambiental, para lo cual deberá adjuntar copia de la tarjeta 

profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, 

vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional 

se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

  

El aval del ingeniero civil, sanitario y/o ambiental de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 

2003 hace parte integral del Anexo Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente 

deba presentarlo. 

 

La carta de presentación de la propuesta, y debe contener:  

 

a) La manifestación acerca del conocimiento y aceptación de la invitación a presentar 

oferta y sus adendas cuando a ello hubiere lugar,  

b) Manifestación de no encontrarse incurso el proponente, sus socios o directivos, en 

alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, señaladas en 

la Ley Colombiana, 

c) El nombre o razón social, la dirección, el número telefónico, el número de fax y por lo 

menos una dirección de correo electrónico del proponente. 

d) Indicar el termino de validez de la propuesta, el cual no podrá ser inferior a noventa (90) 

días, contados a partir de la fecha de cierre,  

e) Manifestación expresa de que se acepta la forma de pago señalada en el estudio previo, 

pliego de condiciones y posterior contrato. 

 

IMPORTANTE: La carta de presentación debe venir firmada par el Representante Legal junta con 

su nombre y número de documento de identificación. 

 

La carta de presentación de la propuesta vendrá acompañada en caso de personas jurídicas, 

de la fotocopia de la cedula de ciudadanía de quien haga las veces de representante legal, en 

caso de consorcios o uniones temporales, de cada uno de los integrantes. 

 

Cuando el proponente sea una persona extranjera, la propuesta será abonada por un profesional 

nacional colombiano debidamente matriculado en el país conforme a las normas vigentes. 

 

Las propuestas que no sean entregadas junto con la carta de presentación debidamente 

suscrita, se entenderán coma no presentadas, de ello se dejara constancia en el acta de cierre. 
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2.2.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 

con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 

aclaración por el Proponente o de conformidad con lo solicitado por la ESPA E.S.P. 

 

La garantía deberá ser expedida con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el 

Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017 y demás normas sobre la materia. 

El proponente deberá constituir a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., 

una garantía de seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por la ley, a saber, de acuerdo 

con las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Cualquiera de las clases permitidas en la ley, a saber:  

 

1. Contrato de seguro contenido en una   póliza. 

2. Patrimonio autónomo  

3. Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

Beneficiario 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. - ESPA E.S.P. NIT: 

822001833-5 

Amparos La garantía de seriedad de la propuesta cubrirá la sanción derivada 

del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la 

propuesta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir 

el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior 

a tres (3) meses. 

b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para 

la presentación de las propuestas. 

c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 

adjudicatario. 

d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado 

de la garantía de cumplimiento del contrato. 

Vigencia Noventa (90) días contados a partir de la fecha y hora fijadas para el 

cierre del presente proceso de contratación. 

 

Si la ESPA E.S.P, llegare a prorrogar los términos de cierre y 

adjudicación o del perfeccionamiento del contrato, exigirá la 

ampliación del término de la garantía de seriedad de la propuesta. 

Valor Asegurado 

 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador 

 
 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
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Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada 

por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se 

deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

las otorgantes de la misma. 

 

La Garantía de Seriedad debe estar debidamente firmada par el tomador / afianzado, (persona 

natural, por el representante legal de la persona jurídica o por el representante legal del 

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

 

La presentación de la garantía a nombre de Asegurado / Beneficiario o Tomador/Afianzado 

diferente del señalado en este numeral, así como la falta de firma en la garantía de seriedad, o 

errores en la vigencia, el objeto, el valor asegurado o la participación será objeto de corrección, 

y podrá allegarse a más tardar el último día hábil de publicación del informe de evaluación, de 

lo contrario la propuesta será evaluada como no hábil Jurídicamente. No se aceptan fotocopias 

de la garantía de seriedad. La no presentación de la garantía será causal de rechazo. 

 

El proponente deberá presentar junto con la Garantía de Seriedad, la certificación del pago de 

la prima correspondiente. 

 

La garantía de seriedad será devuelta a los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, 

una vez se haya perfeccionado el contrato. 

 

2.2.3. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 

 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 

proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

2.2.3.1. PERSONAS NATURALES: 

 

Deben presentar los siguientes documentos: 

 

A. Copia del documento de identidad del proponente  

B. Certificado de Matricula mercantil emitido por la Cámara de Comercio, cuya actividad 

permita el desarrollo del objeto del contrato, se exceptúa para el ejercicio de profesiones 

liberales. 

 

2.2.3.2. PERSONAS JURIDICAS: 

 

Deben presentar los siguientes documentos: 

 

A. Copia del documento de identidad del representante legal proponente 
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B. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se verificara: 

 

 Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse 

la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha 

originalmente establecida en el estudio previo. 

 

 Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del presente proceso de contratación. 

 

 Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 

no será inferior a la del plazo del contrato y un (01) año más. 

 

 Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 

una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 

respectivo para cada caso. 

 

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

 Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 

en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 

Comercio. 

 

 Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

2.2.3.3. PROPONENTES PLURALES: 

 

Los proponentes plurales deberán presentar el documento de constitución del consorcio o unión 

temporal, debidamente autenticadas ante notaria todas y cada una de las firmas de las 

personas naturales o del representante legal de las personas jurídicas que los conforma, en el 

cual constará por lo menos: 

 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unión Temporal o consorcio. 

En este documento deberá estar debidamente autenticado y los integrantes deben 

expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso de que no exista 

claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá 

quedar definida en la conformación del consorcio o la unión temporal, de todas las 

personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 

representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los 

aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y 
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ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación 

y liquidación. 

 

C. Aportar fotocopia de la cedula de identificación del representante principal y suplente de 

la estructura plural. 

 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato 

y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 

fecha del cierre del proceso de contratación. 

 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cual es el porcentaje de participación 

de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá 

ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin 

el consentimiento previo de la entidad. 

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente 

plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el 

apoderado de cualquiera de los anteriores. 

 

Cuando en el documento de conformación de unión temporal no se discriminen los términos y 

porcentajes de la participación en la propuesta y su ejecución de cada uno de sus integrantes, 

se entenderá que su participación es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de 

sanciones, la ESPA E.S.P., las aplicará por igual a todos los integrantes. 

 

La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de 

constitución del consorcio o unión temporal, cuando se presente sin el lleno de los requisitos 

enunciados. 

 

Además, los representantes legales de las personas jurídicas de cada uno de los participantes 

del consorcio o de la unión temporal, deberán estar debidamente facultados para la constitución 

de consorcios y/o uniones temporales.       

 

2.2.3.4. EXTRANJEROS: 

 

Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante documentos 

expedidos dentro de los seis (06) meses anteriores al cierre del proceso de contratación, en los 

que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en 

Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán 

mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se 

desprenda del Proceso de Selección y un año más. No tendrán la obligación de acreditar 

apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir 

sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 

 

Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de países parte de la "Convención 

sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros", personas 
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jurídicas de origen extranjero, tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales, se 

someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación 

deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un 

documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con un 

término no mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre, en el que conste su 

existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la 

persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus 

facultades, y en el cual se señales expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometerla a través 

de su propuesta. Tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla. 

 

 Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado deberá 

velar porque la autoridad que autentica certifique sobre la existencia de la sociedad y 

sobre la extensión del objeto social, documento este que se deberá apostillar. 

 

 En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien se 

autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la 

sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar 

dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en 

Colombia, estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del 

Estado donde emana el documento. 

 

 Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de 

la sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, 

el interesado podrá acudir ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la 

vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a 

las leyes del respectivo país. En este caso, como la Convención no se aplica a los 

documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá 

seguir el trámite ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia abonará la firma del Cónsul. 

 

 Acreditar la duración de la persona jurídica la cual debe extenderse por el plazo del 

contrato, su liquidación y un (1) ano más, contado a partir de la fecha de cierre del 

presente proceso de selección. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se 

encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita 

a la persona jurídica la celebración y ejecución del mismo, teniendo en cuenta para estos 

efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 

 Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país 

un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 

propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del 

presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se 

requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, 

y demás actos necesarios de acuerdo con el presente estudio previo, así como para 
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representarla judicial o extrajudicialmente. 

 

 Adicionalmente, deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente 

facultado para presentar propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla 

judicial o extrajudicialmente. 

 

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este 

numeral, deberán presentarse legalizados en concordancia con la normatividad vigente. 

En el evento de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio 

de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. 

 

El certificado de Existencia y Representación Legal debe ser allegado en original o descargado 

por internet. 

 

2.2.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES. 

 

La inscripción del proponente, debe estar vigente y el Certificado de Inscripción, Clasificación y 

Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido 

expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta y la información inscrita en el RUP deberá estar en firme de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012. 

 

Para efectos de evaluación, la firmeza de la inscripción condiciona la validez de la propuesta, 

por tanto, dicho requisito puede acreditarse hasta antes de la adjudicación, sin embargo, 

mientras la inscripción no esté en firme la propuesta no será evaluada.  

 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar 

el respectivo Certificado de Inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes y 

cumplir con los códigos en los cuales se encuentra codificado el objeto del contrato en el 

clasificador de bienes y servicios de naciones unidas – UNSPSC de acuerdo con el siguiente 

cuadro.  

 

Clasificación UNSPSC PRODUCTO 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción. 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura  

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 

Las características específicas de los requisitos jurídicos habilitantes, la verificación y 

posibilidades de aclaración, se desarrollarán con precisión en los pliegos de condiciones. 

 

2.2.5. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 

GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. 
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2.2.5.1.  PERSONAS NATURALES 

 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en 

salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de 

pago de la correspondiente planilla. 

 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de 

condiciones. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione 

por invalidez, o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite, y, además la afiliación 

al sistema de salud. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, 

las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.   

 

2.2.5.2. PERSONAS JURIDICAS  

 

El proponente persona jurídica deberá presentar el anexo jurídico 2 – pagos de seguridad social 

y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por 

el representante legal, bajo la gravedad de juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en 

el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, 

pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, al servicio nacional de aprendizaje y al 

fondo nacional de formación profesional para la industria de la construcción, cuando a ello haya 

lugar. 

 

No se exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 

casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

 

Cuando la persona jurídica esta exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la ley 

1819 de 2016, debe indicarlo. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 

Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia. 

  

2.2.5.3. PROPONENTES PLURALES 

 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de 

que tratan los numerales anteriores. 

 

2.2.5.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 

respectiva de la ESPA E.S.P., la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 

social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

 

En caso que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 

seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté 

obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia 

en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento.            

 

2.2.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

El proponente allegará el certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural, de la 

persona jurídica, del representante legal de la persona jurídica y en caso de proponentes 

plurales, de cada uno de los integrantes que sean personas naturales y/o jurídicas según sea el 

caso, el cual deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la propuesta.  

 

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que 

algún integrante del proponente plural presenta antecedentes disciplinarios vigentes que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

 

2.2.7. CERTIFICADO JUDICIAL VIGENTE. 

 

El proponente allegará el certificado de antecedentes judiciales de la persona natural, del 

representante legal de la persona jurídica y en caso de proponentes plurales, de cada uno de 

los integrantes que sean personas naturales y/o jurídicas según sea el caso, el cual deberá 

haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta.  

 

En caso de que en el certificado de antecedentes judiciales conste que el proponente o que 

algún integrante del Consorcio o Unión Temporal presenta antecedentes judiciales vigentes que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

 

2.2.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

 

El proponente allegará el certificado de antecedentes fiscales de la persona natural, de la 

persona jurídica, del representante legal de la persona jurídica y en caso de proponentes 

plurales, de cada uno de los integrantes que sean personas naturales y/o jurídicas según sea el 

caso, el cual deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la propuesta. 

  

En caso de que el proponente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales de la 

Contraloría, su propuesta será rechazada. 

 

2.2.9. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE 

LA POLICÍA NACIONAL. 
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El proponente allegará el certificado de antecedentes de medidas correctivas RNMC de los 

proponentes expedido en el portal de Servicios al Ciudadano de la página web de la policía 

Nacional de Colombia, de la persona natural, de la persona jurídica, del representante legal de 

la persona jurídica y en caso de proponentes plurales, de cada uno de los integrantes que sean 

personas naturales y/o jurídicas según sea el caso, el cual deberá haber sido expedido dentro 

de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  

 

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que 

algún integrante del Consorcio o Unión Temporal presenta infracción en la Ley 1801 de 2016 

vigente que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

2.2.10. CERTIFICADO DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR 

DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS 

 

El proponente allegará el certificado de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra 

menores de 18 años de los proponentes expedido en el portal de Servicios al Ciudadano de la 

página web de la policía Nacional de Colombia, de la persona natural, de la persona jurídica, del 

representante legal de la persona jurídica y en caso de proponentes plurales, de cada uno de 

los integrantes que sean personas naturales y/o jurídicas según sea el caso, el cual deberá 

haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta.  

 

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que 

algún integrante del Consorcio o Unión Temporal presenta infracción en la Ley 1918 de 2018 

vigente que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

 

2.2.11. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL NO REPORTE DE MULTAS OBJETO DE 

VERIFICACIÓN COMO REQUISITO HABILITANTE. 

 

Las multas o sanciones se verificarán de acuerdo con la información que presente el proponente 

en el Anexo jurídico No. 4 "Declaración sobre Multas y Sanciones", respecto de los últimos cinco 

(5) años anteriores a la fecha del cierre. 

 

Tratándose de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes, diligenciará el 

Anexo jurídico No. 4 "Declaración sobre Multas y Sanciones". 

 

Quedará inhabilitado el contratista que incurra en algunas de las siguientes conductas: 

 

• Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de 

uno o varios contratos durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades 

estatales. 

 

• Haber sido objeto de declaratorias de incumplimientos contractual en por lo menos 

dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades 

estatales. 

 

• Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante 

una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales. 
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• Este requisito será verificado con el registro único de proponentes. 

 

El proponente que no informe u oculte multas o sanciones impuestas, que se encuentren 

debidamente ejecutoriadas dentro del término establecido anteriormente, incurrirá en causal 

de rechazo. 

 

2.2.12. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo jurídico 

No.3 "compromiso anticorrupción", en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del 

Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus 

empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de 

Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la 

terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la 

adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 

adicionales. 

 

En caso de que la ESPA E.S.P advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un 

proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere 

lugar, rechazará la respectiva propuesta. Para ello el proponente asume los siguientes 

compromisos: 

 

• No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago, ni permitir que nadie, 

bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un 

asesor o consultor lo haga en su nombre, a ninguna persona al servicio de la ESPA 

E.S.P., en relación con la propuesta, con el proceso de contratación, ni con la 

ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 

 

• Impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera 

otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las 

Leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente 

proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella. 

 

• Los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales 

derivadas del presente proceso, no provendrán de actividades ilícitas tales como el 

lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden 

constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral 

o las buenas costumbres. 

 

Así mismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, 

aquellos que tengan por objeto la colusión en los procesos o los que tengan como efecto la 

distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de 

las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

2.2.13. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 
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Los proponentes persona natural o jurídica (Nacional o Extranjera), los integrantes de consorcios 

y uniones temporales deben presentar junto con la propuesta el Registro Único Tributario, en 

caso de ser auto retenedor, deberá indicarlo y anexar copia del documento que acredite tal 

condición (Resolución), expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

para crear la base de datos de terceros del área financiera de la empresa, en caso de resultar 

favorecido con la adjudicación del contrato. 

 

CÓDIGO CIIU 

REQUERIDO 

Descripción de la actividad correspondiente al 

código CIIU 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería a 

civil. 

 

Nota: En la carta de presentación de la propuesta la persona natural o jurídica, en caso de 

proponentes plurales, de cada uno de sus integrantes, deberán manifestar que la información 

contenida en su RUT está vigente, a la fecha del cierre del proceso de selección.  

 

2.2.14. DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES DE LAVADOS DE ACTIVOS 

 

El proponente y/o el Representante legal deben anexar declaración expresa bajo la gravedad 

del juramento que se entenderá prestado con la suscripción de la declaración de que la 

empresa, ni él están incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. 

Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá 

presentar el documento respectivo. 

 

2.2.15. COPIA DE LA TARJETA MILITAR 

 

El proponente, persona natural (HOMBRE MENOR DE 50 AÑOS) o el representante legal de la 

Persona Jurídica, en forma individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales 

deberán acreditar su situación militar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 y 42 de 

la Ley 1861 de 2017. 

 

2.3. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES 

 

En atención a la naturaleza jurídica del contrato a suscribir, que se prolonga en el tiempo y 

requiere pagos sucesivos, así como el plazo proyectado de ejecución, entre otros factores, 

determinan la necesidad de realizar la verificación de la capacidad financiera de los 

proponentes. 

 

El proponente deberá anexar a su propuesta el Registro Único de Proponentes y mediante éste 

se verificará la capacidad financiera del proponente, bien sean oferentes nacionales o personas 

naturales extranjeras con domicilio en el país o las personas jurídicas extranjeras que tengan 

establecida sucursal en Colombia. 

 

Los indicadores financieros evaluados serán los siguientes y se calcularán con base en la 

información financiera, teniendo en cuenta el mejor año fiscal de los últimos tres (3) años (2020, 
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2021 y 2022) que se refleje en el registro de cada proponente en el RUP de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 579 de 2021. 

 

Para señalar la propuesta como hábil financieramente, el proponente deberá cumplir como 

mínimo los siguientes indicadores: 

 

2.3.1. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA  

 

La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta la información relacionada en el 

Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, por lo que los oferentes podrán 

acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes teniendo en cuenta el mejor año fiscal 

que se refleje en el registro de cada proponente, atendiendo a los últimos tres (3) años fiscales 

anteriores a la inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. 

 

La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes 

factores: 

 

INDICADOR FÓRMULA VALOR 

LIQUIDEZ Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

≥ 2,76 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total

Activo Total
 

≤ 0,52 

RAZÓN DE COBERTURA DE 

INTERESES 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

≥ 2,28 (O INDETERMINADO) 

 

Indicadores de capacidad financiera (factor diferencial) Decreto 1860 de 2021 

 

INDICADOR FÓRMULA VALOR 

LIQUIDEZ Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

≥ 2,35 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total

Activo Total
 

≤ 0,60% 

RAZÓN DE COBERTURA DE 

INTERESES 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

≥ 1,94 (O INDETERMINADO) 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 

de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
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2.3.1.1. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

 

CT = Capital de trabajo 

 

AC = Activo corriente 

 

PC = Pasivo corriente 

 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado  

(CTd):  

 

CT ≥ CTd 

 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre 

$10.000.000.001 

y 

$20.000.000.000 

 

CTd = 20 %x (PO) 

 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

Donde, 

 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el presupuesto oficial (PO) del presente proceso 

el capital de trabajo es el siguiente: 

 

CT ≥ 10% x (PO) 

 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1
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Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

2.3.1.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR FÓRMULA VALOR 

CONCERTADO 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

≥ 0,12 

Rentabilidad del Activo (Roa) Unidad Operacional

Activo Total
 

≥ 0,08 

 

SEGÚN DECRETO 1860 DE 2021- FACTOR DIFERENCIAL 

 

INDICADOR FÓRMULA VALOR 

CONCERTADO 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

≥ 0,10 

Rentabilidad del Activo (Roa) Unidad Operacional

Activo Total
 

≥ 0,06 

 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

2.3.2. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

2.3.2.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS Y EXTRANJERAS 

CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad 

financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, por lo que se 

tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente 

y que esté vigente y en firme. 

  

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 

RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el 

siguiente numeral. 
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2.3.2.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 

EN COLOMBIA 

 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en 

pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) 

estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 

normativa del país de origen.  

 

El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 

origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza 

la conversión.  

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el 31 de diciembre de 

2020, 2021 y 2022) En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal 

del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma 

que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista 

en este pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 

el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 

de juramento. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 

certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los 

términos definidos en el pliego de condiciones.  

 

2.4. CAPACIDAD RESIDUAL  

 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 

proceso de contratación (CRPC).  Así:  

 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 

durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, 

advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 

información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 

contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de 

la capacidad residual. 

 

2.4.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

 

Teniendo en cuenta que el plazo estimado del contrato es igual a 12 meses, el cálculo de la 

CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 

Donde: 

  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial Estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso: 

 

 
 

 

2.4.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

 

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 

sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la 

Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de 

Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los 

miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 

(CF)  

40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

Se hará uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra 

Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-

guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia 

Compra Eficiente 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 

unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 

factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 

Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 

para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera 

es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

 

Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 

el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y, por el revisor 

fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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independiente, acompañados de su dictamen u opinión, de conformidad con el artículo 38 de 

la Ley 222 de 1995. 

 

Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 

deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 

ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 

años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 

normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 

financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 

convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en 

los términos descritos en el presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las 

normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 

convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 

el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio 

de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de 

la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato – Capacidad residual en el 

segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 

Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de 

Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a 

la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

proponentes individuales se expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente 

plural debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de 

la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato – Capacidad residual el 

cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 

liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el 

SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de 

contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros 

que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 

públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 

terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 

obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato – Experiencia. La 

información del Formato – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, 

salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de 

los contratos esté expresado en monedas extranjeras, se aplicará lo siguiente: se convertirá en 

dólares americanos (USD) y este valor se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa 

conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del 

contrato. 

 

C. Capacidad financiera (CF):  

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice 

de liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 
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Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 

suscritos por el representante legal y el auditor. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 

información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 

Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego 

de Condiciones. 

 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 

liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 

Capacidad Financiera (CF). 

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número 

de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una 

relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas 

directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal 

en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, 

Ingeniería o Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará 

cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.  

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante 

legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 

independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
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internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de 

inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión 

temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) 

si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 

constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 

decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

 

Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 

obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 

obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 

tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 

liquidación. 

 

Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o 

por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga 

participación.  

 

Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 

Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 

pendiente por ejecutar. 

El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 

al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 

multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 

ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva 

estructura.  

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Anexo técnico No.  3C - Capacidad residual firmado por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 

convertido a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del 

mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato. 

 

2.5. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

 

La Entidad, teniendo en cuenta el monto de los recursos a invertir, el impacto social que 

representa la presente contratación, considera que el proponente debe acreditar: 

  

2.5.1. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA OBJETO DE 

VERIFICACIÓN COMO REQUISITO HABILITANTE. 
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2.5.1.1. EXPERIENCIA GENERAL 

 

Será hábil la propuesta que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

El proponente deberá acreditar en un (01) contrato de obra con las siguientes condiciones de 

experiencia general (es decir, puede relacionar 1 contrato con entidades públicas y/o privadas 

liquidados y recibidos a satisfacción, que se encuentren inscritos en el RUP) cuyo objeto esté 

relacionado con CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO, cuyo 

valor ejecutado deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV y los cuales deberán cumplir con los siguientes códigos UNSPSC así: 

 

Clasificación 

UNSPSC 
PRODUCTO 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción. 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141100 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

72151100 Servicios de construcción de plomería. 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) información consignada en el 

RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del anexo técnico – 

experiencia general del proponente como requisito habilitante para todos los proponentes y iii) 

alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 

siguiente cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la 

contenida en el RUP. 

 

Por tanto, no se deben relacionar en el anexo más de UN (1) CONTRATO por proponente. En caso 

de relacionarse más de UN (1) CONTRATO, la ESPA, para salvaguardia de los principios de 

transparencia, lealtad e igualdad, verificarán sólo el primero (1) en el orden en que aparezca 

relacionado en el formulario. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos 

sus miembros deberán diligenciar su experiencia general conjuntamente en un mismo anexo. 

La ESPA se reserva el derecho de verificar la información suministrada. 

 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida 

en el Registro Único De Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

 

En caso de presentar certificaciones en consorcio o unión temporal, será tenida en cuenta la 

experiencia general de acuerdo con el porcentaje de participación, para lo cual se deberá 

adjuntar el documento de conformación del consorcio o unión temporal. 

 

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 

una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 

participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo 

Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
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de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están 

participando en el presente Proceso de Contratación. 

 

Se calificará a cada propuesta como HÁBIL, si el contrato presentado en la propuesta cumple 

con los requerimientos anteriormente expuestos. 

 

Para contratos celebrados entre particulares deberá presentar adicionalmente las respectivas 

facturas y constancias de pago de conformidad con la forma de pago pactada en dichos 

contratos 

 

En caso de que el contrato no cumpla con lo solicitado en el presente pliego de condiciones, se 

calificará la propuesta como NO HÁBIL. 

 

Nota: La experiencia general acreditada no será tenida en cuenta como experiencia específica 

y viceversa. 

 

2.5.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

 

Será hábil la propuesta que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

El proponente deberá acreditar máximo un (01) contrato de obra con las siguientes condiciones 

de experiencia especifica (es decir, puede relacionar 1 contrato con entidades públicas y/o 

privadas, liquidado y recibido a satisfacción, que se encuentre inscrito en el RUP) cuyo objeto 

esté relacionado con obras tales como CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO. El valor del contrato aportado deberá ser igual o superior al ochenta por 

ciento (80%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. el cual 

deberá cumplir con los siguientes códigos UNSPSC así: 

 

Clasificación UNSPSC PRODUCTO 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción. 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141100 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

72151100 Servicios de construcción de plomería. 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 

Para efectos de evaluar la experiencia específica en las actividades particulares a ejecutar, los 

oferentes deberán acreditar experiencia en las cantidades de obra relacionadas en el siguiente 

cuadro, las cuales corresponden al 80% de las actividades del presupuesto oficial del proceso: 

 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 100% 

PRESUPUESTO 

CANTIDAD 80% 

PRESUPUESTO 

Localización y replanteo para redes 6.626,48 m 5.301,18 m 

Excavación manual 1.123,87 m3 899,10 m3 
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Instalación de tubería para acueductos, diámetros 

entre 2” y 6” 
6.554,41 m 5.243,53 m 

Suministro e instalación de válvulas, diámetros entre 

2” y 6” 
28 Und 22,4 Und 

Suministro e instalación de hidrante tipo Milán 3"

  
3 Und 2,4 Und 

Relleno material seleccionado 2.144,27 m3 1.715,42 m3 

 

NOTA: Para la evaluación del dimensionamiento de las cantidades de obra específicas 

requeridas, éstas serán afectadas por el porcentaje de participación del oferente en el contrato 

que acredite la experiencia, en caso de consorcios o en uniones temporales teniendo en cuenta 

la extensión de la participación. 

 

Adicionalmente, el contrato aportado como experiencia especifica deberá cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 

 Que dentro de sus actividades se haya ejecutado demolición y reposición de estructura 

de pavimento. 

 

 Que dentro de sus actividades se haya ejecutado demolición y reposición de andenes en 

concreto de 3000 PSI. 

 

 Que dentro de sus actividades se haya ejecutado el relleno con Arena para base. 

 

 Que dentro de sus actividades se haya ejecutado Acometida domiciliarias acueducto.

    

 Que dentro de sus actividades se haya ejecutado Manejo de aguas en excavaciones. 

 

 Que dentro de sus actividades se haya ejecutado Instalación de tubería PVC para 

alcantarillados. 

 

Para contratos celebrados entre particulares deberá presentar adicionalmente las respectivas 

facturas y constancias de pago de conformidad con la forma de pago pactada en dichos 

contratos. 

 

Cuando el proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista 

plural, su experiencia correspondiente a su totalidad a la ponderación del valor del contrato por 

su porcentaje de participación. 

 

NOTA: La experiencia específica acreditada no será tenida en cuenta como experiencia general 

y viceversa. 

 

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o en unión temporal, la actividad, capacidad, longitud o magnitud requerida en el 

proceso de contratación, se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o 

los integrantes. 
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Los documentos, soporte para acreditar la experiencia mínima exigida de los contratos 

ejecutados registrados en la propuesta, deben ser las certificaciones de los contratos ejecutados 

y terminados contrato y acta de liquidación; las certificaciones deberán ser expedidas y firmadas 

por el representante legal o funcionario competente de la entidad pública que expide la 

certificación y deberá contener como mínimo la siguiente información para dar cumplimiento a 

este requisito: 

 

a) Nombre de la empresa contratante  

b) Nombre del contratista 

c) Fecha de del contrato  

d) Objeto del Contrato 

e) Actividades específicas del contrato  

f) Valor del contrato 

g) Porcentaje de Participación, en caso de una Unión Temporal o Consorcio  

h) Fecha de Terminación 

 

El proponente deberá cumplir con todas las condiciones anteriormente establecidas. El 

incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos dará lugar a que la propuesta sea 

considerada como no cumple.  

 

Nota: se definió el criterio del número de contratos como mecanismo de establecer condiciones 

justas y claras, y bajo la condición de garantizar la ejecución del futuro contrato, reglas que se 

ponen a consideración en relación con otras entidades públicas. 

 

2.5.2. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Para efectos de la evaluación, se verificará de acuerdo con el RUP e información presentada 

por el proponente en el que acredite la experiencia requerida y las condiciones mínimas 

señaladas. Para la acreditación de la experiencia deberá presentar actas de liquidación y/o 

certificaciones expedidas por el contratante, su representante (interventor o supervisor), o 

documento alguno que permita comprobar su ejecución; tales como (facturación o documentos 

de registros públicos). No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente, ni 

subcontratos que deriven de un contrato principal con entidades públicas o empresas de 

servicios públicos domiciliarios. 

 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 

requeridas para la experiencia general y específica se sujetará a las siguientes reglas 

especiales: 

 

a. Para efectos de la valoración de la experiencia del proponente, el valor total de los 

contratos que se aporten para acreditar la experiencia será aquel que tuvo a la fecha 

de la terminación del contrato y para la conversión a salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMMLV) se dividirá el valor total ejecutado del contrato a la fecha 

de terminación en el valor del salario mínimo mensual legal vigente del año de 

terminación. 
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Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizarla el valor del salario 

mínimo mensual legal vigente (SMMLV), de conformidad con la siguiente tabla: 

 

AÑO SALARIO MÍNIMO 

2001 $286,000 

2002 $309,000 

2003 $332,000 

2004 $358,000 

2005 $381,500 

2006 $408,000 

2007 $433,700 

2008 $461,500 

2009 $496,900 

2010 $515,000 

2011 $535,600 

2012 $566,700 

2013 $589,500 

2014 $616,000 

2015 $644,350 

2016 $689,455 

2017 $737,717 

2018 $781,242 

2019 $828,116 

2020 $877,802 

2021 $908,526 

2022 $1,000,000 

2023 $1.160.000 

 

b. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: se 

convertirá en dólares americanos (USD) y este valor se convertirá a pesos 

colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) 

vigente para la fecha de terminación del contrato. 

 

Nota: Si el contrato que reporta la proponente persona natural, jurídica, consorcio o unión 

temporal, no se encuentra reportado en el RUP, la entidad no lo tendrá en cuenta para efectos 

de evaluación y por ende será declarada no hábil la propuesta técnica. 

 

2.6. PERSONAL REQUERIDO 

 

El proponente deberá garantizar el equipo mínimo de personal profesional y la dedicación 

mínima, aclarando que este personal y dedicaciones mínimas, no exime al contratista de su 

responsabilidad de suministrar el equipo de personal profesional adicional con las dedicaciones 

que estime convenientes, de conformidad con su cronograma y su experiencia en general, y que 

sean requeridas para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del contrato, sin que 
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esto implique costos adicionales para el proyecto. Para el presente proceso el proponente 

deberá presentar el anexo técnico No. 2A certificación de compromiso del equipo de trabajo 

principal. 

 

Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo 

principal deberán presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de 

acuerdo con la normatividad vigente) y certificaciones de los proyectos de su participación con 

la información y expedición requerida de acuerdo a estos términos para su evaluación. 

 

Adicionalmente deberán presentar copia de la cedula de ciudadanía, el respectivo certificado de 

vigencia de la matricula profesional en el que se indique la carencia de antecedentes 

disciplinarios de carácter profesional, carta de intención de prestar los servicios y diligenciar el 

Anexo técnico No. 2B para acreditación de personal profesional. 

 

Nota: Cuando se presenten experiencias simultáneas, (tiempos traslapados) no se realizará 

doble contabilización para la experiencia específica, salvo que se refiera a experiencia en 

proyectos, para lo cual la certificación respectiva deberá expresar el tiempo de dedicación, en 

las cuales la sumatoria no debe ser superior al 100%. 

 

Para acreditar la experiencia, los integrantes del equipo profesional propuesto, deberán 

presentar la correspondiente certificación de experiencia. 

 

- Las certificaciones de entidades públicas deberán ser expedidas por el contratante, su 

representante o por el interventor o supervisor del contrato.  · 

 

Relación y acreditación de requisitos MÍNIMOS del personal requerido 

 

CARGO. DEDICACION. 

UN (1) DIRECTOR DE OBRA – ING. CIVIL  50,00% 

UN (1) RESIDENTE DE OBRA – ING. CIVIL  100,00% 

UN (1) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  100,00% 

UN (1) ING. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 50,00% 

UN (1) ING. ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA 50,00% 

UN (1) ING. AMBIENTAL 50,00% 

 

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá anexar, fotocopia del 

documento de identidad, fotocopia de la matrícula profesional o Licencia, diploma o acta de 

grado de pregrado y postgrado, certificado de vigencia y antecedentes de la matricula 

profesional y diligenciar para cada uno de ellos la información solicitada en el Anexo de 

disponibilidad o carta de participar en el proyecto. 

 

Todo el personal en el presente Pliego de Condiciones deberá ser tenido en cuenta por el 

proponente para la valoración de su propuesta económica. 

 

Los profesionales exigidos, deben cumplir como mínimo con los requisitos de calidad y 

experiencia solicitados, teniendo en cuenta lo siguiente: 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  86 

 
 
 

 

Para acreditar la Información suministrada cada uno de los profesionales deberá anexar la 

siguiente documentación:  

 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.  

 Fotocopia de la Matrícula profesional. 

 Fotocopia de diplomas de pregrado y postgrado. 

 Certificado de vigencia y conducta. 

 Declaración juramentada de la disponibilidad de tiempo exigido (La Entidad podrá 

verificar la veracidad de la información contemplada en el oficio, si esta no viene firmada 

en original). 

 Certificaciones expedidas directamente por la Entidad Pública que acrediten la 

experiencia exigida. 

 

Las Certificaciones y/o contratos laborales y/o de prestación de servicios y/u otros contratos 

civiles o comerciales que se aporten para soportar la experiencia deben ser expedidos por el 

Contratante o Cliente, o con la intervención del mismo, o tener su aval expreso y escrito y 

deberán obrar en archivos públicos o de empresas del sistema de seguridad social, los cuales 

podrán ser verificados por la ENTIDAD CONTRATANTE, en el momento de su evaluación. Si al 

verificar no cumple con lo expuesto en la certificación, la entidad realizará las acciones legales 

pertinentes por FALSEDAD EN DOCUMENTO, y a su vez será rechazada la propuesta. 

 

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del 

contrato, al personal profesional establecido en este numeral, el cual debe certificar mediante 

DECLARACIÓN JURAMENTADA EL COMPROMISO EN FORMA INDIVIDUAL, anexos a sus hojas de 

vida, sometiéndose a la aprobación de la INTERVENTORÍA, en forma previa a la iniciación de las 

obras.  

 

La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis para 

optar a títulos de educación superior no será considerada como experiencia especifica. 

 

En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos 

enunciados en este numeral, el Contratista se hará acreedor a la multa contemplada en este 

pliego de condiciones.  

 

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere 

cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos 

establecidos en este pliego de condiciones, previa aprobación por parte de la Entidad. La no 

observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, afectando la 

garantía única de cumplimiento. El proponente deberá garantizar que el director de obra cuente 

con especialización y/o maestría en hidráulica y/o ambiental o Saneamiento Ambiental o ramas 

afines. 

 

Se le requerirá al Proponente que el personal profesional propuesto cuente con un alto perfil 

académico, experiencia y que visite previamente el lugar de las obras con el fin de garantizar el 
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buen manejo y desempeño del personal al momento de ejecutar de las actividades contratadas 

adecuándose a las propias condiciones de la zona de trabajo. 

 

2.6.1. OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

Además del Ingeniero Residente, el Contratista deberá emplear personal idóneo y calificado, de 

manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 

identificable por la interventoría, cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a 

su mando, la cual será de su acatamiento. 

 

El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 

Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación 

laboral, administrativa, ni de otra índole.  

 

CARGO PERFIL 
CANT

IDAD 

DEDICACIÓ

N 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

DIRECTOR 

DE OBRA 

Ingeniero 

civil, con 

matrícula 

profesiona

l vigente y 

certificado 

de 

vigencia 

de la 

misma 

(Ley 842 

de 2003 

articulo 

20) 

Posgrado 

en 

gerencia 

de 

proyectos 

o similar 

1 50% 

Mayor a 

diez (10) 

años, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición 

de la 

matrícula 

profesional 

Que haya participado como Director de 

Obra en tres (3) contratos de obra 

terminados y recibidos a satisfacción, 

cuyo objeto esté directamente 

relacionado con la CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O 

SANEAMIENTO BÁSICO, celebrados 

con entidades públicas, cuya 

sumatoria del valor de los contratos 

sea igual o superior al cien por ciento 

(100%) del valor del presupuesto 

oficial expresado en SMMLV. 

 

Se deberá anexar certificados de 

cumplimiento de la Entidad pública 

Contratante de que dicho Profesional 

participó como Director de Obra en la 

ejecución de los contratos. 

RESIDENTE 

DE OBRA 

Ingeniero 

civil, con 

matrícula 

profesiona

l vigente y 

certificado 

de 

vigencia 

de la 

misma 

(Ley 842 

de 2003 

1 100% 

Mayor a 

diez (10) 

años, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición 

de la 

matrícula 

profesional 

Que haya participado como Residente 

de Obra en tres (3) contratos de obra 

terminados y recibidos a satisfacción, 

cuyo objeto esté directamente 

relacionado con la CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O 

SANEAMIENTO BÁSICO, celebrados 

con entidades públicas, cuya 

sumatoria del valor de los contratos 

sea igual o superior al cien por ciento 

(100%) del valor del presupuesto 

oficial expresado en SMMLV. 
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articulo 

20) 

Se deberá anexar certificados de 

cumplimiento de la Entidad pública 

Contratante de que dicho Profesional 

participó como Residente de Obra en la 

ejecución de los contratos. 

PROFESION

AL EN 

SEGURIDAD 

Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Profesiona

l en 

seguridad 

y salud en 

el trabajo.  

Con 

matrícula 

profesiona

l y/o 

licencia 

profesiona

l vigente y 

certificado 

de 

vigencia 

de la 

misma.  

1 100% 

Con 

experiencia 

general 

mayor a 

cinco (05) 

años, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición 

de la 

matrícula 

profesional 

y/o 

licencia. 

Que haya participado como Profesional 

en seguridad y salud en el trabajo en 

tres (3) contratos de obra terminados y 

recibidos a satisfacción, cuyo objeto 

esté directamente relacionado con la 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 

celebrados con entidades públicas, 

cuya sumatoria del valor de los 

contratos sea igual o superior al cien 

por ciento (100%) del valor del 

presupuesto oficial expresado en 

SMMLV. 

 

Se deberá anexar certificados de 

cumplimiento de la Entidad pública 

Contratante de que dicho Profesional 

participo como Profesional en Salud 

Ocupacional en la ejecución de los 

contratos. 

ING. 

ESPECIALIS

TA 

ESTRUCTUR

AL 

Ingeniero 

civil, con 

matrícula 

profesiona

l vigente y 

certificado 

de 

vigencia 

de la 

misma 

(Ley 842 

de 2003 

articulo 

20) 

Posgrado 

en 

estructura

s 

1 50% 

Mayor a 

diez (10) 

años, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición 

de la 

matrícula 

profesional 

y Mayor a 

ocho (8) 

años como 

especialist

a en 

estructuras 

Que haya participado como 

especialista en estructuras en tres (3) 

contratos de obra terminados y 

recibidos a satisfacción, cuyo objeto 

esté directamente relacionado con la 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 

celebrados con entidades públicas, 

cuya sumatoria del valor de los 

contratos sea igual o superior al cien 

por ciento (100%) del valor del 

presupuesto oficial expresado en 

SMMLV. 

 

Se deberá anexar certificados de 

cumplimiento de la Entidad pública 

Contratante de que dicho Profesional 

participo como Especialista En 

Estructuras en la ejecución de los 

contratos. 

ING. 

ESPECIALIS

TA EN 

HIDRÁULIC

A 

Ingeniero 

civil, con 

matrícula 

profesiona

l vigente y 

certificado 

de 

vigencia 

1 50% 

Mayor a 

diez (10) 

años, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición 

de la 

Que haya participado como 

especialista en hidráulica en tres (3) 

contratos de obra terminados y 

recibidos a satisfacción, cuyo objeto 

esté directamente relacionado con la 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 

celebrados con entidades públicas, 

cuya sumatoria del valor de los 
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de la 

misma 

(Ley 842 

de 2003 

articulo 

20) 

Posgrado 

en 

hidráulica 

o similar 

matrícula 

profesional 

y Mayor a 

ocho (8) 

años como 

especialist

a en 

hidráulica 

contratos sea igual o superior al cien 

por ciento (100%) del valor del 

presupuesto oficial expresado en 

SMMLV. 

 

Se deberá anexar certificados de 

cumplimiento de la Entidad pública 

Contratante de que dicho Profesional 

participo como Especialista en 

hidráulica en la ejecución de los 

contratos. 

ING. 

AMBIENTAL 

Ingeniero 

ambiental, 

con 

matrícula 

profesiona

l vigente y 

certificado 

de 

vigencia 

de la 

misma 

(Ley 842 

de 2003 

articulo 

20) 

1 50% 

Con 

experiencia 

general 

mayor a 

cinco (05) 

años, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición 

de la 

matrícula 

profesional 

Que haya participado como Ingeniero 

Ambiental en dos (2) contratos de obra 

terminados y recibido a satisfacción, 

cuyo objeto esté directamente 

relacionado con la CONSTRUCCION DE 

OBRAS CIVILES, celebrados con 

entidades públicas, cuyo valor del 

contrato sea igual o superior al cien por 

ciento (100%) del valor del 

presupuesto oficial expresado en 

SMMLV. 

 

Se deberá anexar certificados de 

cumplimiento de la Entidad pública 

Contratante de que dicho Profesional 

participo como Ingeniero Ambiental en 

la ejecución de los contrato 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., se reserva el derecho de exigir al Contratista, 

y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el 

derecho de elevar reclamos por esta causa.  

 

La interventoría podrá solicitar en cualquier momento el suministro de información sobre la 

nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 

requerido y en el plazo que se le haya fijado.  

 

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del 

contrato. 

  

2.6.2. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA 

 

El contratista presentara a la interventoría respectiva, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, 

los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad 

con el estudio previo: 

 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
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3. Programa de obra. 

4. Los demás que puedan exigirse en el estudio previo. 

 

El interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no 

mayor a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 

del interventor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, 

so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

 

Una vez se cumpla con lo exigido en el estudio previo, el interventor emitirá su concepto 

favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 

 

2.7. MAQUINARIA Y EQUIPO  

 

Teniendo en cuenta las condiciones y los lugares para la ejecución de las obras, el proponente 

debe certificar que tiene disponible para la ejecución del objeto de la presente contratación el 

equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. El Contratista debe suministrar 

oportunamente los equipos necesarios para cumplir con los programas, plazos y 

especificaciones técnicas de los trabajos a solicitud del Interventor, so pena de aplicación de 

sanciones que se establezcan en el contrato.  

 

Para tal efecto acompañará su propuesta certificando la siguiente relación de la siguiente 

maquinaria propios, o en arrendamiento financiero o leasing así.  

 

El oferente deberá presentar mínimo la maquinaria relacionada a continuación, con las 

siguientes características: 

 

EQUIPOS. CANTIDAD. 

Retroexcavadora. 1 

Volqueta. 2 

 

Para efecto de realizar las actividades en la obra a intervenir, sin que medie interrupción en la 

ejecución, los proponentes deben demostrar la propiedad, tenencia o alquiler de la maquinaria 

requerida. 

El proponente deberá aportar los siguientes documentos para acreditar el kit de maquinaria:  

 
Propiedad del oferente: Documento de propiedad del equipo (factura de compraventa o 

Documento de compraventa a favor del proponente o consorciados o unidos, para el caso 

propiedad de usados, tarjeta de propiedad o documento mediante la cual se hizo uso de la 

opción de compra en contratos de leasing, en las que conste el número de serial del equipo). 
 

Arrendamiento financiero o leasing: Copia del contrato de arrendamiento financiero o leasing 

vigente a la fecha de cierre del presente proceso donde figure como locatario el proponente que 

lo ofrece; así mismo deberá constar la descripción y serial del equipo.  

 

Arrendamiento y/o alquiler con fines operativos: copia del contrato de arrendamiento con 

empresa o propietario de maquinaria con actividad comercial definida, donde figure como 
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locatario el proponente que lo ofrece; así mismo deberá constar la descripción y serial del 

equipo. Lo anterior se acreditará con carta de compromiso y disponibilidad del equipo. 

 

La factura de compra o la tarjeta de propiedad expedidas en idioma extranjero, deberán ser 

acompañadas de traducción simple al castellano, no se requerirá apostille o Consularización, si 

la descripción del equipo adicional se encuentra en idioma castellano. 

 

Los desplazamientos de la maquinaria y los equipos antes y posteriores a su utilización por 

cualquier circunstancia a sus sitios de ubicación temporal o final que el Contratista disponga 

para cumplir con sus obligaciones contractuales, serán por su cuenta y riesgo. 

 

Igualmente estará a cargo del contratista, el mantenimiento, la operación y el bodegaje del 

equipo.  

 

2.8. POTESTAD DE VERIFICACIÓN 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., se reserva el derecho de verificar 

integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la información aportada 

por el Proponente o el Adjudicatario del proceso, pudiendo acudir para ello a las fuentes, 

personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere necesarios para el 

cumplimiento de dicha verificación.  

 

3. CAPÍTULO III 

 

3.1. CRITERIOS CALIFICABLES PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

Una vez se determine que se cumplen los requisitos habilitantes exigidos, previa realización de 

la verificación jurídica, financiera y técnica, con el objeto de lograr el ofrecimiento más favorable 

para la Entidad, se establecieron los siguientes elementos de calidad y precio, fijando un tope 

máximo de mil (1.000) puntos, para facilitar las diferentes operaciones de ponderación, así: 

 

En la evaluación de las ofertas se realizará la ponderación del factor económico y el técnico de 

acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

PARCIAL 

PUNTAJE 

FACTOR ECONOMICO  400 

Propuesta Económica 400  

FACTOR DE CALIDAD  487.5 

PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES 250  

PLAN DE CALIDAD 200  

IDONEIDAD DEL PROFESIONAL QUE ELABORA EL PLAN DE 

CALIDAD 
37.5  

EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES  2.5 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 
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VINCULACIÓN DE PERSONAL DESCAPACITADO  10 

MULTAS Y SANCIONES (SE DESCONTARÁ 50 PUNTOS POR 

CADA UNA, MÁXIMO 200 PUNTOS) 
  

TOTAL PUNTAJE  1000 PUNTOS 

 

3.1.2. FACTOR ECONOMICO 

 

3.1.2.1. Propuesta Económica: (400/1000 Puntos)  

 

Se aplicará el siguiente procedimiento de calificación económica a las propuestas hábiles: 

 

a) La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., verificará que las ofertas 

económicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la 

rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera:  

 

o La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que 

resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. Tanto 

para efectos de evaluación de la propuesta como para su eventual adjudicación, 

primará lo que digan las especificaciones técnicas; así se alleguen los análisis de 

precios unitarios. 

o Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 

palabras. 

o No se aceptarán modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de 

medida emitidas por la Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESP. 

o En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total 

correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas. 

 

Si de las correcciones efectuadas se derivan modificaciones en el valor de las ofertas, la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESP., procederá a comunicar a la totalidad de los 

proponentes las modificaciones realizadas. Si el proponente afectado no aceptare la corrección 

realizada, su propuesta será rechazada y la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., 

podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la misma. 

 

b) Las propuestas hábiles cuyo valor total corregido esté por fuera del rango comprendido 

entre el 95% y el 100% del presupuesto oficial serán rechazadas. 

 

3.1.2.1.1. FÓRMULA DE LA MEDIA GEOMÉTRICA AJUSTADA 

 

Se calcula la medía geométrica, Incluyendo una vez el presupuesto oficial, de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 
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Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica ajustada y el valor de 

cada propuesta.  

A la propuesta que esté más cerca de la media geométrica, se le asignarán cuatrocientos (400) 

puntos.  

 

Las demás propuestas recibirán 5 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se 

aleje de la media geométrica, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas 

económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje.  

 

Ninguna propuesta hábil obtendrá un puntaje económico inferior a cinco (5) puntos. 

 

3.1.3. FACTOR DE CALIDAD 

 

3.1.3.1. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES (250/1000). 

 

Las condiciones a evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los requerimientos 

mínimos exigidos al proponente. En este sentido, los ofrecimientos que por este aspecto de 

Programación formule por escrito el oferente no generaran a la empresa de servicios públicos 

de Acacias ESPA ESP – Ningún costo adicional. 

 

A la propuesta que ofrezca PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES se le asignara un puntaje 

máximo de 250/1000 puntos y su ponderación se realizara de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 ASPECTOS PARA LA VALORACION DE LA PROGRAMACIÓN PUNTUACION 

1A Programa de trabajo - Diagrama de Gantt 50 

1B Programa de trabajo - Diagrama de Pert 50 

2 Cuadro de rendimiento y duración de actividades o tareas 50 

3 Diagrama de Gantt de personal 50 

4 Histograma de Personal 50 

 

CLASIFICACION 

PORCENTAJE DE 

INCONSISTENCIAS DE 

ACTIVIDADES 

N° 1B, 2 

CLASIFICACION 

PORCENTAJE DE 

INCONSISTENCIAS DE 

ACTIVIDADES 

N° 1A, 3, 4 

EXCELENTE 
Menores o iguales al 

cinco por Ciento (≤5%) 
50 EXCELENTE 

Menores o iguales al 

cinco por Ciento (≤5%) 
50 

BUENO 

Mayores al cinco por 

ciento (>5%) y menores 

al veinte por ciento 

(<20%) 

15 BUENO 

Mayores al cinco por 

ciento (>5%) y menores 

al veinte por ciento 

(<20%) 

15 

REGULAR 
Mayores o iguales al 

veinte por ciento (20%) 
0 REGULAR 

Mayores o iguales al 

veinte por ciento (20%) 
0 

 

Cuando en la actividad o tarea que se esté analizando en cada uno de los numerales, se 

presenten uno o más errores o la ausencia de los datos solicitados, se considerará la actividad 

como inconsistencia respecto del total de actividades o tareas. Para la calificación se sumarán 

las inconsistencias de cada aspecto y se determinará su porcentaje respecto al total de 

actividades o tareas. 
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La no entrega de cualquiera de los formatos solicitados dará lugar a que obtenga una calificación 

de cero (0) puntos. 

Programa de Trabajo (100/1000 PUNTOS): 

 

Es el reconocimiento, en forma descriptiva, del modo en que el PROPONENTE se compromete 

a ejecutar la obra, constituida en días enteros en función del plazo establecido en el Pliego de 

Condiciones; para tal fin el PROPONENTE se obligará a estudiar de manera detallada la forma 

de ejecutar la obra que será convocada y presentará el programa de construcción mediante el 

cronograma de barras o “Diagrama de Gantt”, estrictamente de acuerdo con la metodología y 

conformación a continuación relacionada: 

 

Para su elaboración deberá utilizar software para planeación de proyectos, tal como Microsoft 

Project®, Superproject®, SureTrack®, Project Scheduler®, FastTrack Schedule®, Primavera 

Project Planner® u otro similar. 

La programación de la obra deberá presentarse de la siguiente manera: 

 

 El PROPONENTE debe definir el programa de ampliación de acuerdo con las necesidades 

del proyecto, los planos y diseños, las especificaciones de construcción, el proceso 

constructivo técnicamente viable, con los rendimientos y tipos de cuadrillas definidos por 

el oferente, las cantidades de obra y el plazo establecido. 

 

 El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de 

Presentación de la Propuesta y no debe superar al plazo establecido desde el presente 

estudio. 

 

 El cronograma de barras o “Diagrama de Gantt” deberá contener la siguiente información: 

Identificación y nombre de los Ítems, duración del ítem, iniciación y terminación del ítem, 

holgura total, ítems predecesores o antecesores. La programación se presentara por 

Items en función del plazo establecido, el programa deberá identificar todos los Items que 

componen la obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre 

ellos, deberá elaborarse por el método Pert, utilizando como herramienta el programa 

Microsoft Project o similar, este deberá proveer diagramas que muestren la secuencia 

lógica de ejecución de los capítulos, incluyendo como mínimo los siguientes reportes: 

 

1a) Diagrama de Gantt. (50 puntos) 

1b) Diagrama de Pert. (50 puntos) 

 

En el Diagrama de Gantt se deberá como mínimo describir la siguiente información de 

verificación complementada así:  

 

• Nombre del capitulo 

• Duración 

• Valor del ítem 

• Precedencias 

• Comienzo 

• Fin 
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• Número del ítem 

• Holguras 

• Límite de comienzo 

• Límite de finalización 

• Demora permisible 

• Margen de demora total 

• Ruta crítica de ejecución 

 

CUADRO DE RENDIMIENTO Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS (50 puntos) 

 

En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, de acuerdo 

con el análisis realizado a él o los ítem que la componen, señalando para la actividad su número, 

su descripción, su nomenclatura de identificación (de ser el caso) y la duración de la misma y 

para el caso del o de los ítem constituyentes, estos deben consignar el identificador del ítem, 

descripción, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, numero de cuadrillas utilizadas y su 

duración en días o su asignación a criterio del proponente cuando corresponda a suministros. 

Se recalca el hecho que el proponente deberá presentar una programación de obra por ítems, 

los cuales deberán estar asociados de forma coherentes y correspondiente con la esencia de su 

actividad. 

 

Las duraciones de cada ítem que compone cada actividad, deberán ser correspondiente con los 

con los rendimientos y tipos de cuadrillas definidos por el oferente. Se pueden aplicar los 

principios de simultaneidad o de secuencia de los ítems constituyentes de la actividad, para 

definir su duración. Para el caso de considerar la simultaneidad del o de los ítems constituyentes 

de cada actividad, se tendrá en cuenta el ítem con mayor incidencia o cantidad, el cual 

determinará la duración de la misma, por otro lado, si se aplica el principio de secuencia, este 

debe verse reflejado en la construcción de los diagramas que exijan discriminación de los ítems 

que constituye cada actividad (Lista de Actividades y Diagrama de Gantt de persona). 

 

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL (50 puntos) 

 

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o 

cuadrillas utilizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la 

interventoría, se solicita al proponente el diagrama de GANTT de personal, que constituye en la 

elaboración de un cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada 

actividad, utilizando para su construcción los tiempos que deben ser iguales a las utilizadas en 

el diagrama de red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, sobre las cuales se 

debe reseñar la actividad (identificación de la actividad y la duración de la misma), de acuerdo 

a lo fijado previamente por el contratista y en el flujo de personal por tareas. Para tal fin, se 

exige la discriminación en el cuadro de Gantt de personal, para cada ítem que componen a cada 

actividad, con los datos relacionados a: ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, 

RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA Y CANTIDAD DE CUADRILLAS, para cada uno de ellos. Las 

barras que señalan los tiempos y duraciones de cada ítem deben poder determinar el momento 

en que se utilizan las cuadrillas señaladas por el proponente, sea que este haya utilizado el 

principio de simultaneidad o de secuencia, para la ejecución de los ítems que constituyen cada 

actividad. 
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HISTOGRAMA DE PERSONAL (50 PUNTOS) 

 

Se establece una tabla que contenga el número de personas trabajando en cada Actividad a 

diario, es de aclarar que el número de personas de la actividad en cada día será el producto del 

número de personas por cuadrilla y el número de cuadrillas realizando la actividad en este día, 

lo que nos permitirá saber cuántas personas en total realizaran actividades diarias. 

 

Actividad Descripción 
Nº de Personas diarias 

1 2 3 4 5 6 7 8 

          

          

          

total         

 

3.2.2. POR PLAN DE CALIDAD (200/1000) 

 

El proponente presentará y desarrollará un Plan de la Calidad específico para el proyecto bajo 

el enfoque de la NTC-ISO-9001 Versión 2008, el plan de la calidad deberá ser elaborado 

siguiendo las directrices de la norma NTC-ISO 10005 (segunda actualización) “sistema de 

gestión de la calidad directrices para los planes de la calidad” del 2005-09-14, así como lo 

dispuesto en el presente pliego de condiciones. De acuerdo con estas condiciones, se han 

definido los siguientes numerales del contenido sugerido por la norma que serán evaluados. 

 

El documento conformado de acuerdo con el contenido antes expuesto, dará una puntuación 

máxima de 200 puntos de acuerdo con los siguientes criterios:     

 

 Se otorgarán 0 puntos por cada título faltante o cuando el nombre del título no coincida 

con el establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

 Si el proponente presenta cada uno de los títulos seguidamente mencionados, pero 

estos no están conformes con las directrices de la norma NTC-ISO 10005 y el pliego de 

condiciones o no son específicos para el proyecto, se le restara 1 punto.  

 

 Cuando dentro del plan de la calidad no se identifique claramente la persona o personas 

responsables de su preparación se restará un puntaje de 15 puntos. 

 

 El plan de la calidad debe indicar como van a llevarse a cabo las actividades requeridas, 

ya sea directamente o por referencia a los procedimientos documentados apropiados. 

Cuando los procedimientos no sean expresamente señalados e identificados, se 

descontará del puntaje del título 0.5 puntos por cada señalamiento mal referenciado o 

identificado.   

 

Titulo Requisitos Puntaje 
Puntaje 

total 

Generalidades 
1) Definir el propósito del plan de calidad 2 

4 
2) Delimitación clara de la zona objeto del trabajo 2 
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Alcances 

1) Declaración del resultado esperado del plan de la calidad. 2 

8 
2) Aspectos relevantes del proyecto específico al cual se aplicara el plan de la calidad. 2 

3) Limitaciones particulares de aplicabilidad del plan de la calidad.   2 

4) Condiciones de validez para la implementación del plan de  la calidad 2 

Elementos de 

entrada para el 

plan de la calidad  

1) Requisitos para el proyecto especifico  2 

16 

2) Requisitos para el plan de la calidad   

Municipio 2 

Legales  2 

Reglamentarios  2 

3) Evaluación de los riesgos para el proyecto especifico 2 

4) Información sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizaran el 

plan de la calidad. 
2 

5) Otros planes de calidad pertinentes.  2 

6) Cuando el proponente relacione otros planes necesarios para la ejecución del 

proyecto tales como planes ambientales, de salud, seguridad, etc.  
2 

Objetivos de la 

calidad 

Los objetivos de la calidad deber ser establecidos con relación a:  

8 

1)  Características de calidad para el proyecto específico. 2 

2)  Cuestiones importantes para la satisfacción del municipio o de otras partes 

interesadas.  
2 

3) Oportunidades para la mejora de las prácticas de trabajo. 2 

4) Cuando el proponente señale como se va a lograr el cumplimiento de dichos 

objetivos. 
2 

Nota: En caso de que los objetivos de la calidad no sean expresados en términos 

medibles, el puntaje asignado a este título será igual a la mitad del obtenido. 
 

Responsabilidades 

de la dirección 

Se otorgara 1 punto por cada responsable definido para los literales establecidos en 

el numeral 5.5 de la norma NTC-ISO 10005 (segunda actualización). 
2 

4 

Cuando se señalen los canales de comunicación de aquellos involucrados en la 

implementación del plan de la calidad. 
2 

Si los responsables descritos en el presente título no aparecen referenciados o 

señalados o enunciados en el organigrama presentado para el título de recursos, se 

dará una puntuación de 0 puntos al respectivo literal. 

 

Control de 

documentos y 

datos 

1) Cómo serán identificados los documentos y datos. 2 

10 

2) Por quién serán revisados y aprobados los documentos y datos. 2 

3) A quién se le distribuirán los documentos y datos. 2 

4) A quién se le notificara la disponibilidad de los documentos y datos. 2 

5) Como se puede obtener acceso a los documentos y datos. 2 

Control de los 

registros 

1) Cómo, dónde y por cuánto tiempo se guardan los registros (0,5 cada condición). 2 

18 

2) Cuáles son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios 2 

3) Cómo se van a satisfacer los requisitos contractuales, legales y reglamentarios. 2 

4) En que medio se guardaran los registros.  2 

5) Como se definirán y cumplirán los requisitos de legibilidad, almacenamiento, 

recuperación, disposición y confidencialidad.  

2 

6)  Métodos que se utilizaran para asegurar que los registros están disponibles 

cuando se requieran. 

2 
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7) Que registros se proporcionaran al municipio, cuándo y porque medios.  2 

8) El idioma en el que se proporcionaran los registro de texto.  2 

9)  Eliminación de registros. 2 

Recursos 

1) Definir la cantidad y tipo de recursos a utilizar durante el desarrollo del proyecto 

(materiales, recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo).  

2 

20 

2) Relacionar las especificaciones nacionales y/o internacionales con las cuales los 

materiales o insumos tienen que ser conformes. 

2 

3) Relacionar las normas con las cuales los materiales o insumos tienen que ser 

conformes. 

2 

4) Presentación del organigrama específico para el proyecto. 2 

5)  Presentación de los perfiles completos de todos los cargos que participaran en la 

ejecución del proyecto. 

2 

6)  Describir la metodología que será utilizada por el contratista para calificar al 

personal que participa en el proyecto.   

2 

7)  Describir la forma como el contratista realizará seguimiento a su personal y 

verificará que el mismo cumple con sus obligaciones laborales. 

2 

8) Descripción de las características importantes que incidan sobre el ambiente de 

trabajo y que puedan afectar la calidad de la prestación del servicio.  

2 

9) Definición de las actividades en las que se controlará el ambiente de trabajo. 2 

10)  En esas actividades como se controlará el ambiente de trabajo. 2 

Requisitos  

1) Cuando haga referencia a los requisitos que deben ser cumplidos para asegurar la 

calidad del proyecto. 

2 

12 

2)  Como son revisados los requisitos del proyecto 2 

3)  Cuando son revisados los requisitos del proyecto 2 

4)  Por quien son revisados los requisitos del proyecto. 2 

5) Indicar como se registraran los resultados de la revisión de los requisitos. 2 

6) Indicar como serán resueltas las diferencias o ambigüedades que se presenten en 

los requisitos. 

2 

Comunicación con 

el cliente 

1) Indicar quien es el responsable de la comunicación con el municipio en casos 

particulares. 

2 

10 
2)  Relación de los medios a utilizar para comunicarse con el municipio. 2 

3) Indicar las vías de comunicación y los puntos de contacto con el municipio. 2 

4) Indicar los registros que se conservan de la comunicación con el municipio.  2 

5) Proceso a seguir cuando se reciba una felicitación o queja del municipio. 2 

Compras  

1) Indicar las características críticas de los productos o materiales comprados que 

afecten la calidad del proyecto. 

2 

20 

2) Indicar como se comunicaran dichas características a los proveedores para permitir 

su control adecuado. 

2 

3) Indicar los métodos de evaluación de proveedores 2 

4) Indicar los métodos de selección de proveedores  2 

5) Indicar los métodos de control a los proveedores. 2 

6) Indicar los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos legales que apliquen al 

producto o material comprado.   

2 

7) Indicar los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos reglamentarios que 

apliquen al producto o material comprado.   

2 

8) Método para comparar el producto comprado con los requisitos especificados. 2 
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9) Indicar que servicios o instalaciones serán contratados externamente.  2 

10) Indicar cuando serán o bajo qué circunstancias se solicitaran los planes de 

calidad de proveedores. 

2 

Producción y 

prestación del 

servicio 

1) Cuando se identifiquen los elementos de entrada que son importantes para 

asegurar la calidad en la prestación del servicio 

2 

30 

2) Cuando se identifiquen las actividades necesarias para asegurar la calidad de la 

prestación del servicio. 

2 

3) Cuando se identifiquen los resultados requeridos que aseguren la calidad en la 

prestación del servicio 

2 

4) Cuando se indiquen las etapas del proyecto 2 

5) Cuando se Indiquen los procedimientos documentados (para cada etapa del 

proyecto). 

2 

6) Cuando se indiquen las herramientas que serán utilizadas para lograr cumplir los 

requisitos especificados (para cada etapa del proyecto). 

2 

7) Cuando se indiquen los métodos que serán utilizados para lograr cumplir los 

requisitos especificados (para cada etapa del proyecto). 

2 

8) Cuando se indiquen los equipos que serán utilizados para lograr cumplir los 

requisitos especificados (para cada etapa del proyecto). 

2 

9) Cuando se Indiquen los criterios de entrega que se deben cumplir para asegurar la 

calidad del servicio (para cada etapa del proyecto). 

2 

10) Cuando se Indiquen los requisitos legales que se deben cumplir para asegurar la 

calidad del servicio (para cada etapa del proyecto). 

2 

11) Cuando se Indiquen los requisitos reglamentarios que se deben cumplir para 

asegurar la calidad del servicio (para cada etapa del proyecto). 

2 

12) Cuando se indiquen los códigos y prácticas industriales que se deben cumplir para 

asegurar la calidad del servicio (para cada etapa del proyecto).  

2 

13)  Cuando se indiquen como se va a garantizar el apoyo técnico inicial y continúo 

durante la ejecución del contrato. 

2 

14) Cuando se indiquen los detalles de cualquier calificación o certificación necesaria 

del personal que participara en la prestación del servicio.  

2 

15) Cuando se indique el desarrollo de la identificación de salud ocupacional y 

ambiental se deberá contemplar el plan de HSE 

2 

Identificación y 

trazabilidad  

1) Indicar como se van a identificar los requisitos de trazabilidad. 2 

18 

2) Indicar como se van a identificar los requisitos legales. 2 

3) Indicar como se van a identificar los requisitos contractuales  2 

4) Indicar como se van a identificar los requisitos reglamentarios. 2 

5) Indicar como se van a incorporar dichos requisitos a los documentos de trabajo. 2 

6) Indicar que registros se van a generar respecto a dichos requisitos. 2 

7) Indicar como se van a controlar dichos registros.  2 

8) Indicar como se van a distribuir dichos registros. 2 

9) Indicar los métodos específicos utilizados para la identificación del estado de 

inspección y ensayo. 

2 

Propiedad del 

cliente  

1)  Indicar como se van a identificar, controlar, verificar los productos proporcionados 

por el municipio.  

2 

6 
2) Forma de controlar los productos no conformes proporcionados por el municipio. 2 

3)  Forma de controlar el producto dañado, perdido o inadecuado.    2 

1) Forma en la que se identificaran los productos no conformes. 2 6 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  100 

 
 

Control del 

producto no 

conforme  

2) Forma en la que se controlaran los productos no conformes. 2 

3) Definir las limitaciones específicas tales como el grado o tipo de reproceso que se 

permita. 

2 

Seguimiento y 

medición 

1)  Enunciar las etapas en las cuales se aplicara la actividad de seguimiento y 

medición. 

2 

10 

2) Indicar los criterios y procedimientos de aceptación que serán usados en cada una 

de las etapas del proyecto. 

2 

3) Indicar las características de calidad a las que se les hará seguimiento y medición 

en cada etapa del proyecto.  

2 

4) Indicar el momento en el cual se realizaran los ensayos encaminados a la 

aprobación de diseños y/o de cada uno de las etapas del proyecto. 

2 

5) Criterios de validación y liberación del proyecto. 2 

 

Las condiciones adicionales no generan ningún costo para la Entidad, y en cambio sí ofrecen el 

mejoramiento de las propuestas inicialmente concebidas en los requisitos habilitantes, en este 

sentido los proponentes que quieran acceder a este puntaje adicional por calidad, deberán 

manifestarlo por escrito cumpliendo las exigencias planteadas en la tabla anterior. 

 

3.2.3.  IDONEIDAD DEL PROFESIONAL QUE ELABORA EL PLAN DE CALIDAD (37.5 puntos de 

1000) 

 

El oferente que aporte dentro de su propuesta los documentos de idoneidad y experiencia del 

profesional que elabora el anterior el plan de calidad: 

 

Hoja de vida de profesional con especialización en HSEQ; con experiencia profesional de mínimo 

diez (10) años, entendida esta como la computada a partir de la expedición de la matricula 

profesional a la fecha y con experiencia especifica en elaboración de planes de calidad para 

DOS (2) proyectos de obra, debidamente certificados por la entidad publico contratante, donde 

se pueda ser verificada, le serán otorgados 37.5 puntos. 

 

3.2.4. EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES (2.5 PUNTOS) 

 

En concordancia con el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 el cual modifico el artículo 

2.2.1.2.4.2.15.del decreto 1082 del 2015 e incluyo el artículo 2.2.1.2.4.2.14. y 2.2.1.2.4.2.15, 

para los emprendimientos o empresas de mujeres la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P., otorgará: 

 

Puntaje adicional de hasta un (0,25) punto del valor total de los puntos establecidos en el pliego 

de condiciones, a los proponentes que acrediten algunos de lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.15.del decreto 1860 de 2021, ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definición de 

emprendimiento y empresa de mujeres. Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que 

incentiven la participación de las mujeres en el sistema de compras públicas, se entenderán 

como emprendimiento y empresas de mujeres aquellas que cumplan con algunas de las 

siguientes condiciones.  

 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas 

de participación de las personas jurídicas pertenezcan a mujeres y los derechos de 
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propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha 

del cierre del proceso de selección.  

 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 

legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley. O el 

contador donde conste la distribución de los derechos de la sociedad y el tiempo en que 

las mujeres han mantenido su participación.  

 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de 

las personas jurídicas sean ejercidos por mujeres y estas hayan estado vinculadas 

laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 

del proceso de selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.  

 

Se entenderá como empleo del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 

relacionadas con la dirección de área misional de la empresa y toma de decisiones a 

nivel estratégico. En este sentido, serán cargo de nivel directivos los que dentro de la 

organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por 

su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas 

a representar al empleador.  

 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 

legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 

contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los 

cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de 

vinculación.  

 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 

identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. 

Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de 

los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado 

de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador.  

 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a 

través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la 

fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la 

copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia 

del registro mercantil. 

 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 

asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos 

el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia 

se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.  

 

PARÁGRAFO 1. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas 

de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de 
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juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el 

cierre del procedimiento de selección.  

 

ARTÍCULO 2.2124.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres 

en el sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de 

menor cuantía y concurso de méritos.  

 

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con 

excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de 

evaluación, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto 

veinticinco por ciento (0.250/0) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de 

condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los 

supuestos del artículo 22.1.2.4.2.14 del presente Decreto.  

 

PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes 

adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es 

emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y 

que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 

temporal. 

 

3.2.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (100 PUNTOS) 

 

3.2.5.1. BIENES O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL  

 

En el caso del servicio de origen nacional se asignarán 100 puntos.  

 

Para los efectos del presente numeral y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la 

Ley 816 de 2003, se entiende por bien o servicio de origen nacional aquel prestado por 

empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional colombiana, por personas 

naturales colombianas o por residentes en Colombia.  

 

Igualmente, según el parágrafo del artículo en mención, se otorgará tratamiento de bienes y 

servicios Nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los Países con los que Colombia 

ha negociado trato Nacional en materia de compras estatales y de aquellos Países en los cuales 

a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgados 

a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva 

Misión Diplomática Colombiana, que se acompañará a la documentación que se presente. 

 

Si el Proponente es un Consorcio o una Unión Temporal que está conformado por personas de 

las señaladas en este numeral, la Propuesta respectiva obtendrá 90 puntos en el factor de 

"ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA." 

 

3.2.5.2. BIEN O SERVICIO DE ORIGEN EXTRANJERO  

 

Para los efectos del presente numeral, se entiende por bien o servicio de origen extranjero, aquel 

ofrecido por empresas constituidas en el exterior o por personas naturales extranjeras no 

residentes en Colombia, que no cumplan no lo señalado en este pliego de condiciones.  
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No obstante, lo anterior, si las personas extranjeras no residentes en Colombia o constituidas 

en el exterior de las señaladas en este numeral se presentan en este proceso de selección de 

menor cuantía como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal en la que como mínimo 

uno de Sus integrantes es una persona de las que cumplen con lo establecido en este pliego de 

condiciones, su Propuesta obtendrá 40 puntos por el factor Apoyo a la Industria Nacional 

Colombiana. 

 

3.2.6. VINCULACIÓN PERSONAL DISCAPACITADO (10 PUNTOS) 

 

En cumplimento al Decreto 392 de 2018, se otorgará un 1% del total del puntaje a los 

proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 

personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  

 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda. Certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de 

personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  

 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el 

cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  

 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo 

de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 

Número total de trabajadores de la planta de 

personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se 

tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como 

mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 

 

3.2.7. DEDUCCIONES POR MULTAS  

 

De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformará un orden de 

elegibilidad, otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos, 

y sucesivamente a los demás, en forma descendente.  

 

Si el proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren sido 

impuestas dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de la licitación, se 

disminuirá el puntaje total obtenido, así:  
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 Por una (1) multa o sanción, se restarán 50 puntos. 

 Por dos (2) multas o sanciones, se restarán 100 puntos. 

 Por tres (3) multas o sanciones, se restarán 150 puntos. 

 Por cuatro (4) o más multas o sanciones, o por declaratoria de incumplimiento de la 

cláusula penal pecuniaria, debidamente ejecutoriada, se restarán 200 puntos. 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales, se restará el puntaje por multas o sanciones 

que registre uno cualquiera de sus integrantes. 

 

La información sobre multas o sanciones será obtenida del Registro Único de Proponentes de la 

Cámara de Comercio. 

 

Las multas como criterio de evaluación de la oferta, ha sido un criterio común utilizado por las 

entidades estatales para determinar el cumplimiento del contratista en la ejecución de 

contratos, en sentencia del 24 de Julio de dos mil trece (2013) bajo el radicado 05001- 23-31-

000-1998-00833- 01 (25642) el Consejo de Estado estudio un pliego de condiciones que 

contenía dicho factor de ponderación en el pliego de condiciones y aclaro en la misma que este 

factor no tiene el carácter de sancionatorio frente a los proponentes "porque sí bien la sanción 

de un contratista del Estado tiene carácter punitivo, la decisión de escoger a quién colaborará 

con la administración en la ejecución de un contrato es de una naturaleza muy distinta. En estos 

eventos el comportamiento pasado se tiene como una condición de elegibilidad, o de 

puntualidad, pero en modo alguno puede afirmarse que se esté sancionado a un proponente.'', 

señala que este no es un factor ambiguo o subjetivo de escogencia sino un factor que permite 

determinar el cumplimiento del oferente, es "un precepto del pliego de condiciones que lo único 

que hace es fijar un parámetro de calificación basado en la experiencia de los proponentes en 

la ejecución de contratos estatales".  

 

Además, aclara que "No puede pretender la demandante que no se tenga en cuenta para esta 

clase de procesos de selección- cánones como los referidos que apuntan a validar la experiencia 

y el cumplimiento de los proponentes en contratos previamente suscritos con la administración 

pública.  

 

Una posición contraria, por demás absurda, implicaría que las entidades públicas no pudieran 

requerir antecedentes de los proponentes o de los contratistas, y que tampoco pudieran valorar 

el contenido del Registro Único de Proponentes ''RUP", ya que en este último se detalla la 

historia contractual de cada proponente.(...) Para la Sala el argumento parte al igual que los 

anteriores cargos de una falsa premisa, al considerar que la exigencia de los pliegos de 

condiciones en este sentido son disposiciones de naturaleza sancionatoria; de modo que los 

antecedentes contractuales del proponente se integran es al concepto de "experiencia", 

circunstancia por la que no es ajeno a la contratación pública -al igual que en la privada- la 

constatación de los antecedentes contractuales de los proponentes.( ... ).  

 

Como se indicó en el acápite anterior, es viable restar puntuación a los proponentes en la 

medida que uno de los criterios de valoración sea el "cumplimiento de contratos anteriores con 

la administración"; se trata de un factor de evaluación que es razonable, claro y justo, sin que 
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con el mismo se pretendiera favorecer a un determinado proponente o direccionar los procesos 

de selección.  

 

Así las cosas, de conformidad con los argumentos desarrollados la exigencia establecida por la 

entidad no deviene en ser injustificada e irrazonable, sino que, por el contrario, apunta a la 

protección del interés público al fijar unas condiciones a los proponentes que se acompasa 

mejor con la selección objetiva del contratista idóneo para ejecutar el contrato, protegiendo el 

interés público y garantizando que el contratista lleve a feliz término el contrato, teniendo como 

referencia el cumplimiento del contratista en contratos celebrados con la misma Entidad.  

 

En la mencionada sentencia, el alto tribunal realiza el estudio del caso puesto a su conocimiento 

integrando las normas contractuales expedidas a la fecha del fallo, pues en el mismo no solo se 

limitan a realizar una verificación de las normas aplicables a la fecha de presentación de la 

demanda, sino que toman las producidas con anterioridad al fallo, entre ellas la ley 1150 de 

2011 y 1474 de 2011. 

 

3.2.8. CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

Para las propuestas consideradas ELEGIBLES y que obtuvieron un puntaje Igual, aplicará el 

siguiente procedimiento de desempate así:  

 

De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformará un orden de 

elegibilidad; otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos, 

y sucesivamente a los demás, en la siguiente forma:  

 

1. Se adjudicará el contrato a quien haya tenido el mayor puntaje en el FACTOR TÉCNICO. 

2. Si persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje el 

FACTOR ECONÓMICO.  

3. SI persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje el 

FACTOR CALIDAD.  

4. SI persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje por 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL.  

5. Si persiste el empate se escogerá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la 

oferta de bienes o servicios extranjeros.  

6. Si persiste el empate se escogerá la oferta presentada por una Mipyme nacional. 

7. Si persiste el empate se escogerá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal 

o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una 

Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y (e) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes 

legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura.  

8. SI persiste el empate se escogerá la propuesta presentada por el oferente que acredite 

en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de 

su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. SI 

la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, 

el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está 
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en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 

de la experiencia acreditada en la oferta.  

9. De persistir el empate, se procederá a realizar sorteo, por medio de balotas. Esté se 

realizará en Audiencia Pública previa citación a los proponentes empatados, quienes 

procederán a escoger las balotas que se enumeraran de acuerdo con el número de 

proponentes citados, con la finalidad de efectuar un primer sorteo para establecer cuál 

será el orden en que cada proponente escogerá la balota que permitirá determinar el 

adjudicatario de presente procedimiento de selección. Una vez efectuado el primer 

sorteo, se procederá a realizar el sorteo definitivo, el adjudicatario del presente Proceso 

de Selección será el proponente que saque la balota con el número mayor. 

 

3.3. ANALISIS DEL A.I.U. 

 

La empresa ha determinado que para el presente proceso contractual el A.I.U. sea de 35%, en 

cuales está incluido dentro de los análisis de precios unitarios, las cuales hacen parte integral 

del presente estudio previo. 

 

El oferente deberá calcular y presentar el análisis del AIU, so pena de rechazo de la propuesta, 

el cual debe contener, todos los costos de administración en los que incurre la organización del 

constructor para poder ofertar y desarrollar la obra, los imprevistos, impuestos, contribuciones 

y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo, el cual 

regirá tanto para los análisis de precios unitarios que forman parte de la propuesta, como para 

los nuevos precios que sea necesario pactar en el transcurso del contrato. El análisis del AIU 

debe contemplar además los costos por concepto de la valla informativa, señalización, 

autocontrol, pruebas y ensayos de calidad, planos récord de construcción y demás costos 

inherentes al proyecto.  

 

Las propuestas que señalen un porcentaje y un valor de AIU que sea mayor al AIU oficial serán 

rechazadas. Este documento no es subsanable por los oferentes en ningún caso. La Empresa 

de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., corregirá los errores por omisiones y los aritméticos 

contenidos en los productos y en la sumatoria, según lo indicado al efecto en este Pliego de 

Condiciones. 

 

3.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

El Contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Presupuesto 

Oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), y entregarlos adjuntos a 

la propuesta económica. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser 

diferentes a los consignados en el anexo técnico 9, toda vez que estos últimos serán utilizados 

en la evaluación de la propuesta económica al igual que en el programa de trabajo. 

 

El futuro Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios 

unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y 

especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), 

materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU.  
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Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem 

de obra. Cualquier error u omisión del posible Contratista en los costos directos o indirectos 

considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de su responsabilidad 

y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los 

precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los 

precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 

 

3.5. CAUSALES DE RECHAZO:  

 

En concordancia con los parámetros establecidos en el artículo 38 del Manual de Contratación 

aprobado mediante acuerdo 011 de 2017, para el presente proceso de Solicitud Privada de 

Propuestas, se tendrán como causales de rechazo las siguientes: 

 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en 

causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación 

colombiana para contratar.  

B. Cuando en un mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la situación 

descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 la 

Entidad solo admitirá la oferta presentada primero en el tiempo. 

C. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural 

presente o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de 

Contratación. 

D. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el 

Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

E. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté 

incursa en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 

F. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el 

cumplimiento de un requisito habilitante en los términos establecidos para ello. 

G. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, 

por primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en 

firme en la fecha prevista para la adjudicación del proceso de contratación. 

H. Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro 

Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada 

año, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  

I. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible 

falsedad en los términos del numeral 2.8. 

J. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma 

de rango constitucional o legal.  

K. Que la propuesta económica no se aporte firmada. 

L. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

M. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto 

del Contrato, con excepción de lo previsto para las sociedades de objeto indeterminado. 

N. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación 

exceda el Presupuesto Oficial Estimado para el Proceso de Contratación. 

O. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la 

forma indicada en el Pliego de Condiciones. 
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P. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las 

unidades o cantidades señaladas en el Presupuesto Oficial.  

Q. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

R. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con 

respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial.  

S. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU. 

T. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad 

en el Presupuesto Oficial. 

U. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 

V. Presentar la oferta extemporáneamente 

W. No presentar oferta económica. Entregar la información de la propuesta económica en el 

sobre que no corresponda. 

X. Presentar más de una oferta económica. 

Y. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo 

con lo establecido en el presente pliego de condiciones.  

Z. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en 

el pliego de condiciones. 

AA. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, 

necesarios para acreditar su capacidad residual. 

BB. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad. 

CC. Cuando el valor total de la propuesta o alguno de sus ítems superen el 100% o sean 

inferiores al 95% del Presupuesto Oficial. 

DD. Cuando se compruebe confabulación entre algunos de los proponentes. 

EE. Cuando haya tratado de influir o informarse indebidamente durante las distintas etapas 

del proceso de selección.  

FF. Cuando el proponente no cumpla con la Capacidad Residual de Contratación, solicitada 

en el presente pliego.  

GG. Cuando se compruebe el incumplimiento del compromiso anticorrupción del proponente, 

sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso 

de Contratación actúe en su nombre, la propuesta será rechazada.   

HH. Las demás previstas en la ley. 

II. En los demás eventos en que se haya señalado expresamente en el presente pliego que 

procederá el rechazo o la eliminación sin lugar a calificación. 

 

4. CAPÍTULO IV 

 

4.2. CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO 

 

4.2.2. OBJETO DEL CONTRATO 

 

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A 

ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y 

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS 

– META” 

 

4.2.3. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  
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Notificada la Resolución de adjudicación, el proponente favorecido o su representante legal 

deberán presentarse a suscribir el mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

solicitud para tal efecto haga la entidad. 

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., en calidad de sanción, el valor del depósito o 

garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las 

acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el 

valor del depósito o garantía. 

 

En este evento la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., mediante acto administrativo 

debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, 

al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente 

favorable para la entidad. 

 

El contrato se perfecciona con la suscripción de las partes. Para su legalización se requiere del 

correspondiente registro presupuestal y de la aprobación, por parte de la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., de la póliza única de garantía constituida por el contratista. 

 

La constitución de la garantía deberá efectuarla el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes. De ser un proyecto de regalías, el contratista deberá allegar certificación bancaria 

para el trámite de registro presupuestal. 

 

4.2.4. APORTES A LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

                    

El contratista deberá cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social y 

aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, 

requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 

 

4.2.5. GARANTÍAS 

 

El contratista debe constituir a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. – 

ESPA E.S.P., en formato para entidades estatales, una garantía la cual podrá consistir en: 

 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza  

(ii) Patrimonio autónomo  

(iii) Garantía Bancaria, expedida por una aseguradora o establecimiento bancario, 

legalmente autorizada para funcionar en Colombia. De acuerdo con lo anterior la ESPA 

E.S.P, solicitara al contratista constituir un contrato de seguro contenido en una póliza, 

sin perjuicio de las demás clases de garantías 

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y en razón a 

la naturaleza del contrato, valor y forma de pago, se solicitará al CONTRATISTA otorgar a favor 

de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., póliza única de garantía de 

cumplimiento expedida por una compañía legalmente establecida en Colombia, de 
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conformidad con lo estipulado en el artículo 44 y ss. del Acuerdo 011 de 2017, Manual de 

contratación de la ESPA E.S.P. Con la siguiente información: 

 

Asegurado / 

Beneficiario: 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. - ESPA E.S.P. NIT: 

822001833-5 

Valor: La cuantía que se exija en el presente Pliego de condiciones para 

cada amparo.  

Vigencia: La cobertura que se exija en el presente Pliego de condiciones para 

cada amparo. 

Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, deberá tomarse con el 

nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera, igualmente indicar el número de identificación tributaria. 

Cuando el tomador/afianzado sea un consorcio o unión temporal, 

la garantía deberá tomarse a nombre de este indicando el número 

de identificación tributaria y el nombre de cada uno de sus 

integrantes y sus respectivos porcentajes de participación. 

 

La garantía deberá contener los siguientes amparos: 

 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

Este amparo cubrirá a Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., de los perjuicios 

derivados de:  

 

a) La no inversión del anticipo;  

b) El uso indebido del anticipo; y  

c) La apropiación indebida de los recursos 

recibidos en calidad de anticipo. 

 

La cuantía de este amparo debe ser equivalente al 

cien por ciento (100%) de la suma recibida a título 

de anticipo, con una cobertura igual al tiempo de 

ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cubrirá a la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., de los perjuicios 

derivados de:  

 

a) El incumplimiento total o parcial del 

contrato, cuando el incumplimiento es 

imputable al contratista;  

b) El cumplimiento tardío o defectuoso del 

contrato, cuando el incumplimiento es 

imputable al contratista;  
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c) Los daños imputables al contratista por 

entregas parciales de la obra, cuando el 

contrato no prevé entregas parciales y  

d) El pago del valor de las multas y de la 

cláusula penal pecuniaria que se hayan 

pactado en el contrato garantizado.  

 

La cuantía de este amparo debe ser equivalente al 

veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con 

una cobertura igual al tiempo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) mes más. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES:  

 

Este amparo cubrirá a Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., de los perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento de las 

obligaciones laborales del contratista derivadas de 

la contratación del personal utilizado en la 

ejecución del contrato amparado. 

 

La cuantía de este amparo debe ser equivalente al 

veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con 

una cobertura igual al tiempo de ejecución del 

contrato y por tres (3) años más. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto 

funcionamiento de la obra que recibe la Entidad 

Estatal en cumplimiento de un contrato. El amparo 

no debe ser menor a un valor equivalente al veinte 

por ciento (20%) del valor total del contrato por un 

término de cinco (5) años contados a partir del 

recibo definitivo de las obras. 

CALIDAD DE LOS BIENES 

SUMINISTRADOS: 

Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) 

del valor total del contrato por un término igual a la 

ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL:  

La cuantía de este amparo debe ser equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor del contrato, y su 

vigencia será por el termino de duración del 

contrato. El amparo de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener además de la 

cobertura básica de predios, labores y operaciones, 

mínimo los siguientes amparos: 

 

a) Cobertura expresa de perjuicios por daño 

emergente y lucro cesante 

b) Cobertura expresa de perjuicios 

extrapatrimoniales 
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c) Cobertura expresa de la responsabilidad 

surgida por actos de contratistas y 

subcontratistas 

d) Cobertura expresa de amparo patronal 

e) Cobertura expresa de vehículos propios y no 

propios. 

 

NOTAS IMPORTANTES: Cuando el tomador I afianzado sea un consorcio o unión temporal, la 

garantía deberá tomarse a nombre de este indicando el número de identificación tributaria y el 

nombre de cada uno de sus integrantes y sus respectivos porcentajes de participación. 

 

Con respecto a la Garantía de cumplimiento y al Seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución 

de la póliza y/o seguro. Debe ser expedida para entidades estatales y contener como mínimo:  

 

1. Debe incluir claramente el número y año del contrato.  

2. Debe incluir el objeto del contrato.  

3. Las pólizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista.  

4. Las pólizas deben venir en original.  

5. Anexar el comprobante de pago de las pólizas (factura o recibo de caja), el cual debe ser 

expedido por la aseguradora y no por el intermediario de seguros.  

6. Traer todos los anexos o venir acompañada del clausulado de la póliza. En castellano, 

completa y si tiene espacios para la firma del tomador, deberá venir suscrita en original. 

 

La vigencia de todos los amparos inicia desde la fecha de constitución de la garantía. El hecho 

de la   constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA, de las responsabilidades 

legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el 

contrato. 

 

4.2.5.1.  AMPLIACIÓN DE LAS GARANTIAS 

 

Las garantías tendrán vigencia a partir de su expedición y se ampliarán por: 

 

1. Acta de inicio de la obra. 

2. Suspensión y posterior reinicio del plazo de ejecución. 

3. Por adiciones y/o prorrogas del Contrato. 

4. Acta de recibo. 

5. Cualquier actuación que deba ser informada al garante, en tanto afecte la dinámica y lo 

pactado en el acuerdo de voluntades. 

 

EL CONTRATISTA entregará a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción, modificación del contrato o a la actuación 

susceptible de registrarse en la póliza, según sea el caso, las garantías exigidas. El pago de 

todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el 

restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del contratista. 

 

4.2.5.2. RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS 
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La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., restablecerá la póliza de garantía de 

cumplimiento cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla, 

para lo cual, a cuenta del CONTRATISTA, quien por la firma del contrato que se le adjudique, 

autoriza expresamente a la ESPA E.S.P., para retener y descontar los valores respectivos de la 

garantía, de los saldos que hubiere a su favor, cuando sin que por ello se entienda que la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., asume la responsabilidad de la ampliación de 

los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 

 

La no constitución, ampliación o adición de la garantía de cumplimiento genera un 

incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales, que faculta a la 

ESPA E.S.P., para que haga efectiva la aplicación de multas. 

 

Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 

cancelado o modificado sin la autorización expresa de la Empresa de Servicios Públicos de 

Acacias E.S.P. 

 

4.2.6. ACTA DE INICIO 

 

El acta de inicio se suscribirá por el contratista y el supervisor conforme al cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 

 

4.2.7. INDEMNIDAD  

 

El contratista mantendrá indemne a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P., 

por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso 

por parte del contratista, de patentes, diseños o derechos de autor que sean propiedad de 

terceros. 

 

El contratista mantendrá indemne a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P., 

contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o 

lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista, sus 

subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato y 

terminados éstos, durante su permanencia en la obra y hasta la liquidación definitiva del 

contrato. 

 

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su 

personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, 

los errores y defectos de sus diseños, materiales, obra de mano y en general cualquier 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P., por asuntos que según el contrato sean de 

responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos para que por 

su cuenta adopte oportunamente   las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la 

ESPA E.S.P. 
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Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente 

la defensa de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P., éste podrá hacerlo 

directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que él 

incurra por tal motivo.  En caso de que así no lo hiciere el contratista, la ESPA E.S.P., tendrá 

derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista 

por razón de los trabajos motivo del contrato. 

 

El contratista garantizará que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 

reglamentarios y contractuales y no generará daño o perjuicio a la EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P., o a terceros por esta causa; por lo tanto, si por esta causa se 

generara sanción, multa o suspensión por parte de la Autoridad Ambiental, el contratista la 

pagará directamente y para el efecto, autoriza mediante el presente documento que le sea 

descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor del contrato. 

 

El contratista será responsable ante la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P., 

de todos los daños causados a las propiedades de la ESPA E.S.P., ya sea por culpa de él 

directamente o del personal a su servicio, de sus subcontratistas, de sus proveedores y le 

reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción 

de ESPA E.S.P. 

 

4.2.8. RECLAMOS 

 

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P. - ESPA E.S.P.  por razón de este contrato deberá presentarse:  a) 

Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el Interventor, dándole oportunidad 

de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) Efectuarlo dentro 

de los siguientes ocho (8) días hábiles a la ocasión, circunstancia, orden de interventoría, etc., 

que sea causa del mismo.  En caso de reclamo, el contratista no suspenderá el contrato, a 

menos que la ESPA E.S.P. haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 

 

4.2.9. CESIONES Y SUBCONTRATISTAS 

 

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo conocimiento escrito de la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., quien podrá reservarse en forma discrecional las razones 

que tenga para negar la autorización de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 893 del código de comercio. 

 

El contratista solo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o 

equipos especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa de la ESPA E.S.P., 

quien no adquirirá relación alguna, con los subcontratistas. 

 

4.2.10. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS EXORBITANTES O EXCEPCIONALES  

 

En atención al artículo 48 del Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, y en el marco de la 

Ley 689 de 2001, en su artículo 3° el cual modifica el artículo 31 de la ley 142 de 1994, en 

concordancia con la Resolución N° 943 de 2021, emitida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA, en su artículo 1.4.3.1. Literal B, se procede a 
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pactar cláusulas exorbitantes o excepcionales a las que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 

1993, al tratarse de un contrato de Obra. 

 

4.2.11. MULTAS Y SANCIONES  

 

La aplicación de multas se entiende sin perjuicio de que, en el caso de mediar las causales 

establecidas en el contrato, la ESPA E.S.P. podrá declarar y hacer efectivas la cláusula penal 

pecuniaria. Las multas se harán efectivas mediante resolución motivada. Serán causales para 

poner multas: 

 

a) Por atraso en la presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato: 

La ESPA E.S.P., aplicará al CONTRATISTA una multa del uno por ciento (1%) del valor total 

del contrato por cada día calendario que retarde la presentación de los documentos para 

iniciar la ejecución del contrato, sin que se superen el diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato; 

 

b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 

contrato: Hasta por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por 

cada día de mora o de incumplimiento, sin que se superen el veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato. 

 

Estas multas serán acumulables y se contabilizaran separadamente para cada una de las 

obligaciones incumplidas y se causen por el simple atraso sin que la ESPA E.S.P., tenga que 

demostrarlo y los perjuicios que se causen a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., 

por este aspecto se harán efectivos en forma separada, sin detrimento de la indemnización de 

perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria.  

 

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza a la ESPA E.S.P., con la suscripción del 

contrato para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de 

cualquier suma que le adeude a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., sin perjuicio 

de hacerlas efectivas de conformidad con la Ley.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas multas no podrán exceder del 10% del valor total del contrato. El 

pago o deducción de las multas, no exonera al CONTRATISTA, de terminar la ejecución, ni demás 

obligaciones derivadas del presente contrato. 

 

La ESPA E.S.P., para declarar el incumplimiento, imponer las multas y las sanciones pactadas 

en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal, dará aplicación al procedimiento establecido 

en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 

 

4.2.12. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  

 

EL CONTRATISTA se obliga para con la ESPA E.S.P., a pagar una suma equivalente al 20% del 

valor del contrato, a título de indemnización anticipada de los perjuicios que la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., sufra en caso de declaratoria de caducidad o 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de lo establecido 

en la Cláusula anterior. El valor de la cláusula penal pecuniaria se considerará como pago parcial 
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pero no definitivo. No obstante, el valor pagado como clausula no impide el cobro de todos los 

perjuicios adicionales causados si estos superan el valor de la cláusula penal.  

 

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la ESPA E.S.P., con la suscripción del 

contrato, para descontar y tomar el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria de que trata esta 

cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacer 

efectiva la garantía constituida o ante el juez del contrato. 

 

4.2.13. CADUCIDAD 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., podrá declarar la caducidad administrativa 

del contrato por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y 

ordenará su liquidación, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera 

de las causales de caducidad previstas por la ley. 

 

1. A partir de la fecha de ejecutoria de la resolución que declare la caducidad del contrato, 

se producirán los siguientes efectos y quedarán a cargo de las partes, entre otras, las 

prestaciones que relacionan: 

 

2. Se produce la terminación de la vigencia del contrato, y por lo mismo, se entienden 

extinguidos los derechos del contratista en relación con el contrato, salvo por lo previsto 

en materia de obligaciones a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P., que más adelante se señalan. 

 

3. Se harán efectivas la cláusula penal pecuniaria y las multas que se hayan pactado.  

 

Los dineros que pudieren ser recuperados por la Empresa de Servicios Públicos de 

Acacias E.S.P., de los saldos a favor del contratista, se cargaran a favor de la respectiva 

garantía. 

 

Si la entidad se abstiene de declarar la caducidad, adoptará las medidas las medidas de control 

e intervención necesarias para garantizar la continuidad de la ejecución del objeto contractual. 

 

4.2.14. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 

La empresa con base en el conocimiento y la experiencia del desarrollo normal de sus propias 

actividades, consideran que los riesgos que pueden presentarse que afecten la ejecución del 

presente proceso contractual es el establecido en el anexo de riesgos, elaborado por la entidad. 

 

Por consiguiente, el proponente deberá tener en cuenta para la elaboración de la propuesta los 

riesgos expuestos y los demás riesgos que se puedan presentar y que le sean previsibles de 

acuerdo a la carga de sagacidad, previsión, diligencia y cuidado que le asiste como proponente 

al preparar la propuesta. En consecuencia, el oferente debe cuidar sus intereses previendo, 

mirando al futuro y contemplando las vicisitudes por las que pueda pasar su contrato, y por lo 

tanto precaverse contra trastornos eventuales, ajustando la propuesta a esas contingencias. 
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La matriz de riegos previsibles identificados, realizada por la entidad, se publicará con los 

estudios y documentos previos y exigidos en este pliego de condiciones, donde se estiman, 

tipifican y asignan los riesgos previsibles identificados, con el fin que sean revisados por los 

interesados. En consecuencia, los interesados deberán en esta etapa presentar por escrito sus 

solicitudes de revisión a fin de que sean analizadas por la Empresa, en todo caso la Empresa se 

pronunciará motivadamente sobre su pertinencia. Vencido este plazo para discutir y revisar los 

riesgos previsibles identificados de conformidad a la cronología del proceso, no se aceptará 

ninguna observación que pretenda modificar los mismos, plasmados en el presente estudio 

previo.  La presentación de propuesta implica la aceptación por parte del proponente de la 

distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el presente estudio previo. 

 

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica y la 

estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido 

en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados según las 7 categorías, de 

los cuales se anotan a continuación, con una descripción enunciativa de eventos propios de 

cada categoría, sin perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas 

categorías: 

 

1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, 

tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y 

especulación de los mismos, entre otros. 

 

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en 

cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el 

comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una 

incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de 

servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento 

o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la 

posibilidad de previsión del mismo. 

 

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de 

consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones 

financieras. 

 

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el 

sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El 

segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos 

encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el 

previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, 

cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados 

por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la 

posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia 

de inadecuados procesos, procedimientos. 
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4. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 

suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o 

estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la 

obsolescencia tecnológica. 

 

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 

ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o 

ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por 

ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales 

causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el 

costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables 

a las partes. 

 

6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo 

previsibles, afecten el equilibrio contractual. 

 

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 

especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento 

territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 

 

7. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 

gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación 

política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto 

en la ejecución del contrato. 

 

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el 

Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, 

actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir 

a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o 

fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE 

LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 

 

8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención 

o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o 

diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o 

previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la 

recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, IDEAM, etc.) 

 

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener 

un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, 

sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 

 

CATEGORÍA DEL RIESGO 

 

Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo. 
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 CATEGORIA VALORACIÓN 

PROBABILIDAD Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 

IMPACTO DEL RIESGO 

 

Se valora en función de:  

 

(i) La calificación cualitativa del riesgo, y  

(ii) La calificación monetaria del riesgo. 

 
CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Obstruye la ejecución del contrato de 

manera intrascendente 

Dificulta la 

ejecución del 

contrato de 

manera baja. 

Afecta la 

ejecución del 

contrato sin 

alterar el 

beneficio para 

las partes 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialmente, 

pero aun así permite 

la consecución del 

objeto contractual. 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave, 

imposibilitando la 

consecución del 

objeto 

contractual. 

CALIFICACIÓN 

MONETARIA 

Los sobrecostos no representan más 

del (1%) del valor del contrato 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más del (5%) 

del valor del 

Contrato 

Genera un 

impacto 

sobre el valor 

del contrato 

entre el (5%) 

y el 

(15%) 

Incrementa el valor 

del contrato entre el 

(15%) y el (30%) 

Impacta sobre el 

valor del contrato 

en más del 30% 

CATEGORIA VALORACIÓN INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 

1 2 3 4 5 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la 

valoración total del Riesgo. 

 

 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

Dificulta la 

ejecución del 

contrato 

Afecta la ejecución 

del contrato sin 

alterar el beneficio 

para las partes 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialmente 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave  

 

CALIFICACIÓN 

MONETARIA 
Sobrecosto (1%) Sobrecosto (5%) 

Sobrecosto entre 

el (5%) y el (15%) 

Sobrecosto entre el 

(15%) y el (30%) 

Sobrecosto 

mayor al (30%) 

 C
A

T
E

G
O

R
IA

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

 1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
 

RARO 1 2 3 4 5 6 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 
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CATEGORIA DEL RIESGO 

 

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada 

uno de ellos: 

 
VALORACIÓN CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 

6, 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 

ASIGNACIÓN. 

  

Realizada la evaluación y calificación de los riesgos asociados al proceso de contratación, debe 

establece la asignación del mismo, ya sea a una de las partes contratantes en su totalidad, o 

compartido entre las mismas; el riesgo será asignado a la parte que pueda enfrentarlo en mejor 

forma, sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual. 

 

MITIGACIÓN. 

 

La mitigación del riesgo hace referencia al tratamiento para evitar o reducir su probabilidad; 

tratamiento que implica la adopción de medidas para tratarlo y minimizarlo, en esta labor debe 

darse un monitoreo permanente a cargo de la entidad para tomar las medidas contingentes 

necesarias. Según la categoría del impacto que pueda producir el riesgo, así será la medida o 

acción de mitigación del mismo; el monitoreo estará a cargo del Interventor 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

A partir del análisis de riesgos realizado por la entidad para la estructuración del presente 

proceso de contratación, se pudo obtener la siguiente categorización y asignación de riesgos 

que será aplicable al contrato que resultare de la adjudicación de la solicitud pública de 

propuestas en curso.  
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La 
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ción no 

es 
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del 
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o 
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c
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O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

La 

descripc

ión del 

bien o 

servicio 

requerid

o no es 

clara. 

Declara

ción de 

desiert

o del 

proceso 

de 

selecci

ón o 

termina

ción 

anorma

l por 

confusi

ón para 
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posible

s 
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es de 

las 

condici

ones y 

alcance

s del 

objeto 

contrac

tual. 
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A
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o
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para que 
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propone

ntes. 

Declara

ción de 

desiert

o del 

proceso 

de 
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El 

diseño 
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de 

Contrata

ción no 

permite 
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er las 

necesid

ades de 

la 

Entidad 

Estatal, 

cumplir 

su 

misión y 

si es 

coherent

e con el 

cumplim

iento de 

sus 

objetivo

s y 

metas 

Declara

ción de 

desiert

o del 

proceso 

de 

selecci

ón o 

termina

ción 

anorma

l por no 

cumpli
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de los 
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lt
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E
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a
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S
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prevenir 
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In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
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c
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Demora 

en la 
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n del 

Contrato 
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de 

Interven

toría 

Demora 

en la 

ejecuci

ón de 

las 

obras 

2 2 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 

Requerir al 

área 

responsable 

para envío 

de los 

documentos 

o el inicio 

del proceso 

de selección 

de la 

Interventorí

a 
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B

a
jo
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i 
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ncia 
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ra y/o 

subgeren

cia 

operativa 

 Una 

vez se 

publica 

apertur

a del 

proces

o 

princip

al 

Una vez 

se 

publiqu

e y 

adjudiq

ue el 

proceso 

de 

interve

ntoría 

Seguimi

ento al 

proceso 

de 

contrat

ación 

de 

interve

ntoría 

Hasta 

la 

celebr

ación 

del 

contrat

o de 

interve

ntoría 

1

2 

G
e

n
e
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l 

E
xt

e
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E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
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n
a

l 

Incumpli

miento 

del 

Contrato 

por la no 

ejecució

n 

adecuad

a del 

alcance, 

activida

des y 

cantidad

es del 

proyecto

. 

Posible 

termina

ción 

anticipa

da del 

contrat

o, 

declara

toria de 

caducid

ad, 

detrime

nto 

patrimo

nial a la 

entidad 

y no 

cumpli

miento 

de los 

fines 

estatal

es 

4 5 9 

E
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m

o
 

C
o

n
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a
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s
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Requerir al 

contratista 

por parte 

del 

supervisor 

para dar 

cumplimient

o al mismo. 

Inicio del 

procedimien

to 

administrati

vo por 

incumplimie

nto 

contractual, 

aplicación 

de multas, 

cláusula 

penal o 

aplicación 

de las 

garantías. 

2 4 6 
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o
 

S

i 

Intervent

oría / 
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Oficina 

Jurídica y 

de 

Contrata

ción 

Una 

vez se 

verifiq

ue el 

atraso 

en el 

avance 

de 

obra 

Cumpli

miento 

del 

cronogr

ama, 

elabora

ción 

plan de 

mejora 

o 

aplicaci

ón de 

sancion

es 

Seguimi

ento 
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parte 

del 

Interve

ntor 

Diaria
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1
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n
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c
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a

l 
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obra 

Incump

limient
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obligaci

ones y 

alcance

s del 

objeto 

colocan

do en 

riesgo a 

los 

usuario

s 

finales 

2 5 7 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Interventorí

a / 

Supervisión 

iniciar los 

procedimien

tos 

administrati

vos para 

exigir el 

cumplimient

o de las 

especificaci

ones 

técnicas del 

proyecto. 

2 2 4 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

corregi

do los 

errores 

de la 

inestabi

lidad 

de obra 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interven

tor 

Diaria

mente. 
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c
u

c
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F
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a
n

c
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Realizar 

pagos al 

contratis

ta sin la 

ejecució

n real de 

las 

obras 

registrad

as en el 

acta 

respecti

va 

Corrupc

ión, 

investig

ación 

discipli

naria  y 

penal 

2 3 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Revisión de 

las 

cantidades 

de obra 

registradas 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 
Entidad Inicio 

Termin

ación 

Evaluar 

durante 

el 

proceso 

de pago 

del 

contrat

o 

Cuand

o se 

requier

a el 

trámite 

1

5 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

No pago 

oportun

o, por 

parte del 

CONTRA

TISTA, a 

los 

trabajad

ores y 

personal 

de la 

obra en 

relación 

con 

salarios, 

prestaci

ones 

sociales 

y demás 

benefici

os a que 

tengan 

derecho. 

Puede 

ocasion

ar la 

detenci

ón de 

las 

activida

des del 

objeto 

1 1 2 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Interventorí

a / 

Supervisión 

iniciar los 

procesos 

administrati

vos para 

que el 

Contratista 

cumpla con 

sus 

obligaciones 

sociales. 

Utilización 

de los 

mecanismos 

de solución 

alterna de 

solución de 

conflictos 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

reinicie

n 

activida

des en 

la obra 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interven

tor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 

1

6 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Paros 

ocasion

ados por 

los 

trabajad

ores y 

personal 

de la 

obra por 

la no 

cancelac

ión 

oportun

a de 

salarios 

y 

prestaci

ones 

sociales 

y demás 

benefici

os a que 

tengan 

derecho. 

Retardo 

en la 

ejecuci

ón de 

las 

obras, 

incumpl

imiento 

de las 

obligaci

ones 

del 

contrat

o. 

1 3 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Interventorí

a/Supervisió

n iniciar los 

procesos 

administrati

vos para 

que el 

Contratista 

cumpla con 

sus 

obligaciones 

sociales. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

reinicie

n 

activida

des en 

la obra 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interven

tor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 

1

7 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n

a
l 

Daños a 

terceros 

por 

respons

Proces

os 

judicial

es en 

2
 

2
 

4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
t

a
 

Hacer 

efectiva la 

garantía de 

responsabili

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Una 

vez 

ocurrid

Una vez 

termine 

el 

proceso 

Seguimi

ento 

por 

parte 

Diaria

mente. 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  126 

 
 

abilidad 

civil por 

parte del 

CONTRA

TISTA. 

contra 

del 

contrati

sta 

dad civil 

extracontrac

tual 

o los 

hechos 

de 

respon

sabilida

d civil 

del 

Interve

ntor/ 

Supervi

sor 

1

8 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e
a

c
ió

n
 /

 S
e
le

c
c
ió

n
  

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Errores 

involunt

arios 

que 

hayan 

quedado 

en los 

pliegos 

de 

condicio

nes, 

APU, 

unidade

s, 

cantidad

es de 

obra, 

especific

aciones, 

descripc

ión del 

proyecto

, 

estudios 

previos, 

anexos 

técnicos

, 

operacio

nes 

aritmétic

as, etc. 

Hace 

referen

cia a 

cualqui

er error 

que se 

pueda 

present

ar en 

los 

archivo

s 

publica

dos en 

la 

página 

WEB. 

2 3 5 

M
e

d
io

 

 E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 
Modificació

n en los 

documentos 

del proceso 

de selección 

o 

celebración 

de Actas 

modificatori

as del 

contrato 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Oficina 

Jurídica y 

de 

Contrata

ción / 

Intervent

or / 

Supervis

or 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

supera

do y 

corregi

dos los 

errores 

encontr

ados 

Ajustes 

en los 

errores 

y 

aproba

ción por 

parte 

de 

interve

ntor / 

Supervi

sor 

Una 

sola 

Vez 

1

9 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

S
e

le
c
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Errores 

cometid

os por el 

Oferente 

en la 

elaborac

ión de 

las 

propues

tas y/o 

en los 

docume

ntos 

relacion

ados en 

los 

Pliegos 

de 

Condicio

nes 

No 

habilita

ción de 

la 

propue

sta, 

posible 

declara

toria de 

desiert

a del 

proceso 

de 

selecci

ón 

3 3 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Requerimien

to al oferente 

para 

subsanar 

2 3 5 

M
e

d
io

 

S

i 

Comité 

Evaluado

r 

Trasla

do de 

la 

evalua

ción 

Al 

término 

del 

traslado 

del 

informe 

de 

evaluac

ión 

Verifica

ción de 

los 

docume

ntos 

aportad

os en 

subsan

ación 

Respu

esta a 

las 

observ

acione

s 

hechas 

al 

inform

e de 

evalua

ción 

2

0 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Errores 

cometid

os en 

docume

ntos 

elaborad

os por el 

CONTRA

TISTA 

durante 

la 

ejecució

n del 

Contrato

. 

Retraso

s en la 

progra

mación 

de 

obras. 

3 3 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 Requerimie

nto al 

contratista 

para 

subsanarlo 

2 3 5 

M
e

d
io

 

S

i 

Intervent

or / 

Superviso

r 

Una 

vez se 

adviert

a el 

error 

en el 

docum

ento 

Corregi

do el 

error en 

el 

docume

nto 

Verifica

ción del 

docume

nto y su 

modific

ación 

Cuand

o sea 

necesa

rio 
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2

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

S
e

le
c
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Precios 

artificial

mente 

por 

debajo 

del 

presupu

esto 

oficial 

en la 

propues

ta del 

oferente 

Declara

ción de 

desiert

o del 

proceso 

de 

selecci

ón o 

termina

ción 

anorma

l por 

valor 

artificia

lmente 

bajo de 

los 

oferent

es 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

El comité 

evaluador 

deberá 

solicitar las 

aclaraciones 

necesarias 

que 

justifiquen 

el valor 

ofertado por 

el oferente 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Comité 

Evaluado

r 

Period

o de 

evalua

ción de 

la 

propue

sta 

Respue

sta 

observa

ciones 

present

adas al 

informe 

de 

evaluac

ión 

Verifica

ción de 

los 

docume

ntos 

aportad

os en la 

subsan

ación 

Las 

observ

acione

s 

hechas 

al 

inform

e de 

evalua

ción 

2

2 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 
o

 P
o

lí
ti

c
o

 

Paros 

y/o 

problem

as que 

se 

puedan 

presenta

r por 

transpor

tadores 

de carga 

y/o 

pasajero

s. 

Retraso

s en el 

Progra

ma de 

Obra y 

de 

Inversio

nes 

vigente 

del 

Contrat

o. 

2 4 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 Buscar vías 

alternas 

para poder 

realizar los 

traslados 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or y 

contratist

a 

Una 

vez 

ocurra 

el paro 

Una vez 

se 

supere 

el paro 

o el 

proble

ma 

Seguimi

ento de 

los 

hechos 

que 

motivan 

el 

retraso 

en obra 

Cada 

vez 

que se 

suscite 

el 

hecho 

2

3 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

No pago 

oportun

o, por 

parte del 

CONTRA

TISTA, a 

toda 

clase de 

proveed

ores en 

relación 

con 

compras

, 

alquilere

s, 

servicios

, 

contrato

s, etc. 

Retraso 

en la 

ejecuci

ón de 

las 

obras 

contrat

adas y 

progra

mación 

de obra 

2 5 7 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Interventorí

a / 

Supervisión 

iniciar los 

procesos 

administrati

vos para 

que el 

Contratista 

cumpla con 

las 

obligaciones 

del objeto 

contractual 

2 2 4 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

reinicie

n 

activida

des en 

la obra 

Seguimi

ento  

por 

parte 

del 

Interve

ntor / 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 

2

4 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Problem

as 

presenta

dos 

entre 

socios 

y/o 

consorci

ados y/o 

integran

tes de 

uniones 

tempora

les y/o 

familiare

s de las 

empresa

s y/o 

firmas 

que 

Retraso 

en la 

ejecuci

ón de 

las 

obras. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Requerimie

nto para 

cumplimient

o de 

obligaciones 

contractuale

s y la 

ejecución 

del contrato 

no se vea 

afectada 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

reinicie

n 

activida

des en 

la obra 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interve

ntor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 
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contrata

n con la 

ENTIDA

D. 

2

5 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Muerte 

del 

CONTRA

TISTA 

y/o 

represe

ntante 

legal. 

Retraso

s en el 

Progra

ma de 

Obra y 

de 

Inversio

nes 

vigente 

del 

Contrat

o, 

posible 

incumpl

imiento 

del 

objeto 

contrac

tual. 

2 5 7 
A

lt
o

 

 E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Interventorí

a / 

Supervisión 

iniciar los 

procesos 

administrati

vos para 

que el 

Contratista 

cumpla con 

las 

obligaciones 

del objeto 

contractual 

o bien se 

proceda a la 

terminación 

Unilateral 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or / 

Supervis

or / 

Oficina 

Jurídica y 

de 

contratac

ión 

Una 

vez 

ocurrid

o 

Una vez 

se 

determi

ne 

termina

ción o 

continu

idad de 

ejecuci

ón 

Seguimi

ento 

por 

Interven

tor / 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 

2

6 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora 

en la 

radicaci

ón (en la 

ENTIDA

D) 

oportun

a por 

parte del 

CONTRA

TISTA de 

las actas 

(correct

amente 

diligenci

adas y 

firmadas

) y/o 

cuentas. 

Retraso 

en el 

pago 

por 

parte 

de la 

Entidad

. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Seguimiento 

a la 

radicación 

de los 

informes 

respectivos 

por parte 

del 

interventor / 

supervisor 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

el 

contrati

sta 

respon

da el 

requeri

miento 

y 

present

e 

informe 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interven

tor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 

2

7 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Errores 

cometid

os por el 

CONTRA

TISTA 

y/o 

intervent

or en la 

elaborac

ión de 

las actas 

y/o 

cuentas 

que 

ocasion

an 

demoras 

en su 

radicaci

ón. 

Actas 

modific

atorias 

y 

Retraso 

en el 

pago 

por 

parte 

de la 

Entidad

. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 Realizar las 

actividades 

con mayor 

cuidado y 

celeridad. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or / 

Contratis

ta 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

corregi

do los 

errores 

en los 

docum

entos 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interve

ntor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 

2

8 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri
o

s
 Aplicació

n de 

nuevos 

descuen

tos 

legales. 

Desequ

ilibrio 

econó

mico 

2 3 5 

M
e

d
io

 

E
n

ti
d

a
d

 

Inicio del 

proceso 

administrati

vo para el 

reconocimie

nto del 

desequilibri

o económico 

en el 

proceso 

contractual. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or / 

Contratis

ta 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

logrado 

el 

acuerd

o entre 

las 

partes 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interve

ntor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 
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2

9 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Muerte 

de 

personal 

del 

CONTRA

TISTA 

durante 

la 

ejecució

n del 

Contrato

. 

Retraso

s en la 

ejecuci

ón del 

objeto, 

verifica

ción de 

las 

condici

ones de 

la 

ejecuci

ón de 

las 

obras 

2 2 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Verificación 

del 

interventor / 

supervisor 

del 

cumplimient

o de las 

normas de 

seguridad 

en obra. 

Sustitución 

del personal 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or / 

Contratis

ta 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

verifica

do las 

condici

ones de 

la obra 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interve

ntor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente  

3

0 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Accident

alidad 

presenta

da por la 

deficient

e 

colocaci

ón de 

señaliza

ción 

preventi

va en 

obra, 

falta de 

señaliza

ción de 

aproxim

ación e 

iluminac

ión, 

equipos 

de radio 

para 

cierres y 

demás 

señaliza

ción 

necesari

a, y de 

segurida

d 

industria

l y de 

señaliza

ción y 

dotación 

de los 

operario

s y 

trabajad

ores, 

etc., por 

parte del 

CONTRA

TISTA. 

Incump

limient

o de las 

obligaci

ones 

contrac

tuales y 

Retraso

s en el 

Progra

ma de 

Obra y 

de 

Inversio

nes 

vigente 

del 

Contrat

o. 

2 3 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Verificación 

del 

interventor/ 

supervisor 

del 

cumplimient

o de las 

normas de 

seguridad 

en obra. 

Seguimiento 

al 

cumplimient

o por parte 

de la 

interventoría 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

verifica

das las 

condici

ones de 

la obra 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interve

ntor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 

3

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

D
e

 l
a

 N
a

tu
ra

le
za

 

Problem

as 

presenta

dos por 

colapso 

de 

árboles 

o caída 

de 

piedras 

y/o 

rocas 

y/o 

Retraso

s en el 

Progra

ma de 

Obra y 

de 

Inversio

nes 

vigente 

del 

Contrat

o. 

2 2 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Búsqueda 

de vías 

alternas de 

desplazamie

nto. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or / 

Contratis

ta 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

verifica

das las 

condici

ones de 

la obra 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interven

tor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 
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derrumb

es en la 

zona de 

carreter

as que 

conduce

n al sitio 

de obra. 

3

2 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri
o

s
. 

Por 

cambios 

de 

normativ

idad 

técnica 

relacion

ada con 

la 

ejecució

n del 

contrato

, durante 

la 

ejecució

n del 

Contrato

. 

Retraso

s en el 

Progra

ma de 

Obra, 

Desequ

ilibrio 

econó

mico, 

cambio

s en el 

alcance 

del 

objeto 

1 2 3 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 /
C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Verificación 

por parte 

del 

interventor / 

supervisor 

de las 

modificacio

nes técnicas 

necesarias 

para lograr 

ejecutar 

dentro de la 

normativida

d el objeto 

del contrato 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or / 

Contratis

ta 

Una 

vez 

ocurrid

o los 

hechos 

Una vez 

verifica

dos los 

cambio

s y 

tomado

s los 

correcti

vos 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interven

tor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 

3

3 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

C
o

n
tr

a
c
tu

a
l 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora 

en la 

legalizac

ión del 

Contrato 

por 

parte del 

CONTRA

TISTA. 

Retraso 

en la 

ejecuci

ón de 

las 

obras 

1 2 3 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 /
 E

n
ti

d
a

d
 

La entidad 

realizará 

requerimien

to al 

Contratista 

para que se 

acerque 

para la 

legalización 

del contrato. 

Su omisión 

dará lugar a 

iniciar 

proceso 

administrati

vo para 

aplicación 

de garantía 

de seriedad 

de la oferta 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Oficina 

Jurídica y 

de 

Contrata

ción 

Una 

vez 

adjudic

ado el 

proces

o de 

selecci

ón 

Una vez 

se 

legalice 

contrat

o o se 

hagan 

efectiva

s la 

póliza 

de 

serieda

d de la 

oferta 

Seguimi

ento por 

parte de 

la Jefe 

de la 

Oficina 

Jurídica 

y de 

Contrat

ación 

Diaria

mente. 

3

4 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora 

en la 

radicaci

ón en la 

ENTIDA

D, por 

parte del 

CONTRA

TISTA, 

de los 

docume

ntos 

soporte 

relacion

ados 

con 

precios 

no 

previsto

s. 

Hace 

referen

cia a la 

demora 

en la 

radicaci

ón de 

docum

entos 

en la 

ENTIDA

D, de 

forma 

comple

ta, 

correct

amente 

elabora

dos y 

con los 

respect

ivos 

vistos 

buenos

. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Seguimiento 

por parte 

del 

interventor / 

supervisor 

de los 

procedimien

tos 

administrati

vos por 

parte del 

contratista 

para la 

radicación 

de los 

documentos 

pertinentes. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Una 

vez 

que 

surjan 

los 

hechos 

Una vez 

se haga 

la 

radicaci

ón de 

los 

docum

entos 

pertine

ntes 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interve

ntor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 
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3

5 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l Abandon

o de la 

obra por 

parte del 

CONTRA

TISTA. 

Incump

limient

o 

contrac

tual, 

deterior

o de las 

obras 

ejecuta

das. 

1 2 3 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Inicio de los 

procedimien

tos 

administrati

vos por 

parte de la 

interventoría 

/supervisión 

para la 

imposición 

de Multas, o 

clausula 

penal o 

hacer 

efectivas las 

garantías. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or/ 

Oficina 

Jurídica y 

de 

Contratac

ión 

Una 

vez que 

surjan 

los 

hechos 

Una vez 

culmine 

el 

procedi

miento 

adminis

trativo 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interven

tor/ 

Supervi

sor 

Cuand

o 

suceda 

el 

hecho 

3

6 

G
e

n
e

ra
le

s
 

E
xt

e
rn

o
 

C
o

n
tr

a
c
tu

a
l 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Mal 

Manejo 

del 

anticipo 

del 

CONTRA

TISTA. 

Hace 

referen

cia al 

no 

correct

o 

manejo 

del 

anticipo

, no 

amortiz

ación 

de su 

totalida

d, a la 

no 

inversió

n del 

anticipo 

en el 

Contrat

o, o al 

mal 

manejo 

en 

general 

del 

anticipo 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 /
 E

n
ti

d
a

d
 

La entidad 

deberá 

verificar el 

manejo del 

anticipo 

conjuntame

nte con la 

interventoría 

e iniciar el 

proceso 

administrati

vo 

sancionatori

o 

correspondi

ente 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or/ 

Oficina 

Jurídica y 

de 

Contratac

ión 

Una 

vez 

que 

surjan 

los 

hechos 

Una vez 

culmine 

el 

procedi

miento 

adminis

trativo 

Seguimi

ento 

por 

parte 

de la 

entidad 

Cuand

o 

suceda 

el 

hecho 

3

7 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l Suspens

iones 

del 

Contrato

. 

Retraso 

Progra

ma de 

Obra y 

de 

Inversio

nes 

vigente 

del 

Contrat

o. 

3 3 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 /
 E

n
ti

d
a

d
 

Seguimiento 

por parte de 

la 

Interventorí

a / 

Supervisión 

de las 

causas que 

originaron la 

suspensión 

del contrato 

2 2 4 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Una 

vez que 

surjan 

los 

hechos 

Hasta 

que se 

supere

n las 

causas 

de la 

suspen

sión de 

la obra 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interven

tor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 

3

8 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Prórroga

s del 

Contrato

. 

Plazo 

adicion

al para 

la 

entrega 

de las 

obras, 

demora 

en 

satisfac

er las 

necesid

ades de 

los 

adminis

trados 

3 2 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 /
 E

n
ti

d
a

d
 

Seguimiento 

por parte de 

la 

Interventorí

a / 

Supervisión 

a los 

procedimien

tos 

administrati

vos para la 

celebración 

de prórrogas 

y la 

verificación 

de su 

ejecución 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Cuand

o se dé 

el 

evento 

Hasta 

que se 

celebre 

la 

prórrog

a y se 

cumpla 

con los 

compro

misos 

de obra 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interven

tor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 
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3

9 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
  

A
m

b
ie

n
ta

le
s
 

No 

obtener 

los 

Permiso

s 

ambient

ales, en 

los 

tiempos 

requerid

os para 

la obra. 

No 

permite 

la 

ejecuci

ón de 

las 

obras y 

el 

correct

o 

ejercici

o de la 

labor 

contrac

tual 

1 8 9 

E
xt

re
m

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

  

Verificación 

por parte de 

la Oficina 

Jurídica y de 

Contratació

n que para 

el inicio de 

las 

actividades 

el proyecto 

cuenta con 

los permisos 

y licencias 

necesarias 

para su 

ejecución. 

1 2 3 

B
a

jo
 

S

i 

Jefe de 

Oficina 

Jurídica y 

de 

Contrata

ción 

En la 

etapa 

de 

planea

ción 

del 

proces

o de 

selecci

ón 

Al 

momen

to de 

suscribi

r el 

acta de 

inicio 

Verifica

ción de 

la 

oficina 

Jurídica 

y de 

contrat

ación 

de los 

requisit

os para 

la 

ejecuci

ón 

Diaria

mente. 

4

0 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

le
s
 

Cambios 

en las 

fuentes 

de 

material

es 

autoriza

das. 

Retraso 

en la 

Progra

mación 

de la 

obra. 

1 1 2 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 Requerir 

para la 

consecución 

de otras 

fuentes 

autorizadas 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Desde 

que se 

dé el 

evento 

Hasta 

que se 

supere

n las 

causas. 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interve

ntor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente 

4

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

le
 s

 

Incumpli

miento 

de 

medidas 

establec

idas por 

las 

Corpora

ciones 

Autóno

mas 

Regional

es por 

otorgami

ento de 

permiso

s. 

Imposic

ión de 

Multas 

y 

sancion

es por 

parte 

de la 

autorid

ad 

ambien

tal 

2 1 3 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Multas, 

clausula 

penal o 

hacer 

efectivas las 

garantías si 

sus 

omisiones 

generan 

incumplimie

nto 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Desde 

que se 

dé el 

evento 

Hasta 

que se 

supere

n las 

causas. 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interve

ntor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 

4

2 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

le
s
 

Daños 

ambient

ales por 

inadecu

adas 

práctica

s del 

proceso 

construc

tivo. 

Imposic

ión de 

Multas 

y 

sancion

es por 

parte 

de la 

autorid

ad 

ambien

tal 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Multas, 

clausula 

penal o 

hacer 

efectivas las 

garantías si 

sus 

omisiones 

generan 

incumplimie

nto 

1 2 3 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Desde 

que se 

dé el 

evento 

Hasta 

que se 

termine 

el 

procedi

miento 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interve

ntor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente 

4

3 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Modifica

ciones 

de 

algunas 

de las 

obras a 

ejecutar 

en el 

Contrato 

y/o 

modifica

ciones 

de 

algunas 

de las 

cantidad

es de 

obra del 

Hace 

referen

cia a las 

modific

aciones 

que se 

puedan 

present

ar 

median

te las 

actas 

de 

modific

ación 

de 

cantida

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Realizar los 

cambios de 

manera 

oportuna 

1 2 3 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or / 

Superviso

r 

Una 

vez se 

produz

ca el 

hecho 

Aproba

ción de 

las 

modific

aciones 

o 

cantida

des de 

obra 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interve

ntor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 
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Contrato

. 

des de 

obra. 

4

4 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

D
e

 l
a

 N
a

tu
ra

le
za

 

Terremo

tos, 

huracan

es, 

tornados

, 

volcanes

, 

inundaci

ones 

marinas, 

inundaci

ones 

fluviales, 

deslizam

ientos 

exorbita

ntes, 

tsunami

s, 

vientos 

exorbita

ntes, 

incendio

s no 

provoca

dos y/o 

demás 

fuerzas 

de la 

naturale

za. 

Ocurren

cia de 

fuerza 

mayo o 

caso 

fortuito 

que 

impide

n el 

correct

o 

desarro

llo del 

objeto 

contrac

tual 

2 3 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Esperar 

cesación de 

los hechos 

2 3 5 

M
e

d
io

 

S

i 

Intervent

or / 

Superviso

r 

Desde 

que 

ocurra 

el 

siniestr

o. 

Hasta 

que 

cese el 

siniestr

o 

Seguimi

ento 

por 

parte 

del 

Interve

ntor/ 

Supervi

sor 

Diaria

mente. 

4

5 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora 

por 

parte del 

contratis

ta en el 

trámite 

de 

aprobaci

ón de 

proceso

s no 

previsto

s 

Retraso 

en el 

cronogr

ama 

por 

imposib

ilidad 

de 

iniciar a 

ejecuta

r la 

activida

d 

2 4 5 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Prever y 

requerir la 

radicación 

(en un 

tiempo no 

mayor a 15 

días) 

completa y 

oportuname

nte la 

documentac

ión 

2 3 5 

M
e

d
io

 

S

i 

Intervent

or 

Acta 

de 

inicio 

acta de 

termina

ción 

Revisar 

las 

actas o 

solicitu

des del 

contrati

sta en 

los 

comités 

de obra 

Cuand

o se 

requier

a el 

trámite 

4

6 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Diseños 

deficient

es y/o 

incompl

etos 

entrega

dos por 

la 

entidad 

al 

construc

tor 

Sobrec

ostos 

por 

rediseñ

os 

*Cambi

os por 

el 

cronogr

ama de 

la obra 

1 3 5 

M
e

d
io

 

E
n

ti
d

a
d

 

Aplicar el 

procedimien

to vigente 

para 

reajuste de 

precios o 

reformulació

n del 

proyecto 

2 3 5 

M
e

d
io

 

S

i 

Entidad/ 

Supervis

or 

Acta 

de 

inicio 

Acta de 

termina

ción 

Revisar 

las 

actas o 

solicitu

des del 

contrati

sta en 

los 

comités 

de obra 

Mensu

al 

4

7 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Mala 

ejecució

n de las 

obras 

Atraso 

en el 

cronogr

ama de 

ejecuci

ón del 

1 3 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Revisión por 

parte de la 

interventoría 

y 

aprobación 

en la 

recepción 

1 4 5 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or 

Acta 

de 

inicio 

Acta de 

termina

ción 

Revisió

n de las 

activida

des 

elabora

das por 

el 

Seman

al 
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proyect

o 

de las 

actividades 

ejecutadas 

contrati

sta 

4

8 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Escases 

o 

fluctuaci

ón en el 

costo de 

cualquie

r tipo de 

material 

para la 

ejecució

n de la 

obra 

Sobrec

ostos 

en los 

materia

les y 

atraso 

en el 

cronogr

ama de 

la obra 

hasta 

dispone

r de los 

materia

les 

1 3 5 

M
e

d
io

 Contr

atist

a 

Requerir al 

contratista 

para que 

mantenga 

las 

cantidades 

requeridas 

en la obra, 

disponibles 

para la 

misma 

1 2 4 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or 

Acta 

de 

inicio 

Acta de 

termina

ción 

Se 

expond

rá por 

parte 

del 

contrati

sta y 

deberá 

ser 

aproba

do por 

la 

interve

ntoría 

sin 

embarg

o se 

estable

ce que 

el 

contrati

sta 

asumir

á el 

aument

o hasta 

del 

50% en 

el valor 

cada 

materia

l en el 

mercad

o 

Seman

al 

4

9 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri
o

 

Incumpli

miento 

de las 

medidas 

establec

idas por 

la 

autorida

d 

ambient

al 

compete

nte 

dentro 

de los 

permiso

s 

otorgad

os 

Sobrec

ostos 

por 

rediseñ

os, 

demolic

iones, 

reforma

s, 

atraso 

en el 

cronogr

ama de 

la obra 

1 3 5 

M
e

d
io

 Contr

atist

a 

Revisión por 

parte de 

Interventorí

a del 

cumplimient

o del plan 

de manejo 

Ambiental 

1 2 4 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or 

Acta 

de 

inicio 

Acta de 

termina

ción 

visitas 

de la 

implem

entació

n del 

plan de 

manejo 

Ambien

tal los 

plazos 

estable

cidos 

en 

Mensu

al 

5

0 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Daños 

ambient

ales por 

inadecu

adas 

práctica

s del 

proceso 

construc

tivo 

Sobrec

ostos 

por 

rediseñ

os, 

demolic

iones, 

reforma

s, 

atraso 

en el 

cronogr

ama de 

la obra. 

1 3 5 

M
e

d
io

 Contr

atist

a 

Revisión por 

parte de 

Interventorí

a de los 

procesos 

constructivo

s y su 

adecuada 

ejecución. 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or 

Acta 

de 

inicio 

Acta de 

termina

ción 

Seguimi

ento a 

los 

proceso

s 

constru

ctivos 

Diario 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  135 

 
 

5

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 
p

o
lí
ti

c
o

 

Oposició

n o 

condicio

namient

o de la 

comunid

ad a la 

ejecució

n del 

proyecto 

Demora

s en el 

cronogr

ama de 

la obra 

1 4 5 

M
e

d
io

 Contr

atist

a 

Comités 

sociales de 

seguimiento

, reuniones 

extraordinari

as con la 

comunidad. 

Recorridos 

conjuntos 

contratistas 

e 

Interventorí

a y la 

entidad 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 

Contratis

ta 

Acta 

de 

inicio 

Acta de 

termina

ción 

Realizar 

seguimi

entos 

en los 

comités 

de obra 

Seman

al 

5

2 

G
e

n
e

ra
l 

in
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

o
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Problem

as 

financier

os o 

legales 

del 

contratis

ta 

*Sobre

costos 

de la 

obra 

1 4 5 

M
e

d
io

 Contr

atist

a 

Revisar el 

proceso de 

selección 

del 

contratista - 

aplicar 

póliza 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 

Contratis

ta 

Desde 

que 

ocurra 

el 

siniestr

o. 

Hasta 

que 

cese el 

siniestr

o 

revisión 

de 

pólizas 

actualiz

adas 

Cuand

o se 

requier

a el 

proces

o 

5

3 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Que 

existan 

activida

des no 

contemp

ladas en 

el 

presupu

esto 

inicial o 

aument

o en las 

cantidad

es o 

activida

des 

inicialm

ente 

pactada

s 

Reajust

es 

legales 

a las 

condici

ones 

legales 

del 

contrat

o y 

técnica

s del 

proyect

o 

3 4 7 

A
lt

o
 

Entid

ad 

Adelantar el 

procedimient

o legal y el 

establecido 

en el manual 

de 

contratación 

, que 

corresponda 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 

Entidad/I

ntervento

r 

Inicio 
Termin

ación 

Evaluar 

durante 

la 

ejecuci

ón la 

variació

n de las 

activida

des 

presup

uestad

as 

Cuand

o se 

requier

a el 

trámite 

5

4 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 Demora 

en la 

compra 

de los 

suminist

ros 

Variació

n de 

precios 

de los 

suminis

tros 

necesar

ios para 

la 

ejecuci

ón de la 

obra 

3 4 7 

A
lt

o
 Contr

atist

a 

Revisión por 

parte de 

Interventorí

a de los 

procesos 

constructivo

s y su 

adecuada 

ejecución 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 

Intervent

or 
Inicio 

Termin

ación 

Seguimi

ento 

proceso

s 

suminis

tro 

Diario 

5

5 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 

Contagio 

de 

COVID1

9 al 

personal 

involucr

ado en 

el 

proceso 

de 

construc

ción de 

la obra. 

Parálisi

s o 

disminu

ción del 

ritmo 

espera

do de 

trabajo 

3 4 7 

A
lt

o
 Contr

atist

a 

Suspensión 

de las 

actividades 

para evitar y 

prevenir 

contagios y 

realización 

de pruebas 

clínicas. 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 

Contratis

ta/ 

Intervent

or 

Inicio 
Termin

ación 

Realizar 

todos 

los 

control

es y 

observa

r 

estricto 

seguimi

ento de 

las 

normas 

de 

biosegu

ridad y 

control 

de 

acceso

s de 

Diario 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  136 

 
 

person

al 

interno 

y ajeno 

a la 

obra 

 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas 

en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la EMPRESA no 

hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los 

efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento 

o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 

4.2.15. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA. 

 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista 

asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al 

igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha 

determinado lo contrario. 

 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a 

continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de 

riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se 

deriven de la naturaleza de este Contrato.  

 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de 

los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- La EMPRESA no hará 

reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita 

eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que 

dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato. 

 

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de 

mercado de los insumos y la fluctuación del dólar en las cantidades de maquinaria 

necesarios para ejecutar en los términos de este. 

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de 

cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada 

inicialmente por el Contratista. 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de 

financiación diferentes a los Pagos concernientes a la EMPRESA , como consecuencia 

de la variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual 

del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de 

financiación conjuntamente con los recursos de la EMPRESA para la ejecución del 

Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los 
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Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro 

mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán 

cubrimientos o compensaciones de parte de la EMPRESA, como consecuencia de la 

variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de 

financiación frente a las realmente obtenidas. 

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los 

bienes de su propiedad causados por terceros diferentes de la EMPRESA, sin perjuicio 

de su facultad de exigir a terceros diferentes de la EMPRESA la reparación o 

indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya 

lugar. 

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones 

económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por 

parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener 

la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en el manual de 

contratación de la Empresa.  

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los 

componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las 

obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, 

relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria. 

7. La consecución de personal para la ejecución de la interventoría, así como de la póliza 

de cumplimiento a favor de la EMPRESA que ampare el cumplimiento de las 

obligaciones, es de responsabilidad exclusiva del contratista. 

8. Resulta importante señalar que el plazo del contrato a celebrar está establecido en el 

presente pliego, pero que si el proyecto se demora más el contratista debe asumir tal 

riesgo y asume el mismo. 

 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas 

en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la EMPRESA no 

hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los 

efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento 

o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 

4.2.16. ACTA DE RECIBO DE LA OBRA 

 

El acta de recibo de la obra, correspondiente a el contrato se hará de común acuerdo, 

procedimiento que se efectuará con el cumplimiento  de todos los condicionamientos técnicos 

dentro del plazo que para el efecto se fija en este pliego de condiciones o convocatoria y en el 

respectivo contrato, esta se hará a más tardar dentro de los dos (02) meses siguientes  a la 

terminación  del mismo, prorrogables por dos (2) meses más, con la debida solicitud escrita y 

soportada del contratista de obra, avalada técnicamente por la interventoría del proceso, sin 

perjuicio de que pueda realizarse dentro de los dos años siguientes; dentro del término 

dispuesto para la liquidación. En ella se acordarán las cantidades, los ítems revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar. Si el Contratista no se presenta a suscribir el acta de recibo, 

o el contratista interventor no cumple con su obligación legal, esta se hará en forma directa y 

unilateral por la ESPA E.S.P., mediante acto debidamente motivado, esta acta al igual que la de 

liquidación deberá realizarse siempre antes del vencimiento de los términos de prescripción de 

las respectivas acciones. 
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4.2.17.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

 

La liquidación del contrato se hará de común acuerdo, procedimiento que se efectuará dentro 

del plazo fijado, a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del 

mismo. En el acta de liquidación se acordarán los ajustes, revisiones, reconocimientos a que 

haya lugar, igualmente, se harán constar los acuerdos, conciliaciones a que lleguen las partes, 

para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.  

 

Si el contratista no se presenta a la liquidación, o las partes no llegaren a ningún acuerdo sobre 

el contenido de la misma, de acuerdo con el artículo 55 del Acuerdo 011 del 28 de diciembre 

de 2017, en tratándose de un contrato en el cual se ha incluido o se ha debido incluir las 

cláusulas excepcionales del artículo 48 de dicho manual, la liquidación se hará en forma directa 

y unilateral por parte de la ESPA E.S.P., mediante acto administrativo debidamente motivado, 

esta liquidación deberá realizarse siempre antes del vencimiento de los términos de prescripción 

de las respectivas acciones. El trámite de la liquidación se sujetará a lo dispuesto en el artículo 

55 del Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017. 
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